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  I
Vorwort 
 
„Daher ist die Aufgabe, nicht sowohl zu se-
hen, was noch keiner gesehen hat, als bei 
dem, was jeder sieht, zu denken, was noch 
keiner gedacht hat“.  
     (Schopenhauer) 
 
Bevor sich der interessierte Leser in die Inhalte dieser Arbeit einliest, möchte ich die ungewöhnliche 
Frage in den Raum stellen; Warum eine Dissertation? 
 
Der interessante und abwechslungsreiche berufliche Alltag bedeutet gleichzeitig Einschränkung per-
sönlicher und fachlicher Interessen. Nach den ersten Jahren Berufstätigkeit in einer Beratungsgesell-
schaft war für mich zu erkennen, daß nur durch eine wissenschaftlich Tätigkeit meinen intellektuellen 
und fachlichen Interessen weiter nachzukommen war. Eine Promotion im Bereich der Projektorganisa-
tion stellte daher einen geeigneten Weg der Verbindung fachlicher Interessen und beruflicher Erfah-
rungen dar. 
 
Als mein Umfeld von meinen Gedankengängen erfuhr, mich nochmals wissenschaftlich zu betätigen, 
waren die Reaktionen sehr unterschiedlich. Unverständnis eine sichere und gut bezahlte Anstellung 
aufzugeben, Infragestellung ob eine Dissertation überhaupt noch zeitgemäß und weiterbringend sei, 
standen der Bewunderung und Anerkennung, eine solche Herausforderung anzunehmen, nochmals 
was ganz anderes zu tun, entgegen. Die Skeptiker von damals haben sicherlich nicht zur Unterstüt-
zung dieser Arbeit beigetragen, aber die Begeisterten, die die meine (Vor-)Freude der Arbeit empfan-
gen und mir wieder haben zukommen lassen, machten es möglich, auch in scheinbar ausweglosen 
Situationen den Glauben an sich und sein Fähigkeiten nicht zu verlieren. Die Frage „Warum eine Dis-
sertation?“ kann und muß jeder für sich selbst beantworten – denn diese Antwort muß die Fähigkeit 
besitzen einen durch so manches tiefe Tal zu tragen. Für mich ist es die Erfüllung eines Lebensziels – 
vielleicht sogar eines Lebenstraums. 
 
Mein Dank gilt in erster Linie meinem Doktorvater Prof. Dr. Dr. Jürgen Bloech. Den von ihm erhalte-
nen Freiraum zur Erstellung dieser Arbeit, seine Anregungen und wissenschaftliche Betreuung stellten 
für mich einen optimale Basis zur wissenschaftlichen Entfaltung dar. Für die schnelle und unkompli-
zierte Übernahme des Zweitgutachtens danke ich Herrn Prof. Dr. Jörg Biethahn. Ein ganz besonderer 
Dank geht an Birgit Otto. Ihr beispielloser Einsatz beim Kampf mit dem Fehlerteufel und verständli-
chen Formulierungen, der weit über das übliche Maß hinausging, hat erheblich zur Form und Lesbar-
keit der Arbeit beigetragen. Die jetzt noch zu findenden Fehler gehen durch nachträgliche Änderungen 
meinerseits allein auf mein Konto.  
 
Vorwort 
 
  II
Wieder einmal hat sich Bewahrheitet, daß ohne Freunde und Familie, auch oder gerade das berufli-
che Leben, nicht erfolgreich bewerkstelligt werden kann. Ein großes Dankeschön möchte ich aus die-
sem Grunde an alle Freunde (insbesondere die „Göttinger Runde“) und alle Kollegen des Lehrstuhls 
richten, die mich begleitet und in meinem Handeln bestärkt und unterstützt sowie immer wieder für die 
gute Laune und einfach für den Spaß am Leben gesorgt haben. 
Nicht zuletzt gilt mein tiefempfundener Dank meinen Eltern. Sie haben mir nicht nur diese Ausbildung 
ermöglicht, sondern auch jederzeit unterstützend mitgewirkt und „mitgelitten“. Ihnen möchte ich diese 
Arbeit, meine Dissertation, widmen. 
 
 
Kai Salzmann 
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1. Einleitung in Problemstellung, Forschungsziel und Aufbau der Arbeit 
 
Dem aufmerksamen Leser ist sicherlich schon beim Lesen des Titels „Prozeßverbesserung der Pro-
jektorganisation“ auffallen, daß diese Formulierung erklärungsbedürftig ist. Beschreibt doch der Begriff 
der Prozeßverbesserung1 eine dynamische und flexible Vorgehensweise und der Begriff der Projekt-
organisation einen Inhalt der in erster Linie mit einer Struktur verbunden ist. Zu einer Organisation 
gehören allerdings Struktur und Prozesse, sodaß die Ausrichtung der Gedankenführung auf die Ana-
lyse der Prozesse gut vertretbar erscheint. Allein in den letzten Jahren hat sich die Ausrichtung auf 
Kunden und ihre Wünsche eine eigene Entwicklung der Informationstechnologie begründet. 
 
 
1.1 Problemstellung 
 
Der Übergang in das einundzwanzigste Jahrhundert steht wie kaum eine andere Zeit zuvor im Zei-
chen der rasend schnellen und kontinuierlichen Veränderung. Nicht nur die weltweite Veränderung der 
politischen Systeme, sondern auch der Zerfall der klassischen Massenmärkte und die zunehmende 
Individualisierung der Bedürfnisstrukturen zwingt Unternehmen2 der ganzen Welt auf neue, flexible3 
und variantenreiche Wege. Die heutige Wettbewerbssituation läßt einigen Unternehmen keine andere 
Wahl als die der Entwicklung einer höheren Anpassungsfähigkeit und Beschleunigung ihrer Prozesse. 
Dadurch entsteht die Forderung nach ganzheitlichem Denken und kunden- sowie qualitätsorientiertem 
Handeln. Die Unternehmensaufgaben werden nicht nur komplizierter, sondern in ansteigendem Maße 
auch komplexer. Insbesondere die Bestrebungen nach technologisch und wirtschaftlich optimalen 
Ergebnissen, bedingt durch den stetig steigenden Wettbewerbsdruck sowie die gesellschaftliche und 
umweltpolitische Verantwortung, fordern effiziente und systemorientierte Managementmethoden.4 Sie 
sichert den Unternehmen die Möglichkeit komplexe, innovative Produkte und Prozesse in internationa-
len Märkten zu plazieren, sichert Arbeitsplätze, steigert die Kaufkraft und stabilisiert so das soziale 
System. 
 
 
                                                           
1 In dieser Arbeit werden die Begriffe der Verbesserung und Optimierung verwendet. Die Verbesserung sucht 
bessere Lösungen und umfaßt  auch Wege, um diese Lösungen zu erreichen. Diese Wege können gegebenenfalls 
auch die optimale Lösung beinhalten. 
2 In der gesamten Arbeit ist der Terminus Unternehmen als Oberbegriff für alle wirtschaftlichen Unternehmun-
gen zu verstehen, die einen Projektcharakter aufweisen können. Zu genaueren und weiteren Ausführungen siehe 
Kapitel 2.1.1. 
3 Flik beschreibt die unbedingte Notwendigkeit der Flexibilität sinngemäß wie folgt: Die Flexibilität bzw. Reak-
tionsgeschwindigkeit einer Spezies lehnt sich an den „evolutionstheoretischen Gesetzen des Lernens“ an – es 
überlebt nur derjenige der seine Anpassungsgeschwindigkeit gleich oder größer der Änderungsgeschwindigkeit 
der Umwelt halten kann. Vgl. hierzu Flik, 1986, S. 4 – S. 6. 
4 Vgl. Patzak, 1998, S. II . In vielen Unternehmen werden bei der Verfolgung ihrer Ziele Projekte gebildet. Die 
Entwicklung, Verbesserung und Implementierung neuer Managementmethoden zur Abwicklung von Projekten 
ist für diese Unternehmen von Vorteil. 
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Drei Fragen stellen sich allen Beteiligten, die nach wirtschaftlichen Erwägungen Projekte durchführen: 
Welche Größen bzw. Komponenten sind für den Projekterfolg von Bedeutung? Welchen Wegen soll 
die Projektleitung zur Verbesserung der Prozesse folgen und wo liegen die wesentlichen Beeinflus-
sungspunkte zur Effizienzsteigerung? Mögliche Ansätze können vielfältig sein, müssen aber in der 
Stammunternehmung ihren Rückhalt finden können. In der jüngeren Vergangenheit haben sich Kon-
zepte zur Maximierung des Unternehmensgewinns, Shareholder Value-Ansätze5 und Strategien zur 
langfristigen Steigerung des Unternehmenswertes6 mit unterschiedlichem Erfolg durchsetzen können. 
Anwendung fanden sie im wesentlichen in Unternehmen in Nordamerika und dem asiatischen Raum, 
die diese neuen Führungsmethoden entwickelt, perfektioniert und zur Anwendung gebracht haben. 
Die jüngere Vergangenheit zeigt jedoch, daß einseitig fokussierte Ansätze langfristig wenig erfolgreich 
zu sein scheinen und die Systembetrachtung immer weiter an Bedeutung gewinnt. Denn sie legt klar, 
wie dicht auf der einen Seite die unterschiedlichen Bereiche des Lebens untereinander verbunden und 
auf der anderen Seite doch schwer zu verknüpfen sind. In der Systemorientierung liegt die Herausfor-
derung der Zukunft für Politik und Wirtschaft. Sie muß klären, wie Projekte in das umgebende Ge-
samtsystem optimal und zeitgerecht integriert werden können und gleichzeitig einen maximalen wirt-
schaftlichen Erfolg ermöglichen. 
 
Unternehmen, welche bewußt Wettbewerbsvorteile nutzen wollen, können heute nicht mehr auf eine 
Projektorganisation verzichten. Dabei ist es immer weniger von Bedeutung, in welcher Branche und 
an welchem Ort ein Unternehmen agiert. Der Begriff „Projekt“ und die damit verbundene Organisati-
onsgestaltung ist aus dem einer moderne Organisation nicht mehr wegzudenken und wird weltweit in 
Unternehmen erfolgreich eingesetzt. Sie stellt häufig die Basis der oben angeführten Unternehmens-
strategien bzw. Teil der Unternehmensziele dar. Die Methoden und Verfahren sind darauf abgestimmt, 
komplexe Vorhaben zielorientierter, produkt- bzw. prozessorientierter Arbeitsweisen mit systemtechni-
scher Denkweise und interdisziplinärer Zusammenarbeit zu verknüpfen. Damit gilt das Projektmana-
gement heute als etablierte Führungskonzeption und folgt der Philosophie der „lernenden Organisati-
on“. Die Organisationsumwelt ist dabei eine Quelle der Information für das Management von Projek-
ten. Die Organisation und Struktur von Projekten muß die Aufgabe bewältigen, die immer größer und 
komplexer werdenden Informationsmengen zu beschaffen und geeignet zu verarbeiten.7 
 
Durch die Veränderung externer und interner Anforderungen/Bedingungen müssen sich die Abläu-
fe/Strukturen in den Projektprozessen ändern. Um ein Unternehmen vor dem Verlust von Wettbe-
werbsvorteilen zu bewahren, der sich durch die Differenz zwischen ehemals geeigneten Prozessen 
und veränderten Situationen ergeben kann, ist eine fortlaufende, bewußte Weiterentwicklung der Or-
                                                           
5 Das Shareholder-Value-Konzept ist die konsequente Weiterentwicklung der Gewinnmaximierungsstrategie. 
Der Gewinn selbst berücksichtigt weder Risiko, Zeitkomponenten noch die absolute Größe des eingesetzten 
Kapitals und hat sich damit als Meßgröße des unternehmerischen Erfolges für unzureichend erwiesen. Vgl. Rap-
paport, 1986, S. 20ff und Gomez, 1993, S. 89f. 
6 Der Unternehmenswert als Zielgröße verdeutlicht, ob die für eine Investition benötigten Mittel durch den Cash 
Flow während des Planungshorizontes wieder zurückgewonnen werden können. 
7 Vgl. Eberhardt 1998, S. 18. 
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ganisationen und der Komponenten der Geschäftsprozesse notwendig. Die Erfordernis zur Weiter-
entwicklung der Prozesse stellt die „kontinuierliche Verbesserung/Veränderung“ in den Mittelpunkt. 
 
Ist in einem Unternehmen die Entscheidung für ein Projekt gefallen, so steht das Projektmanagement 
in der Verantwortung schnell und effizient das Aufgabenziel zu erreichen. Die Nutzung von Werkzeu-
gen und Rationalisierungs- bzw. Optimierungskonzepten müssen das „Bild“ des Projektmanagements 
immer weiter zu einer hochleistungsfähigeren und effizienteren Organisationsform verändern. Es ist 
die Aufgabe für die Projektleitung neben dem Projektziel Rahmenbedingungen zu schaf-
fen/durchzusetzen, die ein gutes Ergebnis ermöglichen.  
 
Wie jede andere Unternehmensaufgabe unterliegt ein Projekt häufig einem Finanz- und Zeitdruck8 
und wird mit Wirtschaftlichkeitsfragen konfrontiert. Zeit- und kostengerechte Planung und Durchfüh-
rung sind dabei einer Herausforderung für jeden Projektmanager. Ursachen für Kosten und Zeitüber-
schreitungen sind oft in einer unzureichend konzipierten und organisierten Projektabwicklung zu fin-
den, was die Bedeutung der sorgfältigen Projektvorbereitung und –planung (vor dem Projektstart) 
sowie die anschließende Konzept- und Definitionsphase verdeutlicht. Der Aufbau einer Projektorgani-
sation stellt bereits zu Beginn fest mit welchen Chancen ein Projekt starten kann und wohin es sich 
entwickelt. Mit anderen Worten: Die Einbeziehung von sich verändernden Rahmenbedingungen in ein 
umfassendes Projektmanagement scheint nicht nur von Anfang an notwendig, sondern könnte eine 
Bedingung für den zukünftigen erfolgreichen Verlauf eines Projektes und der gesamten Projektorgani-
sation sein. Der Blick zu neuen Ufern soll nicht verdeckt, sondern Bestandteil der Zielerreichung sein. 
Es ist demnach nicht nur Aufgabe des Projektmanagements eine kontinuierliche Veränderung zu er-
möglichen, sondern im wesentlichen auch der Projektstruktur und –organisation Potentiale der Ver-
besserung ausfindig zu machen und diese geeignet zu entwickeln und zu fördern. Wir wollen damit 
der These folgen, daß neben dem Management auch strukturelle und organisatorische Rahmenbe-
dingungen in Projekten zur Verbesserung und Effizienzsteigerung der Prozesse und Ergebnisse füh-
ren. 
 
 
1.2 Zielsetzung der Arbeit 
 
Der Prozeßverbesserung von Projektorganisationen, im Sinne einer lernenden und sich kontinuierlich 
verbessernden Organisation, scheint in der Literatur nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt zu werden. 
Der Forschungsschwerpunkt im Bereich des Projektmanagements liegt auf Ansätzen, die der Perfek-
tionierung und Formulierung der Strategie zum Projektmanagement dienen. Die Literatur bietet weiter 
umfassende Informationen zum Projektmanagement selbst und deren unterschiedlichsten Anwendun-
gen. Eine grundlegende Infragestellung des bisherigen Projektmanagements sowie alternative Vorge-
hensweisen, Organisationsformen und Strukturen stellen die rare Ausnahme dar. Offen bleibt die Be-
Einleitung in Problemstellung, Forschungsziel und Aufbau der Arbeit 
 4 
trachtung nach den (theoretischen) Rahmenbedingungen und Zusammenhängen für eine sich 
kontinuierlich verbessernde und effiziente Projektorganisation bzw. deren Anpassung an moderne 
Kommunikations- und Informationsmittel. Die Bausteine des individuellen „kontinuierlichen 
Weiterentwickelns“, sowie interne und externe Rahmenbedingungen sind zu analysieren und in einen 
kausalen Zusammenhang zu stellen. In den folgenden Kapiteln werden Ansätze aufgegriffen die eine 
Art Handlungsrichtlinie für Theorie und Praxis bieten, um Projektergebnisse kontinuierlich effizienter 
zu erreichen, und dabei weder den Prozeß noch den Projektmitarbeiter aus ihren ursprünglichen 
Projektaufgaben herauslöst. 
 
Im Mittelpunkt des Interesses stehen die organisatorische Gestaltung und die Kommunikation in und 
mit (Teil-)Projekten. Sie stellen nach unserer Meinung die Kernelemente zur Effizienzsteigerung von 
Projekten dar. Das Projektmanagement selbst soll für unsere Fragestellung lediglich unterstützende 
Funktion haben und nicht explizit betrachtet werden. Ziel der Arbeit ist es, bisher bereits bekannte 
Konzepte und Ideen, bspw. aus der Fertigung (Fertigungsinsel- oder Planungsinselkonzept), konzep-
tionell auf eine Projektorganisation zu übertragen und den projektspezifischen Bedingungen anzupas-
sen. Es entsteht so das „Projektinselkonzept“, dessen zentrales Prinzip die Ausgliederung sich wie-
derholender Tätigkeiten in sogenannte Projektinseln ist, um dadurch weite Bereiche der Projektorga-
nisation (Projektspezifikationen) zu entlasten. Die Projektorganisation wird so als „Lernarena“ struktu-
riert und ermöglicht ein schnelles Lernen und Weiterentwickeln der Projektbeteiligten. „Größenvorteile“ 
und „Lernkurven“ in den Projektinseln sowie eine Kunden-Lieferanten-Beziehung zwischen den Pro-
jektteilbereichen führen zu einer kontinuierlich effizienten Projektorganisation, die selbst flexibel und 
schnell auf –Veränderungen aus der In- und Umwelt reagieren kann. 
Wesentliche Unterstützung erfährt dieses Konzept durch die Integration eines adäquaten Informati-
ons- und Kommunikationssystems. Es muß den Informationsfluß der relevanten Daten an die betref-
fenden Projektmitarbeiter sicherstellen und bei der Entscheidungsfindung unterstützend fungieren 
sowie die Austauschprozesse im Projekt koordinieren sowie die Kooperation unter Mitarbeitern und 
Teams fördern und vereinfachen. Hier ist ein Katalog an Möglichkeiten darzustellen, der situationsab-
hängig zu differenzierenden Zusammenstellungen/Ergebnissen führen kann. 
Wir werden jedoch nicht den Mensch mit seiner Funktionsweise und Entwickelbarkeit näherer Be-
trachtung unterziehen und damit in die Bereiche der Soziologie eintauchen, sondern uns auf die Ana-
lyse der organisatorischen und kommunikationstechnischen (im Sinne von EDV-Hilfssystemen) Berei-
che beschränken. Es werden die geeigneten Rahmenbedingungen für den Projektmitarbeiter entwi-
ckelt, Schnittstellen aufgezeigt und ein konzeptionelles Modell zur Prozeßverbesserung von Projekten 
entwickelt. Die dafür gewählte Vorgehensweise in dieser Arbeit erläutern wir im folgenden Kapitel. 
                                                                                                                                                                                     
8 „Projektmanagement erfordert einen anfänglichen Mehraufwand von ca. 5 Prozent, und daraus resultiert eine 
Kosten- und Zeitersparnis von ungefähr 20 Prozent“, siehe Kraus, 1998, S. 22. 
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1.3 Aufbau der Arbeit 
 
Der Aufbau dieser Arbeit wird im wesentlichen von den Erkenntnissen aus den jeweilig vorangehen-
den Fragestellungen vorgezeichnet und spiegelt so das Untersuchungsvorgehen wider. Es besteht 
jedoch an vielen „Kreuzungen“ nur die Möglichkeit offene Fragen aufzuwerfen, um sich anschließend 
einer „Richtung“ eingehender zu widmen.  
 
Um alternative Strukturen einer Projektorganisation aufzuzeigen und unterstützende Entwicklungen 
der Informations- und Kommunikationstechnologien zu analysieren bzw. geeignete Determinanten zu 
bestimmen, müssen zum Verständnis im zweiten Kapitel zunächst grundlegende Begriffe zu Unter-
nehmen und Projekten verdeutlicht und definiert werden. Insbesondere ist hier in einem ersten Schritt 
auf den Prozeß und seine projektspezifische Bedeutung/Eigenart einzugehen und die differenzieren-
den Eigenschaften von Projekten zu Stabsfunktionen aufzuzeigen. Es wird eine Abgrenzung vorge-
nommen. Anschließend werden die für uns relevanten Projektgrößen bzw. Projektstrukturen diskutiert. 
Die Art eines Projektes (also Software-, Entwicklungs-Projekt usw.) stellt sich später als unwesentlich 
für den Einsatz des Konzeptes heraus. 
In einem zweiten Schritt verdeutlichen wir den Zusammenhang zwischen den Prozeßverbesserungen 
in Unternehmen und Projekten in der Vergangenheit und heutigen/zukünftigen Entwicklungen. Indem 
wir wesentliche vergangene Entwicklungen beschreiben und ihre Bedeutung für Projekte und deren 
heutige Neugestaltung von Prozessen schildern, wird erkennbar, daß die Lernfähigkeit und Lernbe-
reitschaft von Menschen, Organisationen und in Zukunft auch von Maschinen, die Basis für die Wei-
terentwicklung jeglicher Art sind. 
 
Diese Erkenntnis führt zum Thema Lernbereitschaft und Lernfähigkeit von Unternehmungen. Im drit-
ten Kapitel stehen deshalb die Rahmenbedingungen und Möglichkeiten des organisationalen Ler-
nens im Mittelpunkt und welche indirekten Komponenten diesen Prozeß unterstützen können. Unter-
stützung durch die Unternehmenskultur, transparente Prozesse, flache Hierarchien und Minimierung 
der Arbeitsteilung sind nur wenige der möglichen Bausteine auf dem Weg zur Lernenden Organisati-
on. Projekte erhalten hier eine besondere Position. Sie können Innovationen von Prozessen oder Pro-
dukten weitgehend „autark“ analysieren und entwickeln. Auch das Lernen aus projektexternen Syste-
men wird vorgestellt, da Anregungen und Problemfelder nicht nur in Projekten, sondern in allen pro-
jektangrenzenden Systemen entstehen können, die dann mittels eines Projektes bearbeitet werden. 
Ist diese Aufgabe erfüllt muß das Erlernte aus dem Projekt an die Stellen übermittelt werden, an de-
nen die Fragestellung entwickelt wurde und das neu erworbene Wissen noch weiteren oder zusätzli-
chen Nutzen stiften kann (vom individuellen zum kollektiven und organisationalem Lernen). 
Mit dem Bewußtsein des organisationalen Lernens stellt sich die Frage der Effizienzsteigerung und 
damit der Leistungsmessung von Projektprozessen. Nur wer misst, kann sich auch verbessern und 
seine Prozesse objektiv effizienter gestalten. Aus diesem Grund ist es notwendig, in einem ersten 
Schritt eine mögliche prozeßorientierte Projektorganisation vorzustellen, um anschließend auf die 
Effizienz und deren Messung einzugehen. Die Besonderheit, der wir uns hier gegenüber sehen, ist, 
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daß Projektprozesse meist nur einmalig, aber immer zeitlich befristet anzutreffen sind. Das bedeutet, 
daß zwischen bekannten Prozessen gleicher oder ähnlicher Projekte sowie neuen Prozessen unter-
schiedlicher Prozesse unterschieden werden muß. Die Effizienzmessung in Projekten muß sich also 
von den klassischen Effizienzmessung, bspw. über Kennzahlensystem, unterscheiden. Eine Lösung 
bieten hier Ziel-Ansätze oder prozeßorientierte Ansätze sowie die Bestimmung von „weichen“ Effi-
zienzkriterien wie Flexibilität, Stabilität, Kommunikation usw.. Als eine geeignete Lösung stellt sich das 
Messen der Projekteffizienz mittels Knoten der Netzplantechnik heraus, welche sowohl die Zielerrei-
chung des veränderten Prozesses als auch seine Beeinflussung auf Nachbarprozesse wiedergibt.  
 
Der Veränderungsprozeß in und aus Projekten, als Führungs- bzw. Managementlehre verstanden 
macht es notwendig, eine sozialwissenschaftliche Grundlage, als Vorüberlegung zur Verbesserung 
von Leistungsprozessen, zu schaffen. Das vierte Kapitel bezieht aus diesem Grunde den Systemge-
danken in die Prozeßverbesserung mit ein. Die System- und Handlungstheorie, die das theoretische 
und ganzheitliche Fundament zur Veränderung von Projektprozessen bildet, wird auf unsere Frage-
stellung der Prozeßverbesserung angewandt. Zunächst werden die beiden Ansätze Systemtheorie 
und Handlungstheorie beschrieben und ihre Auswirkungen auf Veränderungs-
/Verbesserungsgedanken analysiert. Es ist durch eine umfangreiche Kritik festzustellen, daß keiner 
der beiden Ansätze eine hinreichende Basis zur Prozeßverbesserung liefern kann. So geht bspw. die 
Systemtheorie von einem statischen Zustand aus und der Mensch wird kategorisch aus der Betrach-
tung ausgeklammert. Zudem wird ihr zurecht eine gewisse Realitätsfremdheit vorgeworfen. Der Hand-
lungstheorie ist demgegenüber die Behauptung eines objektiven Beobachtens oder sogenannter „kul-
tureller Muster“ zu unterstellen. Eine Lösung wird durch die Kombinierbarkeit der beiden Theorien 
geliefert und der Veränderungsansatz von Projektprozessen in die Theorie eingegliedert. Damit wird 
die für den weiteren Verlauf der Arbeit verwendete theoretische Grundlage erarbeitet. Hierfür werden 
Kriterien zur Kompatibilität und „spannungsfreie“ Varianten der Kombination der beiden Theorien er-
mittelt. Das Ergebnis ist die Ergänzung der Systemtheorie durch handlungstheoretische Aspekte. 
Diese Ausführungen sind für das theoretische Fundament der Arbeit von großer Bedeutung, da sie 
den Zusammenhang zur Theoriebasis nicht nur herstellen, sondern diese auch unter ganzheitlichen 
Gesichtspunkten aufstellen. Das Zusammenwirken unterschiedlicher Disziplinen (in diesem Fall der 
Soziologie, Mikroökonomie, Physik bis hin zur Biologie und weiter) ist bei Verbesserungs- und Verän-
derungsaktivitäten grundsätzlich notwendig und fruchtbar. Denn gerade bei Verbesserungs- und Ver-
änderungsgedanken stellt der Subjektivismus eine der größten Gefahren dar.  
 
Gegenstand des fünften Kapitels ist die Verbesserung rein organisatorischer Leistungsprozesse in 
Projektstrukturen. Grundlage bildet hier das Veränderungsmodell des neo-kontingenztheoretischen 
Ansatzes, welches die Weiterentwicklung der Organisation durch Integration der kontinuierlichen zeit-
lichen Anpassung und pluralistische Sichtweisen von Situationen beinhaltet. Es wird der These ge-
folgt, daß Veränderungen in der Umwelt zu Anpassungen/Veränderungen der Organisationen führen. 
Es lassen sich zwei Vorgehensweisen zur organisatorischen Veränderung ausmachen. Die Transfor-
mation 1. Ordnung steht für kleine Modifikationen ohne Veränderung des Bezugsrahmens (bspw. 
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Prozeßverbesserung, Kaizen, KVP). Die Transformation 2. Ordnung steht dem gegenüber und be-
schreibt die grundlegende Veränderung von Arbeitsweisen und damit auch des Bezugsrahmens 
(bspw. Process Reengineering). Es zeigt sich, daß für eine Projektorganisation beide Veränderungs-
ansätze möglich sind, aber für uns die Prozeßverbesserung im Vordergrund steht. Am Beispiel einer 
Matrix-Projektorganisation, die mit Teamstrukturen durchsetzt ist, wird aufgezeigt, wie sich Prozeß-
verbesserungen über diese Struktur umsetzen lassen und wie sie einzuschätzen sind. Für diese Neu-
gestaltung der Prozesse werden Einflüsse auf das Vorgehen aufgezeigt und diskutiert sowie die 
Transformation 1. und 2. Ordnung projektspezifisch eingeschätzt. 
Der letzte Teil des fünften Kapitels ist der Entwicklung des Projektinselkonzepts gewidmet. Basis und 
Ideengeber ist das Planungsinsel- bzw. Produktionsinselkonzept. Ziel des Projektinselkonzeptes ist 
die Verbindung von Funktions- mit der Objektorientierung. Sich wiederholende Tätigkeiten werden aus 
den „Projektspezifikationen“ ausgegliedert und in den „Projektanker“ (Gruppe von Projektinseln) integ-
riert. Über eine Koordinationsfunktion können sich Projektspezifikationen und Projektinseln austau-
schen. Dieses Modell verineinfacht und beschleunigt die Projektgestaltung, steigert die Reaktionsge-
schwindigkeit, senkt die Fehlerrate in den Prozessen, minimiert Warte-/Pufferzeiten und ermöglicht 
gleichzeitig eine regelmäßige und selbststeuernde Transformation. Es stellt sich heraus, daß die Lern- 
und Transformationsfähigkeit von der Struktur des Projektinselkonzeptes abhängig ist und von den 
übergeordneten Zielen geleitet werden muß. Am Beispiel einer Projektinsel wird mittels der sechs 
Phasen (Orientierung, Situationsklärung, Zielfindung, Management, Bearbeitung und Intergration der 
(Teil-)Ergebnisse) ein möglicher Transformationsprozeß im Projekt durchgespielt. Es zeigt sich, daß 
sich auch hier die Gruppenstrukturen als wesentliches Element herausstellen und sogenannte „kriti-
sche Faktoren“ individuell berücksichtigt werden müssen. 
 
Während sich das fünfte Kapitel mit den organisatorischen Leistungsprozessen im Projekt befaßt, 
werden im sechsten Kapitel die Informations- und Kommunikations-Leistungsprozesse (IuK-
Leistungsprozesse) in der Ergänzung zu den bisherigen Erkenntnissen diskutiert. Die Kommunikation 
steht hier in enger Beziehung zur Kooperation, Koordination sowie Interaktion und kann durch die 
Unterstützung moderner Hilfssysteme (bspw. Netzwerke, Computer Supported Cooperative Work, 
Client-Server-Lösungen oder Data Warehouse) ebenfalls die Projektprozesse beschleunigen und 
vereinfachen. Es zeigt sich, daß im Projektinselkonzept eine Einschränkung der Kommunikationspart-
ner sinnvoll zu sein scheint und spezielle Kommunikationswege gewählt werden müssen um effiziente 
Kommunikationsabläufe zu gewährleisten. Jetzt wird es notwendig den Begriff der Kommunikation 
genauer zu unterteilen und um die kommunikationbeinhaltenden Informationen/Daten zu ergänzen. 
Nicht die Quantität sondern die relevante Qualität, also Selektion der Information, steht im Mittelpunkt. 
Der kontinuierliche und individuell anpaßbare Informationsfluß stellt sich als Voraussetzung für die 
Verbesserung bestehender Projektprozesse und damit einer nutzenstiftenden Kommunikation (im 
Bezug auf Verbesserungen) heraus. 
Das Projekt-Informations-System ist hier als gleichberechtigtes System neben dem betrieblichen In-
formationssystem zu verstehen und muß die Fähigkeit besitzen sich mit anderen Informationssyste-
men auszutauschen um so kontinuierliches Lernen und Weiterentwickeln zu ermöglichen. Ein Katalog 
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an möglichen „Bausteinen“ für ein zukunftsweisendes Projekt-Informations-System ist die Ausgangs-
basis. Die Synopse aus lernender Projektorganisation und IuK-Systemgestaltungsansätzen sind das 
kontinuierlich zu verfolgende Ziel zur Verbesserung der Projektprozesse. 
 
Abschluß bildet das siebte Kapitel, welches die wesentlichen Inhalte der Kapitel zwei bis sechs zu-
sammenfaßt und damit einen Überblick über die Erkenntnisse der Arbeit ermöglicht. 
 
 
 
 
Abb. 1.3: Aufbau der Arbeit 
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2. Grundsätzliches - Entwicklungen - Möglichkeiten 
 
2.1 Unternehmensprozesse und deren Beschreibung 
 
Wirtschaft und Forschung verwenden heute gleichermaßen eine nie dagewesene Masse an Fachwör-
tern, Fremdwörtern und Modebegriffen. Um zu vermeiden, daß in dieser Arbeit verwendete Begriffe 
ihrer Sinnhaftigkeit entkleidet werden und nur eine reduktionistische, falsche Betrachtung stattfindet, 
sollen einige nähere Ausführungen über Unternehmensprozesse, im wesentlichen auf Projektstruktu-
ren bezogen, angeführt werden. In der Hauptsache dienen diese aber zur Begriffsabgrenzung, wie der 
Autor sie versteht, sowie als Vorbereitung und Voraussetzung für die gesamte Arbeit. 
 
 
2.1.1 Unternehmen und Prozeß 
 
Die These, daß Unternehmen langfristig überleben, indem sie sich permanent an ihre Umgebung an-
passen und mit ihr Gleichgewichtszustände suchen, legt eine ganzheitliche Sichtweise zugrunde. 
Maßgebend ist die Vermutung, daß eine Unternehmung den Gesetzen eines Systems1 folgt, und nicht 
einzeln beobachtete Phänomene isoliert existieren. Es ist daher nötig die Sichtweise auf Zusammen-
hänge zu lenken, denn erst durch die Einordnung des einzelnen Phänomens in das Gesamtsystem 
wird deutlich, welche Situation und Auswirkungen ein Veränderung eines Elementes wirklich mit sich 
bringt.2 Unternehmen, wie sie sich in der heutigen Gesellschaft darstellen, sind ein soziales, zweckori-
entiertes System, daß sich bewußt mit seiner Umwelt auseinandersetzt.3  
 
Mit dem Ausdruck „soziales, zweckorientiertes System“ werden dreierlei Gedankengänge verknüpft. 
Zum einen stellt der Begriff „System“, wie bereits oben erwähnt, einen Tatbestand dar, der die meisten 
Geschehnisse, nicht nur in wirtschaftlichen Bereichen, in einem nicht allein bestehenden und isolier-
baren Sachverhalte sieht, sondern mit einer Vielzahl von anderen Systemen und Gegebenheiten Be-
rührungspunkte aufweist.4 Zum anderen steht „sozial“ für eine Gemeinschaft von Menschen. Das be-
deutet einerseits, daß ein Unternehmen das Ergebnis menschlichen (internen und externen) Zusam-
menwirkens ist und andererseits als soziales System in die Umwelt und Gesellschaft integriert ist. Die 
„Zweckorientierung“ gibt dem sozialen System Sinnhaftigkeit. Sie sagt aus, daß ein von Menschen 
vorgegebener Zweck und definiertes Ziel erfüllt und eine bestimmte Leistung erbracht werden muß, 
um seine individuelle Aufgabe in/für Unternehmen bzw. Gesellschaft zu erbringen. 
 
                                                           
1 Dem Systemgedanken gehen wir ausführlich im Kapitel 4 nach. 
2 Vgl. Ulrich 1988, S. 96ff. Er differenziert Unternehmungen in technische, natürliche und soziale Systeme bzw. 
Öko- und soziale Systeme. Festzustellen ist, daß viele Eigenschaften zwischen Öko- und sozialen Systemen 
vergleichbar, aber beide von technischen Systemen deutlich zu unterscheiden sind. 
3 Vgl. Ulrich 1984, S. 1. 
4 Auf die Problematik von Systemen gehen wir im Kapitel 4.1 ausführlich ein. 
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Es bleibt anzumerken, daß soziale Systeme wie Unternehmen die besondere Fähigkeit haben sich zu 
entwickeln, d.h. Prozesse und Gegebenheiten zu hinterfragen, indem sie Ziele, Strukturen und Vorge-
hensweisen kontrollieren, beurteilen und gegebenenfalls verändern.5 Damit lassen sie sich von ande-
ren Systemen, wie z.B. technischen oder natürlichen Systemen, klar abgrenzen. 
 
Der Unternehmensprozeß hat synonyme Namensverwandte wie Vorgang, Geschäftsprozeß oder 
Arbeitsgang. Alle diese Begriffe kennzeichnen das eigentliche Vorgehen in einem System zur Erstel-
lung eines Produkts oder einer Dienstleistung und bestehen aus einer Aneinanderreihung von zu-
sammenhängenden Aktivitäten, die von der Auftragsannahme bis zur Auslieferung, oder darüber hin-
aus (Dienstleistungen), reicht.6 Devenport beschreibt den Unternehmensprozeß als „a structured , 
measured set of activities designed to produce a specified output for a particular customer or market. 
Implies a strong emphasis on how work is done within an organisation, in contrast to a product focus´s 
emphasis on what. A process is thus a specific ordering of work activities across time an place, with a 
beginning, an end, and clearly identified inputs and outputs: a structure of action“7. Beeker beschreibt 
mit seiner Interpretation von Devenports Darstellung den Inhalt des Unternehmensprozeßes wie folgt: 
„Ein Unternehmensprozeß ist eine strukturierte Abfolge von Aktivitäten bzw. Aufgaben mit einem An-
fang und einem Ende sowie festgelegtem Input und Output, wobei dessen Ergebnis hinsichtlich Quali-
tät, Zeit und Kosten klar definiert ist. Ein Prozeß hat Lieferanten des Inputs, Prozeßbeteiligte, welche 
die Tätigkeit innerhalb des Prozesses durchführen und Kunden für den Output“.8 
Beeker führt weiter aus, daß Input und Output psychische Objekte wie Teile oder Produkte, aber auch 
Informationen wie Dokumente und Entscheidungen sein können. Die Rolle der Lieferanten oder Kun-
den können andere Unternehmen, Personengruppen oder Prozesse (außerhalb oder innerhalb  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
5 Vgl. Ulrich 1988, S. 99. 
6 Vgl. Isman-Brümmer 1996, S. 15 – S. 19. 
7 Devenport 1993, S. 5. 
8 Beeker 1996, S. 37. 
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Abb. 2.1.1: Prozeßbeschreibung9 
 
des Unternehmens) sein. Der Unternehmensprozeß unterteilt sich in verschiedene Teilprozesse und 
diese in einzelne Aktivitäten oder Aufgaben. Prozesse verhalten sich ähnlich einem Netzwerk, sie sind 
ein geradliniger, sequentieller Fluß von Tätigkeiten, da ihre Aktivitäten durch einen komplexen Infor-
mations- und Materialfluß verknüpft sind.10 Wichtig ist die Vorgangsbearbeitung  nach standardisier-
ten, im Unternehmen anerkannten und bekannten Regeln. Die Aktivitäten, die der Sachbearbeiter 
auszuführen hat, sind von vornherein festgelegt und nachvollziehbar. Da dieser Prozeß in der Praxis 
verschiedene Freiheitsgrade besitzt, ist es nötig die Aktivitäten/Prozesse zu strukturieren und in drei 
Kategorien einzuteilen:11 
 
 
 
                                                           
9 In Anlehnung an Beecker 1996, S. 38. 
10 Vgl. Beeker 1996, S. 38 und S. 39 sowie Schnauber/Grabowski/Schlaeger/Zülch 1997, S. 52. 
11 Vgl. Hasenkamp 1994, S. 52ff. 
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a) Unstrukturierte/nicht formalisierbare Aktivitäten 
Aktivitäten dieser Art sind in der Wirtschaft in der Breite eher selten und unregelmäßig anzutreffen. Sie 
sind meist durch externe Umstände oder Faktoren ausgelöst und weisen aufgrund ihrer Unregelmä-
ßigkeit eine gewisse Komplexität auf.12 Da ein unstrukturierter Vorgang problemlösungs- und ent-
scheidungsorientiert ist, müssen die beteiligten Verantwortlichen zur Erfüllung der Aufgabe wechsel-
seitig Informationen austauschen. Der richtige, sofortige und vollständige Informationsaustausch be-
schleunigt den Prozeß der Aufgabenerfüllung und kann in diesem Zusammenhang wesentliche Vorteil 
bieten (siehe Kapitel 6.1.2.3). Beispiele für unstrukturierte Geschäftsprozesse können typischerweise 
die Erstellung von Prognosen, neue Entwicklungs- und Forschungsaufgaben oder Monatsberichte 
sein. 
Diese Art von Aufgaben ist häufig bei Projekten oder anderen Formen der Auftragsfertigung anzutref-
fen. Die Strukturen sind darauf ausgerichtet ausschließlich auf nicht standardisierte Aufgabenstellun-
gen zu reagieren. Die permanente Veränderung des Auftrags, durch bspw. in der Auftragsabwicklung 
erhaltene Erkenntnisse oder umweltbedingte Zwänge, sind häufig Bestandteil in der Kalkulation und 
Planung (über Toleranzposten) oder werden über Nachschläge während der Auftragserfüllung einbe-
zogen. Ebenso können im Extremfall Teilbereiche einer technischen Individuallösung einen nicht for-
malisierbaren Prozeß darstellen. 
 
b) Teilstrukturierte Aktivitäten 
Das sind Aktivitäten, die sich aus formalisierbaren und problemorientierten Prozessen zusammenset-
zen. Zum einen folgen sie einer geregelten Ablaufstruktur, benötigen aber gleichzeitig die unstruktu-
rierte Aufgabenteile der Abstimmung, Recherche oder neuer Informationen.13 Alltägliche Anwendun-
gen findet man in der Auftragsabwicklung oder im Projektablauf. Es kommen Aktivitäten zum tragen, 
die eine Kombination von sich in gewisser Weise bedingt regelmäßig wiederholenden Abläufen (von 
Auftrag zu Auftrag) mit denen individueller Ansprüche und Eigenschaften des Auftrages (Input) not-
wendig macht.  
 
a) Strukturierte/formalisierbare Aktivitäten 
Gemeint sind hier die Routineaufgaben, wie sie in der Massenfertigung und in weiten Teilen der Ver-
waltung anzutreffen sind. Sie beinhalten klare Regeln und Normen und zeichnen sich durch die häufi-
ge Wiederholung des Vorgangs aus. Ihre Prozesse sind bekannt, in hohem Maße automatisierbar und 
werden durch regelmäßige internen oder externe Anforderungen/Einflüsse ausgelöst. Der Impuls für 
strukturierbare Aktivitäten kann zyklisch, bspw. bei Lohn- und Gehaltsabrechnungen, oder auch azyk-
lisch, bspw. bei Angebotserstellung, erfolgen. 
 
Generell gilt bei steigender Formalisierbarkeit/Strukturierbarkeit von Aktivitäten und Prozessen ein 
höherer Automatisierungsgrad bzw. eine höhere Automatisierungsmöglichkeit. Die Unterstützung 
durch Maschinen und Computer kann zur kompletten Automatisierung führen und damit einen wesent-
                                                           
12 Vgl. Syring 1992, S.10. 
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lichen Rationalisierungseffekt einleiten. Ismann-Brümmer verweist allerdings auf die Fehleinschätzung 
aus der Vergangenheit, in der Unternehmen, ohne Veränderung und Anpassung der Organisation, mit 
einfachem Ersetzen manueller Tätigkeiten durch Computer zu einer Enttäuschung gelangten.14 
 
 
2.1.2 Projekt und Projektprozeß 
 
Der Strukturwandel, der besonders seit den 70-er Jahren eingetreten ist, zwingt Unternehmungen 
Aufgaben anzunehmen und durchzuführen, die eindeutigen Projektcharakter haben. Diese Art von 
Aufgaben sind nur selten funktionsorientiert lösbar und besitzen die Notwendigkeit, Fachbereiche 
aneinander heranzuführen. Eine „ganzheitliche“ Betrachtung der Problemstellung wird als eine 
optimale Systemlösung erst über ein „Projekt“ bzw. „Projektstrukturen“ effizient möglich.15 Dies 
insbesondere vor dem Hintergrund, daß für mittelständische Unternehmen der Erfolg eines Projektes 
existenz-entscheidend sein kann. Im folgenden erläutert wir, unter welchen Gesichtspunkten ein 
Projekt zu sehen ist, grenzen es zu anderen Aufgabenformen ab und beschreiben 
Erscheinungsformen und Prozesse. 
 
a)   Projekt 
Die Projektanzahl in den Unternehmen nimmt von Jahr zu Jahr zu, wobei die Betitelung „Projekt“ häu-
fig all zu schnell erfolgt und eine Managementmethode des Projektmanagements nicht zu Grunde 
liegt. Der Begriff „Projekt“ ist in der jüngeren Vergangenheit zu einer Art Modebegriff geworden und 
wird nicht selten aus diesem Grund falsch oder nur teilweise zutreffend verwendet. Die Verlockung ist 
in vielen Unternehmen groß, Stabs- und Linienaufgaben als Projekt zu definieren, um die Attraktivität 
der „traditionellen“ Aufgabe zu steigern. Um die „Methode“ Projekt korrekt anzuwenden, muß die zu 
bewältigenden Aufgabe sich an den folgenden Kriterien orientieren. 
 
 Ein Projektcharakter16 besteht nach Rinza17, wenn ein Vorhaben  
• einen weitgehend einmaligen/neuartigen Ablauf hat, 
• eine bestimmte Komplexität aufweist und 
• die Zielsetzung in vorgegebener Zeit und mit vorgegebenen Mittel zu erreichen ist. 
 
Patzak18 und Wischnewski19 ergänzt diese Einschätzung um zwei wesentliche Merkmale 
                                                                                                                                                                                     
13 Vgl. Groffmann 1992, S. 51. 
14 Vgl. Ismann-Brümmer 1996, S. 20. 
15 Vgl. Madauss 1984, S. 7. 
16 Die DIN 69901 definiert ein Projekt wie folgt: “Ein Vorhaben, das im wesentlichen durch  die Einmaligkeit 
der Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist, z.B. Zielvorgabe; zeitliche, finanzielle, personelle und 
andere Begrenzungen, Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben, projektspezifische Organisation“(Vgl. hierzu 
RKW 1991, S. 5f).  
17 Vgl. Rinza 1994, S. 3. 
18 Vgl. Patzak 1998, S. 4f. 
19 Vgl. Wischnewski 1992, S. 12ff. 
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• fachübergreifende Aufgabenstellung und 
• bedeutendes/außergewöhnliches Vorhaben. 
 
Ein Projektcharakter beinhaltet die Merkmale einer sich nicht oder nur teilweise wiederholenden Auf-
gabenstellung mit außergewöhnlichem Risiko20. Das Sachziel ist spezifiziert und der erforderliche Zeit- 
und Mitteleinsatz ist begrenzt, die Aufgabenstellung komplex und vernetzt, so daß eine Dynamik zwi-
schen Teilaufgaben und Abhängigkeiten besteht. Die Aufgabenstellung fordert eine Zusammenarbeit 
unterschiedlicher Fachbereiche/Organisationseinheiten und die projektbetreffenden Organisationsein-
heiten eine starke Relevanz auf bspw. wirtschaftlichem Erfolg, Ressourceneinbindung u.ä.. Projekte 
müssen als eigenständige, soziale Systeme angesehen werden, da ihre Handlungsmuster, Arbeits-
formen, Kommunikationsflüsse und Regeln sich häufig wesentlich von denen des Unternehmens un-
terscheiden.21 Die Einführung von Projektmanagement22-Methoden führt zu Veränderungen der Un-
ternehmensorganisation, welche vereinzelt zum „völligen Durcheinander“ der traditionellen Stab- und 
Linienfunktionen führt.23 Bevorzugt wird es in den mittleren und unteren Hierarchiestufen angewen-
det.24 
 
Eine Projektaufgabe wird von drei Grundparametern eingerahmt, die in einer permanenten, engen 
Wechselwirkung zueinander stehen. Diese sind die geforderte Leistung, die beanspruchten Einsatz-
mittel und die benötigte Zeit. 
                                   Einsatzmittel                          
 
Abb. 2.1.2: Projektparameter25 
 
                                                           
20 Fahrholz 1998, S. 254ff beschreibt bspw. die Grenzen der Finanzierungsmöglichkeit und der damit verbunde-
nen Risikobereitschaft der Investoren im Falle besonders außergewöhnlicher Vorhaben wie Mega-Investitionen 
(z.B. Kraftwerke, Infrastruktur-Projekte oder Rohstoffabbau-Vorhaben) und schwer kalkulierbarar politischer 
oder wirtschaftlicher Risiken der Regionen. 
21 Vgl. Patzak 1998, S. 4f. 
22 Laut DIN 69901 ist Projektmanagement „(...) die Gesamtheit von Führungsaufgaben, -organisationen, -
techniken und –mitteln für die Abwicklung eines Projektes“ (Vgl. hierzu RKW 1991, S. 10f). Projektmanage-
ment kann damit als das Handwerkszeug der Führungskräfte, um geeignete Organisationsstrukturen, im Hinblick 
auf das zu verfolgende Projektziel und die nötigen Rahmenbedingungen für eine kooperative Zusammenarbeit, 
bezeichnet werden. 
23 Vgl. Madauss 1984, S. 7. 
24 Vgl. Sohl 1996, S. 117. 
25 Vgl. Burghardt 1995, S. 23. 
Projekt 
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Dieses Wechselwirkungsspiel der drei Grundparameter nennt man im Projektmanagement das „magi-
sche Dreieck“ (in Abb. 2.1.2. veranschaulicht) und stellt die Interdependenzen in einem Projektge-
schehen dar. Bei Veränderung von nur einer Komponente ist die Reaktion der beiden Anderen die 
konsequente Folge. In ihrer Konstellation stellen sich die „Optimierungsparameter“26 eines Projektab-
laufes dar. Sie lassen sich in Last- und Leistungsgrößen unterteilen und definieren die real eingesetz-
ten bzw. erhaltenen Größen. Lastgrößen stellen den „Input“27 für das Projekt dar und beinhalten die 
verwendeten Mittel und Zeit, welche zu minimieren sind. Die Leistungsgrößen sind der „Output“28 ei-
nes Projektes und sind als eine meßbare Ergebnisgröße zu betrachten. Dieser „Output“ soll maximiert 
werden (auch die Senkung des Energieverbrauchs kann eine Maximierung sein – die Maximierung 
der Wirkungsleistung).29 
 
b)   externe, interne Projekte 
Jedes Projekt kann nach seinen Anforderungen und Kriterien30 eingeteilt und einer bestimmten Art 
zugeordnet werden. Da es hier vielfältige Möglichkeiten gibt, sollen nur die zwei Grundarten eines 
Projektes beschrieben werden, denn sie zeigen, wie unterschiedlich das Vorgehen und der Ablauf 
eines Projektes sein kann; die Rede ist von externen und internen Projekten.  
Ein externes Projekt wird typischerweise von einem externe Kunden angestoßen. Die Aufgaben und 
Ergebnisse, die für den Auftraggeber erstellt werden sollen, werden in ausführlichen, detaillierten Ver-
trägen formuliert. Die Angebotsphase ist meist der Auftragserteilung durch den Kunden vorgelagert. 
Insbesondere wenn die Auftragsbearbeitung eine klare organisatorische Trennung zur Planung und 
Durchführung der Aufgabe vorsieht, ist der eigentliche Projektstart erst nach Auftragserteilung anzu-
setzen aber bereits als Bestandteil des Projektes zu sehen. Ausgelöst werden können externe Projek-
te bspw. durch die Veränderungen der Leistungsbeschreibung eines Auftrags, die Erstellung einer 
Referenzleistung oder, wie bereits oben geschildert, bei extremen finanziellen oder terminlichen Risi-
ken.31 Die Basis eines externen Projektes stellt zum Einen eine exakte Termin-/Kostenplanung und 
zum Anderen ein umfangreiches Controllinginstrumentarium dar. Diese Form der externen Projekte 
werden für uns im Mittelpunkt der Betrachtung stehen. 
Interne Projekte sind im Gegensatz zu externen Projekten häufig nur unscharf und mündlich in Auftrag 
gegeben. Sie werden von den Unternehmen selbst ausgelöst und können unterschiedlichster Natur 
sein. Ihre Begründung kann sich u.a. in Forschung und Entwicklung, neuen Unternehmensstrategien 
                                                           
26 Wischnewski spricht von den Risiken Technik, Termine und Kosten. Ein Vorhaben wird dadurch zu einem 
Projekt, wenn eines der drei Risiken als außergewöhnlich einzuschätzen ist (Vgl. Wischnewski 1992, S. 13 – S. 
15). Diese Darstellung verdeutlicht, daß es möglich sein kann ein Auftrag erst im Laufe der Abwicklung zu 
einem Projekt umzugestalten, da erst nach einer gewissen Zeit die erwarteten Risiken erkennbar sein können. 
27 Beispiel für „Input“ sind Projektdauer, Personalressourcen, Entwicklungskosten, Materialverbrauch usw. Vgl. 
Burghardt 1995, S. 24. 
28 Beispiele für „Output“ sind Funktions- und Befehlsmengen, Schnelligkeit, Qualität usw.. Vgl. hierzu ebenfalls 
Burghardt 1995, S. 24. 
29 Vgl. Burghardt 1995, S. 23 und S. 24. 
30 Beispiele können Komplexität, Neuartigkeit, Umfang, Schwierigkeitsgrad, Risiko usw. sein. So lassen sich 
Projekte mit externe/interne Projekte, Pionier-/Routineprojekte oder auch Investitions-/Organisationsprojekte 
beschreiben. Vgl. hierzu Birker 1995, S. 9 und Patzak 1998, S. 7f. 
31 Vgl. Birker 1995, S. 8. 
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oder größerer Investitionsvorhaben wiederfinden. Interne Projekte weisen Gemeinsamkeiten zu exter-
nen Projekten auf und sind dennoch klar abzugrenzen. Ihr Einsatz von Methoden und Instrumentarien 
ist nicht nennenswert unterschiedlich. Ein wesentlicher Differenzierungspunkt ist, daß bei einem Kun-
denauftrag den Kosten abrechenbare Erträge (Preise) gegenüberstehen und eine Leistungsberech-
nung, zur Sicherung der Effizients des Auftrags, möglich ist. Die Folge ist, daß ein internes Projekt die 
Neigung aufweist, den Charakter eines Cost-Centers anzunehmen und nicht die Ziele eines Profit-
Centers (bspw. über die Zurechnung von Verrechnungspreisen) zu verfolgen.32 Mit anderen Worten, 
Kosten- und Terminziele rücken vor Effektivitäts- und Qualitätsziele. Der oben angesprochene un-
scharfe und mündliche Auftrag hat ein nur schwach definiertes Projektziel zur Folge. Die fehlende 
vertraglichen Vereinbarungen können nur über ein Pflichtenheft33 oder durch die Aufnahme in die 
Zielvereinbarungen (und damit erfolgsprämienabhängig) erreicht werden und so Informationen für 
Projektentscheidungen liefern (bspw. zur Selbstkostenkalkulation).  
Auch interne Projekte sollen Bestandteil unserer Fragestellung sein, müssen aber, genauso wie ex-
terne Projekte, die in Kapitel 2.1.5 geforderte Struktur (bspw. eine Mindestanzahl der Projektprozesse) 
aufweisen. 
 
c)   Projektprozeß 
Das Vorgehen und Verhalten des Projektprozesses ist dem Unternehmensprozeß (siehe Kapitel 
2.1.1) ähnlich und wird auch als Teil dessen betrachtet. Er steht für das Vorgehen im Projekt zur Er-
stellung eines Produktes oder einer Projektdienstleistung und beinhaltet den Planungs- und Realisie-
rungsablauf des Vorhabens. Er gliedert die Aktivitäten/Arbeitspakete in bindende Abläufe auf und 
orientiert sich an der Zielerreichung der Projektaufgabe. Die Prozeßstruktur stellt sicher, daß die ge-
leisteten Aktivitäten in den Prozessen in der richtigen Reihenfolge und in dem vorgegebene Zeitrah-
men bleiben. Sie kontrolliert und steuert die Erfüllung der Teilergebnisse an den Phasenenden34 oder 
Zäsurpunkten.35  
In erster Linie kommen in einem Projekt unstrukturierte/nicht formalisierte oder teilstrukturierte Pro-
zessen36 vor, die für uns von der Angebotserstellung bis zu eventuellen Nachbereitungen der Projekt-
leistungen reicht. Es werden demnach alle das Projekt betreffende Prozesse der Projektorganisation 
zugeordnet und von uns betrachtet.  
                                                           
32 Vgl. Birker 1995, S. 8 und S. 148 – S. 150. 
33 Das Pflichtenheft ist ein bei externe Projekten angewendete Methode, die Ziele, Bausteine, Inhalte, Zeit und 
Kosten beschreibt und kontrolliert. Es kann/muß von allen Projektmitarbeiter eingesehen werden. Siehe hierzu 
Roth 1998, S. 26 – S. 28, Steinbuch 1998 S. 186f. 
34 Projektprozesse können in Abschnitte und Phasen unterteilt werden, die definierte und umgrenzte Arbeitsin-
halte haben. Vgl. Patzak 1998, S. 11 - S. 14 und Burghardt 1995, S. 19. 
35 Vgl. Burghardt 1995, S. 19. 
36 Siehe Kapitel 2.1.2. 
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2.1.3 Charakteristische Eigenschaften von Projekten 
 
Nachdem bisher das Hauptaugenmerk auf eine Darstellung von Prozessen in Unternehmen und de-
ren Organisationsform Projekt lag, soll nun eine genauere Betrachtung zu den Eigenschaften eines 
Projektes gelenkt werden. Weniger gemeint sein sollen hier die charakteristischen Ausprägungen 
eines Projektes, sondern vielmehr die notwendigen Projekt-Rahmenbedingungen, die für ein nach 
modernsten Mitteln und Methoden ausgelegten Projektablauf Basis sein müssen. 
 
 
2.1.3.1 Innovationen/Innovationsfähigkeit in Projekten 
 
Einer der Kernbegriffe, die fortwährend mit/in Projekten anzutreffen ist, lautet „Innovationen“. Sie sind 
permanent und schon immer in Projekten existent. Sie bringen ihnen gleichzeitig Nutzen und Schan-
de. Sie bedeuten Wandel und Unruhe, sind ein Synonym für Fortschritt und Erfolg. Der Begriff ist trotz 
seiner Einfachheit stark von subjektiven und kollektiven Einschätzungen, also Wertungen, durch-
setzt.37 Übersetzt hat „Innovation“ die Bedeutung der „(Er-) Neuerung“. Im betriebswirtschaftlichem 
Sinne soll hier eine Einschränkung wie sie Hauschildt vornimmt folgen, der Innovationen als „qualitativ 
neuartige Produkte oder Verfahren...“38 beschreibt. Auch wenn Innovationen nicht immer positive 
Auswirkungen haben kann, ist  es nachzuvollziehen, daß die Innovationsfähigkeit nicht nur von Orga-
nisationen und deren Strukturen für ein Unternehmen wesentlich sind. Es spiegelt die Eigenschaft 
wider, Lösungen zu den sich permanent verändernden Herausforderungen der Umwelt zu generieren 
und damit immer wieder tradierte Prozesse und Produkte sowie bestehende und zukünftige Entwick-
lung in Frage zu stellt. Es gibt demzufolge zwei Betrachtungsmöglichkeiten: Die Innovation in Organi-
sationen und die Innovation von Organisationen.39 Da beide Innovationsprozesse identisch sind, kann 
auf eine weitere Differenzierung verzichtet werden. 
 
In den folgenden Beschreibungen der Innovationsprozesse und deren Phasen wird sich an den Aus-
führungen von Thielen40 orientiert, da er eine weiterreichende Beschreibung der Innovationsphasen 
nutzt als in der Literatur41 üblich. Die Ideengenerierung und Ideenimplementierung erhält einen breite-
ren Blickwinkel, der es ermöglicht Problemfelder und Widerstände in den Innovationsprozeß zu integ-
rieren und somit Bestandteil der Innovation selbst wird. Es kann in vier ineinander übergreifende Pha-
sen unterschieden werden: 
 
• Ideenfindung 
                                                           
37 Vgl. Weik 1997, S. 10 – S. 12. 
38 Hauschildt 1992, S. 1029. 
39 Vgl. Kasper 1982, S. 573. 
40 Vgl. Thielen 1993, S. 170ff. 
41 Bspw. Gebert 1979 und Kasper 1982 verweisen in ihrer Literatur nur auf die Ideengenerierung und Ideenimp-
lementierung. 
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• Ideenprüfung 
• Ideendurchsetzung und 
• Ideenimplementierung. 
 
Die Phase der Ideenfindung soll einen hohen quantitativen, weniger qualitativen Auswurf haben und 
die Kreativität in den Mittelpunkt rücken. Die Ergebnisse sind die eines „Brainstormings“42, also phan-
tastisch, assoziative und nicht ergebnis- oder zielorientiert. Es ist zu beachten, daß zur Findung inno-
vativer Ideen ein kreatives Umfeld geschaffen wird. Also müssen intra- und interpersonale Vorausset-
zungen vorhanden sein. Intrapersonal bedeutet hier einen kritikfreien Raum für alle realen und irrealen 
Einfälle, Interpersonal hingegen das notwendige „Klima“ zum kreativen Denken zu schaffen, d.h. eine 
offene, vertrauensvolle Umgebung. Hier ist an die Anwesenheit eines Vorgesetzten oder im Vorfeld 
gegebene Standards oder Rahmenbedingungen zu denken, die auf die freie Entfaltung der Kreativität 
erheblichen Einfluß haben kann. 
 
Die Phase der Ideenprüfung verschiebt die Sichtweise der Ideenfindung - jetzt steht die Qualität, nicht 
mehr die Quantität der Ideen im Mittelpunkt. D.h. die einzelnen Vorschläge werden hier analysiert und 
auf ihre Umsetzbarkeit hin beurteilt. Um eine möglichst umfassende Prüfung zu realisieren, ist es not-
wendig subjektive Einsichten, Mutmaßungen und Kenntnisse in die Ideenbetrachtung mit einzubezie-
hen. Hier ist das gesamte Unternehmenswissen gefragt bzw. gefordert und interdisziplinarische Ein-
schätzungen von Nutzen.43 Das Einbeziehen von Dritten, Externen oder sogar Gegnern hat hier einen 
deutlichen Vorteil. Die Integration von unbefangenen oder unbequemen Kritikern in diesen Prozeß 
ermöglicht, die Betriebsblindheit weitgehend auszuschalten, und sichert eine breite Akzeptanz, die für 
die folgende Durchsetzungsphase unabdingbar ist. Die Kommunikation wird jetzt zum Schwerpunkt. 
Thielen greift hier auf Nonakas organisatorische Redundanz zu, d.h. Überlappung innerhalb der inter-
nen Information, Nutzung informeller Kontakte und die Unterstützung der horizontalen Kommunikati-
on. Beistand geleistet wird indem die Unternehmensführung ein konzeptionelles, strategisches Dach 
bietet, welches Unternehmensvisionen und Zukunftskonzepte in der internen Unternehmenskommuni-
kation wiederfindet.44 Dieses Dach ist der Nährboden, den das Management auslegen muß, um die 
Quantität mit der Qualität von Ideen zu vereinen. 
 
In der Phase der Ideendurchsetzung wird, wie oben bereits angedeutet, der Innovation zur Akzeptanz 
im gesamten Unternehmen verholfen. Das hat zur Folge, daß Überzeugungsarbeit geleistet und Wi-
derstände beseitigt werden. Widerstände, die aus genereller Angst vor Veränderungen, Risikoaversi-
                                                           
42 Unter Brainstorming versteht man eine ungehemmte Diskussion die gezielt phantasievollen Vorschläge zuläßt 
um dem Ziel einer kreativen Lösung möglichst nahe zu kommen. Es wird in die drei Phasen unterteilt (Sitzungs-
vorbereitung, -durchführung und Ergebnisauswertung) in denen feste Regeln und Verhaltensweisen eingehalten 
werden müssen. Vgl. Steinbuch 1998, S. 277ff. 
43 Vgl. Nonaka 1992, S. 96ff. Er beschreibt weiter ein Beispiel der Firma Canon. Sie unterstützt Parallelentwick-
lungen und den internen Wettbewerb, um möglichst viele Perspektiven in den Prozeß zu integrieren (Vgl. Nona-
ka 1992, S. 101). 
44 Vgl. Nonaka 1992, S. 100f. 
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on oder aus einer Bedrohung der existierenden, stabilen Situation her rühren, sind immer anzutreffen. 
„Wer Neuerungen einführen will, hat alle zu Feinden, die aus der alten Ordnung Nutzen ziehen, und 
hat nur lasche Verteidiger an all denen, die von der neuen Ordnung Vorteile hätten.“45 Um an dieser 
Hürde nicht zu scheitern muß ein Konfliktmanagement in die Prozesse integriert werden und neutrale 
Moderatoren (bspw. externe Berater) an der Konfliktlösung beteiligt werden. Damit kann eine kritische 
Auseinandersetzung der Problematik, unabhängig von internen Machtstrukturen und Abhängigkeiten, 
stattfinden und die Akzeptanz der erarbeiteten Lösung sichergestellt werden. Zudem ist eine kritische 
Auseinandersetzung mit Widerständen durchaus sinnvoll, denn sie kann zu positiven Ergebnissen 
führen und bspw. Defizite oder Inkongruenzen aufdecken. 
 
Hat eine Idee die ersten drei Phasen erfolgreich durchlaufen, so gelangt sie abschließend in die Pha-
se der Ideenimplementierung – die praktische Umsetzung der Innovation. Kontrollmechanismen zur 
Prüfung von Effektivität und Effizienz werden angesetzt. Da es sich um eine Neuerung von Prozessen 
(auch bei der Neugestaltung eines Produktes) handelt, muß in den bestehenden Strukturen Raum für 
kreative Prozesse geschaffen werden. Die Unternehmensführung steht auch hier wieder in der Ver-
antwortung, ein positives Umfeld zu schaffen, damit genügend Spielraum für Anpassungen und Ver-
besserungen vorhanden sind und nicht das Scheitern in Teilbereichen zur Ablehnung der gesamten 
oder zukünftiger Innovationen führt. 
 
Die angeführten Betrachtungen von Innovationen bzw. die Innovationsfähigkeit und deren Phasen 
verdeutlicht den kausalen Zusammenhang zur Verbesserung von Prozessen und der sich permanent 
verändernden, lernenden Organisation. Des weiteren bieten innovationsfähige Strukturen optimale 
Rahmenbedingungen fachlicher, sozialer und kommunikativer Natur. Durch die Offenheit der Kultur in 
innovativen Einheiten, also der Try-and-Error-Mentalität, dem „institutionalisierten Hinterfragen“ der 
bestehenden Prozesse, des Konfliktbewußtseins, der lateralen Kommunikation und der Suche nach 
„Besserem“ und nicht dem beharren auf „Bestehendem“ sind die Haupthindernisse der 
Prozeßverbesserung (der destruktive Mitarbeiter, die bürokratische Organisationsstruktur) 
überwunden.  Damit wird deutlich, daß die Lenkung, Koordination und Motivation von Innovationsprozessen in Pro-
jekten mit der Integration eines umfassenden Konfliktmanagements als „Chefsache“ voranzutreiben ist 
und ihre Notwendigkeit allen Projektmitarbeitern, nicht nur den Führungskräften, regelmäßig verdeut-
licht werden muß. Ziel ist es, Innovationen für „Jedermann“ kontinuierlich verständlich zu machen und 
so die permanente Innovationsfähigkeit von Projekten zu unterstützen. 
 
                                                           
45 Machavelli 1986, S. 45 . 
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2.1.3.2 Flexibilität in Projekten 
 
Ansoff stellte bereits Mitte der siebziger Jahre fest, daß die Flexibilität einer der entscheidenden Er-
folgsfaktoren in den achtziger Jahren sein wird46 – womit er recht behalten hat. Die umfangreichen 
Darstellungen der Flexibilität in der Literatur bestätigen seine Einschätzungen. Titel von Veröffentli-
chungen wie „Durch Flexibilität die Zukunft sichern“47 zeigen bereits Mitte der neunziger Jahre wel-
chen Bedeutsamkeit die Flexibilität schon damals eingenommen hat. 
 
Flexibilität kann die unterschiedlichsten Erscheinungsformen und Perspektiven besitzen und aus 
Blickwinkeln der Produktions-, Kosten-, Entscheidungs- oder Organisationstheorie betrachtet werden. 
In dieser Arbeit soll sich das Phänomen der Flexibilität ausschließlich auf die Organisations- und Mit-
arbeitereigenschaften48 beziehen. 
Krieg unterteilt die Flexibilität in zwei grundlegende Formen der Anpassung:49 In die Anpasssung als 
Prozeß und in den Zustand des Angepaßtseins. Für uns soll der Prozeß der Anpassung im Mittelpunkt 
stehen, da er die Reaktion von Umwelteinflüsse auf Unternehmensorganisationen widerspiegelt. Sie 
ermöglicht einen permanenten und kontinuierlichen Veränderungsprozeß der Unternehmung, welcher 
sich mit den verändernden Rahmenbedingungen abstimmt. Ziel der Anpassung ist, einen Gleichge-
wichtszustand zwischen dem Unternehmen und seiner Umwelt zu finden und damit die Zukunftssiche-
rung der Organisation und seiner Mitarbeiter zu gewährleisten.50 Insbesondere werden Kooperationen 
mit Marktpartnern, Beeinflussung der Wettbewerbsregeln und Beziehungsgestaltung zu Institutionen 
und gesellschaftlichen Anspruchsgruppen verfolgt. Hillmer arbeitet mit der folgenden Definition der 
Flexibilität die entscheidenden Schnittstellen einer Organisation heraus: Flexibilität wird als “... die 
Fähigkeit des Systems Unternehmung verstanden, vor dem Hintergrund lediglich unvollkommen vor-
liegender Information intern bedingte Veränderungen resp. solche der Systemumwelt durch entspre-
chende Anpassung des Systems reaktiv oder präventiv zu bewältigen, um seine Lebensfähigkeit zu 
erhalten“.51 Damit wird die Flexibilität auf das gesamte System der Unternehmung bezogen, interne 
und externe Veränderungen möglich und nicht rein reaktive, sondern auch präventive Maßnahmen in 
den Begriff integriert. 
 
Neben der Flexibilität der Organisation ist auch die Flexibilität der Menschen in Organisationen wichti-
ger Bestandteil des Flexibilitätsverständnisses52, wie sie für Veränderungsprozesse von besonderer 
                                                           
46 Vgl. Ansoff 1965, S. 162ff. 
47 Fiedler-Winter 1985, S. 1. 
48 Im weiteren Verlauf soll nur dieser Ausschnitt der Flexibilität betrachtet und verwendet werden, außer wenn 
aus dem Sinnzusammenhang eine andere Bedeutung hervorgeht. 
49 Vgl. Krieg 1971, S. 67. 
50 Vgl. Mössner 1982, S. 35 – S. 37. 
51 Hillmer 1987, S. 19f. 
52 Pauli 1987, S. 20ff bettet die Flexibilität in die Unternehmenskultur ein und analysiert deren Merkmale. Sie 
sind „1) Normen, Werte und Zielvorstellungen der Unternehmung 2) Typische persönliche Verhaltensmuster 
innerhalb der Unternehmung und gegenüber Aussenstehenden 3) Leistungsbereitschaft und Effizients der Mitar-
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Bedeutung sind. Diese Form der „Mitarbeiter-Flexibilität“ findet, im Gegensatz zur Flexibilität von Un-
ternehmungen und Strukturen, in der Literatur weniger Aufmerksamkeit. Hillmer53 bezeichnet den 
verhaltensorientierten Aspekt der Flexibilität als „Flexibilitätsmentalität“. Die Aufgeschlossenheit der 
Manager gegenüber Veränderungen im Unternehmen und auch des Managements selbst sind neben 
dem entsprechenden Informationsfluß54 ein wesentlicher Baustein. Thielen55 nennt dieses Sichtweise 
„interne Flexibilität“56 und legt damit den Focus auf die Innenwelt einer Organisation. Sie zielt darauf 
ab, Gestaltungsmöglichkeiten systeminterner Kräfte und deren Zusammenwirken zu beeinflussen und 
Bedingungen zu schaffen, damit Organisationen gegenüber den Veränderungen der Märkte bestehen 
können. Sie stellt in der Regel eine Bedingung für die Existenz von Unternehmensflexibilität dar, da 
nur flexible Menschen flexible Strukturen schaffen können, und die wiederum nur eine Unternehmung 
in sich wandelbaren Märkte erfolgreich etablieren können. 
 
Es soll hier nicht der Eindruck entstanden sein, daß Flexibilität ausschließlich eine Reaktionsmaß-
nahme auf Störungen darstellt. Vielmehr soll sie dem Erhalt des bestehenden und Erschließen eines 
neuen Handlungspotentials und als integraler Bestandteil des strategischen Konzepts der Unterneh-
mung und ihrer Infrasysteme dienen. Diese Auffassung ermöglicht zum einen, bei Gefahrpotentialen, 
eine Streuung des unternehmerischen Risikos und zum anderen die Fähigkeit, unvorhergesehene 
Chancen nutzen zu können.57 
 
 
2.1.3.3 Komplexität in Projekten 
 
Die heutige Gesellschaft und Wirtschaft sieht sich immer mehr mit dem Phänomen der Komplexität 
konfrontiert. Der Grund liegt in der ständig neuen Gestaltung und Veränderung von bspw. Technolo-
gien, Netzwerken und sozio-technischen Systemen. Damit ist unsere subjektive Umwelt ein komple-
xes System oder ein Teil desselbigen, da sie sich aus einer Masse von Teilsystemen zusammensetzt 
(Kunden und Lieferanten, Normen und Gesetzte, Wettbewerber und ...), die in unterschiedlichster 
Ausprägung und Verbindung zueinander stehen können.58 Der Begriff „Komplexität“, wie er im Alltag 
verwendet wird, reflektiert eine einfachere Sichtweise. Ist etwas komplex, so kann dies mit „schwierig“, 
„kaum realisierbar“ oder „ kompliziert“ gleich gesetzt werden. Meist wird es bei mangelndem Ver-
                                                                                                                                                                                     
beiter 4) der Führungsstil 5) die Organisationsstruktur 6) das äußere Erscheinungsbild und der Stand der Tech-
nik der Betriebsmittel und der Unternehmung“. 
53 Vgl. Hillmer 1987, S. 26. 
54 Ansoff 1976, S. 132 weist auf die Existenz großer Lücken in den Informationsbeständen hin. Sie sind zwi-
schen zugänglichen und verfügbaren sowie zugänglichen und im Entscheidungsfindungsprozeß bzw. der Ent-
scheidungsumsetzung verwendeten Informationen anzutreffen. 
55 Vgl. Thielen 1993, S. 63f. 
56 Thielen 1993, S. 62ff untergliedert in interne und externe Flexibilität. Externe Flexibilität befaßt sich, wie 
oben beschrieben, mit der Gestaltung der systemexternen Aktivitäten. 
57 Vgl. Pauli 1987, S. 12f. 
58 Vgl. Ulrich 1978, S. 67. 
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ständnis oder Wissen vorgebracht, um reduktionistisches59 Verhalten zu begründen und so ein Nicht-
erreichen des Ziels als unvermeidbar darzustellen.60 Komplexität beinhaltet aber mehr als nur Kompli-
ziertheit, es bedeutet auch Veränderbarkeit61 der Zustände. Damit kann Komplexität „als Fähigkeit 
eines Systems, in einer gegebenen Zeitspanne eine große Anzahl von verschiedenen Zuständen an-
nehmen zu können“62 definiert werden. 
 
Die Folgerung, daß das Unternehmen als komplexes System an seine komplexe Umwelt angepaßt ist, 
ist falsch. Denn es würde bedeuten, daß die komplexen Systeme Unternehmung und Umwelt im 
Gleichgewicht liegen63 – was zwar angestrebt wird, aber nur schwer oder gar nicht erreicht werden 
kann. Der Grund: Um ein Gleichgewicht zu erzeugen, bedarf es zweier vergleichbarer, komplexer 
Systeme.64 Die Komplexität einer Unternehmung ist gegenüber der einer Umweltbetrachtung zu ge-
ring, was uns wiederum die Komplexität als wenig greifbar erscheinen läßt. 
 
Die Komplexität ist demzufolge nicht voll beherrschbar oder steuerbar. Es ist aber möglich, Maßnah-
men und Regeln zu verwenden, welche die Komplexität des Systems beeinflußt. Denn komplexe Sys-
teme können einerseits eine Vielzahl an Verhaltensweisen annehmen, aber andererseits durch Re-
gelmechanismen oder Regelkreise unterschiedliche Impulse empfangen, welche zum Verharren oder 
Unterstützen eines Zustandes führen. So kann man zwar nicht von der „Steuerung“ aber von „Rege-
lung“ zur Erzeugung gewollter Verhaltensmuster sprechen, und auch eine Komplexitätsreduktion oder 
-erhöhung erzeugen.65  
 
Es ist naheliegend, daß, wie oben bereits angesprochen, unterschiedliche „Grade“ der Komplexität 
existieren. Um diese differierenden Erscheinungsformen zu verdeutlichen, wird an dieser Stelle ein 
Gruppierung notwendig, welche die Kriterien veranschaulicht und eine Abgrenzung zur Kompliziertheit 
schafft. Es sind die, in Abb. 2.1.4.3 dargestellten 
 
-  einfachen Systeme,    -  relativ komplexen Systeme und 
-  komplizierten Systeme,   -  äußerst komplexen Systeme zu nennen66. 
                                                           
59 Luhmann 1968, S. 49 beschreibt „Reduktion der Komplexität“, im engeren Sinne, als das Ersetzen des Relati-
onsgefüges eines Zustandes durch einen zweiten, einfacheren Zustand. 
60 Vgl. Malik 1986, S. 169f, Ulrich 1988, S. 57ff und Atlan 1979, S. 74ff. 
61 Die Veränderbarkeit von Elementen ruft den Begriff der „Varietät“ auf den Plan. Eine Unternehmung (als 
komplexes System verstanden) verfügt naturgemäß über eine große Varietät, denn sie setzt sich aus unterschied-
lichsten Menschen zusammen, die durch vielfältige Interaktionen in die Prozesse integriert sind. Diese ist auch 
überlebenswichtig, sucht die Unternehmung doch den Ausgleich mit seiner Umwelt. Komplexität bedingt sozu-
sagen der Varietät. Ansoff 1988, S. 830 betont die Ausgeglichenheit der Varietät der Reaktion von Unterneh-
mungen auf die Varietät der Herausforderungen der Umwelt.   
Zu weiteren Ausführungen siehe Ulrich 1988, S. 243f, Thielen 1993, S. 41ff und Grossmann 1992, S. 25f. 
62 Ulrich 1988, S. 58. 
63 siehe Kapitel 2.1.1.1. 
64 Vgl. Ashby 1961, S. 82ff. 
65 Vgl. Ulrich 1988, S. 60 und S. 62 – S. 63. Zu ausführlicheren Darlegung von „Steuerung“ und „Regelung“ 
siehe Guntram 1985, S. 316ff. 
66 Vgl. Ulrich 1988, S. 58 – S. 61 und Grossmann 1992, S. 19f. 
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Abb. 2.1.3.3: Kompliziertheit und Komplexität von Systemen67 
 
Komplexe Systeme können eine Vielzahl von Zuständen annehmen. Die problemloseste Form ist die 
des „einfachen Systems“. Es bestehen nur wenige Elementen und Beziehungsfunktionen. Die Wir-
kungsverläufe sind sich sehr ähnlich bzw. gleichartig und erlauben nur wenige, klar überschaubare 
Verhaltensmöglichkeiten. Sie sind für die weitere Betrachtung bei unserer Problemstellung nicht inte-
ressant. „Komplizierte System“ setzen sich hingegen aus eine Vielzahl von Elementen und Bezie-
hungsfunktionen zusammen. Hier ist meist eine gewaltige Datenmenge zu finden, die klar determiniert 
sind. Sie sind analytisch zu bewältigen und optimal für die Anwendung in der Informatik geeignet. Die 
„relativ komplexen Systeme“ zeichnen sich, wie in der Abb. 2.1.3.3 zu sehen ist, durch eine Beson-
derheit aus. Sie haben nur eine kleine Menge an Elementen und Beziehungsfunktionen, weisen je-
doch eine gewisse, sich verändernde Eigendynamik auf und bieten damit eine großen Menge an Ver-
haltensmöglichkeiten. Diese Eigendynamik hat zur Folge, daß die Kontrolle stark eingeschränkt wird 
und keine wahrscheinliche Aussage über zukünftiges Verhalten gegeben werden kann. Die maximals-
te Form stellt das „äußerst komplexe System“ dar. Die Zusammensetzung des Systems ist weder 
fassbar noch beschreibbar. Element, Beziehungsfunktionen und Verhaltensmöglichkeiten nehmen 
vielfältige Zustände an und unterliegen einer permanenten Dynamik. Damit wird deutlich, daß die Ver-
einfachung der Komplexität nicht durch die Betrachtung eines umfangreichen „einfachen Systems“ 
realisiert werden kann. Diese beiden Arten von Systemen weisen keinerlei Verhaltensähnlichkeiten 
auf und sind demzufolge nicht vergleichbar. Ulrich68 teilt, resultierend aus dieser Erkenntnis, die Kom-
plexität in „triviale“ (einfache und komplizierte Systeme) und „nicht-triviale Systeme“ (komplexe Sys-
teme) auf. 
                                                           
67 In Anlehnung an Ulrich 1988, S. 61. 
Vielzahl / Vielfalt
Veränderlichkeit / 
Dynamik 
Einfaches System Komplizierte Systeme
Relativ komplexe Systeme Äußerst komplexe Systeme
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Die in den obigen Zeilen geleistet Definition ist keine bloße Beschreibung und Darlegung von Begriff-
lichkeiten, sie wird entscheidend bei der Problemlösung einer Situation. Die trivialen, also einfache 
und komplizierte Systeme, können genau beurteilt werden und sind damit jederzeit nachvollziehbar. 
Ihre Elemente und Wirkungsbeziehungen müssen identifiziert und quantifiziert werden. Nach dieser 
Arbeit ist eine Einschätzung über zukünftige Erwartungen möglich, die mit großer Wahrscheinlichkeit 
Realität werden kann. Bei nicht-trivalen (komplexen) Systemen gestaltet sich die Problemlösung 
schwieriger. Durch ihre ständige Veränderbarkeit ist es nicht möglich, ihre Situation zu beschreiben, 
Element und Beziehungsgeflechte zu erfassen und damit eine wahrscheinliche Einschätzung zu ge-
ben.69 Diese Situation wirft die Frage zur Bewältigung der Komplexität auf. Sie ist von Interesse, da 
ein Projekt einer gewissen Komplexität70 bedingt.71 Es soll in diesem Kapitel jedoch nicht der Umgang 
oder die Problemlösung von Komplexität verfolgt werden, vielmehr eine Darstellung bieten, in wel-
chem Umfeld wir uns bewegen und welche Rahmenbedingungen für Projektstrukturen herrschen. Es 
wird aber deutlich, daß eine Beherrschung der Komplexität nicht möglich sein wird, daher ist Komple-
xität von Anbeginn an in Projektorganisationen zu vermeiden oder zu reduzieren. 
 
 
2.1.3.4 Autonomie in Projekten 
 
Die Präsenz dieser Thematik spiegelt sich in den seit geraumer Zeit zu beobachtenden Restrukturie-
rungsmaßnahmen der Wirtschaft wider. Die Bildung von Profit-Centern oder Zergliederung von Kon-
zernstrukturen72 in kleine, unabhängige Geschäftseinheiten bestätigen diesen Trend eindeutig. Aber 
nicht groß dimensionierte Systeme oder Unternehmensstrukturen sollen hier im Mittelpunkt der Be-
trachtung stehen, sondern die wesentlich kleineren Strukturen der Organisation selbst – die projekt-
orientierten Teams (Projekt-Teams). Ihre „operative“ Anwendung der Autonomie steht in einem engen 
Beziehungsgeflecht mit der Innovationsfähigkeit, Flexibilität und Komplexität und bedingen einander. 
Autonomie soll hier als Eigengesetzlichkeit, Unabhängigkeit, also die Selbstbestimmung von Perso-
nen oder Gruppen bzw. deren Entscheidungsfreiheit und Entscheidungsverantwortung, aufgefaßt 
werden.73 Der Arbeitsauftrag einer autonomen Gruppe beinhaltet demnach nur das Aufgabenziel und 
die dafür notwendigen aufgabenspezifischen Informationen74.  
 
                                                                                                                                                                                     
68 Vgl. Ulrich 1988, S. 59 und S. 60. Er erläutert die Beschreibbarkeit der trivialen und nicht-trivialen Systeme 
mittels mathematischer Funktionen. 
69 Vgl. Ulrich 1988, S. 106ff. 
70 Siehe Kapitel 2.1.1.3. 
71 Für tieferer Einblicke in die Bewältigung und Problemlösung der Komplexität siehe Thielen 1993, S. 41 – S. 
45 und Ulrich 1988, S. 114 – S. 135. 
72 Naujoks 1994, S. 196,  nennt hier das Beispiel Siemens AG, welche die entstandenen unterschiedlichen Ge-
schäftseinheiten als „Subkultur der Unternehmensentwicklung“ versteht. 
73 Vgl. Kappler 1992, Sp. 272. Jung 1993, S. 59f betont die Abgrenzung zwischen „Macht“ und „Autorität“. Von 
ihm wird Autorität als eine Einflußbeziehung definiert, die auf „Ansehen, Anerkennung, Freiwilligkeit der Ge-
folgschaft„ beruht. 
74 Sieh zur Information in Projekten auch Kapitel 6.1.2. 
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Es ist nach drei, hierarchisch untergliederten Stufen der Übertragung von Entscheidungsautonomie 
des Managements auf die Gruppe zu unterscheiden. Die unterste Ebene wird nicht in Entscheidungs-
findung einbezogen und führt nur direkte Anweisungen zur Leistungserbringung aus. Sie, die soge-
nannten Manager-led Teams, haben keinen Einfluß auf die Art und Weise der Erstellung oder auf die 
Gestaltung der Ziele. Die zweite Ebene, die sogenannten Self-managing Teams, können als teilauto-
nom bezeichnet werden. Sie planen und steuern ihre Prozesse selbst und stehen gleichzeitig in der 
Verantwortung der Erfüllung extern vorgegebene Ziele. Die oberste Ebene, das Self-designing Team, 
hat zusätzlich die Entscheidungsfreiheit zur Besetzung des Teams.75 
 
Um den Anforderungen eines Projektes zu genügen, muß hier eine Einschränkung der Entschei-
dungsautonomie auf die obersten zwei Stufen (Self-managing und Self-designing Teams76) erfolgen. 
Auf diesen zwei Plattformen kann ein Projektteam seine Aufgaben planen, steuern und kontrollieren 
sowie wichtige, häufig anfallende und projektbezogene Entscheidungen bzw. Maßnahmen, ohne Ge-
nehmigung der Führungsebene, selbständig treffen. Eine (teil-)autonome Arbeitsgruppe verfolgt damit 
ein bestimmtes, extern vorgegebenes Ziel innerhalb bestimmter Rahmenbedingungen nach eigenen 
Normen und Auffassungen. Es kann hier auch nur die Rede von „teilautonomen“ Gruppen sein, denn 
jede Projektarbeit ist in das Gesamtsystem der Unternehmung eingebettet und besitzt Rück-
kopplungs- und Kontrollfunktionen, die eine völlige Loslösung nicht ermöglicht. Ziel ist es nach De-
ckert, mittels der Autonomie der Gruppe, Prozesse flexibler zu gestalten, die formale Organisation von 
Kontroll- und Koordinierungsaufgaben zu entlasten und die Selbstverwirklichung der Mitarbeiter durch 
ganzheitliche Aufgaben zu fördern.77 Den Managern wird damit ein Großteil der Verantwortung abge-
nommen und an die direkt den Prozeß beeinflussenden Personen weitergegeben. Die neue Rolle des 
Managers verändert sich ebenfalls in weiten Bereichen – sie ist jetzt die des Motivators und Coachs.78  
 
 
2.1.4 Erfassung der relevanten Projektdimension 
 
Die Frage nach der Projektdimension kann auf mehrere Arten beantwortet werden. In einem ersten 
Schritt werden wir insbesondere auf die Anwendbarkeit der Methode Projektmanagement und die sie 
betreffenden Volumina (Kosten, Mitarbeiteranzahl, Komplexitätsgrad, Integrationsumfang) eingehen. 
In einem zweiten bzw. in Kapitel 5.4.5 ausführlicher beschriebenen Schritt stehen die zu beeinflus-
senden Größen, welche uns unter unserer Fragestellung besonders interessiert, im Mittelpunkt. 
 
                                                           
75 Hackman 1987, S. 333f  und Hackert 1999, S. 145. 
76 Hackert 1999, S.146 sieht die Gefahr der „Kooperationsrente“. Gemeint ist hier die Situation von Projektmit-
gliedern höherer Hierarchiestufen. Sie können evtl. über umfangreichen Handlungsspielraum in ihrer Linien- als 
auch Projektaufgabe verfügen. 
77 Vgl. Deckert 1999, S. 154. 
78 Vgl. Högl 1998, S. 106f. Der Autor beschreibt ebenfalls die Problematik einer zu engen Führung der Teams 
mit der Folge einer hierarchischen Struktur zwischen Teammitgliedern und Manager und formuliert die Hypo-
these, daß die Autonomie des Teams sich positiv auf die Teamarbeit auswirkt. 
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Projektvolumina: 
Unter den Projektvolumina wollen wir die Anzahl der Teammitglieder, die Komplexität, die beteiligten 
Fachrichtungen und schließlich die finanziellen Projektkosten verstehen. Diese Größen sind in der 
Regel direkt von einander abhängig, können aber in ihren Volumina maßgeblich voneinander abwei-
chen79. Eine Einschätzung der passenden Volumina ist jedoch aus Erfahrungswerten ähnlicher Pro-
jekte der gleichen Branche meist möglich. So folgen die unterschiedlichen Projektarten80 zwar ande-
ren Gesetzen, sind aber branchenspezifisch abschätzbar und vergleichbar. 
 
Die Methode des Projektmanagements ist nahezu unabhängig von der Größe eines Projektes, ge-
messen an den Projektkosten81. Auch Kleinprojekte (ca. DM 30.000 – DM 100.000 Auftragsvolumen) 
können erfolgreich mit den Instrumenten des Projektmanagements geführt werden. Es ist hier nur zu 
beachten, daß Aufwand und Ergebnis in den richtigen Relation zueinander verwendet werden. Für die 
Einbeziehung in Verbesserungsgedanken sind sie jedoch nur wenig geeignet, da sie bei diesem Auf-
tragswert nur über wenige Projektmitarbeiter verfügen und damit „organisatorische“ und „kommunika-
tive“ Veränderungen nicht notwendig oder schlicht übertrieben sind. Dies bedeutet jedoch nicht, daß 
eine Unterstützung durch bspw. Software oder Verbesserung der Struktur nicht die Leistung eines 
Kleinprojektes verbessern kann.  
Für unsere Betrachtung sind im wesentlichen Projekte ab dem mittleren Auftragsvolumen82 von Inte-
resse. Zum einen stellen mittlere Projekte die Masse der Projektvorhaben dar83 und zum zweiten exis-
tieren bei ihnen noch keine festgefahrenen Gesetzmäßigkeiten, wie sie in Großprojekten häufig anzu-
treffen sind, und ermöglichen damit einfach das Verändern und Ausprobieren neuer innovativer Ideen. 
Das Betrachtungsfeld von Großprojekten stellt für unsere Fragestellung ebenfalls eine Grundsäule 
dar, da Adaptionen von Methoden und Tools zwischen großen und mittleren Projekten als sinnvoll 
betrachtet werden muß und hier zusätzlich feste Strukturen bestehen, die Potential zur Verbesserung 
bieten. 
 
Die Projektteams der exakten Anzahl nach in Kategorien zu unterteilen macht wenig Sinn, da eine 
optimale Größe von anderen Faktoren abhängt als der Mitarbeiterzahl. So sind hier wesentlich situati-
onsbedingte Merkmale von Bedeutung, wie Aufgabenstellung, zu Verfügung stehende Zeit, Arbeits-
                                                           
79 Als Beispiel soll hier der Vergleich der Projekte „Produktentwicklung in der Automobilbranche“ (hoher Per-
sonalaufwand, hohe Kosten, hohe Methodenaufwendungen) und „Forschungsprojekte in der Chemie“ (mittlerer 
Personalaufwand, hohe Kosten, geringer Methodenaufwand) dienen. 
80 Die Projektart soll Vorhaben nach unterschiedlichen Kriterien in Kategorien einteilen und damit Gemeinsam-
keiten und Vergleiche zu anderen Projekten (der selben Kategorie) ermöglichen. Patzak/Rattay 1998, S. 6 unter-
scheidet bspw. Projekte in: Unternehmensgründungs- und Unternehmenskaufprojekte, Unternehmensbeteili-
gungsprojekte, Marketing- und Strategieprojekte, Akqusitions- und Angebotsprojekte, Forschungsprojekte, Pro-
duktentwicklungsprojekte, Organisationsentwicklungsprojekte, Investitionsprojekte (Bau, Anlagenbau usw.), 
Einführungsprojekte (z.B. EDV-Einführung), Instandhaltungsprojekte und Großreparaturen. 
81 Vgl. Rinza 1985, S. 9. 
82 Hier sollen die mittleren Projekte ein Auftragsvolumen von bis zu DM 2 Mio. beinhalten. Die darüberliegen-
den wollen wir als Großprojekt bezeichnen. 
83 Vgl. Rinza 1985, S. 9. 
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bedingungen und soziale wie fachliche Qualifikationen der Mitarbeiter. In der Literatur wird nur eine 
grobe Einteilung getroffen. Projekte werden hier in kleine Mitarbeitergruppen/Projekte, im Bereich von 
3 – 7 Personen84 und darüber hinaus gehende Gruppengrößen als mittlere Projekte (7 – 50 Personen) 
und Großprojekte (> 50 Personen) unterteilt.85 Wachsen die Teams über das optimale Maß einer 
Kleingruppe hinaus86, so müssen Projektteilaufgaben differenziert gegliedert und an untergeordnete 
Projektteams delegiert sowie die jeweilige Teamstärke für alle vergleichbar gewählt werden. Es gilt die 
Faustregel pro 8 Projektmitarbeiter ergibt sich ein Projektmanager. Diese Anzahl der Projektmanager 
läßt sich nach Wischnewski mit der folgenden Formel berechnen87: 
 
N = A / (K x L x 8) 
 
N = Zahl der Projektmanagement-Mitglieder,  
A = Auftragswert,  
K = durchschnittliche Kosten für eine Arbeitskraft pro Jahr,  
L = Laufzeit des Projektes,  
A und K müssen beide entweder nach Verkaufspreis oder Herstellkosten bestimmt werden. 
 
Wischnewski stellt weiter fest, daß sich in der Praxis der Aufwand für das Projektmanagement bei 
zunehmender Projektgröße minimiert. D.h. bei mittleren Projekten ist mit einem relativen größeren 
Anteil an Projektmanagement-Kosten zu rechnen. 
Die Einteilung der grundlegenden Eigenschaften der Projektgröße sollte demnach aus einer Kombina-
tion aus Aufwendungen, Projektlaufzeit und Mitarbeiterzahl sein. Litke88 trifft folgende Einteilung, die 
nur als Richtlinie, nicht als Vorgabe verstanden werden darf: 
 
 
Abb. 2.1.4: Projektgröße 
 
                                                           
84 Vgl. Patzak/Rattay 1998, S. 354, Eberhardt 1998, S. 21. Staehle 1991, S. 243 nennt eine kritische Gruppen-
größe von sogar 20 bis 25 Personen (nach Platz/Schmelzer 1986, S. 66ff handelt es sich hier um mittlere Grup-
pengröße).  
85 Vgl. Staehle 1991, S. 243, Sprenger 1995, S. 156, Litke 1995, S. 83ff. 
86 In der neueren Zeit ist die Entwicklung zu derartigen Großprojekten zu erkennen, daß häufig einzelne Wirt-
schaftsunternehmen aus Kapital-, Kapazitäts- und Risikogründen nicht mehr in der Lage sind diese Großprojekte 
alleine durchzuführen und auf Kooperationen mit anderen Unternehmen oder staatlichen Institutionen angewie-
sen sind. Vgl. Madauss 1991, S. 48. 
87 Vgl. Wischnewski 1991, S. 21f und auch zum Folgenden. 
88 Vgl. Litke 1995, S. 85. 
 
Anzahl der Mitarbeiter   Mannjahre   Mio. DM 
  Kleinprojekte               < 6       < 0,4       < 0,1 
  Mittlere Projekte            6 – 50     0,4 – 50      0,1 - 10 
  Großprojekte   > 50        > 50        > 10 
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In dieser Arbeit werden kleine Projektteams (nicht zu verwechseln mit Projektgröße) mindestens ab 
einer „mittleren“ Projektgröße, die sich speziell und zeitlich befristet zur Lösung einer (Teil-
)Aufgabenstellung zusammenschließen, in den Mittelpunkt gestellt. Im wesentlichen werden wir dem-
nach „mittlere“ bis „große“ Projekte durch das Zusammenwirken unterschiedlicher Projektteams be-
trachten. Diese Teams müssen sich über eine Funktionsgliederung, gemeinsame Ziele, intensive 
wechselseitige Beziehungen, ausgeprägten Gemeinschaftsgeist und eine starke Gruppenkohäsion89 
definieren.90 Klare Grenzen werden hierbei bewußt nicht gezogen, da wie oben bereits angeführt, 
Umfang und Einteilung der Teams wesentlich von individuellen Rahmenbedingungen des Projektes 
abhängen. Wir halten es sogar für sinnvoll, die Größe eines Projektes nicht ausschließlich nach deren 
Finanzvolumen oder beteiligten Mitarbeitern zu bewerten. Wesentlich ist, daß ein Projekt ab der mittle-
ren Kategorie über klare Projektstrukturen verfügen muß, um eine hinreichende Koordination und 
Kooperation91 der beteiligten Teams zu ermöglichen. Damit ist die Struktur ausschlaggebendes Krite-
rium für unser Betrachtungsfeld. Auch die Anzahl der zu bewältigenden Prozesse in den Projekten 
kann hier eine hilfreiche Größe sein, die auf die Dimension der Struktur hinweist.  
Eine Beschränkung der Analyse auf einzelne Projektarten (bspw. auf Software- oder Produktentwick-
lungsprojekte) ist für unsere Fragestellung daher nicht weiterführend. Als Kriterien gelten ausschließ-
lich eine eindeutige Projektstruktur oder auch ein gewisse Anzahl an Projektprozessen. 
 
                                                           
89 Gruppenkohäsion steht für das Gemeinschaftsgefühl, die Solidarität und das „Commitment“ einer formellen 
oder informellen Gruppe. Siehe Staehle 1991, S. 257 oder zu weiteren Ausführung Strauss, 1977, S. 338 und 
Sprenger 1995, S. 158f. 
90 Vgl. Sprenger 1995, S. 156. 
91 Auf die Koordination und Kooperation innerhalb eines Projektes wird in Kapitel 5.1.1.1 noch weiter einge-
gangen. 
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2.2    Organisatorische Gestaltung 
 
2.2.1 Historische Aspekte zur Unternehmens- und Projektentwicklung 
 
Um zu verdeutlichen, daß die Diskussion über Organisationsformen und –anwendungen, sozusagen 
seit bestehen der ersten Unternehmensstrukturen, sich in einem permanenten Wandel befinden, ist 
ein Blick auf wesentliche Bausteine der historischen Entwicklung von Interesse. Die Relevanz der 
Betrachtung geschichtlicher Aspekte ist in erster Linie darin begründet, daß die Entwicklungen stark 
regional Abhängig sind und damit auch unterschiedliche Entwicklungsstufen und –geschwindigkeiten 
annehmen. Sie hängen von politischen, wirtschaftlichen, technologischen, gesellschaftlichen und auch 
naturalen Rahmenbedingungen ab.92 Die Schritte der Organisationsentwicklung sind seit Anbeginn 
von sich sehr unterschiedlichen Strömungen und Gegenströmungen, welche von Technikern, Ökono-
men, Soziologen, Systemtheoretikern u.a.m. erarbeitet wurden, kontrovers diskutiert worden. Aus 
diesem Grund kann an dieser Stelle die geschichtliche Entwicklung nur in groben Auszügen darge-
stellt werden.93 
 
 
2.2.1.1 Verlauf der geschichtlichen Organisationsentwicklung 
 
Frederick Winslow Taylor (1856 – 1915) hat sich als erster Wissenschaftler mit der Entwicklung von 
Handlungsempfehlungen in der Organisationspraxis intensiv befaßt. Seine Schrift „ The Principles of 
Scientific Management“ (1912 veröffentlicht) sorgt bis zum heutigen Tag für Diskussionen und Inter-
pretationen. Der Hinweis soll erlaubt sein, daß die ursprünglichen Forderungen von Taylor heute im-
mer noch ihre Gültigkeit besitzen und nicht der „Taylorismus“, wie er heute häufig mißverständlich als 
Synonym für unmenschliche Arbeitsgestaltung und entfremdete Arbeit unter kapitalistischen Produkti-
onsverhältnissen, interpretiert wird. Taylors Arbeit zur „systematischen und wissenschaftlichen Orga-
nisation eines Betriebes“ stellt für viele Management- und Systemtheorien der Betriebswirtschaftslehre 
die Ausgangsbasis dar. Besonders Taylors wissenschaftlichen Untersuchungen zur Frage der Arbeit, 
in erster Linie zur Human Relation Bewegung, wurde bis heute nicht abgelöst. Unterstrichen wird die 
Bedeutung seiner Arbeit auch von einem der Väter des „Jobenlargements“, Peter F. Drucker, der in 
der Zeit der aufkommenden Humanisierung der Arbeit von einer Vervollständigung, nicht von der Ü-
berwindung des Tayloristischen Systems spricht: „Sie (die Taylor-Schule) zergliedert den Arbeitsvor-
gang in seine Bestandteile; wir müssen sie wieder zusammenfügen, um so einen Arbeitsvorgang zu 
                                                           
92 Vgl. hierzu Bogaschewski, 1994, S. 20 und Jung 1993, S. 33. 
93 Hansmann 1999, S. 9- S. 18, beschreibt die Determinanten der industriellen Entwicklung in England und 
Deutschland und analysiert deren Voraussetzung für die Industrielle Revolution. Für ausführliche Betrachtung 
der geschichtlichen Wirtschafts- und Industrieentwicklung siehe z.B. Aubin, Wirtschafts- und Sozialgeschichte, 
1971; Kellenbenz, Wirtschaftsgeschichte, 1981; Lütge, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 1966 und Hoffmann, 
Wachstum, 1965. 
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schaffen, der sich sowohl auf die elementare Bewegung wie auf die spezielle menschliche Fähigkeit 
und das Bedürfnis stützt und koordiniert.“94  
 
Taylor versucht in seiner Arbeit die Verschwendungen menschlichen Handelns zu erfassen und aus-
zuschalten. Sie unterscheidet sich von materiellen Dingen im wesentlichen dadurch, daß die Ver-
schwendungen menschlichen Handelns weder sichtbar noch fühlbar ist: „Menschliche Handlungen, 
die nicht die beabsichtigte Wirkung haben, oder bei denen der Erfolg nicht im richtigen Verhältnis zur 
aufgewendeten Arbeit steht, hinterlassen sonderbarerweise keine sichtbaren oder greifbaren Spu-
ren.“95 Auch wenn ein Arbeiter mit dem Ziel ökonomisch zu arbeiten seine Aufgaben verrichtet, bedeu-
tet das noch nicht, daß er auch ökonomisch arbeitet. Taylor findet für diese Situation drei mögliche 
Gründe:96 
 
• der irrtümliche Glaube, daß eine Vergrößerung der Produktion eines Mannes oder einer Maschine 
die Arbeitslosigkeit erhöht,  
• die Existenz schlechter Betriebs- und Verwaltungssysteme, welche die Arbeiter zu ihrem eigenen 
Vorteil ineffizient arbeiten lassen und 
• die Anwendung unwirtschaftlicher Faustregel-Methoden, bei deren Anwendung ein Großteil der 
menschlichen Arbeitskraft verloren geht. 
 
Taylor verfolgte das Ziel des rationellen Einsatzes von Mensch und Maschine im Produktionsprozeß 
und versucht damit den Faktor Arbeit zu steigern, ohne daß die Arbeiter härter arbeiten müssen. Er 
setzt damit den Gedanken von Adam Smith weiter fort, der die Arbeitsteilung zwischen Handarbeitern 
durch Aufteilung in kleinste manuelle Produktionsprozesse, als Ursache für die Wertsteigerung ver-
steht. Adam Smith machte drei Gründe für eine Effizentssteigerung aus:97 
 
• die Arbeiter könne schneller und besser arbeiten, wenn ihre Geschicklichkeit zunimmt, 
• durch den Verzicht Arbeitsgänge zu wechseln kann eine Zeiteinsparung erlangt werden und 
• Entwicklung neuer Maschinen, die die Arbeitsprozesse einfacher und schneller machen und die 
Arbeitszeit verkürzen.  
 
Die Leistung der Arbeiter soll sich nach Taylor mittels monetärer Anreize98 zusätzlich steigern lassen 
und bewußte Leistungsunterlassung oder –verminderung ausschalten. Ebenso werden optimale Be-
                                                           
94 Drucker 1950, S. 235. 
95 Taylor 1977, S. 2. 
96 Vgl. Taylor 1977, S. 14f. 
97 Vgl. Smith 1974, S. 11f. 
98 Auch Drucker 1949, S. 323 - S. 333 diskutiert die möglichen Anwendungen und Ergebnisse einer Gewinnbe-
teiligung und sieht in ihr einen Anreizmechanismus. Doch die ersten Erfahrungen aus der Praxis zeigten bereits 
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, daß sehr individuelle Lösungen getroffen werden müssen. Er geht 
sogar so weit und behauptet: „Sein Interesse (die des Arbeiters) richtet sich auf seine Arbeit, und dieses Interesse 
ist unendlich größer und wichtiger für ihn, als jede finanzielle Belohnung außerhalb seiner Arbeit sein könnte“ 
(Drucker 1949, S. 323). 
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wegungsabläufe am Arbeitsplatz sowie geeignete und gute Werkzeuge in die Sichtweise Taylors ein-
bezogen. Der effiziente Arbeiter ist für ihn nicht der „Übermensch“, sondern liegt in einem „systemati-
schen Betrieb“.99 Er sieht diesen Weg als Möglichkeit über die „Humanisierung der Arbeit“ Produktivi-
tätszuwächse zu realisieren und den Wohlstand aller zu steigern. Zur Unterstützung entwickelt er ein 
System der wissenschaftlichen Betriebsführung, das nicht mehr die Person sondern die Organisation 
und das System an erste Stelle treten läßt. Die vier Grundprinzipien dieser wissenschaftlichen Be-
triebsführung beschreibt er wie folgt:100 
 
• Anstelle der Faustregel-Methode treten Normen, die durch ihre Regelung der Bewegungsabläufe 
des Arbeiters und die optimale Gestaltung der Arbeitsgeräte und –bedingungen die Effizients der 
Arbeit garantiert. Grundlage ist die wissenschaftliche Erfassung jedes Arbeitselementes 
• Austausch der innerbetrieblichen Konflikte durch Kooperation. Erreicht werden soll diese Art der 
Zusammenarbeit zwischen der Führung und den Arbeitern durch ein uneingeschränktes Vertauen 
beider Seiten in die Resultate der wissenschaftlichen Arbeit101 
• Systematische Instruktionen und Freistellung aller nicht für eine bestimmte Tätigkeit geeigneter 
Arbeiter 
• Teilung der Verantwortung an Führung und Arbeiter. Die Verantwortungsbereiche sollen nach 
Eignung102 aufgeteilt werden 
 
Diese Ansätze des Taylorischen Systems stellen die Grundsäulen einer optimierten, lernenden Orga-
nisation und damit den Bezugsrahmen für die Arbeit dar. Dies wird offensichtlich, wenn in Erinnerung 
gerufen wird, daß es zur Jahrhundertwende im Handwerk üblich war, durch Beobachtung der 
Mitarbeiter das Tagewerk zu lernen. Es entstand, bedingt durch die unterschiedlichen 
Persönlichkeitsentwicklungen und Erfahrungsstufen der Handwerker, für ein und die selbe 
Problemstellung eine Vielzahl von Lösungsmöglichkeiten. Zum damaligen Zeitpunkt sollen die Lehren 
des Handwerks noch nicht systematisch beschrieben und analysiert worden sein. Das Wissen der 
spezifischen Arbeiter war dem Management nicht bekannt. Auch das Wissen der Meister und 
Vorarbeiter war im Vergleich der Summe des Arbeiterwissens vernachlässigbar.103 Taylor selbst 
plädiert immer wieder für die harmonische Zusammenarbeit als ein Grundsatz des Systems und weist 
auf die Notwendigkeit der wissenschaftlichen Erfassung der Arbeitsschritte, angefangen bei den ele-
mentaren Tätigkeiten, hin. Taylor sah im Kern seiner Arbeit in erster Linie die Erfassung und Rationalisierung der handwerklichen 
Arbeit. Henry Ford Ι entwickelte um 1900 einen „Rationalisierungsplan“ der industriellen Fertigungs-
prozesse in der Massenproduktion der Automobilherstellung. Sein revolutionärer Gedanke ist die so-
                                                           
99 Vgl. Taylor 1977, S. 4. 
100 Vgl. Taylor 1977, S. 38ff, S. 88f . 
101 Es ist in Erinnerung zu rufen, daß das damalige Wissenschaftsverständnis des Positivismus eine objektive 
Betrachtung der wissenschaftlichen Ergebnisse zugrunde legte. Die Ergebnisse der Wissenschaft wurden für 
objektiv richtig gehalten. 
102 In dieser Zeit war es üblich, daß Arbeiter die Verantwortung über Arbeitsmethode, -tempo, Maschinen und 
das Team hatten, ihre Beinflussungsmöglichkeiten aber sehr beschränkt waren. Vgl. hierzu Taylor 1977, S. 
140ff. 
Grundsätzliches - Entwicklungen - Möglichkeiten 
 
  32
genannte „Fließfertigung“ mittels der Produktion an einem Fließband. Diese „Idee“104 hat die Produkti-
vität nochmals stark ansteigen lassen105 und den bis dahin notwendigen und immensen Kontrollauf-
wand des taylorischen Systems deutlich gesenkt. Das Fließband übernahm die Kontrollaufgabe über 
die Erfüllung der Arbeit. Fords „Prinzip der Dienstleistung“, der Produktion bestmöglicher Produkte zu 
niedrigen Preisen bei gleichzeitiger Zahlung von Rekordlöhnen (also dem Begnügen von kleinstem 
Gewinn), stellt den Unternehmer in den Dienst der Allgemeinheit. Auch er nutzt, zwar anfangs mit 
bedenken, das „Taylor-System“ zur Produktionssteigerung seiner Werke und generierte besonders 
den daraus resultierenden Nutzen für die Arbeiter.106 
 
Bis heute hat keine Methode solch weitreichende Veränderungen in den Unternehmen bewirkt wie die 
von Taylor und Ford. Insbesondere wurde der Faktor Mensch in den technikorientierten Denkansätzen 
fast ausschließlich vernachlässigt. Leistungs- und produktivitätswirksames Problemlösungs- und Inno-
vationspotential der Mitarbeiter wurde nicht in die Entwicklungsprozesse eingebunden. Diese Er-
kenntnis legte ein neues arbeitsorganisatorisches Konzept zur Neugestaltung der Fertigungsprozesse 
nahe.107 Die Meinung von Führungskräften lautete, daß das innovative Potential der Mitarbeiter als 
hoch einzuschätzen, aber die Organisations- und Führungsstruktur nicht ausreichend war.108 Seit den 
siebziger Jahren109 bildet sich in der Produktion das „Organisationsprinzip der Gruppenarbeit“ und in 
den Verwaltungs- und Dienstleistungsbereichen das, auf vergleichbaren Überlegungen beruhende 
System der Teamarbeit. Es mußte sich auf der Ebene der Massenproduktion den traditionellen taylo-
ristisch-fordistischen Strukturen stellen und gegen sie durchsetzen. Aber erst mit den neunziger Jah-
ren, der Zeit der unternehmensweiten Rationalisierungsstrategien, fällt das Gruppenarbeitskonzept 
auf wirklich fruchtbaren Boden. Es findet Anwendung in allen Bereichen der Produktion und etabliert 
sich, durch die Generierung der von Taylor und Ford vernachlässigten menschlichen Ressourcen, als 
durchgängiges Organisationskonzept zur Produktivitätssteigerung.110 Gruppen-/Teamarbeit, auch 
                                                                                                                                                                                     
103 Vgl. Taylor 1977, S. 33f. 
104 Henry Ford I spricht 1907 von einer Vision, die er wie folgt beschreibt: „I will build a motor car for the great 
multitude. It will be large enough for the family, but small enough for the individual to run and care for. It will 
be constructed of the best to be hired, after simplest designs that modern engineering can devise. But it will be so 
low in price that no man making a good salary will be unable to own one – and enjoy with his family the bless-
ing of hours of pleasure in God´s great open space“, siehe hierzu Lacey 1986, S. 87. Was er hier anspricht ist 
der Ford „Model T“, den er erstmals mit Hilfe der Produktionsmethode „Fließbandarbeit“ (auch „Montageband“ 
genannt) von einem anfänglichen Preis von $1200 auf $259 senken konnte und damit für Jedermann erschwing-
lich wurde. Vgl. Lacey 1986, S. 91 – S. 99 und Ford 1930, S. 189. 
105 Die Produktion der Ford-Automobile konnte innerhalb von zehn Jahren von 18.664 auf 1910 über 1.250.000 
Wagen gesteigert werden. Vgl. hierzu Ford 1923, S. V. 
106 Vgl. Ford 1923, S. VI – VIII. 
107 Vgl. Bubb 1992, S. 143. 
108 Vgl. Binkelmann 1993, S. 19. 
109 Diese Zeitangabe versteht sich als Beginn der systematisch strukturierten Organisationsform der Gruppen-
/Teamarbeit. Denn schon weit vorher haben Teams zur Erreichung ihrer Ziele zusammengearbeitet. Bspw. assis-
tierten ca. zweihundert Maler Michelangelo bei der Erstellung der Gemälden in der Laurenzianischen Bibliothek 
in Florenz (vgl. Bennis 1992, S. 48) oder die in Kapitel 2.2.1.2 angesprochenen Großprojekte stellen diese Orga-
nisationsform dar und verdeutlicht gleichzeitig deren Abgrenzungsproblematik (zu beachten sind hier die Cha-
rakteristika der Organisationsform). 
110 Vgl. Binkelmann 1993, S. 32f. 
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„Teilautonome Arbeitsgruppen“111 genannt, stellen in der Organisationsstruktur eine funktionale Ein-
heit dar, deren Mitglieder stetig zusammenarbeiten und ein Produkt, bzw. Teilprodukt, oder Dienstleis-
tung überwiegend eigenverantwortlich erstellen. Besondere Eigenschaften sind die weitgehende 
Selbststeuerung der Arbeitsgruppen und der Prozesse, welche im wesentlichen die Planungs-, Ent-
scheidungs- und Kontrollfunktion beinhalten.112 Die Abb. 2.2.1.1 verdeutlicht die Unterschiede zur 
Tayloristisch-fordistischen Konzept der Arbeitsteilung. 
 
 
 
 
Abb. 2.2.1.1: Taylorismus versus teilautonome Arbeitsgruppen113 
 
Die in den neunziger Jahren deutlich fortschreitende Individualisierung der Mitarbeiter steht nicht den 
Auffassungen und Bedingungen des Gruppen-/Teamarbeitkonzepts entgegen. Sie geht geradezu auf 
die Individualität, durch die Möglichkeit, Talente und Fähigkeiten jedes Mitarbeiters in die Gruppe zu 
integrieren, ein. Flache Hierarchiestrukturen und die Übergabe von Kompetenzen und Verantwortung 
an die Gruppe lassen die Innovationsvielfalt stetig wachsen und die Einführung weiterer Arbeitspro-
                                                           
111 Henseler 1992, S. 143ff, beschreibt die unterschiedlichen Ausprägungen von Gruppenarbeit. Er beschränkt 
sich auf den „schwedischen Weg“ (nach dem Prinzip von Volvo im Werk Kalmar) und dem „japanischen Weg“ 
(unter beibehalt von Fließbändern und kurzzyklischer Arbeitstakte). 
112 Vgl. Antoni 1994, S. 19ff und Junginger 1999, Vortrag vom 3.12.1998  in Schönaich. 
113 In Anlehnung an Zink 1995, S. 20. 
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zessen innerhalb der Gruppe zu und unterstreichen damit die Entfaltungsmöglichkeiten jedes 
Mitarbeiters.114 
 
Es soll noch angemerkt sein, daß bei der Gesamtbetrachtung der bisherigen Entwicklung von Organi-
sationsstrukturen, Diskussionen und Deskriptionen der Organisation als System im Vordergrund ste-
hen. Die organisatorische Gestaltung, d.h. das Organisieren als Handlung, wird nur geringfügig be-
achtet.  
 
 
2.2.1.2 Verlauf der geschichtlichen Projektentwicklung 
 
Projekte, wie wir sie heute kennen und verstehen, sind keine Erscheinungen der Neuzeit. Großprojek-
te der Vergangenheit sind bspw. der Bau der Pyramiden, der chinesischen Mauer oder, in der jünge-
ren Vergangenheit, des Panama- und Suezkanals. Um diese Projekte realisieren zu können, bedarf 
es eines umfassenden und wirkungsvollen Managements. Die Gründung des modernen Projektmana-
gements geht auf die Großvorhaben während des zweiten Weltkrieges zurück. Die US-
Regierungsstellen wurden durch die Realisierung sehr großer Vorhaben vor schwierige Probleme 
gestellt. Es fehlte an einer Organisationsmethode, die große und komplexe Spezialaufgaben bewerk-
stelligen konnte.115 Das 1941 begonnene „Manhattan Engineering District Project“, die Entwicklung 
und der Bau der ersten Atombombe, benötigte eine Organisationsform der Vernetzung  Universitäten, 
Industrie und Regierung. Webb beschreibt, daß die Durchführung der Aufgabe von keiner zentralen 
staatlichen Stelle optimal bearbeitet werden konnte. Nur eine autonome Organisation, im Rahmen 
einer bestehenden Regierungsstelle, konnte den Ansprüchen gerecht werden, die unterschiedlichen 
Denkrichtungen der Projektmitarbeiter zu vereinigen und auf ein gemeinsames Ziel (dem Projektziel) 
systematisch hinarbeiten zu lassen. Aus solchen und ähnlichen Erfahrungen von amerikanischen 
Institutionen wurden in den sechziger und siebziger Jahren Publikationen zum Thema Projektmana-
gement auf den Markt gebracht. Damit konnte sich der Projektmanagement-Grundgedanke auch auf 
die Industrie übertragen.116 
 
In Europa und Deutschland war die Entwicklung des Projektmanagement-Gedanken sehr ähnlich. 
Auch hier übernahmen militärische Einrichtungen eine Vorreiterrolle in der Einführung dieser Mana-
gementmethode. Internationale Organisationen wie bspw. die NATO übernahmen in der Zusammen-
arbeit mit US-Institutionen ganz oder teilweise ihre Managementsysteme. Andere staatliche Bereiche 
folgten und ermöglichten in der Zusammenarbeit mit der Industrie den Methoden-Transfer in die ge-
samte Wirtschaft. Die Gründung von Interessenverbindungen und Projektmanagement-Vereinigungen 
                                                           
114 Vgl. Brosseder 1992, S. 104 – S. 106. 
115 Vgl. Webb 1969, S. 35. 
116 Vgl.  Madauss 1984, S. 10f. 
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wie der „Gesellschaft für Projektmanagement“ (GPM) mit Sitz in München oder der internationalen 
Gesellschaft „INTERNET“ mit Sitz in Zürich (Schweiz) unterstützten diese Entwicklung.117 
 
Vor dem Hintergrund der oben angeführten Großprojekte könnte der Eindruck entstehen, daß Pro-
jektmanagement aufwendig und kompliziert und für Kleinvorhaben nicht geeignet ist. Um den Schwie-
rigkeiten neuzeitlicher Methoden, die aus Großprojekten abgeleitet wurden, entgegenzuwirken und die 
geeignete Vorgehensweise auch für kleinere und mittlere Projekte zu verdeutlichen, wurde bereits 
Ende der achtziger Jahre spezielle Literatur angeboten. Im Jahre 1977 bietet das Bundesministerium 
für Forschung und Technologie das Handbuch „Kommunikation und Projektmanagement“ zur Planung 
und Durchführung kleinerer und mittlerer Projekte an und beschreibt vereinfachte Projektmanage-
mentmethoden der Luft- und Raumfahrt.118  
 
Die Projektmanagement-Methode entwickelt sich seit ihrer Entstehung weiter und paßt sich an den 
verändernden Rahmenbedingungen an. Heute steht weniger die Methode, sondern die Werkzeuge 
und Prozeßverbesserungsmöglichkeiten von Projekten im Mittelpunkt. Softwareanwendungen und 
Rationalisierungs- bzw. Optimierungskonzepte verändern das „Bild“ des Projektmanagements immer 
weiter zu einer hochleistungsfähigen und effizienten Organisationsform. 
 
 
2.2.2 Entscheidende Organisationsveränderung – Lean Management in Projekten 
 
In den achtziger und neunziger Jahren war deutlich festzustellen, daß ein grundlegend anderes Vor-
gehen der japanischen Manager existieren mußte, denn die Marktmacht in nahezu allen Bereichen 
der amerikanischen und europäischen Wirtschaft fiel Stück für Stück in die Händen der Japaner. So-
gar Traditionsbranchen wie das Bankwesen und die Automobilindustrie kamen durch das Fortschrei-
ten der japanischen Marktmacht in Bedrängnis. Vor 20 Jahren war noch keine japanische Bank unter 
den 25 international führenden Banken zu finden. Heute stellen sie die größte Macht in diesem Kreise 
dar. Der Stolz der deutschen Wirtschaft, die Automobilindustrie, stand vor ähnlichen Erkenntnissen. 
Japanische Fabriken wiesen - verglichen mit durchschnittlichen deutschen Automobilherstellern - eine 
doppelt so große Produktivität auf, die Qualität (Fehler pro Fahrzeug) war doppelt so gut, ein geringe-
rer Ressourcenverbrauch und geringere Nutzflächen waren bei einem Viertel an Mitarbeitern Stan-
dard.119 Der Erfolg der Japaner hinsichtlich der vier strategischen Wettbewerbsfaktoren Qualität, Zeit, 
Kosten und Flexibilität wurde von amerikanischen Wissenschaftlern auf die „Lean Management“ be-
zeichnete Innovation zurückgeführt. Also eine prozeßorientierte, schlanke und „fite“ (nicht zu verwech-
seln mit dürr und kränklich) Organisation. Grundlage bildet das „Toyota Produktionssystem“, welches 
                                                           
117 Vgl. Madauss 1984, S. 7 und S. 11. 
118 Vgl. Madauss 1984, S. 32. Madauss verweist im besonderen auf die Veröffentlichungen der Deutschen Ver-
einigung zur Förderung und Weiterbildung von Führungskräften (Wuppertaler Kreis) e.V. von 1983 mit dem 
Titel „Projektmanagement im Mittelstand“. Sie gilt als besonders klar und einfache Darstellung von Projektma-
nagementmethoden für kleine und mittlere Unternehmen. 
119 Bösenberg 1995, S. 15 – S. 21. 
Grundsätzliches - Entwicklungen - Möglichkeiten 
 
  36
sich aus den wesentlichen Einzelbausteinen wie Kaizen, Just in time-Produktion, Kanban, Total Quali-
ty Management und Qualitätszirkeln zusammensetzt.120 
 
Die Notwendigkeit zur Veränderung der Organisation und Struktur in Unternehmungen wurde bereits 
in Kapitel 1 erläutert. In diesem Kapitel wollen wir beispielhaft den „Lean-Gedanken“ aufgreifen, wobei 
es hier nicht um die Erreichung des Idealzustandes, sondern um den Prozeß der Veränderung als 
solches geht. Es werden die verschiedenen Aspekte der Veränderung, der Neugestaltung von Pro-
jektprozessen dargestellt. Hierfür ist im Vorfeld festzuhalten, daß dieses Konzept nur eines aus einer 
Anzahl möglicher Optimierungskonzepte ist. In Kapitel 5.1 werden wir uns des weiteren eingehend mit 
den Methoden des Process Reengineering und der kontinuierlichen Prozeßverbesserung auseinan-
dersetzen. 
 
Der Blick auf den Mehrwert der Prozesse setzt voraus, daß Prozeßstrukturen, Aufgabenverteilung und 
Aufbauorganisation sich flexibel gestalten und umgehend anpassen können. Es ist darauf zu achten, 
die Aufbauorganisation nicht erst mit der Einführung eines „Systems“ zu kreieren sondern frühzeitig 
tangierenden Einheiten/Prozesse zu berücksichtigen. Das bedeutet: Prozesse geben den Ablauf vor 
und dieser bestimmt wiederum die Aufbauorganisation. Eine flache Organisation, welche die geforder-
te Flexibilität am Markt fördert, muß definiert, Arbeitsteilung und Arbeitsschritte müssen minimiert wer-
den. Diese Schritte scheinen auf den ersten Blick einleuchtend, sind in der Realität aber nur selten 
anzutreffen. In der Praxis wird die Arbeit von Führungskräften eingeschätzt und definiert, sowie nach 
Erfüllungsart den entsprechenden Abteilungen funktionsorientiert zugeteilt und die Aufgabenteilung 
vorgegeben. Das mangelnde Vertrauen und die fehlende Kooperation ist damit naheliegend. Interdis-
ziplinäres Denken und Handeln (als Ziel) steht dem „Abblocken und Mauern“ (als Realität) gegenüber. 
Der Gedanke des Gegeneinander ist vielerorts weiter verbreitet als der des Miteinander. 
 
Projektstrukturen sind von Eigenschaften wie Flexibilität, interdisziplinärem Denken und offenen Sys-
temen in hohem Maße abhängig. Da die oben beschriebenen Gegebenheiten vermieden werden sol-
len, ist eine hierarchisch flache (Projekt-)Organisation121 anzustreben. Die klassische „Organisations-
pyramide“ wird ersetzt durch ein System gleichrangiger Wertschöpfungsfunktionen mit einem gemein-
samen Ziel. Bogaschewsky nennt es das „Unternehmerhaus“ (siehe Abb. 2.2.2). 
 
                                                           
120 Da zu diesen Themen eine Vielzahl an Veröffentlichungen existiert, die unterschiedlichste Ausprägungen 
aufweisen, soll hier als Basiswerk auf Bösenberg 1995 hingewiesen werden, der eine umfassende Darstellung 
des Lean Managements mit praktischen Lösungen bietet. Bogaschewski 1998, S. 97ff analysiert die Transferier-
barkeit des japanischen Lean-Gedankens und führt in die Systematisierung schlanke Organisationsstrukturen ein. 
121 Bewußt wird in dieser Arbeit nicht ausführlich auf mögliche Organisationsformen von Projekten eingegan-
gen. Zu diesem Thema bietet die Literatur zahlreiche Quellen, bspw. Lehner 1991, S. 472 – S. 480, Patzak 1998, 
S.121 – S. 128 oder für grundlegende Organisationsstrukturen siehe Staehle 1991, S. 627 – S. 717. Die Anwen-
dungsform muß individuell in der Unternehmung für jedes neue Projekt ausgewählt werden. Lehner 1991, S. 
480ff und Patzak 1998, S. 128 zeigen Möglichkeiten zur Auswahl der geeigneten Organisationsform.  
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Abb. 2.2.2: „Organisationspyramide“ versus „Unternehmerhaus“122 
 
Die „Pyramide“ repräsentiert die klassische Unternehmensstruktur und zeichnet sich durch zentrale 
Weisungen und Rückkopplungen, die unterschiedliche Hierarchieebenen durchlaufen, aus. Das „Un-
ternehmerhaus“ weist demgegenüber lediglich die Notwendigkeit auf, parallel laufende Prozesse mit 
der obersten Unternehmenszielsetzung in Einklang zu stellen. Teilautonome Projektteams arbeiten 
ihrer Qualifikation entsprechend die Arbeitsbausteine ab und leiten die Ergebnisse an ihre internen 
Kunden weiter.123 Basis ist, daß Projektmitarbeiter die notwendigen Spielräume erhalten um weitrei-
chende Entscheidungen selbständig zu treffen. Hierfür ist ein umfassender, kontinuierlicher und voll-
ständiger Informationsfluß124 unabdingbar. Räumliche Zusammenlegung der Nachbarbereiche unter-
stützt dieses Verhalten und schafft nicht nur ablauftechnisch sondern auch interdisziplinär optimale 
Bedingungen. Unterstützt werden kann das „Haus“ durch ein inner- und zwischenbetriebliches Netz-
werk, welches die Anzahl der Kommunikationsmöglichkeiten125 der Projektmitarbeiter erhöht und die 
Problemlösungsgeschwindigkeit forciert. Der Mitarbeiter verfügt über eine Zusammensetzung aus 
umfangreichen Rechten und Verantwortungen (teilautonome Teams, siehe Kapitel 2.1.3.4) und wird 
fähig selbständig im Rahmen seiner Fähigkeiten innerhalb seines Bereiches den Teilprozeß unter 
bloßer Zielabstimmung mit den Vorgesetzten vollständig zu erfüllen. Hier darf nicht übersehen wer-
den, daß diese Aufgaben im wesentlichen von den Kompetenzen des einzelnen Mitarbeiters abhän-
gen.  
Die mittlere Führungsebene kann jetzt vollständig entfallen. Sie müssen Fachleuten weichen oder in 
großen Organisationen bspw. die Aufgabe eines Experten einnehmen, die insbesondere interdiszipli-
näres Wissen und Kontakte nutzen, um die Zusammenarbeit und Kommunikation effektiver zu gestal-
                                                           
122 In Anlehnung an Bogaschewski 1998, S. 120. 
123 Vgl. Bogaschewski 1998, S. 119ff. 
124 siehe hierzu Kapitel 6.1.2.3. 
125 siehe hierzu Kapitel 6.1.1.3. 
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ten. Die typischen Tayloristischen Ansätze zur Industrialisierung macht einer Struktur mit flexiblen, 
verantwortlichen Organisationen und Menschen Platz, die nicht mehr jeden an einem Faden ziehen, 
sondern jeden seinen Faden zu einem Strang flechten läßt, an dem alle gemeinsam ziehen.  
 
Um Schwachstellen der Arbeitsprozesse kontinuierlich ausfindig zu machen und zu verbessern, ist es 
nicht nur innerhalb der Stabs- und Linienaufgaben nötig, Kontrollen der Prozesse zu installieren. Auch 
bei zeitlich befristeten Organisationsgebilden wie Projektabwicklungen ist die Verlockung groß, sich 
den gewohnten Abläufen zu unterwerfen und diese nicht zu hinterfragen. Dabei ist der Blick auf den 
Mitarbeiter als Mensch und nicht mehr als Produktionsfaktor, wie es Taylor und Ford fordert, eine der 
Grundvoraussetzungen. Um „lean“ in allen Ebenen zu praktizieren, muß das Bewußtsein der Mitarbei-
ter zu „neuem Denken und neuem Handeln“ geschaffen werden. Über Institutionen, wie bspw. einem 
Qualitätszirkel, werden die sie an der Gestaltung des Qualitätsverbesserungs- und dem wirtschaftlich 
effizienteren Arbeitsprozeß beteiligt. Bereits Taylor erkannte (siehe Kapitel 2.2.1.1), daß das Wissen 
der Mitarbeiter über Abläufe und Prozesse wesentlich höher einzuschätzen ist als das des vorgesetz-
ten Meisters. Es muß ein Freiraum geschaffen werden, der es ermöglicht Ideen und Kreativität auszu-
leben und umzusetzen. Aus Mitarbeitern werden Mitunternehmer. Ideenfindung und Umsetzung sind 
direkt aneinander gekoppelt und sollen gleichermaßen motivierend für Mitarbeiter und Führungskräfte 
sein. Eine starke Motivation gepaart mit umfangreicher Eigenverantwortung und Selbständigkeit ist 
das Kernelement zur Leistungssteigerung und Identifikation mit der gestellten Aufgabe.126 Rahmenbe-
dingungen sind wenige, effektive Kommunikationskanäle und kurze Kommunikationswege, was sich 
wiederum in einer flachen Organisationshierarchie widerspiegelt. Ziel ist es jeden Mitarbeiter an der 
Wertschöpfungskette auszurichten und damit die Produktivität dauerhaft zu steigern. Zusammenfas-
send müssen für eine schlanke und effektive Projektorganisation demnach die folgenden Maxime 
gelten: 
 
• Anstreben einer flachen Projektorganisation mit flexiblen Strukturen 
• Kooperative (Experten-)Teams statt funktionale Aufgabenbewältigung 
• Interdisziplinäre, abwechslungsreiche Aufgabenstellungen (Minimierung der Arbeitsteilung) 
• Zielabstimmung mit Vorgesetzten und Mitarbeitern 
• Eigenverantwortung und Selbständigkeit anstatt Kontrolle 
• Einfache Kommunikation und vollständige Information 
• Offene Unternehmenskultur 
 
                                                           
126 Kobjoll 1998, Vortrag vom 28.04.1999 in Nürnberg-Boxdorf. Er zeigt auf, welche Möglichkeiten entstehen, 
wenn Mitarbeiter motiviert werden können und zu eigenverantwortlichen Mitunternehmern werden. Kobjoll geht 
sogar soweit und überläßt den Mitunternehmern die komplette Prozeßgestaltung (inkl. der Gesamtverantwor-
tung) und bindet sich als Führungskraft nur im Bereich der Zielabstimmung ein. Damit interpretiert und lebt er 
die Rolle der Führungskraft ausschließlich als Motivator und Wegbereiter seiner Mitunternehmer. Siehe hierzu 
auch die Veröffentlichungen Kobjoll, K., 1996, Motivaction, Begeisterung ist Übertragbar, 7. Auflage, Berlin 
und Kobjoll, K., 1997, Virtuoses Marketing: Motivaction II, 3.Auflage, Zürich. 
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Die Restrukturierung in eine Lean-Projektorganisation hat, wie bereits kurz angesprochen, eine 
Machtverschiebung und nicht selten einen Neuaufbau des Organigramms der Organisation zur Folge. 
Der Einsatz von neuen Informationstechnologien und den damit verbundenen Auswirkungen auf 
Kommunikationsmöglichkeiten (wie der vollständigen Information, der breiteren individuellen Hand-
lungsspielräumen und den weitreichenderen Entscheidungskompetenzen von Mitarbeitern) verschie-
ben die bestehenden Machtstrukturen in der gesamten Organisation. Es gewinnen partizipative Ent-
scheidungsprozesse an Bedeutung. Kommunikationsvoraussetzungen und –bedingungen werden 
angepaßt und so ist die Chance zur „Nivillierung der Participation“ gegeben. Es eröffnen sich Möglich-
keiten für bisher Benachteiligte an Macht zu gewinnen und sich an Entscheidungsprozessen zu betei-
ligen oder diese selbst zu treffen. Durch die Zunahme des Entscheidungs- oder Tätigkeitsspielraums 
des Organisationsmitarbeiters vergrößert sich der Handlungsspielraum und damit seine Macht.127 
 
Es ist nachvollziehbar, daß die in Japan erfolgreich praktizierte Methode, nicht auf europäische oder 
deutsche Organisationen „Eins zu Eins“ übertragen werden kann. Es gibt keinen vorgezeichneten 
Weg und allein die kulturellen und sozialen Rahmenbedingungen sind zu unterschiedlich. Die Heraus-
forderung besteht darin, die Methoden des Lean Managements zu adaptieren und auf die eigenen 
individuellen Umstände anzupassen. Gerade der Optionscharakter neuer Informations- und Kommu-
nikationstechniken bedingt, daß gegensätzliche Wirkungen auftreten und kontraproduktive Situationen 
entstehen können. Damit ist auf die politische Bedeutung/Auswirkungen des „Lean-Gedankens“ von 
Anbeginn hinzuweisen um negativen Konsequenzen vorzubeugen. 
 
 
2.2.3 Neugestaltung von Teil- und Unterprozessen 
 
Teams und Projekte, wie sie gegenwärtig in den Unternehmungen anzutreffen sind, stellen meist ei-
nen wesentlichen Bestandteil der Organisationsform in den Unternehmungen dar. Die Vorteile, wie 
bereits oben beschrieben, sind im wesentlichen in der Flexibilität und Bewältigung komplexer Aufga-
benstellungen zu finden. Aus diesem Grund sind sie in der Wirtschaft zu Recht weit verbreitet und 
leisten einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Aufgabenbewältigung. Es soll aber nicht die Fra-
ge der Teamarbeit in der Fertigung betrachtet werden, vielmehr stehen hier die administrativen Tätig-
keitsfelder der Projekt- und Managementteams im Vordergrund. 
 
Die grundsätzliche Organisationsveränderung durch die Einführung von Team- und Projektarbeit ist in 
der Vergangenheit bei den meisten Unternehmungen erfolgreich durchgeführt worden. Der tiefgrei-
fende Wandel der neuen Denk- und Arbeitsweisen hat sich etabliert und die umgestalteten Ge-
schäftsprozesse gehören meist dem Alltag an. Bei einer derartigen Veränderung müssen gleicherma-
                                                           
127 Vgl. Wittmann 1991, S. 32 – S. 35. 
Grundsätzliches - Entwicklungen - Möglichkeiten 
 
  40
ßen zeitverzögerte Problematiken128 und zukunftsweisende Mittel und Methoden im Blickfeld bleiben. 
Das Ziel ist weniger die Veränderung der (Projekt-)Organisation, sondern die Projekt- und Prozeßbe-
teiligten zur kontinuierlichen Veränderung zu führen129. D.h. die Fähigkeit des Teams sich an verän-
dernde Rahmenbedingungen und Prozessen anzupassen130 und selbst Prozesse und Situationen zu 
hinterfragen sowie Veränderungen vorzuschlagen bzw. durchzuführen. Besitzt eine Unternehmung 
Mitarbeiter mit diesen Eigenschaften, so kann sie hochflexibel agieren und selbst Prozesse und Struk-
turen an neuen, zukunftsweisenden Gegebenheiten ausrichten. Nicht zu vernachlässigen ist die Ak-
zeptanz der zu Flexibilität motivierten Mitarbeitern gegenüber neuen Aufgaben - sie werden keine 
Widerstände aufbauen, wie sie in einer anderen Organisation zu erwarten wären.  
 
 
2.2.4 Konsequenzen für die Projektarbeit 
 
Wie in diesem Kapitel 2.2 deutlich wird, unterliegt die Unternehmung und damit auch die Projekte 
einer permanenten Veränderung und Weiterentwicklung. Die Anforderungen an ein Projekt (Kapitel 
2.1.1.4) machen die Notwendigkeit deutlich, mit der Innovationen bzw. Flexibilität erreicht und instituti-
onalisiert werden kann. Da Projekte in vielen Fällen als „Vorreiter“ in neue Märkte oder für neue Pro-
dukte zu sehen sind, gelten sie nicht selten als Frühindikator für die Einführung von neuen Produkten 
und Prozessen131. Dies bedeutet, daß einerseits das Projekt als Versuchsbasis für die Stammunter-
nehmung gesehen wird und andererseits der Notwendigkeit gerecht werden muß, hochflexibel und 
innovativ zu sein, da sonst das Überleben des Projektes selbst nicht sichergestellt werden kann. 
 
Um die Projektorganisation an modernen Umwelt- und Inweltbedingungen auszurichten ist nicht die 
Betrachtungsweise einer „gewöhnlichen“ Organisation zweckmäßig. Gründe hierfür sind in unter-
schiedlichen Bereichen zu finden. So werden die Grundmerkmale einer Organisation, a) auf Dauer 
angelegt, b) eine gemeinsames Ziel verfolgen, c) Mitglieder haben, die sich an der Erreichung des 
Zieles orientieren und d) eine formale Struktur aufweisen,132 von einem Projekt nur teilweise erfüllt. 
Zumindest das Kriterium „auf Dauer“ kann ein Projekt von vornherein nicht erfüllen, da die zeitliche 
Befristung der Aufgabenerfüllung in der Natur eines Projektes liegt. Auch die Mitarbeiter in einem Pro-
jekt sind nicht mit denen einer Stablinien-Organisation gleichzusetzen. Projektmitglieder müssen über 
ein Spezialistenwissen verfügen und Flexibilität nicht nur theoretisch beherrschen, sondern praktisch 
leben (sonst könnten sie nicht in ein Projektteam gewechselt sein). Der Team-Gedanke muß sehr 
                                                           
128 Als ein typisches Problem in Gruppen- und Teamarbeitskonzepten, welches erst nach einer bestimmten Zeit 
in Erscheinung tritt, sind bspw. Aufstiegsmöglichkeiten zu nennen. Flache Hierarchien bringen ein geringe Zahl 
an Vorgesetzten und damit auch weniger Beförderungsmöglichkeiten mit sich. 
129 Siehe hierzu Kapitel 3, Lernbereitschaft und Lernfähigkeit von Unternehmungen. 
130 Schanz 1994, S. 64 – S. 67 ergänzt die Anpassungsfähigkeit durch Neuerungsfähigkeit. Damit wird dem 
Eindruck entgegengewirkt, daß Organisationen ausschließlich von externen Einflüssen abhängen. Sie gestalten 
nicht selten sehr aktiv ihre Umwelt, durch bspw. die Einführung von Produktneuheiten, Technologien oder stra-
tegische Manöver, mit. Siehe auch Kapitel 2.1.1.4.2. 
131 Siehe hierzu auch Kapitel 3.1.4 und Kapitel 3.1.5. 
132 Vgl. Hansmann 1999, S. 203. 
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ausgeprägt sein, da sonst die notwendige Autonomie nicht zur effizienten Zielerreichung eingesetzt 
werden kann. 
 
Es stellt sich die Frage, was wir betrachten müssen, um schlanke, effiziente Projektstrukturen und -
prozesse an zukunftsweisenden Rahmenbedingungen auszurichten? Im Mittelpunkt steht die Verän-
derung/Veränderbarkeit von Prozessen und Organisationen. Denn diese beiden Komponenten sind 
von „gewöhnlichen“ Unternehmungen zu unterscheiden und machen ein „lernendes Projekt“ aus. Sind 
sie flexibel und wandelbar haben sie optimale Voraussetzungen sich an neuen Rahmenbedingungen 
anzupassen und mit ihnen umzugehen. 
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3. Lernen und messen als Basis zur Verbesserung der Projektorganisation 
 
3.1 Lernbereitschaft und Lernfähigkeit von Unternehmungen 
 
Angesichts der Entwicklung zu immer komplexeren Aufgabenstellungen und der permanent reagie-
renden Unternehmensorganisationen ist es wenig verwunderlich, daß auf allen Organisationsebene 
nach Lernstrukturen gesucht wird. Zahlreiche Veröffentlichungen belegen die Aktualität des Themas 
und sind meist im Zusammenhang mit „TQM“ (Total Quality Management), „KVP“ (Kontinuierliche 
Verbesserungsprozess) oder des „Kaizen“ anzutreffen.1 Sie alle legen ein Lernen über alle Ebenen 
und Strukturen zugrunde, um zukünftige Veränderungen nicht als Gefahr/Risiko zu erfahren, sondern 
als Chance zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit zu nutzen. Ob eine Organisation selbst lernen 
kann, oder ob dieses allein den in der Organisation enthaltenen Menschen möglich ist, darüber gibt es 
unterschiedliche Meinungen und Auffassungen, die hier aber nicht weiter diskutiert werden sollen. 
Feststeht, daß lernende Menschen von einer geeigneten Organisation unterstützt werden können – 
also zwei Gesichtspunkte für unsere Projektprozesse von Interesse sind: Die Lernfähigkeit von Orga-
nisationen und den damit verbundenen organisatorischen Mitteln und Methoden zur Unterstützung der 
darin arbeitenden Menschen. 
 
 
3.1.1 Lernfähigkeit von Organisationen 
 
Organisatorisches Lernen2 ist heute eine Notwendigkeit für jedes Unternehmen. Grund ist der perma-
nente Wandel der Umwelt und der internen Anforderungen. Wissen und Fähigkeiten vermehren und 
verändern sich in immer schneller werdenden Rhythmen und verlieren im Extremfall ihre Gültigkeit – 
was das Lernen und Weiterentwickeln für Organisation und Mensch gleichermaßen an Bedeutung 
gewinnen läßt. Es steht die folgende Frage im Mittelpunkt: Wie kann eine (Projekt-)Organisation opti-
male Rahmenbedingungen schaffen, um Menschen effektives und umfangreicheres Lernen zu ermög-
lichen. Damit wird deutlich, daß organisationales und individuelles Lernen innerhalb einer Unterneh-
mung einander bedürfen und voneinander abhängig sind. Ersichtlich wird diese Abhängigkeit auch, 
wenn man der Definition von Probst folgt. Er versteht unter organisationalem Lernen den „Prozeß der 
Erhöhung und Veränderung der organisationalen Wert- und Wissensbasis, die Verbesserung der 
                                                           
1 Vgl. Pfiffner 1995, S. 354. 
2 Die Literatur zeigt zum Begriff des organisationalem Lernen große Unterschiede und verfügt über zahlreiche 
unterschiedliche Konzeptauslegungen. So unterscheiden die meisten aktuelleren Veröffentlichungen die Lernty-
pisierung in Anpassungs-, Veränderungs- und Prozeßlernen (nähere Erläuterungen auf der folgenden Seite). Als 
Literatur ist Klimecki/Probst/Eberl 1991, Systementwicklung als Managementproblem, in: Staehle/Sydrow, 
Managementforschung 1, Berlin und Pawlowsky 1992, Betriebliche Organisationsstrategien und organisationa-
les Lernen, in: Staehle/Conrad, Managementforschung 2, Berlin, anzuführen. Sie unterscheiden Lernen in Ver-
besserungs-, Veränderungs- und Lernen lernen bzw. Idiosynaktische Adaption, Umweltadaption und Problemlö-
sungslernen. Als ein Basiswerk kann Argyris/Schön 1978, Organizational Learning: A Theory of Action Per-
spective, Massachusetts, angesehen werden. Argyris/Schön verwenden die heute noch viel verwendete Typisie-
rung des „single-loop“, „double-loop“ und „deutero-learning“. Siehe hierzu auch Schanz 1994, S. 433. 
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Problemlösungs- und Handlungskompetenz sowie die Veränderung des gemeinsamen Bezugrah-
mens von und für Mitglieder innerhalb der Organisation“.3  
Eine (Projekt-)Organisation kann Handlungsmuster von Menschen speichern und damit das Wissen 
über Prozesse replizierbar und transferierbar machen und so aus individuellem Wissen/Verhalten 
abrufbares, organisationales Kollektivwissen erzeugen. So kann ein soziales System in einem Wis-
senssystem, wenn überhaupt, lernen. Es ist zu beachten, daß die Summe des individuellen Lernens 
nicht gleich der Summe des kollektiven Lernens ist. Bspw. gibt es immer „Dinge“, die der (Projekt-) 
Organisation nicht zugänglich sind oder umgekehrt kann ein System Wissen länger und exakter im 
„Gedächtnis“ behalten.4 Dass das Lernen von Organisationen und Individuen eine vollkommen andere 
Qualität aufweisen, wird bei der Wissensbeschaffung deutlich. Im Folgenden werde wir daher tiefer 
auf organisatorisches Lernen und deren Umgang mit Informationen eingehen. 
 
Für die Projektorganisation, die unter großem zeitlichen und wirtschaftlichem Druck steht, kann durch 
bewußtes Aufnehmen und Speichern von Ideen die „Problemlösungsgeschwindigkeit“ gesteigert wer-
den. Generell hat eine lernende Organisation neben ihrer Hauptaufgabe den Erwerb von neuem Wis-
sen zum Inhalt. Es kann auf vielfältige Weise beschafft werden, bspw. in systeminternen Strukturen, 
durch „Trial- and Error-Prozesse“, systematisches Experimentieren oder Lernen aus der Vergangen-
heit, von Mitarbeitern sowie auch durch systemexterne Erfahrungen wie bspw. „Benchmarking“ oder 
„Kooperationen“ mit anderen Unternehmensgruppen. Garvin5 formuliert die Hauptkriterien für eine 
lernende (Projekt-)Organisation wie folgt: 
 
• Systematische Problemlösungsmechanismen 
• Systematisches Beschaffen und Prüfen von Wissen 
• Lernen aus der Vergangenheit 
• Lernen aus Erfahrungen der Anderen 
• Effektive Vermittlung des Wissens  
 
Es ist festzustellen, daß eine „lernende Organisation“ nicht nur die Beschaffung von Wissen als Auf-
gabe hat. Sie muß, wie Garvin in der obigen Aufzählung anführt, der Vermittlung und Transferierbar-
keit des Wissens ebenfalls Beachtung schenken. Das Wissen muß auf das gesamte Unternehmen 
ausgebreitet werden, denn ein neuer Gedanke kann mehr erreichen, wenn er mit anderen geteilt wird. 
Auf die Beschreibung und Aufzählung der Instrumente für organisationales Lernen wird verzichtet, da 
das gleiche Instrument lernfördernd und lernhemmend wirken kann. Denn es kommt weniger auf die 
Auswahl als auf die Art der Verwendung der Instrumente, wie sie angenommen, eingesetzt und ak-
zeptiert werden, an.6 Die Instrumente sind ausschließlich als Unterstützung des organisationalem 
Lernen und gleichermaßen als Voraussetzung zu verstehen. 
                                                           
3 Probst 1994, S. 17. 
4 Vgl. Probst 1994, S. 18f. 
5 Vgl. Garvin 1993, S. 81ff, siehe auch Oberschulte 1994, S. 113ff. 
6 Vgl. Probst  1994, S. 177. 
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Wie bereits angesprochen, ist eine wesentliche Aufgabe zur Zukunftssicherung der Unternehmung 
das Erwerben und Verteilen von Wissen. Um eine Weiterentwicklung der Gesamtorganisation sicher-
zustellen, ist der individuelle Lernprozeß notwendig. Ohne die Lernfähigkeit und Lernbereitschaft der 
Menschen ist ein Wandel oder einen Weiterentwicklung der Organisation nicht möglich. Das Indivi-
duum, bzw. seine Fähigkeiten und Motivation, stellen den Schwerpunkt des Lernens einer Organisati-
on dar. Es wir deutlich, daß Kommunikation und Informationsaustausch zwischen den Organisations-
mitgliedern selbst und dem System existieren muß. Das bedeutet, daß auf organisatorischer Ebene 
das individuelle Wissen erfaßt und zu „Kollektivem Wissen“ zusammengefaßt wird. 
Jedes Organisationsmitglied kann hierbei durch seine Fähigkeit und Motivation mehr oder weniger 
Wissen anhäufen oder verändern. So lassen sich Lernprozesse in die folgenden Lerntypen aufglie-
dern:7 
 
a) Anpassungslernen 
b) Veränderungslernen 
c) Prozeßlernen 
 
a) Anpassungslernen 
Organisationsmitglieder sind durch den Austausch mit dem internen und externen Umfeld in der Lage 
Störungen der Umwelt festzustellen und Strategien zur Problemlösung zu entwickeln und umzuset-
zen. D.h. bestehende Informationen werden verändert oder ersetzt. Fehler werden korrigiert, Hand-
lungsweisen an die veränderte Umwelt angepaßt. Regeln und Normen werden nicht verändert, Ziele 
nicht hinterfragt. Dieser Vorgang wird infolge der Regulierung des Systems und aufgrund einer beste-
henden Norm auch als „single-loop learning“ bezeichnet (siehe Abb. 3.1.1a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3.1.1a: Anpassungslernen8 
 
b) Veränderungslernen 
Auf dieser höher angesiedelten Ebene des Lernens werden kognitive Prozesse mit einbezogen und 
eine Konfliktoffenlegung notwendig. Normen und Werte werden hinterfragt und Ziele können modifi-
                                                           
7 Vgl. Probst 1994, S. 35 – S. 39. 
Ziele Handlungen Ergebnisse
Korrekturen 
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ziert werden („double-loop learning“). Die Veränderung der Interessenlage und Werthaltung von Per-
sonen, Personengruppen oder der gesamten Organisation sind möglich, sowie die Neuerfassung in 
einem neuen Bezugsrahmen (siehe Abb. 3.1.1b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3.1.1b: Veränderungslernen9 
 
c) Prozeßlernen 
Hier wird das Veränderungslernen von allen Organisationsmitgliedern akzeptiert, aber nur selten um-
gesetzt. Es werden dem Individuum die Prozesse des Anpassungs- und Veränderungslernens aufge-
zeigt und die Problemfelder diskutiert. Mittelpunkt ist der Prozeß „lernen zu lernen“. Er stellt die höchs-
te Ebene des Lernens dar, da nicht nur gelernt, sondern auch die Lernprozesse integriert werden. 
Eine weitreichende Restrukturierung von Normen, Regeln und Ziele als auch die Sinnhaftigkeit der 
Organisation bzw. von Prozessen, kann die Folge sein. 
 
Wer lernt, muß auch lernen zu verlernen.10 Personen oder Organisationen, die einen bestimmten Pro-
zeß oder explizites Wissen erlernt haben, verfügen über routinierte Verhaltensweisen, die sich über 
große Zeiträume bewährt haben. Lernen von Neuem ist zwangsläufig mit dem verlernen von Altem 
verbunden, da die alten Verhaltensmuster ersetzt werden. Neues zu lernen liegt in der Gewohnheit 
des Menschen und fällt uns dementsprechend leicht, mit Gewohntem zu brechen stellt eine außeror-
dentliche Leistung dar11, insbesondere wenn Expertenwissen vorliegt. In diesem Fall muß mit größe-
ren Widerständen gerechnet werden, da sogenannte Experten ihr Wissen häufig über einen großen 
Zeitraum angeeignet haben und über einen entsprechenden „Status“ verfügen. Beides wollen sie nicht 
verlieren. Der Lern- und Entlernprozeß muß damit eine Fähigkeit sein, die sich im gesamten Unter-
nehmen widerspiegelt und berührt damit die Unternehmung als Ganzes. Tradierte Beziehungen zwi-
schen Abteilungen oder zwischen Unternehmen und Außenwelt werden aufgebrochen, Rituale und 
Statussymbole werden in Frage gestellt. Führungskräfte haben hier eine besondere Aufgabe, denn sie 
müssen die Veränderung „vorleben“ und beeinflussen damit über top down-Ansätze weniger motivier-
te Mitarbeiter. Es ist auf die Problematik hinzuweisen, daß Führungskräfte der mittleren Ebene, die 
                                                                                                                                                                                     
8 Probst 1994, S. 35. 
9 Probst 1994, S. 37. 
10 Vgl. Stahlmann 1996, S. 79. 
11 Vgl. Koestler 1966, S. 201. 
Ziele Handlungen Ergebnisse
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Ideen „von unten“, nicht aufnehmen und weiterleiten könnten, da sie sonst eventuell um ihre Position 
fürchten müssten.12 In wieweit Führungskräften es gelingt die Kultur des Lernens und Verlernens zu 
beeinflussen, hängt von den deutlich kommunizierten Zielen, dem glaubwürdigen Verhalten der Ma-
nager selbst aber auch von Weiterbildungsmaßnahmen, die übergreifendes und flexibles Denken und 
Handeln vermitteln, ab. 
 
 
3.1.2 Auslösungsfaktoren des organisationalen Lernens 
 
Bisher stand die Beschreibung, das Konzept und die Ebenen des organisatorischen Lernens im Blick-
feld. Die Frage nach der Beeinflußbarkeit, nach dem Auslöser organisatorischen Lernens (in Projekt-
strukturen) bleibt offen. Dabei sind die Gründe in unterschiedlichsten Bereichen und Ebenen zu fin-
den.  
 
Die häufigste Ursache stellen sogenannte „unruhige Zeiten“ oder Krisen dar. Unter Verwendung von 
Restrukturierungsprogrammen  werden Geschäftsprozesse verbessert und neu organisiert. Durch sich 
verändernde Bedingungen werden die Unternehmungen zum Handeln gezwungen und müssen den 
Weg des Lernens gehen. Im internen Unternehmensbereich kann die Unzufriedenheit der (Projekt-) 
Organisationsmitglieder gegenüber offenen Fragestellungen ebenfalls die Suche nach Problemlö-
sungsstrategien wecken. Ebenso kann Streß die Notwendigkeit aufdecken, bestehende Prozesse zu 
verändern und neu anzupassen. Wird aus impliziten Wissen eines Einzelnen explizites Wissen der 
Organisation13, führen Unzufriedenheit und Differenzen zu organisatorischem Lernen. Konflikte und 
Überlastungen sind also nicht ausschließlich negativ zu bewerten, sondern sollen kontinuierlich er-
gebnisorientiert geführt werden.14 Neue Führungspersonen lösen meist ebenfalls organisatorisches 
Lernen aus. Sie stellen Bestehendes in Frage und ermöglichen dadurch die komplette Überarbeitung 
der (Teil-)Organisationen und Prozesse. Diese Motivation zum Lernen löst einen kollektiven Lernpro-
zeß aus und „bereichert“ das Wissenssystem der Organisation. 
Ebenfalls kann das Überangebot an Kapazitäten ein Grund zum organisationalen Lernen sein. Orga-
nisationen die „gute Zeiten“, also Erfolg, Zeit und Ressourcen haben, können nach neuen Wegen und 
innovativen Möglichkeiten suchen. Manager konstatieren häufig Zeitverschwendung in Form von 
Doppelarbeit, Leerlauf und Personalüberschuß. Die Existenz von Duplizierungen oder Wiederholun-
gen weisen auf Überkapazitäten hin.15 Über Projekte können in solchen Situationen Mitarbeiter kreati-
ve Alternativen erarbeiten und so für Zeiten der Turbulenz „vorlernen“ und explizites Wissen erlangen. 
Wird ein Nutzen im Rahmen bestimmter Situationen erkennbar, kann es später umgehend zur Reali-
sierung kommen. Dieser Prozeß des frühzeitigen Hinterfragens bestehender Strukturen und Prozesse 
                                                           
12 Vgl. Argyris 1991, S. 106f. 
13 Nonaka 1991, S. 98f differenziert explizites und implizites Wissen und unterscheidet in vier Arten der Wis-
sensbeschaffung: a) von implizit zu implizit, b) von explizit zu explizit, c) von implizit zu explizit und d) von 
explizit zu implizit. 
14 Vgl. Probst 1994, S. 49 und S. 59. 
15 Vgl. Probst 1994, S. 50ff. 
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wird nur selten von Organisationen angenommen. Prozesse, die durch ihren Erfolg bestätigt werden, 
werfen in der Regel nicht das Verlangen nach Erneuerung auf. 
 
Gruppen, Interessengemeinschaften und alle Arten von Zusammenschlüssen können ebenfalls zu 
einem Lernprozeß innerhalb der (Projekt-)Organisation führen.16 Hier steht die Kommunikation und 
der Informationsaustausch im Vordergrund. Durch Netzwerke oder den direkten Austausch kann man, 
ähnlich den organisationsübergreifender Benchmarks, bspw. über Diskussion und Konsensfindung, zu 
Erkenntnissen gelangen, die zu einem Lernprozeß der Organisation führen. 
 
Abschließend bleibt das Interesse eines Individuums der (Projekt-)Organisation, das durch subjektive 
Erfahrungen und Hintergrundwissen (bspw. durch Weiterbildungen) seinen individuellen Lernprozeß 
beschreitet. Tauscht sich der einzelne nicht mit seinen Kollegen der Organisation aus, somit implizites 
nicht in explizites Wissen übergeht, kommt es nicht zu kollektivem Wissen. Es ist ohne Bedeutung für 
das organisatorische Lernen und hat keinen Mehrwert für die Gesamtorganisation. Kommuniziert er 
sein Wissen, findet, wie im zweiten Abschnitt dieses Kapitels angeführt, ein kollektiver Lernprozeß in 
der Organisation statt. 
 
 
3.1.3 Unterstützung von organisationalen Lernprozessen 
 
Wie bereits festgestellt wurde, befindet sich ein Prozeß praktisch nie in einem Beharrungszustand, 
sondern ist permanent Veränderungen unterworfen. Die Auswirkungen sind möglicherweise einzeln 
nicht bedeutsam, können sich aber im Zeitablauf deutlich auf die Formalziele auswirken. Da (Projekt-) 
Organisationen zur Zielerreichung eine stabile Ordnung brauchen, muß ein temporärer, dynamischer 
Handlungsrahmen geschaffen werden, der die verändernde Um- und Inwelt registriert und das Anpas-
sen durch Lernen ermöglicht. 
 
Strukturen, die dem Individuum oder der Organisation bei der Wissensbeschaffung und Aneignung 
helfen, aber auch spezielle Handlungsweisen untersagen, stellen den Handlungsrahmen des Lernens 
dar. Sie fördern oder steuern Lernprozesse, können diese jedoch nicht erzwingen oder voraus-
bestimmen. Probst spricht von der Mischung aus „...Kontrolle und Freiheit, Ordnung und Chaos, Stabi-
lität und Veränderung sowie Zentralisierung und Dezentralisierung“17, um einen Lernprozeß zu ermög-
lichen. Dabei ist individuell festzustellen, welche Größen, Regeln und Maßnahmen lernfördernde oder 
lernhemmende Auswirkungen haben.  
 
                                                           
16 Vgl. Probst 1994, S. 64f. 
17 Probst 1994, S. 119. 
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Der Rahmen für das Lernen muß vom Unternehmen, d.h. den Führungskräften der Unternehmen, 
vorgegeben sein. Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, die einer Lernkultur, einem Leitbild18, 
entsprechen und Veränderungen „von unten“ wie „von oben“ zulassen. Die Unternehmenskultur gibt 
eine Orientierung über gemeinsame Normen, Denkweisen sowie Einstellungen und ermöglicht den 
Individuen weit gefaßte Interpretationsspielräume des Denkens und Handelns. Mit anderen Worten: 
Entwicklungsmöglichkeiten und nicht erst -notwendigkeiten müssen permanent analysiert und evalu-
iert werden. Alltägliche Mittel und Maßnahmen können bspw. Weiterbildungen und Seminare sein. Sie 
weiten den Horizont, stärken das implizite Wissen des Mitarbeiters und befähigen ihn, neue Situatio-
nen zu erkennen, zu erfassen, zu verändern und schließlich umzusetzen. Bereits in der Phase der 
Erfassung kann organisationales Lernen zustande kommen. Auch hier wird deutlich, daß für die (Pro-
jekt-)Organisation und seine Mitglieder die Transparenz der Prozesse, die Kommunikation und Hand-
lungsspielräume Grundbausteine für das Lernen der Organisation sind. 
 
Der wichtigste und zugleich wegweisende Faktor des Lernens ist die Motivation, der Wille sich mit 
Neuem auseinanderzusetzen, sowie die Fähigkeit zu Lernen. Sind diese Eigenschaften in ausrei-
chendem Maße gegeben, können die Handlungskompetenzen und Spielräume des Organisationsmit-
gliedes ausgeweitet und organisationales Lernen unterstützen werden. Die Kommunikation wird jetzt 
Knotenpunkt zwischen individuellem und kollektivem Wissen und bestimmt den Lernprozeß der Orga-
nisation. Ein hoher Kommunikationsgrad19 und eine hohe Kommunikationsqualität lassen Prozesse 
transparenter werden und steigern die Integration komplexer Aufgaben. Durch den offenen und um-
fangreichen Austausch von Informationen steigt die Problemlösungsgeschwindigkeit. Die Unterneh-
menskultur wird nachhaltig, im Sinne einer Lernkultur, beeinflußt. 
 
Die klassischen und revolutionären neuen Entwicklungen zur Bewahrung und Generierung von Wis-
sen basieren gleichermaßen auf Wissens-Netzwerken. Hier sind zum einen die „Verbindungen“ zu 
anderen Mitarbeitern und zum anderen die Erfassung und Verwaltung von Wissensdatenbanken20  
gemeint. Beide Netzwerkarten müssen über eine Struktur verfügen, die eine tolerante, demokratische 
Auseinandersetzung mit Fragestellungen zuläßt. Der offene Austausch von Meinungen, Einstellungen 
und Ansichten fördert kreative Prozesse und stimuliert das Lernen auf allen Ebenen der Organisation. 
Durch inner-, interorganisationalen und interdisziplinären Informationsaustausch werden die Problem-
lösungsgeschwindigkeit und das kollektive Wissen erhöht.  
 
Flache Hierarchien, Kooperationen und die Minimierung der Arbeitsteilung stellen einige der noch 
möglichen Strukturierungsarten dar, die das Lernen von (Projekt-)Organisation begünstigen. Es ist zu 
                                                           
18 Siehe hierzu Probst 1994, S. 142ff, der das Leitbild der Rentenanstalt beschreibt und zur Leitbildentwicklung 
einer lernenden Organisation Stellung bezieht. 
19 Siehe zu Kommunikationsgrad Kapitel 6.1.1.4. 
20 Pfiffner 1995 widmet sich in seiner Veröffentlichung „Arbeit und Management in der Wissensgesellschaft“ 
der Fragestellung: Wie mit Wissen umzugehen ist und wie effizientes Wissensmanagement betrieben werden 
kann. Die Ausführungen geben Einblick in die Wissens- und Informationsdominanz der sich heute rasant verän-
dernden Gesellschaft und weisen Handlungsmöglichkeiten für den Umgang mit Wissen auf. 
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beachten, daß eine Teilorganisation selbst bestimmt, ob und wann kollektives Wissen angeeignet und 
umgesetzt, bestehendes in Frage gestellt und gegebenenfalls eine neuer Weg beschritten wird. Sie 
muß einen gewissen „Reifegrad“ erreicht haben, um den richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Mitteln 
und Methoden zu verbinden. 
 
 
3.1.4 Lernen in Projektstrukturen 
 
Das Lernen in Projekten ist meist mit der Erfüllung des Projektziels eng verbunden, da die Projektei-
genschaft der „Besonderheit“ gewöhnlich zwangsläufig neue Wege vorgibt. Eine flexible, wandelbare 
Struktur von Mensch und Organisation muß damit in Projekten gegeben sein. Die Lernmöglichkeiten 
bzw. -bedingungen weichen von denen einer „gewöhnlichen“ Organisation ab, da durch die zeitliche 
Beschränkung eines Projektes zum Teil andere Wege nötig sind. 
 
Als ein wesentlicher Beeinflussungsfaktor zum Lernen in Projektstrukturen ist die Budgetierung von 
Nebenleistungen zu sehen. Es ist in den meisten Fällen nicht die Aufgabe eines Projektes, Lernen zu 
ermöglichen oder zu fördern. Lernen, im Sinne von Schulungen, ist im Projektablauf ein Randprodukt 
und wird meist nur unter spezifischer oder fachlicher Notwendigkeit in die Prozesse integriert. Die 
Entwicklung von Ausbildungsprogrammen, die nicht direkt mit dem Projekterfolg zusammenhängen, 
findet wenig oder keinen Platz. Angesprochen sind hier die institutionalisierten Weiterbildungs- und 
Austauschmöglichkeiten, wie sie in Stablinienorganisationen anzutreffen sind. Bspw.  Fortbildungs-
maßnahmen zur Erweiterung der Managementfähigkeiten oder zur Verbesserung der Gruppendyna-
mik (Trainerbasis-Schulungen) und ähnliches. Lernen, im Sinne von Austausch, stellt demgegenüber 
eine notwendige und willkommene Weiterbildungsmöglichkeit dar. Sie steigert das individuelle und 
kollektive Wissen der Projektorganisation und ermöglicht direkt eine Beschleunigung der Problemlö-
sungsgeschwindigkeit. 
Damit wird deutlich, daß die Möglichkeit des Lernens und damit der Transfer von Wissen aus inter-
nen/externen Unternehmungen in die Projekte sinnvoll ist und einen Beitrag zur Effizienzsteigerung21 
und Optimierung der Projekte leistet. Hier sind verschiedene Formen zu unterscheiden, wie Wissen in 
Projekte einfließen kann: 
 
a) aus dem eigenen System 
• über Spezialisten aus anderen Bereichen der Unternehmung, 
• über Mitarbeiter, die in der Vergangenheit vor ähnlichen Problemen standen (Projekte der Ver-
gangenheit) 
• über Projektmitglieder, die Wissen aus ihren Positionen außerhalb der Projekte in die Projekte 
einbringen und 
                                                           
21 Auf die Frage der Effizienzsteigerung in Projektprozessen und deren Messung werden wir in  Kapitel 3.2.2 
bzw. Kapitel 3.2.3 ausführlich eingehen. 
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• über die Verbindung zu Kollegen außerhalb des Projektes 
• über Wissensdatenbanken  
 
b) aus externen Systemen 
• über Spezialisten außerhalb der Unternehmung, 
• über Projektmitglieder, die Wissen aus ihren Positionen außerhalb der Projekte in die Projekte 
einbringen (vorhergehende Arbeitsverhältnisse) und 
• über die Verbindung zu ehemaligen Kollegen 
• über Wissensdatenbanken externe Spezialistenorganisationen 
 
Das Spezialistenwissen in einer Unternehmung ist meist sehr umfangreich und einfach strukturiert. 
Kenntnisse, die im „eigenen Hause“ vorhanden sind, treffen nicht selten auf Probleme bei der Weiter-
leitung. Zum einen stellt die Identifizierung, wo sich welches Wissen in einer Person widerspiegelt, 
eine größere Schwierigkeit dar. Zum anderen ist das Preisgeben von Erfahrungen und Kenntnissen 
häufig an das Phänomen der „Angst vor Kompetenz- und Machtverlust“ gekoppelt - nicht vollständige 
Informationen oder unnötige Informationsbeschaffung über externe, kostenverursachende Quellen 
sind die Folge.  
Das „Erkaufen“ von Erfahrungen gewann in den letzten Jahren immer weiter an Bedeutung und kann 
in Projekten ebenfalls einfach und praktisch angewendet werden. Die Integration von externen 
Spezialisten (bspw. Unternehmensberatern) in die Problembereiche stellt heute eine übliche 
Vorgehensweise dar. Seltener ist der Austausch innerhalb sogenannter Benchmarks22. Hier tauschen 
sich unterschiedliche Firmen, häufig auch unterschiedlicher Branchen, zu einer bestimmten 
Fragestellung aus und lernen so voneinander. Es muß nicht jeder „das Rad neu erfinden“, sondern 
Wissen und Erfahrungen sammeln, transferieren und auf die eigene Situation anpassen. Intensive 
Beziehungen zwischen den Unternehmen sind möglich und häufig sogar erwünscht. Sie können bis 
zum Austausch von Spezialisten und gegenseitigen Audits/Assessments führen. 
Als letztes soll noch das Lernen mittels Wissensdatenbanken in (Projekt-)Organisation angeführt sein. 
Hier können ähnliche Problemfelder abgefragt und deren umgesetzte Realisierungen oder Wirkungs-
zusammenhänge diskutiert werden. Die so erhaltenen Erfahrungen und das Wissen ist damit unab-
hängig von Personen und von internem wie extern Unternehmungen vergleichbar anzuwenden - mit 
dem Unterschied, daß die Nutzung von externen Wissensdatenbanken meist nur über externe Spezia-
listen möglich ist (siehe Kapitel 6.2). 
 
Wie eingangs beschrieben, sehen wir uns in einem Projekt einer zeitlich befristeten Organisationsein-
heit gegenübergestellt, was ein kontinuierliches organisationales Lernen nicht möglich macht. Abhilfe 
kann hier, wie bereits angeführt, eine Datenbank bieten, die erlerntes Wissen unabhängig von Perso-
nen „konserviert“ und wieder Dritten zur Verfügung stellt. Die Umsetzungen und Erfahrungen im Wis-
                                                           
22 Zum Lernen durch Benchmarking unter Projekten siehe Krüger/Schmolke/Vaupel 1999, S. 224ff. 
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sensmanagement sind in Theorie und Praxis bisher nur in geringem Ausmaß vorhanden23 - was uns 
nach Alternativen Ausschau halten läßt. Eine mögliche Alternative besteht in der Institutionalisierung 
einzelner Projektinseln24, die als „normale“ organisatorische Einheit fungieren und so im Rahmen ei-
nes Projektes Lernerfahrungen machen und diese in weitere Projekte übernehmen. Datenbanken 
können auch hier hilfreiche Unterstützung bieten. In Kapitel 5.4 werden wir diesem Gedanken ausführ-
lich folgen und auf das Konzept der Projektinseln eingehen. 
 
 
3.1.5 Lernen aus Projektabläufen 
 
Projekte sind gekennzeichnet durch ihre Einmaligkeit und ihre zeitlich befristete Struktur und wecken 
trotzdem das Interesse des Unternehmens, an den gewonnenen Erfahrungen zu partizipieren. Es ist 
möglich, in Projektabläufen Trends und Entwicklungen auszuprobieren oder zu erkennen und deren 
Wirkungszusammenhänge zu analysieren. Das entstandene Wissen/Erfahrung durch die Auseinan-
dersetzung mit neuartigen Ideen kann nach Projektdurchführung über die Projektmitarbeiter, die nur 
zeitweise ihrer ursprünglichen Arbeitsumgebung entnommen wurden, als Multiplikatoren in das ge-
samte Unternehmen transportiert werden. Hier ist nicht nur das fachliche Lernen angesprochen, son-
dern auch verhaltensbezogenes Lernen und soziale Kompetenz25, die hier als unterschiedliche Lern-
ebenen erkannt werden müssen. 
Es ist aber nicht der Sinn und Zweck eines Projektes oder der Projektmitarbeiter, für die Sammlung 
von Erfahrungen Ressourcen (Kapital, Zeit und Mitarbeiter) freizustellen und damit etwa ein 
Dokumentation der Erfahrungsprozesse zu ermöglichen. Wenn dies aber vom Auftraggeber des 
Projektes gewünscht wird, so hat dieser dafür zu Sorgen, daß die entsprechenden Mittel und 
Möglichkeiten zu Verfügung gestellt werden.  
Eine solche Möglichkeit stellt bspw. ein „Projektmanagement-Competence-Center“ dar. Diese Kom-
mission trifft sich regelmäßig und diskutiert Themen, die für das Unternehmen offene Fragestellungen 
darstellen. Teilnehmer sind neben den Projektmanagern auch Mitarbeiter, die mit dem diskutierten 
Thema Erfahrungen gemacht haben. Eine weitere Möglichkeit ist, daß spezifische Erfahrungen in den 
Abschlußbericht mit einfließen und Interessenten zugänglich gemacht werden. Ähnlich kann auch ein 
Projektportfolio-Führungskreis besondere Erfahrungen an andere Projektleiter weitergeben, bzw. die-
se informieren, falls entsprechende Erfahrungen nützlich sein können.26 In Organisationen, in denen 
sich das Wissensmanagement bereits schon in fortgeschrittenen Stadien etablieren konnte, ist die 
regelmäßige Eingabe der täglichen Erfahrungswerte in eine Datenbank bereits fester Bestandteil der 
Zielerreichung jedes Mitarbeiters. 
 
                                                           
23 In Deutschland gilt die Siemens AG SBS und die Unternehmensberatung Arthur Andersen weltweit als füh-
rend im Wissensmanagement. Erfolge mit der Umsetzung und Anwendung lassen aber noch weitgehend auf sich 
warten. 
24 Siehe hierzu Kapitel 5.4. 
25 Vgl. Schwuchow 1996, S. 66f. 
26 Vgl. Patzak 1998, S. 423f. 
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Lernen bedeutet sich weiterentwickeln. Weiterentwicklung impliziert Kenntnisse über die Ist-Situation 
um Effizienz messen zu können. Um in oder aus Projektprozessen lernen zu können, ist es notwendig 
Leistungen zu messen und diese vergleichbaren Prozessen gegenüber zu stellen. Damit ist den fol-
genden Fragen auf den Grund zu gehen: Wie effizient ist der Projektprozeß oder ein Teil dessen? Wie 
groß die Verbesserung durch das Lernen? – und wie läßt sich Effizienz einer zeitlich befristeten Struk-
tur ermitteln?  
 
 
3.2 Leistungsmessung von Projektprozessen 
 
Um die Veränderung von Prozessen greifbar und offensichtlich werden zu lassen, müssen Prozesse 
gemessen werden. Um eine Leistungsmessung für Projektprozesse zu ermöglichen, müssen im Vor-
feld die individuellen Prozesse identifiziert bzw. eine prozeßorientierte Projektorganisation beschrie-
ben werden. Aus diesen Gründen soll im ersten Schritt eine mögliche generelle Prozeßorientierung in 
der Projektorganisation dargestellt werden und in den folgenden Schritten dann auf die Leistungsmes-
sung eingegangen werden. 
 
 
3.2.1 Projektorganisation als Prozeßorganisation 
 
Folgt man den Ausführungen Kosiols, so ist zu erkennen, daß eine hierarchische Prozeßorganisation 
durch die Unternehmensinstanzen vorgegeben ist. Werden neue organisatorische Teilungsprozesse 
vorgenommen, so werden auch diese Leitungsstellen unterstellt. Durch Divisionalisierung der Macht-
strukturen und Delegation der Aufgaben entwickelt sich ein System verschiedener Instanzen.27 Die 
Prozeßorganisation beinhaltet damit eine alternative Sichtweise zur traditionellen Unternehmenshie-
rarchie und modifiziert das klassische Liniensystem grundlegend.28 Dabei ist die Prozeßorientierung 
der Projektorganisation nicht als Primär- sondern als eine die Basisorganisation überlagernde Sekun-
därorganisation29 einzustufen.30 Sie wird anhand des prozeßorientierten Prototyping in die Projektor-
ganisation integriert.31 
 
                                                           
27 Vgl. Kosiol 1976, S. 171ff. 
28 Vgl. Davenport 1993a, S. 7. 
29 Zu Primär- und Sekundärorganisationen wird in Kapitel 4.1.1.3 weiter eingegangen. 
30 Vgl. Sohl 1996, S. 114f. Hier werden vier Gestaltungsmöglichkeiten unterschieden: Die reine Prozeßorganisa-
tion, die Heavyweight Process-Organisation, die Matrix-Prozeß-Organisation und die für uns relevante prozeßo-
rientierte Projektorganisation. Der grundsätzliche Prozeßcharakter von Projekten läßt sich bspw. in Organisati-
onsprojekten anhand deren Problemstrukturen und deren Lösungsschritte ausmachen. Vgl. hierzu von Eiff 1992, 
S. 286. 
31 Vgl. von Eiff 1992, S. 170ff. Von Eiff stellt die Prototyping-Vorgehensweise vor und arbeitet sieben prozes-
suale Erfolgsfaktoren aus: 1. Zielbildung als verantwortungsgesteuerter und partizipativer Prozeß, 2. Hilfe-zur-
Selbsthilfe-Idee, 3. Projekt-Team versteht sich als Hilfe-Team, 4. Geregelte, transparente Informationspolitik, 5. 
Projekt-Team hat das Ziel eines Erfolgs-Teams, 6. Festigung des „psychologischen Kontakts“ aller Beteiligter 
und 7. Rollenverständnis und –transparenz aller Beteiligter. 
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Um den Prozeßcharakter eines Projektes Rechnung zu tragen, bedarf es einer besonderen Form des 
Managements der Projektorganisation. Dieses, von nun an „prozeßorientiertes Projektmanagement/-
organisation“ genannt, verlangt allen Beteiligten ein entsprechendes Rollenverständnis ab. In Abb. 
3.2.1 wird eine mögliche Darstellung einer einfach strukturierten Prozeßaufgabe innerhalb einer Pro-
jektorganisation dargestellt. Diese prozeßorientierte Projektorganisation ist über einen Lenkungsauss-
chuß mit der Unternehmensführung und der Primärorganisation verbunden. Es gewährleistet die Ein-
bindung des Top-Managements und kann damit unterstützend/motivierend oder auch regulie-
rend/korrigierend wirken. Das zeigt, daß der Lenkungsausschuß als Initiator32 des Projektes Verant-
wortung für die Zielsetzung und Zielerreichung hat. Als weitere Aufgabe kann er für Akzeptanz in der 
Primärorganisation werben und als Richter in allgemeinen Konflikt- oder Allokationssituationen tätig 
werden. Insbesondere ist es die Aufgabe des Lenkungsausschusses:33 
 
• Führungskräfte (aus den oberen Unternehmensrängen) als Prozeßbesitzer/Projektleiter zu be-
nennen 
• Identifikation der individuell relevanten Prozesse 
• Motivierend und unterstützend auf das gesamte Projektteam einwirken 
• Konfliktlösend wirken um interdisziplinäre und hierarchieübergreifende Problemfelder zu minimie-
ren 
• Den offenen und aktiven Austausch zwischen den Projektbeteiligten selbst und der Primärorgani-
sation zu fördern 
                                                           
32 Vgl. Böning 1992, S. 56ff. Er beschreibt, daß die Zustimmung der Geschäftsleitung zu jedem Projekt als letzt-
endlicher Auslöser und zur Durchführung von immenser Wichtigkeit ist. Denn nur so kann ein intensiver Aus-
tausch und die notwendig hohe Abstimmung (im Vergleich zu Linienaufgaben) erlangt werden. Das Ziel ist das 
„Management von Commitments“, d.h. ein regelmäßiger Prozeß zur Überprüfung der Zielvereinbarungen und 
ihrer Einlösung. 
33 Vgl. Hammer/Champy 1995, S. 136ff und S. 149f. 
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Abb. 3.2.1: Prozeßorientierte Projektorganisation34 
 
Jedem Prozeß ist ein Prozeßbesitzer zugeordnet, der verantwortlich für den Prozeß, seine Erneue-
rung, Stabilisierung und Verbesserung ist. Dieser Träger des Prozesses ist mit der entsprechenden 
Leitungsmacht ausgestattet und gewährleistet damit die Bündelung der Verantwortlichkeiten für einen 
gesamten Prozeß. Um diese Ansprüche/Interessen auch durchsetzen zu können, ist es notwendig, 
den Prozeßbesitzer ausreichend hoch in der Unternehmenshierarchie zu positionieren35 und fordert 
von ihm eine hohe Sachkompetenz.36 Diese Kompetenz ist auf den gesamten verantwortlichen Pro-
zeß auszuweiten. Anderenfalls besitzt er nicht die legitim noitwendige Kompetenz und es ist ein neues 
Prozeß-Design zu implementieren.37  
 
Die Erfüllung der Prozeßaufgabe erfolgt über das Prozeßteam. Sie werden vom Prozeßbesitzer (evtl. 
auch von Beratungsteams) ins Leben gerufen und stellen eine Ist-Analyse des Prozesses auf. Sie 
                                                           
34 In Anlehnung an Gaitanides/Scholz/Vrohlings/Raster 1994, S. 31. 
35 Vgl. Gaitanides/Scholz/Vrohlings/Raster 1994, S. 31. 
36 Vgl. Gomez/Zimmermann 1992, S. 82. 
37 Sohl 1996, S. 80ff nennt die Aufgabeninhalte eines Prozeßbesitzers: a) Zuweisung der Prozeßaufgaben, b) 
Überlassung von Teilrechten (Weisungs- und Verfügungsrechte), c) Zielvorgaben zur Erfüllung der Prozeßauf-
gabe und d) der Überlassung von Verantwortung im Bereich der Prozeßerfüllung. Zur Erfüllung dieser Füh-
rungsaufgabe muß er über bestimmte Persönlichkeitsmerkmale verfügen. So führt hier Sohl die Glaubwürdigkeit 
und Toleranz bei Ambivalenzen, positive Einschätzung des kontinuierlichen Wandels im Unternehmen und in 
den Prozessen, sowie eine ausgeprägte Entschlossenheit und Durchsetzungsvermögen an. 
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Mitarbeiter 
Prozeßteam 
Champion & Bera-
tungsteam Prozeßbesitzer 
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sind der operative Bestandteil in der Prozeßveränderung.38 Gekennzeichnet durch multifunktionale 
Mitarbeiter aus interdisziplinären Bereichen besitzen sie die Charakteristika eines Teams39. Unterstüt-
zung finden sie insbesondere von Beratern, da diese explizites Wissen besitzen und damit methodi-
sche oder operative Hilfestellung leisten können. Der Champion (auch externer Berater) wirkt zum 
einen im Vorfeld des Prozeßteams, indem er vorzeitig crossfunktionale Barrieren erkennt und diese im 
Extremfall mit der Geschäftsführung zu lösen versucht. Zum anderen fungiert er als unternehmens-
weiter Koordinator und protokolliert Teilergebnisse, um sie später in einem Prozeßmodell zusammen-
fügen zu können.40 
 
Da die Mitwirkenden in einem Projekt meist zusätzlich an die Primärorganisation gebunden sind, ist 
festzustellen, daß die funktionale Verantwortung und Prozeßverantwortung immer noch bei unter-
schiedlichen Entscheidungsstellen liegt, also ein endgültige Ablösung der Prozeßorganisation von der 
Primärorganisation nicht stattgefunden hat. Die Prozeßorganisation etabliert sich als neue Dimension 
in der Unternehmensorganisation und ist bereichsübergreifend, über verschiedene Ebenen hinweg, 
mit der traditionellen Unternehmensstruktur verbunden.41 
 
Nachdem nun die prozeßorientierte Projektstruktur in Grundzügen dargestellt ist, können die Prozeß-
besitzer jeden individuellen Prozeß beschreiben und damit den Grundstein für einen Ist-Soll-Vergleich 
legen. Grundlage für diese Beschreibung ist die eindeutige Erfassung der Leistungen. Denn erst die 
exakte Bestimmung/Messung des bereits existierenden Prozesses macht die hier notwendige Effi-
zienzmessung möglich.42 Ohne einen gemessenen Ausgangszustand kann auch keine Verbesserung 
erfaßt werden, frei nach dem Motto: „Nur was gemessen wird, kann verbessert werden“. 
 
 
3.2.2 Effizienz von Projektprozessen 
 
Die Erfassung der Effizienz und Effektivität erweist sich als sehr komplex. Dies geht im wesentlichen 
auf die Tatsache zurück, daß die beiden Begriffe in nahezu allen Forschungsvorhaben eine wesentli-
che Bedeutung haben. Es steht immer die Frage nach dem neuen Ergebnis bzw. der Bewertung des 
Verlaufs einer Veränderung/Neuerung im Mittelpunkt. Um dieser Situation Rechnung zu tragen, wer-
den in den folgenden Abschnitten ausschließlich die organisatorische Sichtweisen von Projektprozes-
sen analysiert und erörtert. 
                                                           
38 Vgl. Gaitanides/Scholz/Vrohlings/Raster 1994, S. 32. Hammer/Champy 1995, S. 143ff bezeichnen das Pro-
zeßteam als die Schwerstarbeiter, denn sie müssen die neuen Prozeßideen hervorbringen, sie verteidi-
gen/durchsetzen und anschließend implementieren. Sie gehen von einer optimalen Gruppengröße von bis zu 
zehn Personen aus. Vetter/Wiesenbauer 1994, S. 229 sprechen von einer optimalen Gruppengröße von drei bis 
fünf Mitgliedern. Diese Gruppengrößen sind als Teilgruppen zu betrachten, die untergliederte Teilaufga-
ben/Prozesse bearbeiten. 
39 Zur Beschreibung eines Prozeßteams siehe Sohl 1996, S. 83ff. 
40 Vgl. Gaitanides/Scholz/Vrohlings/Raster 1994, S. 30f. 
41 Vgl. Striening 1988, S. 21. 
42 Vgl. Harrington 1991, S. 166 und Snyder 1998, S. 303. 
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3.2.2.1 Definition und Differenzierung von Effizienz und Effektivität 
 
Die ersten Arbeiten zum Thema der Effizienz stammen aus dem anglo-amerikanischen Raum und 
beeinflußten die Entwicklung und das Verständnis des Effizienzbegriffs grundsätzlich. Aus diesem 
Grund sind auch unterschiedliche inhaltliche und sprachliche Interpretationen der Begrifflichkeiten in 
der Literatur anzutreffen. Fessmann43 beschreibt die Differenzierenden anglo-amerikanischen und 
deutschen Auffassungen der Begriffe „effectiveness“, „efficiency“ also „Effektivität“ bzw. „Effizienz“. 
Dabei resultiert er, daß die Ausdrücke je nach Autor synonym oder in den verschiedenartigen Ausprä-
gungen gebraucht werden. Aus diesem Grund soll hier eine Interpretation der Effizienz und Effektivität 
zwei Aspekte beinhalten: Die erste beschreibt die inhaltliche Bedeutung der Begriffe und die zweite 
die das Verhältnis der Begriffe zueinander. 
 
Drei alternative Ansätze zur Erfassung der Inhalte und Beziehungen zueinander lassen sich identifi-
zieren. Im ersten Standpunkt, der meist in anglo-amerikanischen Literatur vertreten wird, „dient Effek-
tivität zur Kennzeichnung der Erreichung langfristiger Ziele einer Organisation. Effizienz dient zur Er-
fassung von Input-Output-Relationen (...) und bezieht sich nur auf einen bestimmten Aspekt der Effek-
tivität“44. Gemäß dieser Interpretation wird die Effizienz als ein Bestandteil der Effektivität betrachtet 
und der Schwerpunkt auf die übergeordnete Effektivität gelegt. 
 
Ein zweiter, meist im deutschen Sprachraum zu findender Ansatz, steht dem oben beschriebenen 
entgegen. Hier werden unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten betrachtet, die Effizienz der einzel-
nen Alternativen verglichen und der Zielbeitrag bestimmt. Sie ermöglicht zwischen differenzierenden 
Organisationsstrukturen eine qualitativ vergleichende Größe zu erhalten.45 
 
Der letzte der drei Ansätze und zugleich weitverbreitetste sieht Effektivität und Effizienz als gleichran-
gig an und stellen die Zielerreichung in den Mittelpunkt.46  Denn die Auswahl der Maßnahme und ihre 
Umsetzung sind direkt voneinander abhängig. Eine schlechte Maßnahme gut umgesetzt ist ebenso-
wenig optimal, wie eine gute Maßnahme schlecht umzusetzen. In der neueren Literatur wird die orga-
nisatorische Effektivität kurz mit „to do the right things“ (Mittel) und die organisatorische Effizienz mit 
„to do things right“ (Methode) beschrieben.47 Mit anderen Worten stellt die Effektivität einer Alternative 
eine notwendige Bedingung für die Effizienzeigenschaften dar, deren Überprüfung eine Auswahl unter 
den effektiven Alternativen beinhaltet. So kann jede effiziente Alternative als effektiv, aber nicht jede 
                                                           
43 Vgl. Fessmann 1980, S. 26ff, insbesondere die Tabellen S. 27 und S. 29. Siehe hierzu auch Roters 1989, S. 
51ff. 
44 Budäus/Dobler 1977, S. 62 und vgl. Fessmann 1980, S. 27 und S. 29. 
45 Vgl. Welge/Fessmann 1980, Sp. 577 oder Hill/Fehlbaum/Ulrich 1992, S. 160f. 
46 Vgl. Fessmann 1980, S. 29. Ahn/Dyckhoff 1997, S. 3 beschreiben die organisatorische Effizienz und organisa-
torische Effektivität nach dem Dominanzprinzip und resultieren; „Eine (organisatorische) Alternative ist (orga-
nisatorisch) effektiv, falls sie nicht von einer bestimmten Referenzalternative dominiert wird. Eine (organisatori-
sche) Alternative ist (organisatorisch) effizient, falls sie von keiner anderen Alternative dominiert wird“. 
47 Vgl. Brockhoff 1994, S. 14, Osterloh 1996, S. 156ff oder Gomez/Zimmermann 1993, S. 58ff. 
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effektive Alternative als effizient bezeichnet werden. Um ein optimales Zusammenspiel zwischen Effi-
zienz und Effektivität zur gemeinsamen Zielerreichung zu realisieren, kann somit die Effizienz durch 
das Wort „to do the right things right“ besser beschrieben werden. Die Effektivität ist damit also not-
wendige, aber nicht hinreichende Bedingung für die Leistungswirksamkeit von Prozessen. 
 
Schuh/Katzy/Dresse48 ergänzen die Integration der beiden Ansätze durch ein Prozeßportfolio und 
ermöglichen eine strategische Ausrichtung der Prozeßgestaltung. Eine Darstellung wird möglich, die 
klärt, welche Strategien erreichbar, welche verkraftbar und welche Prioritäten gesetzt werden müssen. 
 
Prozeßlösungen in Projektstrukturen geben die Möglichkeit, eine Win-Win-Situation zu schaffen. Da-
mit interessiert uns nicht nur die Effizienz, sondern in besonderem Maße die Effektivität. Im Folgenden 
werden wir uns an der Auffassung des „dritten“ Ansatzes orientieren, da er Effektivität und Effizienz 
gleichrangig behandelt und so beste Verbesserungsergebnisse ermöglicht. Nur durch die Wahl der 
richtigen Mittel und ihrer Kombination49 mit geeigneten Methode können optimale Prozeßverbesse-
rungen erreicht werden. Da die Effektivität von einer Vielzahl von subjektiven und individuellen Fakto-
ren abhängt, die in jeder Unternehmung bei Projekten anzutreffen sind, vernachlässigt man häufig das 
zeitliche Fortschreiten und das damit einhergehende organisationale Lernen und Verbessern der Me-
thoden. Demgegenüber wird die Effizienz als „objektiver“ Mehrwert (Mehrnutzen) für jede Verbesse-
rung verwendet. Aus diesem Grunde wenden wir uns der Erfassung der Effizienz von Prozeßverbes-
serungen zu, wobei die Effektivität50 immer im Blickfeld bleiben muß. 
 
 
3.2.2.2 Unterschiedliche Sichtweisen der Effizienz 
 
Im vorigen Abschnitt ist bereits deutlich geworden, daß ein unterschiedliches Verständnis über den 
Begriff der Effizienz herrscht. Diese Problematik geht über die Theorie hinaus und findet sich in den 
Unternehmungen wieder. Je nach Betrachtungsperspektive der Unternehmensfunktionen ist die be-
triebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche51 oder auch die technische und kaufmännische Sichtwei-
se zu unterscheiden. Wir haben bereits oben die betriebswirtschaftliche Effizienz erläutert, die dem 
ökonomischen Prinzip folgt; mit einem gegebenen Aufwand wird ein optimales Ertragsergebnis oder 
                                                           
48 Vgl. Schuh/Katzy/Dresse 1995, S. 65. Auch Schwander 1996, S. 19 betont die Wichtigkeit einer eigenen Stra-
tegie. Er beschreibt den Weg über eine Eigenbeurteilung (Ist-Werte), die eine gesicherte Ausgangslage schafft 
und zur langfristigen Erreichung der Zielsetzung (Soll-Werte) führt. Siehe ebenfalls zur Ist-Soll-Analyse Gmür 
1998, S. 28ff oder Schuh/Katzy/Dresse 1995, S. 65. 
49 Osterloh 1996, S. 158f verdeutlicht, daß Effizienz und Effektivität nicht als einander widersprechende Krite-
rien formuliert werden dürfen, sondern erst in ihrer ergänzenden Sichtweise wirklich fruchtbar wirken können. 
Osterloh nennt dies die neue organisatorische „Stretch“-Idee. 
50 Eine ausführliche Darstellung über die organisatorische Effektivität, deren Erfassung und Messung bietet 
Budäus/Dobler 1977, S. 61 – S. 75. 
51 Vgl. Kaspar 1985, S. 66. 
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umgekehrt, bei gegebenem Ertrag ein optimaler Aufwand realisiert. Die volkswirtschaftliche Sichtwei-
se der Effizienz geht demgegenüber von der optimalen Allokation der Ressourcen52 aus. 
 
Vertiefen wir die Sichtweisen der betriebswirtschaftlichen Effizienz in einer Unternehmung, so wird 
sehr schnell ersichtlich, daß hier weitere Differenzierungen auftreten. Diese Unterscheidung findet ihre 
Ursache in der jeweiligen Aufgabenerfüllung der Mitarbeiter (technisch oder kaufmännisch orientiert). 
Kosten- und Zeitziele stehen neben der technischen Zielgröße im Betrachtungsraum. In einer Erhe-
bung von Littkemann zum Projektcontrolling53 wird erstaunlicher Weise festgestellt, daß in der Praxis 
Kosten- und Zeitziele als nahezu unwichtig eingestuft werden. Das Interesse der Prozeßbeteiligten 
liegt im wesentlichen auf der strategischen und technischen Komponente. Das verwundert um so 
mehr, bedenkt man, daß in der Projektmanagementliteratur genau diesen Zielgrößen besondere Auf-
merksamkeit geschenkt wird.  
Eine mögliche Ursache für diese mindere Einschätzung der Kosten- und Zeitziele können in der tech-
niklastigen Aufgabenbewältigung der Projekte bzw. deren technikorientierten Mitarbeitern liegen. Hier 
ist das Controlling gefordert. Es zeichnet sich verantwortlich für die ausgewogene und optimale Ver-
folgung der Zielgrößen. Es muß aus Sicht des Informationsempfängers, im Sinne ihres Aufgabenbe-
zugs, vollständige - und was noch wichtiger ist - nachvollziehbare und verständliche Informationen54 
liefern. 
Ökonomische Effizienzziele werden also noch als nachrangig eingestuft. So ist es ebenfalls erstaun-
lich, daß Littkemann feststellt, daß die Einschätzungen der Leiter des Rechnungswesens und der 
Projekte in bezug auf die Zielsetzungen sehr ähnlich einzustufen sind. Im Gegenteil, die Leiter des 
Rechnungswesen stufen die technische Zielerreichung höher als die Projektleiter selbst ein. Dies ist 
ebenfalls erstaunlich, führte man in der Literatur doch bisher die Abstimmungsprobleme zwischen 
kaufmännischen und technischen Bereichen auf die unterschiedlichen Zielsetzungen zurück.55  
 
Innerhalb des Effizienz-Verständnisses eines Systems sind demnach unterschiedliche Individuen und 
Gruppen gegenüber Effizienz-Sachverhalten differenzierend einzuschätzen. „Effizient ist damit das, 
was als effizient betrachtet wird“.  
Unser Effizienz-Verständnis soll aus diesem Grund alle Wahrnehmungen, die in einem Zusammen-
hang mit der Effizienz innerhalb eines Systems gemacht werden können, einschließen. Es stellt eine 
umfassende Bewertungsgröße dar, deren aktuelle und zukünftigen Potentiale bzw. Ergebnisse ge-
messen und verglichen werden können. 
 
                                                           
52 Angesprochen sollen hier die produktiven Ressourcen einer Volkswirtschaft sein; Arbeit, Kapital und Boden. 
53 Vgl. Littkemann 1998, S. 69. 
54 Angesprochen sein soll hier nicht nur die Informationsbeschaffung, sondern im wesentlichen Maße die Infor-
mationsaufbereitung und Informationsverteilung (siehe auch Kapitel 6.1.2.3). Es muß über das Controlling we-
sentliche Informationen ermittelt und selektiert werden. Siehe zur Effizienz im Controlling Becker/Benz 1997. 
Becker/Geimer 1999, S. 29ff bieten hier das Supply-Chain-Operations-Reference-Modell (SCOR-Modell) an, 
welches die Unternehmensstrategie, Kundenbedürfnisse und Technologiegestaltung in die Prozeßgestaltung und 
Leistungsmessung integriert. 
55 Vgl. Littkemann 1998, S. 69. 
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3.2.2.3 Effizienz von Subsystemen 
 
Da ein Projekt fester Bestandteil einer Unternehmung ist, muß sich das Projektziel am Unterneh-
mensziel orientieren. Die Konsequenz hieraus ist die Formulierung von sogenannten „Subzielen“ der 
einzelnen Projekte bzw. Projektbereiche. 
Für die Effizienz eines Projektes hat das entscheidende Auswirkungen. Die Subziele müssen zum 
einen direkte Zusammenhänge zwischen den Ausprägungen der Organisationsstruktur des Unter-
nehmens und der ihr übergeordneten Zielerreichung sicherstellen.56 Zum anderen müssen sie zumin-
dest zur Erreichung der übergeordneten Unternehmensziele beitragen.57 Damit lassen sich die Sub-
ziele direkt (wenn auch nicht logisch zwingend58) von den Unternehmensziele ableiten. Mit anderen 
Worten: Die Unternehmensziele beeinflussen direkt die Effizienz bzw. die Effizienz-Merkmale eines 
Projektes und ergeben für jeden Bereich einen individuelles Effizienz-Verständnis.  
 
Jedem individuellen Effizienz-Verständnis können eigene Effizienz-Merkmale zugeordnet werden. Die 
Übertragung dieser Effizienz-Merkmale auf andere Bereich scheitern häufig an ungelösten Zurech-
nungsproblemen. Die Isolierung und Quantifizierung des Beitrags eines Teilbereichs zur Gesamt-
Effizienz ist nur unzureichend möglich.59 Es wird ersichtlich, daß die Kenntnis über die Existenz und 
Inhalte eines übergeordneten Formalziels zwar eine notwendige, nicht jedoch eine hinreichende Be-
dingung für die Messung der organisatorischen Effizienz in Projekten darstellt. Sie ist vielmehr not-
wendig, um die Nachvollziehbarkeit der Unternehmensziele über Subziele für jeden Mitarbeiter trans-
parent zu gestalten. 
 
Alternative Ansätze, also auch unterschiedliche Projekte in einem Unternehmen, müssen als individu-
elle Merkmale für einzelne Bereiche gehandhabt werden. So sind für jede Projektaufgabe eine Viel-
zahl von inhaltlich abweichender Merkmale relevant, die - gemessen an den Unternehmenszielen - 
sich besser zur Messung und Differenzierung von Effizienz-Merkmalen eignen als andere. Aus den 
jeweiligen Subzielen können anschließend Effizienzkriterien60 abgeleitet werden. Sie stellen den 
Anpassungsprozeß zur Sicherung des Ergebnisses unter wechselnden Umweltbedingungen sicher.61 
 
Gehen wir nun davon aus, daß die Organisationsstruktur eines Projektes den Anspruch hat die Infra-
struktur einer rationellen Erfüllung arbeitsteiliger Entscheidungs-, Informations- und Kommunikations-
aufgaben zu schaffen (formales Unternehmensziel), so müssen organisatorische Regelungen sicher-
stellen, Entscheidungen auf einer möglichst umfassenden Informationsbasis zu treffen, methodischen 
                                                           
56 Vgl. Frese 1995, S. 284ff. 
57 Vgl. v. Werder 1999, S. 412 oder v. Werder 1998, S. 3. 
58 Vgl. Frese 1995, S. 286, da sonst der Teilbereich direkt die Unternehmensziele annehmen könnte. 
59 Vgl. Habert 1982, S. 156. 
60 Siehe Kapitel 2.4.3.2. 
61 Vgl. Sczech 1989, S. 170f. 
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Ansprüchen weitgehend zu entsprechen bzw. frühzeitig zu treffen und diese mit einem möglichst mi-
nimalen Einsatz an Ressourcen zu erreichen.62 
 
Rufen wir die differenzierenden Definitionen von Effizienz und Effektivität in Erinnerung63, so können 
Subziele mit der Formel „doing things right“ (Effizienz) beschrieben werden. Damit sollen Organisati-
onsstrukturen eine effiziente Aufgabenerfüllung ermöglichen.64 Die übergeordneten Unternehmenszie-
le können der Formel „doing the right things“ (Effektivität) zugeordnet werden und beinhaltet/bedürfen 
damit der Effizienz (der Subziele). 
 
 
3.2.3 Messung der Projekteffizienz 
 
3.2.3.1 Aspekte zum Messen von Projektprozessen 
 
Die Messung der organisatorischen Effizienz hat in den letzten Jahren sehr stark an Bedeutung ge-
wonnen. Darum ist auch in der organisationswissenschaftlichen Forschung festzustellen, daß eine 
Vielzahl von unterschiedlichen Ansätzen und Konzepten zur Messung der Effizienz erarbeitet wur-
den.65 Im wesentlichen befassen sich diese Ansätze mit Produktions- und Verwaltungsprozessen der 
Stammunternehmung und nur ein sehr geringfügiger Teil mit Neben- oder Teilorganisationen.  
Die Eigenart, der wir uns gegenüber sehen ist, daß bei einem Projekt die Situation der zeitlichen Be-
schränkung und Einmaligkeit der Aufgabenstellung66 existiert und damit eine Grundbedingung der 
Messung von Effizienz nicht erfüllt ist. Dies ist eine Besonderheit, auf die wir noch weiter eingehen 
werden. 
 
Aufgrund der Fülle bestehender Ansätze und Konzepte der organisatorischen Effizienzforschung be-
schränkt sich diese Arbeit auf projektspezifische Lösungen. Im folgenden sollen daher alternative 
Möglichkeiten zur Messung der Projekteffizienz beschrieben und in einem zweiten Schritt konkrete 
Methoden für Projektorganisationen entwickelt werden. 
                                                           
62 Vgl. Frese 1995, S. 291. 
63 siehe Kapitel 2.4.2.1. 
64 Es darf jedoch nicht das Subziel als Effizienzkriterium des Projektes herangezogen werden. Es dient lediglich 
als Ableitung der Effizienzkriterien. Siehe hierzu Grundei 1999, S. 72. 
65 Vgl. Fessmann 1980, S. 205ff. Grabatin 1981, S. 57 – S. 62 gibt eine Übersicht über mögliche Effizienzdi-
mensionen und deren Entwickler/Autoren, auf S. 20 führt er Ansätze zur Effizienzmessung auf. Hauschild 1991, 
S. 454 – S. 463 faßt alle in der Literatur relevanten Erhebungen zur Messung der Effizienz einer Innovation 
zusammen und nennt Entwickler/Autoren und die verwendeten Meßwerte. 
66 Siehe hierzu Kapitel 2.1.1.3. 
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Im einzelnen können die folgenden Situationen zur Effizienz-Messung von Projektprozessen unter-
schieden werden: 
 
1. Bekannte Prozesse gleicher Projekte: 
Möglichkeiten: - Vergleich mit den Erfahrungswerten des früheren Projektes 
- eventuell unter Berücksichtigung von Erfahrungseffekten  
(Verringerung der Zeit, Mitarbeiterzahl u.ä.) 
- Messung über Netzplantechnik oder Simulation 
 
2. Bekannte Prozesse ähnlicher Projekte: 
Möglichkeiten: - Vergleich mit den Erfahrungswerten eines ähnlichen Projektes  
 oder verwandten Prozesses 
 - der Prozeß muß „umgerechnet“ (bereinigt) werden, d. h. mit  
 dem neuen Prozeß vergleichbar gemacht werden 
- Messung über Netzplantechnik67 oder Simulation 
 
3. Neue Prozesse unterschiedlicher Projekte: 
Möglichkeiten: - hier bleibt für die Effizienz-Messung nur Meilensteine zu  
 definieren und deren Erreichen zu überprüfen (z. B. mit Hilfe  
 der Netzplantechnik) 
- will man neben der zeitlichen Effizienz auch noch Kapazitätseffekte  
  (z. B. bei den Mitarbeitern) messen, so müßte man auch hier den  
 Prozeß simulieren 
 
An dieser Stelle soll eine Aufzählung genügen, da später einzelne Möglichkeiten diskutiert werden. Es 
ist aber schon jetzt anzumerken, daß „bekannte Prozesse gleicher Projekte“ für unsere Fragestellung 
der Verbesserung und Veränderung von Projektprozessen nicht relevant sind. Zum einen erfüllen sie 
nicht die von uns definierten Grundeigenschaften eines Projektes68 und zum anderen gehen sie von 
der „Nichtveränderung der Prozesse“ aus. Das Thema der Prozeßsimulation soll ebenfalls auch nur 
angesprochen sein, da eine wissenschaftlich Darstellung weit über unserer Fragestellung hinaus rei-
chen würde. Sie muß weiteren Forschungsarbeiten vorbehalten bleiben. 
 
 
                                                           
67 Siehe Kapitel 3.2.3.5. 
68 Siehe Kapitel 2.1.1.3. 
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3.2.3.2 Meßdimensionen der Effizienz 
 
Die Dimensionen der Effizienz sollen die Eigenschaften des Transformationsprozesses messen und 
unabhängige Größen bilden. Die Definition von geeigneten Dimensionen sind im wesentlichen vom 
individuellen Prozeß abhängig und können daher unterschiedlichste Erscheinungsformen aufweisen69. 
 
Gmür70 definiert die Effizienz als Quotient aus Nutzen und Kosten. Der Nutzen kann hier in Form der 
Wertschöpfung, Produktivität oder Wirtschaftlichkeit verstanden werden, die Kosten als Mengen- oder 
Geldangabe. Eine aussagefähige Größe erhält er, indem er die Effizienz als Effizienz-Cash-flow be-
trachtet. Durch diese Beziehung der Größen zu den Erlösen (der Prozesse) lassen sich Schwachstel-
len ermitteln. 
 
E Effizienz = N Nutzen / K Kosten = selbst erarbeiteter Wert / Aufwand (Personalaufwand) 
 
Eine ähnliche Sichtweise formuliert Knopf71. Er unterteilt bei einer Untersuchung über den Erfolg von 
Reorganisationsprozessen ebenfalls in Nutzen- und Kostengrößen und ordnet ihnen die Dimension  
der Ressourceneinheit und Barrieren bzw. der Nutzenkomponente des Prozeßbeitrags und Prozeß-
wirkung zu. 
 
In der Literatur lassen sich weitere unterschiedliche Dimensionen finden, die häufig im Zusammen-
hang mit der Effizienz von Entscheidungen ausgemacht werden können72. Es sind hier im wesentli-
chen die  
 
• Personale Effizienz73 
• Ökonomische Effizienz74 
• Temporale Effizienz 
• Organisatorische Effizienz75 
 
zu nennen76. Hauschildt77 bedient sich bspw. der Unterteilung in technische, ökonomische und sonsti-
ge Effekte und teilt Kriterien in direkte und indirekte Effekte auf.  
                                                           
69 Vgl. Gazuk 1975, S. 54. 
70 Vgl. Gmür 1998, S. 27ff. 
71 Vgl. Knopf 1976, S. 194 oder siehe auch zur input- und outputorientierten Effizienz Hruschka 1986, S. 76f. 
72 Die Dimensionen der Effizienz  von Entscheidungen können problemlos auf die Effizienz von Organisationen 
übertragen werden. Siehe Roters 1989, S. 59. 
73 Siehe hierzu Roters 1989, S. 62ff. 
74 Siehe hierzu Roters 1989, S. 66ff 
75 Siehe hierzu Kapitel 3.2.3.2. 
76 Vgl. Bronner 1973, S. 41ff und Cen 1995, S. 44ff. Thom 1976, S. 78ff wählt ein Differenzierung in zeitliche, 
sachbezogene und soziale Effizienz, Sczech 1989, S. 170ff  hingegen die der prozeßbezogenen und strukturbe-
zogenen Effizienzkriterien. 
77 Vgl. Hauschildt 1991, S. 467. 
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Die Dimensionen und ihre Kriterien sind als sich interdependierendes Netzwerk zu verstehen und 
bedingen einander, um allumfassend Effizienz zu ermöglichen. 
 
Für die Veränderung und Verbesserung von Prozessen lassen sich demnach verschiedene Dimensi-
onen ausmachen. Es muß im Einzelfall geprüft werden, welche Dimensionen relevant sind und die 
angestrebte Veränderung geeignet darstellen. Im folgenden werden wir uns auf die organisatorische 
Effizienz beschränken, da sie als Dimension am umfassendsten die Organisationsveränderung in den 
Unternehmensteilbereichen eines Projektes widerspiegelt und damit für unsere Fragestellung bestens 
geeignet ist. 
 
 
3.2.3.3 Organisatorische Effizienz und Effizienzkriterien 
 
Zunächst sollen vorab in einem Exkurs die Besonderheiten der Effizienz-Messung eines Projektes 
angesprochen werden. 
Die aus japanischen Management-Methoden abgeleitete Messung von Produktions- und Verwal-
tungsprozessen stellt die Erhebung von klar definierten Kennzahlen in den Mittelpunkt. Um diese 
Kennzahlen nutzen zu können, müssen Größen vergleichbarer Prozesse ermittelbar sein, die den 
gemessenen Wert in Relation zu anderen setzt. Diese Bezugsbasis muß mindestens einen und ma-
ximal unendlich viele Werte besitzen.78 Rufen wir die Grundeigenschaften von Projekten79 in Erinne-
rung, so ist festzustellen, daß Projekte und deren Prozesse einem meist sehr dynamischen Ablauf 
unterliegen. Die weitgehende Einmaligkeit/Neuartigkeit der komplexen Aufgabenstellung verlangt fle-
xibles Vorgehen in Prozessen und Handlungen. Ein nur einmaliges Auftreten von Prozessen ist daher 
sehr wahrscheinlich. Aus diesem Grund scheint die Messung von Kennzahlen nur sehr wenig zur 
Effizienz-Messung in Projekten geeignet zu sein. 
 
Um der aktuellen Diskussion zu Effizienzansätzen zu folgen, wird zunächst in einer Übersicht (Abb. 
3.2.3.3a) häufig anzutreffende Ansätze80 aufgeführt und die für unsere Fragestellung geeigneten ein-
gehender beschrieben. 
 
                                                           
78 Als ein Beispiel für „minimale“ Vergleichsbasis ist ein hochspezifischer Unternehmensprozeß, der einzigartig 
ist oder nur wenige male in Konkurrenzorganisationen existiert. Tendenzweise für „maximale“ Vergleichsbasis 
kann die ordinale Messung der Körpergröße der Menschen auf der Erde angeführt werden. 
79 Siehe Kapitel 2.1.1.3. 
80 In Anlehnung an Fessmann 1980, S. 206ff, S. 226ff und S. 245ff oder vgl. auch Cen 1995, S. 44ff. 
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Abb. 3.2.3.3a: Ansätze der organisatorischen Effizienz 
 
Die empirische Effizienzforschung hat als Hauptaufgabe praxisrelevante Aussagen der Organisations-
theorie zu ermitteln. Konkret beinhaltet sie die Bestandsaufnahme und die Beurteilung des Erkennt-
nisstandes im Rahmen der empirisch-induktiv orientierten Effizienzforschung, welche Konzepte mit 
welchen Ergebnissen verfolgt und welche Erfahrungen gemacht wurden.81 Ihren Ursprung gründete 
sich in den 50er und 60er Jahren und fand umfangreiche Anwendung in den Effizienzindikatoren der 
70er Jahre.82  
Die Gruppe der praxisbezogenen83 Effizienzforschung befaßt sich schwerpunktmäßig mit der Effi-
zienzbestimmung und ihrer Kontrolle. Die verwendeten Methoden und Verfahren sind in ihrer Konzep-
tion sehr stark differenziert und damit nur schwer darstellbar. Allen noch so unterschiedlichen Ansät-
zen und Methoden der praxisorientierten Forschung sind jedoch ein geringer Abstraktionsgrad, ihr 
direkter Problembezug, eine quantitative Ausrichtung und eine stark ausgeprägte Lösungsorientierung 
gemein.84  
Den beiden bisher genannten Ansätzen steht der theoretisch-konzeptionelle Effizienzansatz gegen-
über, der durch analytisch-deduktives Vorgehen zu organisatorischen Effizienzkriterien gelangt. Er 
geht im Vergleich zur praxisbezogenen Effizienzforschung von einem hohen Abstraktionsgrad, unter 
Verwendung qualitativer Größen und unter Zugrundelegung einer Erklärungsorientierung ohne explizi-
ten Anwendungsbezug aus.85 Mit den Hauptinhalten des Ziel- und Systemansatzes sowie des 
Einsatzhalter-Ansatzes oder auch prozeßorientierter Ansätze wird ein methodischer Zugangsweg 
generiert, mit dessen Hilfe Effizienz konzeptionell erschlossen werden soll. Der Systemansatz86 (er 
befaßt sich mit der Gewinnung von Mitteln (Ressourcen) im Verhältnis zur Konkurrenz) und der 
                                                           
81 Vgl. Fessmann 1980, S. 226 und S. 227. 
82 Vgl. Seidel 1987, S. 172ff. 
83 Häufig wird in der Literatur anstelle des Begriffs „praxisorientierten“ auch die „anwendungsorientierte“ Effi-
zienz genannt. 
84 Vgl. Cen 1995, S. 47 oder auch Fessmann 1980, S. 246f. 
85 Vgl. Fessmann 1980, S. 246. 
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Einsatzhalteransatz (hier steht die Befriedigung der Interessen externer Einsatzhalter im Mittelpunkt87) 
sind aufgrund ihrer ungenauen Effizienzbestimmung für diese Arbeit nicht geeignet und werden daher 
auch nicht weiter beschrieben. 
 
Der Ziel-Ansatz ist in nahezu allen Organisationen oder deren Teilbereichen direkt oder indirekt anzu-
treffen. Ausgehend von der Existenz von Zielen in einer Organisation und der Orientierung aller in der 
Organisation ablaufenden Prozesse und Handlungen an diesen Zielen, soll der Grad der Zielerrei-
chung gemessen werden.88 Sie (die Zielerreichung) kann an der Erfüllung des Ziels, eines Zielbün-
dels, eines faktisch vorhandenen Bedarfs oder des gesellschaftlich gerechtfertigten Bedarfs gemes-
sen werden.89 Es wird deutlich, daß die Effizienz einer Unternehmung in besonderer Weise von der 
Definition des formalen organisatorischen Ziels abhängt. Hier ist auch zu sehen, daß Projekte nicht 
generell über ein festgelegtes (Sub-)Ziel verfügen, sondern dieses häufig erst im Verlauf des Projekt-
ablaufs genau heraus gearbeitet werden kann oder sich im Verlauf der Zeit verändert. Hauschildt und 
Hamel90 stellen in ihren empirischen Untersuchungen sogar fest, daß eine statische Zielanalyse, zur 
Messung der Effizienz, als „mehr als nur zweifelhaft“91 angesehen werden müsse. 
Der Ziel-Ansatz ist für uns geeignet, da er den betreffenden Teilbereich der Unternehmung in den 
Mittelpunkt stellt, sich an der Zweckrationalität orientiert, externe Beeinflussungen der Organisation 
ausschließt und damit einen einfach zu handhabenden und universell anwendbaren Ansatz darstellt.92 
Es ist aber zu bemerken, daß Problemfelder des Ziel-Ansatzes durch Schwierigkeiten der operationel-
len Zielidentifikation, der Existenz verschiedener Ziele (Interdependenzen) sowie der oben angespro-
chenen zeitlichen Veränderung von Zielen bilden können.93 
 
Prozeßorientierte Ansätze setzen am Ziel-Ansatz an und unterstellen die Funktionalität der in der Or-
ganisation existierenden Prozesse, zur Erreichung der vordefinierten Ziele. Im einzelnen werden Ent-
scheidungs-, Innovations-, Reorganisations- und Führungsprozesse analysiert und nach ihrer Effi-
zienzwirkung hin ausgerichtet.94 Sie unterscheiden sich vom Ziel-Ansatz in einem Punkt wesentlich, 
denn sie stellen nicht das Ziel sondern den Aufgabenerfüllungsprozeß in den Mittelpunkt ihrer Be-
trachtung. Mit anderen Worten, die Prozeßeffizienz hat eine direkte Auswirkung auf die Zielerfüllung 
einer Organisation. Damit findet eine Verschiebung der Messung des Zielerreichungsgrades hin zur 
Messung prozessualer Effizienz/Ineffizienz statt.95 Morse/Wagner96 führen sechs Merkmale an, die zu 
einer solchen Effizienz führen sollen: 
                                                                                                                                                                                     
86 Auch System-Ressourcen-Ansatz genannt. 
87 Vgl. Fessmann 1980, S. 217f und S. 219ff. 
88 Vgl. Grabatin 1981, S. 22 und Gzuk 1975, S. 127f. 
89 Vgl. Fessmann 1980, S. 214f und Grabatin 1981, S. 24. 
90 Vgl. Hauschildt 1977 und Hamel 1974, S. 93. 
91 Grabatin 1981, S. 25. 
92 Vgl. Fessmann 1980, S. 216. 
93 Vgl. Grabatin 1981, S. 23ff. 
94 Vgl. Grabatin 1981, S. 39ff. 
95 Vgl. Szech 1989, S. 170ff und Stymne 1970, S. 40ff. 
96 Vgl. Morse/Wagner 1978, S. 23ff. Grabatin 1981, S. 44 und S. 45 kommt bei der Bewertung von Organisati-
onsstrukturen zu ähnlichen Ergebnissen. 
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• Berücksichtigung der Organisationsumwelt und optimaler Einsatz der Ressourcen 
• Organisation und Koordination 
• Informationshandhabung 
• Ziel ist Wachstum und Weiterentwicklung 
• Motivation und Konfliktmanagement 
• Lösung strategischer Probleme 
 
Die oben angeführten Analyse-Prozesse der prozessorientierten Ansätze können also um eine Viel-
zahl von Prozessen, bspw. Informations-, Kommunikations- oder Koordinationsprozesse u.v.a., er-
gänzt werden. 
 
Eine umfassende Übersicht und Systematisierung (siehe Abb. 3.2.3.3b) von Effizienzkriterien zu in-
strumentalen wie funktionalen Organisationsbergriffen bietet Fessmann97. Er definiert eine funktionale 
Bewertung organisatorischer Effizienz über die Dimensionen der „generellen ökonomischen Effizienz“, 
der „Effizienz der internen Leistung“ und mit einer instrumentalen Bewertung, der sogenannten „not-
wendigen Nebenbedingungen für die Realisierung organisatorischer Effizienz“. 
 
 
 
 
Abb. 3.2.3.3b: Effizienzkriterien der funktionalen und instrumentalen Organisation 
 
                                                           
97 Fessmann 1978, S. 10 
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Als Schnittstellen dieses Ansatzes mit Projektorganisationen sollen folgende Kritikpunkte angespro-
chen werden98. Projekte und andere (Teil-)Organisationen können gegensätzliche Aufgaben und Ziel-
setzungen beinhalten. Zumindest eine Aufhebung einzelner Effizienzindikatoren ist denkbar. Zielkon-
flikte, bspw. von Mitarbeitern die gleichzeitig Projekt- und Stabsaufgaben erfüllen, sind an der Tages-
ordnung. Demgegenüber sind Nutzeneffekte99 aus Nachbarbereichen oder „externen“ Innovationen 
nur bedingt in Beziehung zur Projektorganisation zu setzen. Transformationsprozesse erzeugen 
Schnittstellen und Reibungsflächen in der bestehenden Organisation, können Veränderungsprozesse 
verzögern und sogar zum Scheitern bringen und korrelieren damit negativ mit dem Effizienzgedanken 
aus ökonomischer Sicht. Ein weiterer wesentlicher Kritikpunkt ist die Frage nach dem Zeitpunkt der 
Messung. Wann tritt der Erfolg ein, wann endet er? Des weiteren lassen sich Prozeßinnovationen 
meist nur über einen Rationalisierungsgewinn messen, und dieser ist nur selten eindeutig ermittelbar. 
Mittelbare Kostenbetrachtungen sind hier ein Ansatzpunkt, wie bspw. Qualitätsverbesserungen, Re-
duzierung des Ausschusses oder Steigerung der Flexibilität.100 
Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, daß bei der Erstellung von Daten zur Leistungsmessung von 
Prozessen und damit letzten Endes von Menschen die Neigung zu einem willkürlich wählbaren Refe-
renzzustand vorhanden ist. Rechtfertigungsbemühungen nach großem Engagement und das Streben 
zur Vermeidung kognitiver Dissonanz legen nahe, daß einseitig positive Standpunkte dargestellt wer-
den und von der Verzerrung nicht frei sind. 
 
 
3.2.3.4 Integrationsschritte des Effizienzkonzeptes 
 
Bisher konnte verdeutlicht werden, daß die Ermittlung der exakten Effizienz eines Projektprozesses 
ein umfangreiches Unterfangen ist. Es ist zu erkennen, daß keine genaue Effizienz-Bestimmung von 
Prozeßalternativen weiterführend sein kann, behält man eine Aufwand-Nutzen-Relation im Blickfeld. 
Die Analyse unterschiedlicher Prozesse und deren Ergebnisse sind aber sehr gut geeignet, Prozeßal-
ternativen gegenseitig einzuschätzen und abzuwägen. Durch die Auswahl der effizienteren Methode 
kann so eine Kultur geschaffen werden, die einer Veränderungskultur im Sinne der permanenten und 
positiv-ökonomischen Verbesserung gleich kommt. Die Frage, die sich nun an dieser Stelle aufdrängt, 
ist, wie man methodisch sicherstellen kann, ein Projekt mit den effizientesten Prozessen zu bestücken 
und die Prozesse bzw. deren Veränderung prozeßbegleitend zu entwickeln (und auch zu messen). 
 
Für die Integration des Effizienzkonzeptes im Rahmen der organisatorischen Gestaltung eines Projek-
tes sind im einzelnen die folgenden Schritte, unter Umständen iterativ, zu durchlaufen (siehe Abb. 
3.2.3.4101). Ausgangssituation ist die Existenz einer Prozeß-Alternative. Diese muß zunächst rational 
                                                           
98 Gzuk 1975, S. 448 identifiziert 54 Effizienzvariablen die einen Prozeß beeinflussen können und setzt diese in 
einer Korrelationsmatrix in Beziehung zueinander. 
99 Vgl. Hauschild 1991, S. 466ff. 
100 Vgl. Hauschild 1991, S. 468f. 
101 Basis für Abb. 3.2.3.4 ist das Modell von von Werder 1998, S. 22, zur Integration von Rational- und Realbe-
wertung von Organisationsstrukturen. Auch Grundei 1999, S. 98 bezieht sich bei der Erfassung handlungsratio-
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bewertet werden. Unter dem Begriff der „Rationalität“ wollen wir in diesem Zusammenhang die „theo-
retische“ Durchführbarkeit eines Prozesses verstehen, wie er „auf dem Papier“ generiert und verstan-
den wird. Ob sie sich als zutreffend und hinreichend erweist, hängt im wesentlichen von der Gültigkeit 
der Rationalitätsbedingungen ab102. Wird demgegenüber das Ergebnis als nicht effizient eingestuft, so 
muß nach neuen Prozeß-Alternativen gesucht werden. Ist das Ergebnis positiv zu bewerten, wird im 
nächsten Schritt die Frage nach den individuellen Schnittstellen des neuen Prozesses zu seinem neu-
en Umfeld gestellt. 
 
Im folgenden Schritt, „Identifizierung von Schnittstellen“, werden Rationalabweichungen (Differenz aus 
rationalem und realem Prozeß) ausfindig gemacht, die mögliche Theorie-Anwendungs-Differenzen 
beschreiben. Hierfür müssen kritische mit tatsächlich vermuteten Prozeßteilen/Handlungsweisen kon-
frontiert werden. Die Rational- wird der Realbewertung gegenübergestellt, das tatsächlich zu erwar-
tende Verhalten und Vorgehen dadurch eingeschätzt. Die Bewertung der „realen Prozeßeffizienz der 
Alternative“ soll feststellen, in wieweit es zu Rationalabweichungen kommt. Sie sind Grundlage für die 
Annahmen über das tatsächlich Erwartete und individuell Mögliche.103 Kommt man zu dem Ergebnis, 
daß die Rationaleffizienz hinreichend den Realbedingungen genügt, so kann die entsprechende Pro-
zeßalternative gewählt werden. Ist eine hinreichende Übereinstimmung nicht gegeben, so kann über 
den Schritt „Flankierungsmaßnahmen“ eine effiziente und anwendbare Lösung gefunden werden. 
Grundsätzlich stehen uns jetzt zwei Wege offen.104 Der erste wird als Flankierung bezeichnet, der 
zweite als Modifizierung. 
 
Bei einer Flankierung wird der rationaleffiziente Prozeß in seiner Grundstruktur beibehalten. Mit Flan-
kierungsmaßnahmen werden die Rationalbedingungen ergänzt, um Diskrepanzen zwischen rationaler 
und realer Prozeßeffizienz abzubauen und so eine Annäherung an den Idealprozeß zu gestalten. Es 
sind hierzu eine Vielzahl von Flankierungsmöglichkeiten oder einer Kombination aus solchen denk-
bar.105 Ziel der Flankierungsmaßnahmen ist es, eine Reduzierung der Rationalabweichungen zu errei-
chen. Wird dies durch die entsprechende Maßnahme möglich, so kann auch hier die entsprechende 
Prozeßalternative, unter Zuhilfenahme der betreffenden Flankierungsmaßnahme, gewählt werden. 
Führt demgegenüber ein Flankierungsmaßnahme nicht zur beabsichtigten Verbesserung der Rationa-
litätsabweichung bzw. wird sie als nicht effizient oder nicht anwendbar klassifiziert, so kann der ratio-
naleffiziente Prozeß modifiziert werden. Der Begriff der Modifizierung soll hier für die Situation stehen, 
wenn eine rationaleffiziente Prozeßlösung aufgegeben wird und statt dessen ein neuer alternativer 
                                                                                                                                                                                     
naler und handlungsrealer Effizienzbewertung auf dieses Modell. Beide bleiben aber bei der Sichtweise einer 
Stammorganisation und führen ihre Argumentation entsprechend. 
102 Vgl. Grundei 1999, S. 99. 
103 Es wird deutlich, daß es sinnvoll ist, auch unrealistische Ergebnisse der Rationaleffizienz zu nutzen und nicht 
zu unterdrücken. Die Realeffizienz schränkt selbständig die strukturspezifischen Möglichkeiten ein. Die Ratio-
naldimension kann damit als die „Primäreffizienz“, die Realdimension die „Sekundäreffizienz“ bezeichnet wer-
den. Vgl. Grundei 1998, S. 99. 
104 Siehe zum Folgenden von Werder 1998, S. 19 – S. 21. 
105 Siehe hierzu von Werder/Nestler 1998, S. 127. 
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Prozeß (gleich guter oder nächstbester) ausgewählt wird.106 Diese modifizierte Prozeßalternative muß 
selbstredend auch die beschriebenen Integrationsschritten durchlaufen. 
 
Um die Problematik der Wahl zwischen Flankierung und Modifikation zu verdeutlichen, sollen hier 
einige kritische Bemerkungen folgen107. Jede Entscheidung beinhaltet Unsicherheit. So kann die Ent-
scheidung zwischen Flankierung und Modifikation nie mit absoluter Sicherheit getroffen werden, da es 
nahe liegt, daß Rationalitätsabweichungen zum einen nicht exakt erfaßt werden können und zum an-
deren im Laufe der Zeit einer gewissen Veränderung unterliegen. Dies führt zu einem permanenten 
Anpassungsprozeß der gewählten Maßnahme und stellt die Frage nach alternativen Heuristiken zur 
Anpassung und Entscheidung von/zwischen Flankierung und Modifikation. Die bereits schon ange-
sprochenen Aufwand-Nutzen-Betrachtungen könnte hier eine alternative Vorgehensweise sein. Unter 
Aufwandsaspekten ist zu hinterfragen, ob Rationalitätsabweichungen überhaupt vollständig eliminier-
bar, also der rationale gleich dem realen Prozeß, sein kann. Eine Übereinstimmung der beiden Kom-
ponenten ist nicht von vornherein anzunehmen. Bleibt die Annahme, sich immer mindestens minima-
ler Rationalabweichungen gegenüber zu sehen, wodurch entsprechende Aufwendungen erforderlich 
sind. Damit kann aus ökonomischen Gesichtspunkten aber auch die Akzeptanz von minimalen Ratio-
nalabweichungen die effizienteste Lösung und gleichzeitig auch ein praxisnahe Lösung darstellen. 
Eine genaue Aufwandsbewertung ist weder bei Flankierung noch bei Modifikationen möglich. Bei den 
Aufwendungen der Modifikation müssen zudem die Opportunitätskosten aus dem entgangenen Vorteil 
der ersten Alternative mit einbezogen werden. 
Es wird deutlich, da die Aufwände einer Flankierung oder Modifikation nur bedingt erfaßbar und um-
fassend möglich sind, daß das Ziel nicht in der Aufwandsabschätzung sondern in der Abwägung von 
Nutzenerwartungen liegt. Und um den unterschiedlichen Arten und Ursachen der Rationalabweichun-
gen folge zu tragen, sind auch Kombinationen aus Flankierung und Modifikation als effiziente Prozeß-
lösung denkbar. 
 
                                                           
106 Hierbei muß aus ökonomischer Sicht (Aufwand-Nutzen-Vergleich) die Summe der Aufwendungen berück-
sichtigt werden. D.h. die Summe der ersten Alternative plus der Flankierungsmaßnahmen müssen der Summe 
aus zweiter Alternative und Flankierungsmaßnahmen gegenübergestellt werden. Konsequenterweise müssen in 
diese Rechnung auch die Rationalisierungsdifferenzen (bzw. deren Potentiale) der jeweiligen Alternative einbe-
zogen werden. 
107 Siehe zum Folgenden Grundei 1999, S. 101. 
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Abb. 3.2.3.4: Integrationsschritte des Effizienzkonzeptes 
 
Es ist zu unterstreichen, daß die Innovation einer Prozeßalternative nicht als singulärer sondern als 
kontinuierlicher Prozeß zu verstehen ist. Das heißt, bestehende Prozesse, seien sie auch noch so 
neu, sind in den Kreislauf der Bewertung fest zu integrieren. Sie müssen permanent mit neuen Proze-
ßalternativen verglichen werden und sich so in dem Zyklus aus Ideengenerierung, Ideenentwicklung, 
Effizienz- und Anwendbarkeitsprüfung und schließlich der Einführung und Fortführung der Prozeßal-
ternative bewegen. Ziele und Pläne müssen im Laufe ihrer Umsetzung laufend und vielfach über-
dacht, angepaßt oder sogar aufgegeben werden. Damit wird eine Effizienzbestimmung immer diffe-
renzierter werden und sich mehr den Messungen des laufenden Controlling annähern. Benötigt wer-
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den Batterien von Meßwerten, die je nach Veränderung und Fortschritt des Prozesses eingeschaltet 
werden können.108 
 
 
3.2.3.5 Effizienzmessung mittels Knoten/Meilensteinen der Netzplantechnik  
 
In Projekten wird sehr häufig die Methode der Netzplantechnik zur Planung, Steuerung und Kontrolle 
verwandt. Hier wird die (Ablauf-)Struktur in Vorgänge und Ergebnisse sowie zwischen ihnen existie-
rende Beziehungen unterteilt. Die Vorgänge stellen genau definierte zeit- und/oder ressourcenbean-
spruchende Projektabschnitte, die Ergebnissen klar definierte Projektzustände dar.109 Aus diesem 
Grunde bietet sich mittels sogenannter Knoten/Meilensteine der Netzplantechnik ein besondere Alter-
native für die Prozeßmessung an. Es soll aber im Folgenden nicht die Methode der Netzplantechnik 
analysiert und dargelegt110, sondern eine Prozeßabgrenzung vorgenommen werden, die eine Mes-
sung von Projektprozessen über Knoten/Meilensteine ermöglicht. Die Ausführungen orientieren sich 
an der Critical Path Methode111, kurz CPM genannt. 
 
Bei CPM handelt es sich um eine Form der Netzplantechnik, die Vorgangspfeilnetzpläne verwendet. 
Sie orientiert sich in erster Linie an den Vorgängen und erst in zweiter Linie an den Ereignissen eines 
Projektes. Die Vorgänge werden als Pfeil und ihre Ausführungsdauer durch Pfeilbewertungen darge-
stellt. Zu beachten ist, daß ein aus jedem Knoten hinausweisender Vorgang erst beginnen kann, wenn 
sämtliche in diesen Knoten hineinreichende Vorgänge abgeschlossen sind.  
 
 
 
                                                           
108 Vgl. Hauschildt 1991, S. 473. 
109 Vgl. Wäscher 1988, S. 121. 
110 Siehe zur Darstellung der Netzplantechnik Biethahn/Hönerloh/Kuhl/Nissen 1997, S. 222ff, Zimmermann 
1971, S. 55ff, Zimmermann 1987, S. 273ff, Gal 1987 und zur ausführlichen Analyse Thumb 1968, Wa-
schek/Weckerle 1967, Schwarze 1979 oder auch Altrogge 1994 und Miller 1963, S. 39ff. 
111 Der „Critical Path“ (kritische Pfad) stellt den frühesten Zeitpunkt eines Ergebnisses durch den zeitlich gese-
henen längsten Weg vom Projektanfang bis zum Ereignis des Projektendes dar. Es existiert keinerlei zeitlicher 
Spielraum und fügt die anfallenden Tätigkeiten nahtlos aneinander an. Alternativ wird auch der Begriff „kriti-
scher Weg“ verwandt. Vgl. Waschek/Weckerle 1967, S. 143 oder bspw. auch Wäscher 1988, S. 121f, Miller 
1963, S. 57. Siehe zur ausführlichen Beschreibung der „Critical Path Method“ Thumb 1968, S. 27 oder auch 
Waschek/Weckerle 1967, S. 26. 
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Abb. 3.2.3.5a: Netzplan mit kritischem Pfad112 
 
Die in den Knoten  der Abb. 3.2.3.5a aufgeführte Nummern „1“ bis „9“ kennzeichnen jeden einzelnen 
Knoten. Dabei steht die „1“ für den Projektstart und die „9“ für das Projektende. Die dick markierten 
Pfeile kennzeichnen den kritischen Pfad (CPM). Das Projekt beginnt in der Zeiteinheit „40“ und endet 
in der Zeiteinheit „70“. Die bspw. im „Knoten 5“ zu erkennenden Werte „49“ und „62“ stellen den frü-
hesten und spätesten Eintrittszeitpunkt eins Ereignisses dar. 
 
Interpretiert man nun den durch den Pfeil dargestellten Vorgang als Prozeß, so erhalten wir eine logi-
sche Ablaufkette der im Projekt existierenden Prozesse. D.h. wir erhalten für jeden Prozeß einen defi-
nierten Anfang und mit dem Eintritt des gewünschten Ereignisses das definierte Ende.113 Damit läßt 
sich ein Zeitpunkt der Messung der Zielerreichung von Prozeßtransformationen durch die Ermittlung 
der Knotenzeiten114 des Netzplans genau festlegen. Mit anderen Worten, es läßt sich an jedem Kno-
ten idealer Weise eine Prozeßmessung plazieren. Eine kontinuierliche „prozessbegleitende Messung“ 
der Transformation, von Prozeß zu Prozeß (von Knoten zu Knoten) ist naheliegend. Hier müssen aber 
Kosten-Nutzen-Erwägungen angestellt werden, die den Umfang der Messung aller Prozesse in realis-
tische Bahnen lenkt. 
Eine besondere Möglichkeit ergibt sich über die Definition von Meilensteinen115 im Netzwerk (siehe 
Abb. 3.2.3.5b). Die Messung über Meilensteine ermöglicht die Wirkung der Prozeßtransformation auf 
die Nachbarprozesse festzustellen. Es ist möglich Informationen zu erhalten, ob eine proportionale 
                                                           
112 Waschek/Weckerle 1967, S. 230. 
113 Vgl. Waschek/Weckerle 1967, S. 36f. 
114 In diesem Zusammenhang kann sogar von einem „Knotenzeitraum“ gesprochen werden. Er setzt sich aus der 
Differenz des frühestmöglichen und spätesterlaubten Ende des Prozesses (Vorgangs) zusammen. 
115 Meilensteine kennzeichnen wichtige Stadien (Zwischenziele) eines Projektes und sind nicht selten zeitliche 
Fixpunkte im Projektablauf. An einem solchen Zwischenziel ist es üblich grundsätzlich über das Projekt zu re-
flektieren und entsprechende Entscheidungen und Maßnahmen zu treffen (bspw. ist hier an einen Abbruch des 
Projektes, an unterstützende Maßnahmen zur Fortführung oder an die Neugestaltung der Projektziele zu denken). 
Vgl. Miller 1963, S. 35ff, Patzak/Rattay 1998, S. 97f, Litke 1995, S. 27ff und Altrogge 1994, S. 65. Projektan-
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Veränderung der Leistung von Meilenstein zu Meilenstein stattfindet oder in Nebenbereichen negati-
ve/positive Auswirkungen den Erfolg der Transformation beeinflussen. Hier kann Handlungsbedarf zur 
Analyse von Prozeßtransformationen bzw. deren Auswirkungen entstehen. Besonders bei negativer 
Beeinflussung in Nachbarprozessen müssen Folgewirkungen identifiziert und eventuelle Gegenmaß-
nahmen generiert werden. Auch hier ist auf interdependente Beeinflussungen zu achten. 
Durch das Setzen von prozeßmessenden Meilensteinen wird ein zweiter kritischer Pfade (CPM) 
künstlich eingeführt (in Abb. 3.2.3.5b über die „Anpassungstätigkeiten“ (1,5) und (5,9))116. Sie verdeut-
lichen in welchen Bereichen und über welche Prozesse hinweg Messungen erfolgen, indem Effizien-
zen der Zielerreichung von Meilensteinen ermittelt werden. In unserem Beispiel der Abb. 3.2.3.5b 
würden durch die Messung am Meilenstein „5“ die Prozesse (1,6), (6,7), (7,5), (6,4) und (4,5) beinhal-
tet sein und sich durch den ersten Teil des künstlichen Pfades (1,5) darstellen lassen. Eine Pro-
zeßtransformation des Vorgangs (6,7) kann somit im Knoten „7“ direkt und in seiner Wirkung auf 
Nachbarprozesse im Meilenstein „5“ ermittelt werden.  
 
Abb. 3.2.3.5b: Netzplan mit Meilensteinen117 
 
Durch die Ermittlung der CPM können freie Zeiträume (Puffer118), der nicht auf dem kritischen Pfad 
liegenden Knoten, zur Messung genutzt werden. Liegt das Meßobjekt auf dem kritischen Pfad, so 
muß eine „prozeßintegrierte Messung“ realisiert werden, die keine zusätzlichen Zeiteinheiten benötigt. 
 
                                                                                                                                                                                     
fang und Projektende können ebenfalls als Meilenstein definiert werden (vgl. Schwarze 1979, S. 39) und werden 
im Netzplan gesondert gekennzeichnet. 
116 Vgl. Waschek/Weckerle 1967, S. 230f. 
117 Waschek/Weckerle 1967, S. 230. 
118 Unter „Puffer“ versteht man „alle Tätigkeiten und Ereignisse, die nicht auf dem kritischen Weg liegenden 
(...). Sie verfügen über eine Zeitreserve, die Puffer genannt wird“. Waschek/Weckerle 1967, S. 146. Altrogge 
beschreibt den Puffer als frühester Anfangszeitpunkt und spätester Anfangszeitpunkt eines Vorgangs. Damit 
werden Pufferzeiten als die Zeitspanne, die für Dispositionszwecke benötigt werden und können, verstanden und 
als Verschiebungszeitspanne für den Vorgangsanfang verwendet, ohne das Projektende verschieben zu müssen. 
Vgl. Altrogge 1994, S. 67 und Biethahn/Hönerloh/Kuhl/Nissen 1997, S. 230f. 
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Eine exakte Auswirkung von Prozeßtransformationen auf Nebenprozesse ist nur möglich, werden alle 
Knoten gemessen und die Rahmenbedingungen konstant gehalten. Dies ist aber besonders in Projek-
ten nicht zu erwarten bzw. nicht realisierbar. Aus diesem Grund müssen ermittelte Größen nicht als 
fester Wert verstanden und interpretiert werden, sondern als Entscheidungshilfe zur Veränderung und 
Verbesserung der Prozesse dienen. Eine Hilfe für die „Effizienzplanung“ mittels Meilensteine kann 
durch eine Aufgliederung von den groben Zielfunktionen (Projektleitung) über verschieden Ebenen der 
Meilensteine (Projekt-Teilbereichsleitung, Projektgruppen) bis zur detaillierten Feinplanung, also den 
Individualzielen jedes Projektmitarbeiters, erfolgen (siehe Abb. 3.2.3.5.c). So kennt jede Projektgrup-
pe, jeder Projektmitarbeiter seine Effizienzziele. Auch bei Veränderung einer Größe kann so für jeden, 
unterstellen wir einen transparente Informations- und Kommunikationskultur, die Auswirkungen er-
sichtlich gemacht und „neue individuelle Leistungspakete“ für jeden Projektmitarbeiter, der Einfluß auf 
den Erfolg des betreffenden Meilensteins hat, geschnürt werden. Der einzelne Prozeß ist hier ver-
gleichbar (alt – neu), der Vergleich über verschieden Meilensteine hinweg jedoch nicht (Ausnahme ist, 
veränderte sich nur eine Größe im Netzplan bzw. auf dem kritischen Pfad). 
 
 
 
Abb. 3.2.3.5c: Effizienzplanung vom Groben zum Detail 
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4. Überlegungen zur Verbesserung von Leistungsprozessen 
 
Der Veränderungs- und Verbesserungsprozeß, als Führungs- bzw. Managementlehre verstanden, 
macht es notwendig eine sozialwissenschaftliche Grundlage zu schaffen. Dieses Ziel soll mit diesem 
Kapitel verfolgt und die System- und Handlungstheorie, die das theoretische Fundament zur Verände-
rung von Leistungsprozessen in Projekten bilden wird, beschrieben werden. Zunächst werden nach 
einer kurzen Einführung (Kapitel 4.1) die beiden Ansätze Systemtheorie (Kapitel 4.1.1) und Hand-
lungstheorie (Kapitel 4.1.2) geschildert sowie Kritik (Kapitel 4.2) und Begründung für die Auswahl der 
beiden Theorien bzw. deren Kombinierbarkeit geliefert, und der Veränderungsansatz von Projektpro-
zessen in die Theorie eingegliedert und die für den weiteren Verlauf der Arbeit verwendete system-
theoretische bzw. ganzheitliche Grundlage (Kapitel 4.3) erarbeitet. 
 
 
4.1 Ansätze zur Theoriebildung 
 
Die folgenden Ausführungen sind für das theoretische Fundament der Arbeit von großer Bedeutung. 
Dem Eindruck eines Exkurses, den mancher Praktiker an dieser Stelle erfahren könnte, muß entge-
gengesetzt werden, daß das Zusammenwirken unterschiedlicher Disziplinen (in diesem Fall der 
Soziologie, Mikroökonomie, Physik bis hin zur Biologie und weiter) bei Verbesserungs- und Verände-
rungsgedanken grundsätzlich notwendig sein muß, denn gerade in der Betriebswirtschaftslehre ist der 
Subjektivismus einer der größten Gefahren. Um diesem Dilemma „subjektiv“ zu entgehen, soll an 
dieser Stelle eine Ausführung und Beschreibung der System- und Handlungstheoriebildungen folgen, 
ohne den betriebswirtschaftlich interessierten Leser zum Soziologen werden zu lassen. Es werden 
ausschnittsweise die nach unserer Meinung wesentlichen Theoriebausteine zusammenfassend dar-
gestellt und nach der historischen Entwicklung aufgeführt. 
 
 
4.1.1 Theoretischer Ansatz und operative Anwendung der Systemtheorie 
 
Die Soziologie als Lehre von der Gesellschaft hat es schwer, sich gegen Nachbarbereiche wie die 
spekulative Philosophie und die positivistische Naturwissenschaft abzugrenzen. Die Auffassung, ein 
Unternehmen als „soziales System“ zu verstehen, hat vielleicht den entscheidenden Anstoß zur heuti-
gen Bedeutung der Systemtheorie in der Betriebswirtschaft und damit zur Begründung und Abgren-
zung gegenüber der Soziologie gegeben. Mit der Systemtheorie werden die verschiedenen Systeme 
in ihrer Beziehung zueinander beschrieben, ihr Wirken erforscht und Anwendungen generiert. Sie 
versucht integrative und reduktive Erkenntnisse der Bereiche zu erfassen und damit die Komplexität 
der Systeme zu beschreiben. Ihre „Denke“ ist die wohl weitverbreitetste in der Wissenschaft und Pra-
xis zugleich. Ihr Entwicklungsprozeß ist noch lange nicht abgeschlossen. Dies verdeutlicht welche 
„Dimensionen“ mit der Systemtheorie bzw. dem Begriff System einhergehen. Um ein eindeutiges Ver-
Überlegungen zur Verbesserung von Leistungsprozessen 
 
    76
ständnis zu erreichen, wird es notwendig auf die Bezeichnung „System(-theorie)“ genauer einzuge-
hen. 
 
Interpretation des Begriffs „System“, wie wir ihn verstehen wollen, macht eine ganzheitliche Sicht, 
welche sich aus einer Systemmenge (>1) zusammensetzt1, notwendig. Definitionsversuche verschie-
dener Autoren beinhalten „Teile“ und „Beziehungen“ aus und in dem System. Sie kann bspw. wie folgt 
lauten: 
 
„(...) es interessieren nicht einfach die Teile oder Komponenten eines Systems, (...), sondern wie die-
se Komponenten miteinander verknüpft sind, d.h. welche Beziehungen zwischen den Teilen eines 
Systems herrschen“.2 
 
Um einer vom Begriff her korrekten Ausdrucksweise zu folgen, sollte anstelle der Systemtheorie der 
Betitelung von Schwanitz gefolgt werden. Er trifft mit seiner Bezeichnung „System/Umwelt-
Differenztheorie“3 die Inhalte der Systemtheorie besser. Mit anderen Worten: Sie gibt die Systemtheo-
rie, die einzelnen Teile eines Systems und ihre Beziehungen zu sich selbst und zu anderen Systemen 
wieder. Im Mittelpunkt stehen die Wechselwirkungen zwischen den Elementen, denn sie sind aus-
schließlich von Bedeutung, wenn ein Erklärungsansatz gesucht und gefunden bzw. eine ganzheitliche 
Sicht erreicht werden soll. Dennoch ist zwangsläufig eine Sichtweise nur in Teilbereichen möglich, da 
eine komplette Betrachtung eines komplexen Systems und seiner Wechselwirkungsbeziehungen nie-
mals realisierbar sein wird. Bereits ein einfaches komplexes System scheint unzählig viele Bezie-
hungsfunktionen zu besitzen. Schwanitz bemerkt hier: 
 
 „Die Unmöglichkeit totaler Verständigung mag uns mit metaphysischem Schmerz erfüllen, aber sie 
bildet das Problem, aus dessen permanenten Lösungen die Gesellschaft erst entsteht. Das führt na-
türlich zu der Paradoxie, daß diese Gesellschaft dieses Problem auch nicht lösen darf, sondern es 
reproduzieren muß, wenn sie sich nicht selbst das Wasser abgraben will“.4 
 
Es wird deutlich, daß es nicht das Ziel ist, allein mit Hilfe der Systemtheorie eine „allumfassende Er-
klärung“ für Veränderungs- und Verbesserungsprozesse zu finden, sondern Handlungsansätze zu 
entwickeln, die interdisziplinäre, isomorphe und formale Erklärungsansätze für Eigenschaften, Zu-
stände und Verhaltensweisen von realen Systemen finden. 
                                                           
1 Vgl. Willke 1982, S. 39. 
2 Probst 1987, S. 30 und vgl. Forrester 1972, S. 9 (er unterscheidet bewußt nicht zwischen Mensch und Sache), 
vgl. Fuchs 1973, S. 22 (er betont radikal die „Bestandteile“ der Systemtheorie, „(...) hierbei ist es unerheblich, 
welche Art die Systeme sind und aus welchen Elementen sie sich zusammensetzen“ (Fuchs 1973, S. 25)) und 
Luhmann 1987, S. 22ff, S. 31 und S. 35ff, und vgl. Baetge 1974, S.11f. 
3 Vgl. Schwanitz 1990, S.18. Die Systemtheorie läßt sich in statische und dynamische Systeme unterteilen. Wir 
wollen den Begriff des Systems ausschließlich auf dynamische Systeme beziehen (in der Literatur auch Kyber-
netik genannt). Siehe hierzu Baetge 1974, S. 11 und für weiterreichend Ausführungen siehe Probst 1987, S. 46 – 
S. 52. 
4 Vgl. Schwanitz 1990, S. 50f. 
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Hier stellt sich die Frage, was verstehen wir unter einem „realen System“ und wie grenzen wir es ab? 
Diese Problematik ist besonders für Organisationen und im besonderen für Manager wichtig, da wir 
erkennen müssen, daß ein Sachverhalt nicht von Gott gegeben ist, sondern von Personen konstruiert 
wurde.5 Es müssen zunächst der „richtige Blickwinkel“ und das „System“ identifiziert werden, bevor für 
Problemstellungen relevante Systemgrenzen aufgezeigt werden können.  
Der richtige Blickwinkel soll uns ins Bewußtsein rufen, daß dasselbe Phänomen von zwei unterschied-
lichen Betrachtern vollkommen anders wahrgenommen werden kann. Möchte ein Manager bspw. fünf 
Prozent seiner Mitarbeiter entlassen, um schlankere Strukturen zu schaffen und den Aktienkurs zu 
stützen, so wird diese für die Gesamtunternehmung positive Aktion von den betroffenen Mitarbeitern, 
die um ihre Anstellung fürchten, sehr negativ eingeschätzt werden. 
Das System beinhaltet die systeminterne Umwelt, also das Teilsystem, welches mit bestimmten ande-
ren Teilsystemen korrespondiert bzw. relevante Schnittstellen bildet. Am obigen Beispiel veranschau-
licht, hat eine solche Entscheidung betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Auswirkungen. 
Aber nur durch die Differenzierung und Auswahl der betreffenden Systembereiche wird eine 
Komplexitätsreduktion realisiert (in unserem Beispiel die Einschränkung auf die Aspekte der 
Betriebswirtschaft). 
Die Aufstellung von Systemgrenzen schafft die Relevanz von Einzelbereichen und Teilen des Sys-
tems unter Berücksichtigung der Wechselwirkungen mit seiner Umwelt. Das heißt, daß es sich bei den 
von uns zu gestaltenden (Teil-)Systemen um offene, mit der Umwelt sich austauschende Systeme6 
handelt, die immer einen Teil einer Gesamtheit darstellen. 
 
Das Zusammenwirken der Systeme mit der Umwelt macht für uns eine weiter Auswahl notwendig. Die 
Literatur kennt offene und operationell geschlossene Systeme.  
Die „offenen“ Systemarten stellen die ersten Versuche dar, sich von der mechanistischen und 
physikalischen Systemprägung der Vergangenheit zu befreien und alternative Sichtweisen aus 
fremden Disziplinen wie der Biologie oder Philosophie (wie es bspw. Bertalanffy7 in seinen frühen 
Veröffentlichungen vornahm), zu ermöglichen.8 Sie sind durch einen Output gekennzeichnet, der 
                                                           
5 Vgl. Probst 1987, S. 27. 
6 Bis Mitte der 80er Jahre hatten sich im wesentlichen in der soziologischen Systemtheorie drei Ansätze als hilf-
reich erwiesen. 1) Der strukturell-funktionale Ansatz; er stellt die „bestimmte“ Struktur des Systems in den Mit-
telpunkt und hinterfragt die, zum Überleben notwendigen, funktionalen Leistungen des Systems. 2) Der system-
funktionale Ansatz; hier wird das soziale System als komplexes, anpassungsfähiges System betrachtet, das seine 
Struktur verändern kann. 3) Der funktional-strukturelle Ansatz; er stellt erstmals die Frage nach der Funktion 
und dem Sinn des Systems und sucht die Reduzierung der Komplexität von Systemen. Konsequenter Weise muß 
hier noch ein vierter Ansatz erwähnt werden. Der funktional-genetische Ansatz; er integriert den Gedanken 
„Zeit“ und „evolutionären Genese“ in seinen Ansatz. Vgl. Willke 1982, S. 3 – S. 6. Zur ausführlichen Betrach-
tung des funktional-genetischen Ansatzes siehe Willke 1982, S. 42 – S. 86. Auf verschiedene Ansätze wird, ohne 
sie gezielt namentlich zu nennen, im laufe diese Kapitels noch weiter eingegangen. Jedoch findet keine ganzheit-
liche Betrachtung statt, es soll in dieser Arbeit die Möglichkeit geboten werden die unterschiedlichen Erschei-
nungsformen differenzieren zu können. 
7 Bertalanffy 1968. Er stellt fest, daß die Systemcharakteristiken, die in anderen Forschungsbereichen ebenfalls 
vorkommen, auf alle Wissenschaften anwendbar ist. Bspw. Ganzheit und Summe, Differenzierung und hierar-
chische Ordnung usw.. Er sprich sogar von einem „biologischen Weltbild“ – also der Biologie als Zentrum aller 
Wissenschaften. Vgl. hierzu Bertalanffy 1972 und Bertalanffy 1949. 
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chungen vornahm), zu ermöglichen.8 Sie sind durch einen Output gekennzeichnet, der unabhängig 
vom Input agiert – sozusagen nur kenntlich macht, daß ein Input existiert, aber nicht durch seine Art 
und Weise beeinflußbar ist. Input und Output beobachten sich nicht gegenseitig und reagieren auch 
nicht auf gegenseitige Veränderungen.9 Es kommt hier im besonderen Maße auf das System an, wie 
es sich anpassen (Gleichgewicht mit der Umwelt sucht) und wie es den Input (die ankommende Res-
sourcenmenge) verarbeiten kann. Offene Systeme, als soziale Systeme betrachtet, werden von Willke 
als „komplexe, anpassungsfähige und zielgerichtete Gesamtheiten“10 beschrieben und haben die Fä-
higkeit, falls erforderlich, ihre Struktur zu verändern. Diese Beschränkung auf die internen Prozesse 
eines Systems sind zugleich der Vor – und Nachteil diese Ansatzes. Die Umwelt beeinflußt Struktur 
und Prozeß des Systems, läßt aber die Analyse des Ergebnisses und die Möglichkeit, aus ihnen Er-
fahrungen zu schöpfen, also eine Lernende Organisation zu bilden, außen vor. 
An diesem Punkt setzen „operationell geschlossene Systeme“ an. Sie dürfen nicht fälschlicher Weise 
mit einem „geschlossenem System“11, das keine Interaktion mit seinem Umfeld ermöglicht, verwech-
selt werden. Ein operationell geschlossenes System ist als ein Interaktionssystem zu verstehen, das 
sich über eine Vielzahl von Kanälen mit der Umwelt austauscht. Es ist aktiv an der Gestaltung seiner 
Umwelt beteiligt und beeinflußt damit die eigenbedingte Umwelt in nicht unerheblichen Maße mit.12 Es 
zeichnet sich erst jetzt als ein im wahrsten Sinne des Wortes „soziales System“ aus, denn es bewegt 
und konstituiert sich und seine Elemente frei in und mit der Umwelt. Es besitzt die Fähigkeit, aus Ver-
gangenem zu lernen, und Erfahrungen in zukünftige Verhaltensweisen mit einzubeziehen. Es ist offen 
gegenüber Personal, Informationen, Materie und Energie und nur in der „(Re-)Produktion der Organi-
sation“ geschlossen.13 Jetzt wird auch der Sinn des Wortes „operationell“ greifbar, denn operationelle 
Geschlossenheit ist für die Abgrenzung und den Grenzerhalt, die Erfassung und schließlich die Identi-
tät eines Systems von elementarer Wichtigkeit. Diese Erkenntnisse werden wir in Kapitel 5 und 6 bei 
der Entwicklung organisatorischer sowie IuK-Leistungsprozesse weiter berücksichtigen. 
 
Das Verständnis, daß biologische, menschliche und soziale Systeme Energien, Materie und Informa-
tionen austauschen, führt zur Auffassung, daß isolierte Systeme aus der weiteren Betrachtung ausge-
schlossen werden können. Interessant sind nunmehr Systeme, die einen „Stoffaustausch“ mit der 
                                                           
8 Vgl. Probst 1987, S. 28. 
9 Vgl. Forrester 1972, S. 15. 
10 Willke 1982, S. 3 und vgl. dazu Kasper 1990, S. 148 sowie die dort angegeben Literatur. Kasper führt im 
weiteren die verschiedenen „Schulen“ auf, die diesem Ansatz (Offener-System-Ansatz oder auch system-
funktionaler Ansatz genannt) folgen. Er stellt fest, daß „der Zustand eines Elementes determiniert bei weitem 
nicht konsequenterweise auch den Zustand bzw. das Verhalten eines anderen Elementes. Im Unterschied zu 
physikalischen oder mechanischen Strukturen können Organisationen locker gekoppelte Systeme sein“ (Kasper 
1990, S. 150). Damit Begründet er die Fähigkeit des autonomen Handelns innerhalb einer Organisation erst 
möglich zu machen und grenzt deutlich zu lebenden Systemen ab, bei denen eine „lockere Kopplung“ nicht 
möglich ist. 
11 Geschlossene Systeme sind von der Umwelt unabhängig und gestalten/verändern sich frei von ihr. Siehe hier-
zu Luhmann 1987, S. 22. 
12 Vgl. Kasper/Mayrhofer/Meyer 1998, S. 608f und Kirsch 1992, S. 200. 
13 Vgl. Probst, 1987, S. 79. Er spricht auch von Selbstreproduktion des Systems und beschreibt damit die Selbst-
erneuerung der Organisation durch Selbstreferenz („der Fähigkeit, eine Beziehung zu sich selbst herzustellen und 
diese Beziehung zu differenzieren gegen Beziehungen zu ihrer Umwelt“(Luhmann 1984, S. 31)). 
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Umwelt praktizieren – also offene und operationell geschlossene Systeme. Sie stehen bis heute im 
Mittelpunkt systemtheoretischer Entwicklungs- und Erklärungsansätze. Besonders in der jüngeren 
Vergangenheit ist eine Entwicklung weg von der Erklärung mittels Stoffaustausch zu beobachten.14 
Die Ursache ist in der Komplexität der Systeme zu finden. Denn es wird offensichtlich, daß die ver-
schiedenen wissenschaftlichen Disziplinen sich nicht mehr einfach zu überschauenden, sondern viel-
schichtigen und verwickelten Verhältnissen gegenüber sehen.15 Bestätigung findet dieses Phänomen 
in den steigenden Forschungsaufwendungen der Bereiche Selbstorganisation, Selbstproduktion, 
Selbstreferenz16, Synergetik u.v.a.. 
Folgt man weiter den Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit, so kristallisiert sich eine Form der 
neuen Ausdrucksweise und des „umgekehrten“ Verhaltens von Umwelt und System heraus. Anstelle 
der Differenz zwischen Umwelt und System, welche die Bedeutung der Umwelt in den Mittelpunkt 
schiebt, tritt ein neues Kriterium, das als System die Umwelteinflüsse selbst beeinflußt (operationell 
geschlossenes System). Es definiert und bestimmt sich durch sein Eigenverhalten und seine Regel-
struktur und beeinflußt damit aktiv seine Umwelt: 
 
„Denn erst die Leistung spezifischer Selektion aus den überkomplexen Möglichkeiten der Umwelt 
erzeugt die Differenz zwischen System und Umwelt, die das System zum System macht. Die Selekti-
on ist funktional bezogen auf das Problem der Ausbildung und Erhaltung einer bestimmten System-
identität angesichts bestimmter Zwänge und Zufälle der relevanten Umwelt. Die Steuerung der Selek-
tion von Umweltdaten durch eine nach Sinnkriterien gebildete Präferenzordnung ist Bedingung der 
Möglichkeit der Systembildung“.17 
 
Einfacher beschrieben bedeutet dies, daß durch das Eigenverhalten des Systems erst Sinn erzeugt 
und der Umwelt eine Bedeutung zugesprochen wird. Umgekehrt hat, wie oben bereits erwähnt, die 
Umwelt für das System nur sekundäre oder keine Bedeutung18.  
 
Wenn in den heute hauptsächlich verwendeten System/Umwelt-Betrachtungen die Umwelt so immens 
an Bedeutung verliert, stellt sich die Frage, in wieweit die Umwelt noch Einfluß auf ein System hat. 
Dieser Fragestellung wollen wir uns in Kapitel 4.2/4.3 ausführlicher beschäftigen, indem wir einen 
Lösungsansatz erarbeiten, der in großem Maße von sich ständig verändernden Umweltbedingungen 
abhängt. 
 
Bisher haben wir uns ausschließlich mit der Systemdifferenzierung bzw. der Kombination der Elemen-
te und Teile befaßt. Jetzt soll das Augenmerk auf deren Konstitution, der Autopoiesis19, gerichtet wer-
                                                           
14 Vgl. Varela 1986, S. 117. 
15 Vgl. Willke1982, S. 11. 
16 Sebstreferenz meint „(...) die Unterscheidende und Unterschiedenes bezeichnende Bezugsrahmen (Beobach-
tung) eines Selbst (Beobachter) auf sich selbst“, Krause 1996, S. 178. D.h. durch Bezugnahme auf sich selbst 
beziehen sich Systeme auf ihre Welt. 
17 Willke 1982, S. 30. 
18 Gomez 1990, S. 113 spricht von der „Abkoppelung der Umwelt“. 
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den. Die chilenischen Biologen Maturana und Varela gelten als die Gründer dieser Fachrichtung die 
von Luhmann in seinem Werk „Soziale Systeme“ weiter ausgebaut wurde. Die Grunderkenntnis dieser 
wissenschaftlichen Arbeiten ist, daß  
 
„(...) eine Zelle die Bestandteile ersetzt, aus denen sie besteht, mit Hilfe der Bestandteile, aus denen 
sie besteht“20  
 
und beinhaltet damit die unabhängige Reproduktion. Die Reproduktion eines Systems bedingt eine 
Reproduktion der elemente-produzierenden Prozesse, welche die Organisation eines Systems dauer-
haft erhalten.21 Sie sind als „geschlossenes“ System einzustufen und damit ebenfalls von Umweltein-
flüssen unabhängig.22 Trotz alledem müssen sie Umweltbeziehungen wahrnehmen, die sie anregen 
oder inspirieren, aber auf keinem Fall determinieren. Damit bestimmt die Systemorganisation direkt 
ihre Umwelt als wahrzunehmende Realität und stellt die Selbsterhaltung des Systems durch Selbst-
beobachtung und Reproduktion über sämtliche Wandlungsprozesse. Die Abgrenzungen des autopoie-
tischen Systems entsteht aus der Entwicklung des Systems selbst, da sie aktiv mitwirken und sich im 
System ebenfalls reproduzieren.23 
Selbstreferentielle und autopoietische Systeme bedingen dabei einander. Selbstreferentielle Systeme 
konstatieren, daß die Systeme in der Konstitution ihrer Elemente und ihrer elementaren Operationen 
auf sich selbst, also auf Elemente, Prozesse oder Einheiten desselben Systems, bezug nehmen. Hier-
für müssen sie sich selbst beobachten, sich selbst beschreiben und die erhaltene interne Sys-
tem/Umwelt-Differenzierung auf sich selbst anwenden. Mit anderen Worten, das System beschreibt 
die einzelnen Systemelemente als Funktionseinheiten, da sämtliche Prozesse der Selbstkonstitution 
unterliegen und so die Selbstkonstitution permanent reproduzieren.24 Selbstreferentielle Systeme be-
inhalten eine Rückbeziehung auf sich selbst und generieren sich ausschließlich im Selbstkontakt. 
Damit wird deutlich, daß hier nur die Form des „geschlossenen“ Systems in Frage kommen kann, da 
nur sie eine interne Geschlossenheit garantiert und eine unabhängige Selbstbestimmung der Prozes-
se möglich ist. 
                                                                                                                                                                                     
19 Autopoiesis ist gleichbedeutend mit der Selbstherstellung. Vgl. Schwanitz 1990, S. 54. (Griech. Autos = 
„selbst“ und poiein = „machen“, kann aber auch als „dichten“ übersetzt werden). Es ermöglicht sich selbst. Für 
eine ausführliche Definition, siehe Krause 1996, S. 189. 
Die Autopoiesis findet neben ihrem ursprünglichen Entwicklungsbereich, in physikalisch-chemischen Systemen, 
auch in der Biologie ihre Anwendung. So können die Nervenbahnen des Menschen der Organisationsweise und 
Struktur des neuronalen Systems folgen. Kasper 1990, S. 168 bezieht sich hier auf von Foerster 1985, S. 51. 
Interessant ist der angeführte Vergleich des Verhältnisses des menschlichen Nervensystems. Für äußere Umwelt-
reize stehen uns Menschen über 100 Millionen Nervenzellen zu Verfügung, für dem Empfang der inneren Um-
welt ungefähr 10 Milliarden – also 100.000 Mal mehr Nervenzellen. Das kommt einem geschlossenen System 
sehr nah. 
20 Kasper 1990, S. 167. 
21 Vgl. Horstig 1993, S. 97 und die dort angegeben Literatur. 
22 Vgl. Kasper 1990, S. 168. 
23 Vgl. Horstig 1993, S. 97 ff und die dort angegebene Literatur. Hier wird ausführlich das „Zusammenwirken“ 
der Autopoiese in operationell geschlossenen Systemen dargestellt. 
24 Vgl. Luhmann 1987, S. 25 und S. 58f. Zur Selbstbeobachtung und Selbstbeschreibung siehe Kasper 1990, S. 
184ff und die dort angegeben Literatur von Luhmann. 
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Luhmann bemerkt, daß in der Systemtheorie, die den Bezug zur „wirklichen Welt“ im Auge haben soll, 
weder ein ausschließlich selbstreferentiell erzeugtes System noch ein System mit beliebiger Umwelt 
entstehen kann.25 Daraus läßt sich schließen, daß Selbstreferenz nur eine mögliche Form der Anwen-
dung, oder des Verständnisses mit seiner relevanten Umwelt und keine Bedingung darstellt. Ge-
schlossenheit ist nicht mit Unabhängigkeit oder Autarkie gleichzusetzen. Der Austausch mit Systemen 
der Umwelt kann und darf also nicht generell ausgeschlossen werden, ist in der „wirklichen Welt“ der 
Kontakt zu anderen Organisationen und Systemen doch maßgeblich. 
 
Die Kritik an Luhmanns Theorie „Soziale Systeme“ ist weitreichend. Besonders sein allumfassender 
Anspruch in allen Disziplinen Grundlagen definieren zu wollen, stößt auf Kritik.26 Im besonderen soll 
hier die Frage der Interaktion im Sinne der Kommunikation27 erwähnt werden, ohne sie an dieser Stel-
le tiefer zu diskutieren, da es keine Organisation ohne Interaktion und umgekehrt gibt - sie bedingen 
einander. Systemtheorie, in bezug auf die sozialen Systeme, bedeutet nur (nicht mehr und auch nicht 
weniger) das Beobachten und Beschreiben des sozialen Systems in seiner relevanten Umwelt. Ohne 
intensive Kommunikation, nicht nur mit seiner Inwelt, besonders auch mit seiner Umwelt, kann es 
nicht das notwendige autopoietische, selbstreferentielle System bilden. Die Kommunikation/Interaktion 
ist in allen sozialen Systemen relevant, ohne sie ist eine Systemdarstellung eine nur „theoretische“ 
soziale Wirklichkeit und befindet sich nicht im Kielwasser der real existierenden Anforderungen. Auf 
dieses „Problem“ wird in Kapitel 4.2/4.3 eine weiterführende Erklärung gegeben und das Verständnis 
der Kommunikation in operationell geschlossenen Systemen erläutert. 
 
Nachdem bisher die grundsätzliche Bedeutung und Inhalte der Systemtheorie aufgezeigt wurden, soll 
in dem folgenden Abschnitt auf den zweiten Baustein des Bezugsrahmens zur Schaffung der Theorie-
basis der Prozeßverbesserung von Projektstrukturen, eingegangen werden. Die Handlungstheorie 
wird in ihren wesentlichen Zügen wiedergegeben, um sie in Kapitel 4.3 zur Kombination und Kompati-
bilität der Theorien heranziehen zu können.  
  
 
 
 
                                                           
25 Vgl. Luhmann 1987, S. 30f. 
26 Siehe Krawietz/Welker 1992, die in ihrer Veröffentlichung „unbeantwortete Fragen“ stellen und insbesondere 
zur Rechtslehre eine eigene weiterreichende Interpretation liefern. 
27 Dieser Kommunikations-/Interaktionsbegriff ist nicht ausschließlich auf menschliche Kommunikation be-
grenzt. Es kommuniziert nur, was Fehler korrigiert. Es wird sogar unter Fachautoren diskutiert, ob der Begriff 
auf Menschen überhaupt anzuwenden ist. Kann ein Mensch überhaupt kommunizieren? Luhmann vertritt den 
Standpunkt, daß nur soziale Systeme die erforderlichen Voraussetzungen der Selektivität, Anschlußfähigkeit und 
wechselseitigen Wahrnehmung erfüllen. Habermas stellt dem gegenüber, daß Menschen die Fehler von Men-
schen korrigieren können. Individuen können nur wahrnehmen. Sie können nicht feststellen, ob es sich dabei 
täuscht oder nicht. Dazu muß es mit anderen kommunizieren. Die Massenkommunikation ermöglicht ausschließ-
lich den Erhalt von Meinung auf Meinung, Bild auf Bild, ohne eine direkte Rückkopplung. Interne Korrekturme-
chanismen und ein genereller Verdacht auf Manipulation treten an die Stelle interaktiver Fehlerkorrekturen. Vgl. 
Baecker 1996, Internet Homepage. 
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4.1.2 Theoretischer Ansatz und operative Anwendung der Handlungstheorie 
 
Die Betriebswirtschaftslehre muß, wie bereits oben angesprochen, eine grundsätzliche Offenheit zu 
anderen Bereichen sicherstellen. Berührungspunkte sind im besonderen die Soziologie, Psychologie 
und Philosophie. Das immer gleiche Grundmuster ist die Anwendung von Theorieansätzen dieser 
Disziplinen auf Fragestellungen der Betriebswirtschaftslehre. Beispiele für diese Art der „Überführung“ 
von Konzepten aus der Soziologie sind die im vorigen Kapitel erläuterte Systemtheorie von Luhmann 
oder die Diskurstheorie von Habermas bzw. Strukturationstheorie von Giddens.28 Parallel zur System-
theorie entwickelte Parsons die Handlungstheorie und führte sie in der amerikanischen Soziologielite-
ratur unter dem Begriff „strukturell-funktionale“ Theorie29 ein. Dieser Ansatz befaßte sich im Gegen-
satz zu Luhmanns Systemtheorie direkt mit den Akteuren, bzw. deren Handeln und versuchte die 
Interaktion in das Systemkonzept zu integrieren. Dies war der Beginn der „allgemeinen Handlungs-
theorie“.30 
 
Bevor wir tiefer in die Handlungstheorie einsteigen, ist auch hier hilfreich, den Begriff des „sozialen 
Handelns“, wie ihn Parsons verwendet, eindeutig zu definieren und damit spätere Irrtümer auszu-
schließen. „Handeln“ soll nach Max Weber, einer der Mitentwickler und Wegbereiter der Handlungs-
theorie, 
 
„(...) ein menschliches Verhalten (einerlei ob äußeres oder innerliches Tun, Unterlassen oder Dulden) 
heißen, wenn und insofern als der oder die Handelnden mit ihm einen subjektiven Sinn verbinden. 
„Soziales“ Handeln soll ein solches Handeln heißen, welches seinem von dem oder den Handelnden 
gemeinten Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen wird daran in seinem Ablauf orientiert ist“.31 
 
Diese Begriffsbestimmung gilt heute noch als allseits anerkannte Definition in der Soziologie. Weber 
konstatiert in weiteren Ausführungen die Verbundenheit von „Verhalten“, „Handeln“ und „sozialem 
Handeln“ zu einander und richtet sie an einer „Abstraktionshierarchie“ aus. Das Verhalten32 beinhaltet 
unkonkretisiert alle menschlichen Aktionen. Verknüpft sich ein Verhalten mit einer gewissen Sinnhaf-
tigkeit, so entsteht nach Weber das Handeln. Die konkreteste Form, das soziale Handeln, wird erreicht 
indem ein weiteres Merkmal berücksichtigt wird – Handeln mit dem Bezug auf andere Handelnde.33  
                                                           
28 Vgl. Heidelhoff/Radel 1997, S. 21. 
29 Später wurde der Begriff „strukturell-funktional“ zugunsten der „funktionalen Analyse“, bzw. der „Theorie 
sozialer Systeme“ aufgegeben. Die Betonung der Struktur hatte umfangreichen Anlaß zur kritischen Diskussion 
gegeben. Siehe hierzu Miebach 1991, S. 184 bzw. S. 196. 
30 Parsons Werke lassen sich in drei Chlaster unterteilen: a) Volunaristische Handlungstheorie (1935-1944), 
siehe hierzu bspw. Miebach 1991, S. 188ff; b) Funktionalistische Systemtheorie (1945-1959), siehe hierzu bspw. 
Miebach 1991, S. 195ff und c) Allgemeine Handlungstheorie (1960-1979), siehe hierzu bspw. Miebach 1991, S. 
211ff. Diese Begriffe werden in dieser Arbeit nicht in chronologischer Reihenfolge erwähnt, sondern nur im 
Zusammenhang mit Inhalten Parsons Theorie angeführt. 
31 Weber 1972, S. 1. 
32 Parsons 1976, S. 20 definiert den Begriff „Verhalten“ als „(...) einem bestimmten Gegenstand zugeordnete 
Prozesse“. 
33 Vgl. Miebach 1991, S. 17f. 
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Es ist Ausgangspunkt für Parsons Theorie, daß Handlungen nicht zufälliger Art sein können. Damit ist 
eine beliebige Handlung nicht projektierbar und es ist auch nicht möglich, beliebige Handlungen zu 
sogenannten Handlungsketten zusammenzufügen.34 
 
Die Verwandtschaft von Handlungs- und Verhaltenstheorie wird hier offenkundig. Wo liegen aber die 
Abgrenzungen, wo die Unterschiede und was ist für unsere Fragestellung der Prozeßverbesserung 
von Interesse?  
Beide Theorien berufen sich auf den gleichen Erklärungsgegenstand – das soziale Handeln. Ihre un-
terschiedliche Struktur der Aussagen ist das deutlichste Differenzierungsmerkmal beider Theorien.  
Die Verhaltenstheorie betrachtet die gezielte Auswahl einer bestimmten sinnhaften Handlung nur sehr 
vage und zieht damit eine für uns entscheidende Grenze. Es werden verschiedene Handlungen durch 
ein Gesetz in Beziehung zueinander gesetzt und der Vermutung gefolgt, daß keine weiteren Gesetz-
mäßigkeiten wie die aus der Physik bekannten Zusammenhänge der Atome gelten. Aber in bezug auf 
Prozeßverbesserungen stehen gezielte, nachvollziehbare und kontrollierbare Handlungen im Mittel-
punkt die weniger Gesetzen folgen, als häufig durch Zufall oder „Trail and Error“ geprägt sind. Ein 
breiter Fundus an Handlungsmöglichkeiten und -kombinationen ist als wichtige Grundlage zur Pro-
zeßverbesserung zu verstehen. Somit kann die Diskussion zur Verhaltenstheorie hier abgebrochen 
werden, da sie uns nicht weiterführt.  
 
In der Handlungstheorie hingegen interpretiert Parson eine bestimmte Handlung durch ein kulturelles 
Wertemuster. Dieses Wertemuster ist für den Handelnden durch Verhaltenserwartungen direkt greif-
bar, die in bezug auf die jeweilige Situation definiert sind.35 
Vergegenwärtigt man sich den Unterschied einer sozialen gegenüber der naturwissenschaftlichen 
Struktur so ist zu erkennen, daß die Naturwissenschaft ihre Phänomene/Gesetzmäßigkeiten vollstän-
dig beschreiben kann, die Soziologie jedoch nicht. Sie muß sich dem weit komplizierteren Verfahren 
des „Verstehens von Tatsachen“ zuwenden. Schütz beschreibt diese Situation wie folgt: „Wir müssen 
sie als Ergebnis menschlichen Handelns und im Begriffsrahmen von Motivation und Zwecken auffas-
sen, die einen Akteur zu seinem Handeln geführt haben“36. Es wird hier der Sinn der Handlung des 
Akteurs erstmals hervorgehoben.  
 
Handlungen können nur durch Akteure (Interaktionspartner wie Menschen, Tiere u.ä.) erfolgen und 
sind in wesentlichem Maße von deren „internen Außenweltmodellen“ abhängig. Diese Modelle sind 
als deren Mittelpunkt organisiert. Zugleich sieht sich der Mensch reflexiv als Teil der jeweiligen Situa-
tion, da er sich in seiner Identität nur kraft der Reaktion der anderen auf sein Handeln fixieren kann. 
Daraus läßt sich folgern, daß ein Handlungssystem die aufgenommenen Reize aus seiner Umwelt 
intern verarbeitet und sich in Abhängigkeit der Bedürfnislage, Motivation usw. in die Projektierung 
eines intendierten Handlungsablaufs umsetzt und sich durch die Realisierung an den physischen Ge-
                                                           
34 Vgl. Parsons 1976, S. 25. 
35 Vgl. Miebach 1991, S. 19. 
36 Schütz/Parsons 1977, S. 27. 
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gebenheiten der Welt brechen kann. Der Aufbau der Handlungssysteme bedingt also die Analyse der 
einzelnen Elemente und Kontextbildung als System-Umwelt Problematik.37 Vergegenwärtigt man die-
se Situation, so wird bewußt, daß Handeln zwangsläufig zur Bildung eines Systems führt und eine 
Problembewältigung nur im Zusammenspiel mit System-Umwelt-Beziehungen diskutiert werden kön-
nen. Zusammenfassend können wir bisher sagen, daß diese Systeme Handlungssysteme nicht zufäl-
lig sind, sondern in einer sinnhaften Beziehung stehen und durch ein Wertemuster geordnete, symbo-
lisch repräsentierte Akte sind. 
 
Nun soll das Augenmerk weg vom Handeln als Form des Verhaltens hin zum Verhaltensablauf, also 
Selektion und Organisation gelenkt werden. Parsons Arbeiten gehen im wesentlichen auf die Syste-
matik und Bildung (würde man der systemtheoretischen Terminologie folgen, müßte man von „Pro-
gramm“ sprechen) von Handlungsakten ein. Es sind nun Handlungsschemata die weiter betrachtet 
werden sollen, also „die Selektionen oder Mechanismen, die Wahrnehmung organisieren, Projektion 
gestalten, Erwartungen prägen und Verhalten steuern“38. Es können in vier Handlungssysteme unter-
schieden werden39: 
 
1. Organisch-biologisch 
2. Psychisch-motivational 
3. Sozial-interaktional 
4. Normativ-kulturell 
 
Auf eine genauere Beschreibung der einzelnen Systeme möchten wir an dieser Stelle verzichten, 
jedoch soll die Kernaussage eines Handlungssystems nicht ungenannt bleiben. 
Da wir als Akteur zur Verbesserung von Prozessen permanent einer Vielzahl von Reizen ausgesetzt 
sind, ist es nötig, eine Orientierung zu schaffen, um den Sinn einer Situation zu fassen und eine Klar-
heit über die Motivation zu erhalten. Diese Orientierung erfolgt durch kulturelle (künstliche) Selekti-
onsprämissen oder Orientierungsregeln. Dabei ist die Kultur als „Gesamtmenge der Interpretations-
schemata, die das Geschehen auf einen gemeinsamen Sinn hin auslegen – sowohl Handlungsge-
schehen als auch das Geschehen in der Umwelt“40, zu verstehen. Nur durch diese Schemata erhalten 
Handlung und Geschehen einen Sinn. Eine sinnvolle Orientierung und Selektion wird erst durch die 
Kultur möglich. Demzufolge beschreibt und definiert Parsons bestimmte Handlungen nicht durch Ge-
setzmäßigkeiten, sondern interpretiert sie durch ein kulturelles Wertemuster (Sinn- oder Handlungs-
schemata). 
 
                                                           
37 Vgl. Parsons 1976, S. 28f. 
38 Parsons 1776, S. 31. 
39 Zu ausführlichen Beschreibungen der einzelnen Handlungssysteme als Schemata siehe Parsons 1976, S. 29 
und S. 33ff. 
40 Parsons 1976, S. 34. 
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Parsons beschreibt den Bezugsrahmen für die Analyse des sozialen Handelns mit den vier Begrif-
fen41: 
• Kondition (Gegebenheit) 
• Mittel 
• Ziel 
• Norm 
 
Damit wird die klassische ökonomisch-orientierte Theorie, daß das Ziel eines Handelnden unter den 
gegebenen Umständen durch optimalen Einsatz der ihm zu Verfügung stehenden Mittel erreicht wird, 
um die Komponente der „Norm“ ergänzt. Ziel des Handelnden ist 
 
„(...) die logische Formulierung der Erwartung eines erwünschten zukünftigen Zustandes, sofern die-
ser Zustand durch das Handeln des Akteurs erreicht werden kann“42. 
 
Für die Prozeßverbesserung in Projekten heißt das, hier bestimmen die Normen welche Ziele und 
welche Mittel oder welche Ziele mit welchen Mitteln gewählt werden, sowie welche Mittelkombinatio-
nen ein Projektziel erreichen. Die Mittel stehen in einer intrinsischen Beziehung zu den Projektzielen 
(d.h. nur ein bestimmtes Mittel kann nur ein bestimmtes Ziel erreichen). Innerhalb des oben angeführ-
ten Bezugsrahmens lassen sich Extrempositionen ausmachen, die nur einen Blickwinkel zulassen und 
nur wenige bestimmte Ingredienzen zu erklären versuchen. Sie können in die Bereiche posivistisch 
(Ziel, Situation) und idealistisch (Ziel, Norm) unterteilt werden. In beiden Fällen müssen Werte und 
Normen durch „Anstrengungen“ im Handeln des Akteurs zur Geltung gebracht werden. Sie regulieren 
die Standardisierung der sozial akzeptablen Anstrengungen von Individuen. Parsons führt hierfür den 
Begriff der „voluntaristischen Handlungstheorie“ ein und beschreibt die Anstrengung des Akteurs zur 
Verwirklichung/Erstellung von Normen und Werten. Die folgende Abbildung 4.1.2 beschreibt dieses 
Zusammenwirken der einzelnen Komponenten. 
                                                           
41 Vgl. Miebach 1991, S. 188ff und Münch 1988, S. 234ff. 
42 Miebach 1991, S. 189f. 
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Abb. 4.1.2: Komponenten der voluntaristischen Handlungstheorie43 
 
Bisher wurden ausschließlich Handlungen von Akteuren, das heißt von Individuen, betrachtet. In be-
zug auf Prozeßverbesserungen in Projekten müssen zusätzlich Handlungen von Systemen/Organi-
sationen (kollektives Handeln) in die Sichtweise integriert und beschrieben werden. Denn das indivi-
duelle Handeln basiert im wesentlichen auf kollektivem Handeln (und umgekehrt). Das kollektive Han-
deln soll zunächst als „(...) systematisch koordiniertes Handeln mit dem Ziel, das System insgesamt 
gegenüber seiner Umwelt in einer bestimmten Weise zur Geltung zu bringen“44 definiert werden und 
die Abgrenzung zu individuellem Handeln verdeutlichen. Im Gegensatz zu individuellem Handeln ste-
hen bei kollektivem Handeln der Bezug und die Integration des Systems bzw. der Organisation in 
Strukturen und Prozesse im Mittelpunkt. Der ausführende Arm des kollektiven Handelns ist nicht etwa 
das System selbst, sondern Individuen (bspw. vorgesetzte Führungskräfte), die anstelle des Systems 
repräsentativ handeln und deren Interesse waren. Es wird erkennbar, welche Bedeutung einem Sys-
tem als Akteur zukommt. Geser macht diese Gegebenheit an dem Vergleich von organisierten (nicht-
individuellen) und individuellen Handlungen fest:45 
• „Erhöhte Fähigkeit zu selbstverantwortlichem, normgeleitetem Handeln“: Organisationen unterlie-
gen nicht oder nur wenig den psychischen und physischen Randbedingungen ihres Handelns, 
welches sich ihrer Kontrolle häufig entzieht. Organisationen weisen damit die Eigenschaft auf, daß 
eine Deutung oder Reaktion auf Handlungen (oder deren Folge) verbindlich nachvollziehbar sind. 
• „Erhöhte Fähigkeit zu komplexem und zuverlässigem Aktivhandeln“: Organisationen besitzen die 
Fähigkeit auf zuverlässige reproduzierbare Weise komplexe Aktivitätsabläufe zu vollziehen. Die 
Einhaltung von Normen und Regeln werden nicht durch eine Individualethik, sondern durch die 
                                                           
43 Miebach 1991, S. 190. 
44 Willke 1991, S. 129. 
45 Vgl. Geser 1990, S. 406 – S. 414. Geser schafft hier eine Begriffsabgrenzung und Analyse unter den Gesichts-
punkten der Jurisprudenz. 
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Verantwortungsethik der Organisation gewährleistet. Die schneller wachsende Selbstqualifizie-
rung von Organisationen ermöglicht es, effektivere Verfahrensweisen zu spezifizieren. 
• „Transparenz der Binnenstruktur und Binnenprozesse“: Organisationen „leiden“ an der Transpa-
renz ihrer Prozesse. Mittels dieser Transparenz der Binnenverhältnisse ist organisatorisches Han-
deln erfolgssicher vorauszusagen und effektiv zu kontrollieren. 
• „Zielspezifität“: Spezifität und Stabilität von Handlungsqualifikationen sind durch die unbegrenzte 
Vielfalt verschiedenartiger Interessen, Ziele und Werteorientierungen gefährdet. Die Spezifität von 
Handlungserwartungen muß in einer Organisation permanent durch Kommunikations- und Aus-
handlungsprozesse sichergestellt werden. So kann die Organisation dann sehr hohe und unbe-
grenzt steigerbare Kenntnisse erlangen, die ihr im Wettbewerb mit individuellen Akteuren klare 
Vorteile verschafft. 
• „Diversifizierbarkeit und Segregierbarkeit von Aufmerksamkeits- und Handlungsfeldern“: Mensch-
liche Individuen können nicht zum gleichen Zeitpunkt zwei Tätigkeiten gleichzeitig ausführen bzw. 
sich verschiedenen Themen und Ereignissen zuwenden. Organisationen hingegen sind mühelos 
in der Lage, simultan nebeneinander auch qualitativ verschiedenartige, komplexe Situationen zu 
bewältigen und sich an der Generierung, diskursiven Begründung und Modifikation von Normen 
u.a. intensiv zu beteiligen. 
 
Der Unterschied bzw. die Vorteile von nichtindividuellem Handeln sind damit zu explizieren. Organi-
siertes Handeln ist flexibler, umfangreicher, schneller und anpassungsfähiger als es Individuen könn-
ten und damit generell eher disponiert, ein „perfekter“ Akteur zu sein. So kann man von Projektorgani-
sationen oft mit weit höherem Evidenzgrad als von manchen Individuen behaupten, daß sie besser in 
der Lage sind, nach dem Modell des „Homo oeconomicus“ rational-nutzenmaximierend zu handeln 
und kontinuierlich ihre Handlungskapazitäten (bspw. Einsatz von Ressource oder Einschätzungen von 
Risiken) zu perfektionieren. Zudem werden durch kollektives Handeln optimale Verhältnisse zu orga-
nisationalem Lernen geschaffen und kontinuierlich weiterentwickelt. 
Demgegenüber soll erwähnt werden, daß Projektorganisationen in ihrem Handeln eine Art Eigenleben 
entwickeln und nur durch gesellschaftliche Normen und Beschränkungen (Wirtschaftspolitik) an ihrer 
„Wildwüchsigkeit“ gehindert werden können. Steht der „Homo oeconomicus“ im Vordergrund, so be-
steht die Gefahr, daß Klassen, Randgruppen und Interessengemeinschaften nicht nur von der Organi-
sation selbst, sondern auch von ihrer tangierenden Umwelt folgenschwer vernachlässigt und ausge-
grenzt werden. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, daß das Handeln einer Unternehmung erst nachvollziehbar und 
effektiv wird, wenn wir verstehen, daß individuelles und kollektives Handeln komplementär zueinander 
eingesetzt werden. Die Erkenntnis ist herauszuheben, daß die Summe des Handelns der Individuen 
nicht gleich der des kollektiven Handelns ist. Sie haben unterschiedliche Qualität. Wir müssen verin-
nerlichen, daß Organisationen als System in der Interaktion mit ihrer Umwelt stehen und somit auch 
anderen Anforderungen als den rein wirtschaftlichen unterliegen. Handlungen, Organisationen, Sys-
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teme und Individuen sind im Verbesserungs- und Veränderungsprozeß als wechselseitig abhängige 
Größen zu betrachten. Mit dieser Erkenntnis haben wir grundsätzliche Anhaltspunkte für die weitere 
Analyse erarbeitet, die aber die Frage des Zusammenwirkens von den bisher betrachteten Theorien 
noch unbeantwortet läßt. Kommen wir aus diesen Gründen nun zur kritischen Auseinandersetzung mit 
diesen Theorien und ihrer Kompatibilität zueinander. 
 
 
4.2 Kritik der System- und Handlungstheoriebildung unter Prozeßverbesserungsge-
sichtspunkten 
 
In diesem Abschnitt soll eine Diskussion angeregt werden, die nach unserer Meinung wissenschaftli-
che „Lücken“ der System- und Handlungstheorie in bezug auf Prozeßverbesserungen der theoreti-
schen und operativen Betriebswirtschaft aufweist.46 Um diese Arbeit aber nicht zu überladen, muß 
weiteren Forschungsvorhaben vorbehalten sein für bestehende Theorieansätze sukzessiv Anhalts-
punkte für Veränderungs- und Verbesserungsprozesse von Systemen und Organisationen ausfindig 
zu machen und diese aufzulösen. Hier begnügen wir uns mit dem Aufzeigen der „Lücken“. 
 
Zunächst soll in Erinnerung gerufen werden, daß die Soziologie eine junge Wissenschaft ist und ihre 
identitätsbildende Struktur und grundlegenden Inhalte noch nicht fertig entwickelt sind. Sie grenzt sich 
nur schwer gegen ihre Nachbarwissenschaften der spekulativen Philosophie und der positivistischen 
Naturwissenschaft ab.47 Aus diesem Grund sind die Entwicklungen von Handlungs- und im besonde-
ren der Systemtheorie, so soll hier vorgreifend behauptet werden, einer der wesentlichen Schritte zur 
Eigenbestimmung und Selbständigkeit der Soziologie. 
 
Die kritischen Bewertungen zu Luhmanns Systemtheorie bzw. der Handlungstheorie reichen von kon-
struktiven Anregungen bis zum Unverständnis und der kompletten Ablehnung. Bezogen auf unsere 
Fragestellung fällt aber besonders auf, daß in bisherigen Untersuchungen die System- und Hand-
lungstheorie nicht unter dynamischen Aspekten betrachtet worden ist. Die Dynamisierung der Präfe-
renzen und Betrachtungsweisen stellen für uns eine notwendige Bedingung für komplexe Systeme 
dar. Insofern greift die Theorie zu kurz, da diese von statischen Bedingungen und Zusammenhängen 
ausgeht. Allenfalls kann der Versuch unternommen werden Situationen herauszufiltern, in denen dy-
namische Präferenzen vernachlässigt werden können oder nicht. Durch Operationalisierung könnte 
dann, der jeweiligen Situation angepaßt, eine spezielle Theorie abgeleitet werden. Die bestehenden 
„Situationen“ müßten analysiert, bestimmt und beschrieben werden. Die Lösung einer komplexen 
Aufgabe nach diesem Muster würde selbst hoch komplex werden, daß nicht die eigentliche Aufgabe 
des Systems sondern die Reduktion seiner eigenen Komplexität überwiegt. Neue Modellierungsmög-
lichkeiten sind hier gefordert. Es muß ein methodisch einfacherer Zugang zu komplexen 
Aufgabenstellungen, die mit Hilfe der Systemtheorie beschrieben und erklärt werden sollen, gefunden 
werden.                                                           
46 Für eine umfassende kritischen Auseinandersetzung mit der Systemtheorie siehe Krawietz/Welke 1992. 
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Der Systemtheorie wird von vielen Seiten eine berechtigterweise „Realitätsfremdheit“48 vorgeworfen. 
Der fehlende Empirie- und Akteursbezug läßt nur wenige operative Anwendungsmöglichkeiten für 
eine Umsetzung in Theorie und Praxis zu. Krause stellt hierzu fest: „Der Vorwurf der Empirienferne ist 
berechtigt, sofern man einen Empirienbegriff im Auge hat, wie er einem zwischen Konstrukt- und In-
strukttheorie gelagerten neopositivistisch fundierten Programm empirischer Sozialforschung ent-
spricht“49. 
Die Tatsache, daß Luhmann den Menschen nicht in seine Sichtweisen integriert, fördert nicht gerade 
die Realitätsnähe des Konzepts. Der Mensch ist hier nicht Teil des Systems, sondern wird der Umwelt 
zugeordnet. Es wird diese Aussage aber relativiert, indem er Umwelt und System auf die selbe „Ebe-
ne“ stellt: „Die Systemtheorie geht von der Einheit der Differenz von System und Umwelt aus. Die 
Umwelt ist konstitutives Moment dieser Differenz, ist also für das System nicht weniger wichtig als das 
System selbst“50. Damit wird die Autonomie zwischen System und Mensch hervorgehoben. Sie sind 
als Größe unabhängig voneinander, bedingen sich jedoch in ihrer Existenz. Es bleibt aber offen, wie 
es überhaupt zu Kommunikation zwischen Mensch und System kommt (wenn nicht aus dem System 
heraus, woher dann?) wenn Menschen nicht Teil des Systems sind. 
Die Relevanz „geschlossener“ Systeme ist nach Rice fraglich. Ihre Reichweite von Einflüssen, Bezie-
hungsgeflechten und dem „Stoffaustausch“ sind nur sehr beschränkt anwendbar. Sie pflegen keinen 
Austausch mit ihrer Umwelt. Rice stellt fest, daß„(...) physical closed systems are mechanically self-
sufficient, neither importing nor exporting“51. Diese Systemauffassung ist für mechanische und physi-
kalische Auffassungen von Systemen gut. Für soziale Systeme mit komplexen, interaktiven und flexib-
len Strukturen ist sie aber nur wenig geeignet, da sie sich gerade über den Austausch definiert. 
Es ist bei der weiteren Auseinandersetzung mit der Systemtheorie festzustellen, daß Luhmann auch 
das „soziale Handeln“ nicht in seine Forschungen einbezieht. Das System steht im Mittelpunkt allen 
Geschehens und determiniert Ergebnisse, Beziehungen und in letzter Konsequenz das Handeln. Da-
mit stellt das Handeln nur die Folgerung aus Möglichkeiten des Systems dar. Es wird erkennbar, daß 
sich mittels System- und Handlungsrationalitäten unterschiedliche Rationalitätskonzeptionen ausma-
chen lassen und eine kombinierte Betrachtungsweise der Systemtheorie durch handlungstheoretische 
Aspekte weiterführend zu sein scheint. Auf die Kombination der Theorien werden wir im Kapitel 4.3 
eingehen. 
 
Wenden wir uns der Handlungstheorie unter Veränderungs- und Verbesserungsgesichtspunkten zu, 
so fallen die „objektive“ Beobachtung und die kulturellen Muster des Akteurs irritierend in das Auge 
des Forschers. Der Objektivismus, der in der Literatur häufig kritisiert wird, erscheint auch uns frag-
würdig. Veränderungen können nicht dem Positivismus gerecht werden (also „objektiv“ an bewiese-
                                                                                                                                                                                     
47 Siehe hierzu Hegel 1986 und Belke 1966. 
48 Vgl. Krause 1996, S. 76ff. 
49 Krause 1996, S. 79. 
50 Luhmann 1997, S. 289. 
51 Rice 1963, S. 183. 
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nen Tatsachen orientiert). Das zeigt die Empirie in großer Zahl52. Innovationen, so sollen hier Verän-
derungen in Produkt und Prozessen definiert sein, haben immer das Neue in sich – also keine Erfah-
rungen oder keine bestehenden Werte oder keine kulturellen Muster. Im Gegensatz dazu ist ein Sub-
jektivismus ebenso wenig hilfreich anzuwenden, den er beschneidet außerhalb seiner Beziehungen 
stehende Systeme in deren Beziehung zum System und umgekehrt. Ein möglicher Ausweg könnte ein 
„objektiver Subjektivismus“ darstellen. Alle relevanten Umweltbereiche des Systems könnten damit in 
die Beobachtungen des Beobachters integriert werden. Hier stellt sich die Frage, wer beurteilt was 
relevant ist, und welcher Grad der Relevanz erfüllt sein muß, um beachtet zu werden. Schütz bietet 
hier eine Teilantwort an :“Ich sage von einem Du, daß es meiner sozialen Umwelt angehört, wenn es 
mit mir räumlich und zeitlich koexistiert“53. Diese Beziehung kann einseitig oder wechselseitig ausge-
legt sein. Ist das „Du“ vom System einseitig oder wechselseitig wahrnehmbar, so wird es integrierbar, 
nimmt das „Du“ das System wahr aber nicht das System das „Du“, so ergibt sich wieder die oben be-
reits beschriebene Problematik der Relevanz. Es läßt sich mit dieser Situation eine soziale Beziehung 
und damit auch ein soziales Handeln zur Umwelt konstruieren. 
 
Die Parsonschen Größe der kulturellen Muster wirft für Prozeßverbesserungen von Projekten die Fra-
ge auf, in wieweit ein Veränderungsprozeß von der Kultur abhängig sein kann bzw. darf und in wieweit 
menschliches Handeln von Normen und Umweltbedingungen determiniert wird. Die theoretische Ana-
lyse befaßt sich im wesentlichen mit Kennzeichnung, Abgrenzung und Erklärung menschlicher Hand-
lungen und diskutiert die Beobachtungsstandpunkte. Es bleibt zu klären, ob eine Beeinflussung durch 
Werte und Normen überhaupt hilfreich sein kann oder einen Hemmschuh in komplexen Verände-
rungsprozessen darstellt. Kasper findet hier deutliche Worte: „(...) im Einklang mit den Grundannah-
men des Radikalen Konstruktivismus muß sowohl die dominierende Rolle von Kultur als auch die 
Betrachtung als Gegenstand entschieden abgelehnt werden. (...) es ist unvereinbar, kulturelle Deu-
tungsmuster als eine Art Gegenstand zu sehen, der gespeichert und auf Abruf, gleichsam ohne An-
schauung von Situation und Person, angewendet werden kann“54. Kultur muß sich immer an der 
jeweiligen gegebenen Situation und den unterschiedlichen Individuen orientieren. Besonders 
menschliches Handeln (soziales Handeln) muß am Bewußtsein des Individuums angesetzt werden 
und darf sich nicht ausschließlich auf kulturelle Muster beziehen. Die Reduktion auf rein kulturelle 
Aspekte ist nicht ausreichend.  
 
 
 
 
 
                                                           
52 Angesprochen sind hier die gut gemeinten und häufig idealisierten Veränderungs- und Verbesserungsprozesse, 
die nicht selten ihr Ziel nicht oder nur teilweise erreichen und häufig ungeahnte Nebenwirkungen mit sich brin-
gen. 
53 Schütz 1960, S. 181 und zum folgenden vgl. Schütz 1960, S. 183 und S. 165. 
54 Kasper 1990, S. 129. Kasper folgt damit den Ausführungen Habermas zum Verständnis der kulturellen Mus-
ter. 
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4.3 Kombinationsmöglichkeiten von System- und Handlungstheorie und Eingliederung in 
den Prozeßverbesserungsansatz 
 
Die Soziologie als Wissenschaft postuliert, daß alle „Geschehnisse“ unserer Umwelt/Inwelt schlicht 
„Interpretationen der Alltagserfahrungen“ sind. Sie spiegeln sich in jeder Situation, in jeder Struktur 
wieder. Folgt man diesem Verständnis, so ist zu erkennen, daß alle „Geschehnisse“ einer gewissen 
Arbeits-/Funktionsweise unterworfen sind; der Systembildung. Diese Systembildungen sind in der 
Lage unterschiedlichste Einzelerscheinungen zu selektieren und als zu erkennende Einheit zu be-
stimmen. Für Parsons selbst ist die fundamentale These der Systemtheorie: „(...) daß sich überall in 
der Erfahrungswelt Systembildungen finden, mithin überall im Handeln vom Prinzip der Systematisie-
rung Gebrauch gemacht wird“55.  
Hier müssen insbesondere zwei Punkte beachtet werden. Zum Einen werden Systembildungen nur 
quasi-objektiv wahrgenommen, d.h. jeder Betrachter eines Systems erhält ein anderes, „virtuelles“ 
Bild von der gleichen Situation (siehe Kapitel 3.1.1) und zum Anderen werden von der Wissenschaft 
die System-Zusammenhänge durch ein „virtuelles“ System rekonstruiert, dessen gesellschaftliche 
Konstitution reflektiert oder im nachhinein beschrieben werden kann. Der Grund ist in der sozio-
kulturellen Struktur der „Geschehnisse“ zu finden und zeigt damit die häufig unbewußte kontingente 
Selektion und den individuellen Sinnhorizont der Betrachter auf.56 Es kristallisiert sich die Frage her-
aus; wie können Systeme beschrieben/erfaßt werden und wie findet der Betrachter seine System-
Alternativen? Für uns ist also von Interesse welche Systembeziehungen für die Entstehung eines 
Prozesses relevant sind und wie „lebende Systeme“ ihre Begründung für Handeln (menschliches So-
zialverhalten) und Verhalten (Interaktions-, Intentionsprozesse) beschreiben. 
 
Die Beantwortung einer wissenschaftlichen Aufgabenstellung wirft die Frage nach der betreffenden 
Basistheorie auf. Es gilt die passende(n) Theorie(n) heraus zu filtern und in kausalen Zusammenhang 
der Fragestellung zu bringen. Hier muß die Entscheidung fallen, ob eine oder mehrere komplementäre 
Theorien die Grundlage der Arbeit bilden. Die Kombination von Theorien stellt nichts außergewöhnli-
ches dar. Im Gegenteil, besonders in der jüngeren Vergangenheit sind sie eine häufig angewandte 
Vorgehensweise, um Lücken oder Bereiche, die von einer Theorie allein nicht beschrieben werden 
kann, wissenschaftlich abzudecken57. Hondrich stellt hierzu fest, daß das soziologische Potential, 
welches sich durch die Kombination systemtheoretischen Denkens mit anderen Theorien ergibt, noch 
in den Anfängen steckt58. Gerade dadurch ergeben sich Möglichkeiten, umfangreiche Erkenntnisse 
und Lösungen für komplexe Fragestellungen zu generieren.  
 
                                                           
55 Parsons 1976, S. 18. 
56 In Anlehnung an Parsons 1976, S. 16 – S. 21. 
57 Siehe hierzu auch Hondrich 1976, S. 19f. 
58 Vgl. Hondrich 1976, S. 18. 
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Die im vorigen Absatz aufgegriffene Frage wird also in erster Linie von drei Theorien tangiert59 - der 
System- , der Handlungs- und der Verhaltenstheorie. Die letztgenannte Theorie haben wir bereits in 
Kapitel 4.1.2 abgelehnt. Die beiden anderen erweisen sich, wie in Kapitel 4.2 festgestellt wurde, für 
unsere Fragestellung als nicht hinreichend. Um der Prozeßverbesserung in Projektorganisationen von 
System- und Handlungstheorie folgen zu können müssen wir im Vorfeld die Frage zur Kombinierbar-
keit bzw. Kompatibilität der Theorien klären.  
 
Um die Anschlußfähigkeit von System- und Handlungstheorie beurteilen zu können, muß in bezug auf 
unsere Fragestellung ein Kriterium die notwendigen Anforderungen der Theorien prüfen können. 
Twenhöfel bietet hier den Begriff der „Fruchtbarkeit“60 an, der als Vergleichskriterium verschiedener 
Theorien definiert ist. Wir wollen den Begriff weiter fassen und ihn auf die Kombinationsfähigkeit ver-
schiedener Theorien anwenden. Mit anderen Worten, die „Fruchtbarkeit“ einer „Kombi-Theorie“ auf 
unsere Aufgabenstellung anwenden und damit der Frage folgen: Ist die Kombination von System- und 
Handlungstheorie eine „fruchtbare“ und bietet sie uns eine umfassende theoretische Beschreibung für 
die Belange unserer Aufgabenstellung? 
 
In der literarischen Diskussion findet sich keine einheitliche Meinung. Die Beurteilungen der Situation 
ist stark unterschiedlich und gegensätzlich. Es ist zu betonen, daß es in der Argumentation nicht um 
wahr oder falsch gehen darf, sondern daß ein Weg konstruiert werden muß, der eine „nützliche und 
fruchtbare“ Systemmodellierung ermöglicht. Das Kernproblem liegt, nach unserer Meinung, in der 
Unterscheidung operationell geschlossener und offener Systeme. Bisher kann für unserer Fragestel-
lung mit Sicherheit das geschlossene System, welches sich weder informell noch materiell mit seiner 
Umgebung austauscht, als ungeeignet eingestuft werden (siehe Kapitel 4.1.1).  
Operationell geschlossene und offene Systeme bedingen sich nach Maturana und Varela einander: 
„Die operationale (partielle) Geschlossenheit (basale Selbstreferenz) garantiert die Aufrechterhaltung 
der Systemgrenze (der Einheit als Einheit) und ist die Bedingung der Möglichkeit der Autopoiese des 
Lebendigen und damit auch die Voraussetzung, daß das System für den Stoffwechsel offen ist. Um-
gekehrt ist die metabolische Offenheit (Interaktion zwischen System und Umwelt) Bedingung der Mög-
lichkeit der Aufrechterhaltung der zirkulären Organisation“61. Es scheint eine Ergänzung der Systeme 
also möglich, vernachlässigt man die unterschiedlichen Beziehungen der Theorien zu ihrer Umwelt. 
Da der Grad des Austauschs, der Kommunikation62 oder des Stoffwechsels mit der Umwelt, wie in 
                                                           
59 Hondrich 1976, S. 21ff bietet hier eine Art „Check-Liste“ für die Vergleichbarkeit von (System-)Theorien. 
60 Twenhöfel 1992, S. 462 nutzt hier den von Johannes Berger und Hans Haferkamp eingeführten Begriff der 
„Fruchtbarkeit“, die ihn wie folgt beschreiben: „Ansätze wären nicht wahr oder falsch wie Sätze. Sie sind frucht-
bar, sie heben bestimmte Züge der Realität hervor und schwächen andere ab“. 
61 Fischer 1991, S. 24. Auch Probst 1987, S. 79 argumentiert hier ähnlich in dem er feststellt: „Eine solch opera-
tionelle Geschlossenheit ist nicht nur Grundlage für die Grenzbildung und –erhaltung (Ausdifferenzierung ge-
genüber einer Umwelt), sie artikuliert, kreiert und erhält auch die Identität eines Systems. (...) sie (operationelle 
Geschlossenheit und Selbstreferenz) beziehen sich auf eine von Synthese gebildete Ebene, ohne die Umweltab-
hängigkeit auf einer anderen Ebene zu leugnen “. 
62 Der Psychiater Ruesch und der Kulturanthropologe Bateson haben bereits 1951 in ihren Veröffentlichungen, 
in denen sie noch ganz unter dem Eindruck der Entwicklung von Informationstheorie, Kybernetik einen Kom-
munikationsbegriff formulieren, der sämtliche Formen menschlichen Verhaltens vom "einsamen Seelenleben" 
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Kapitel 4.1.1 schon angesprochen, zu klären ist, müssen wir jetzt detailliert auf die Verhältnisse der 
beiden Systemauffassungen eingehen. 
Soziale Systeme sollen hier als operationell geschlossene System verstanden werden, da sie dieser 
Definition in der Praxis der Prozeßverbesserung näher stehen als dem offenen System. Der unter-
schiedliche Grad der Offenheit sozialer Systeme spiegelt sich in unserem Alltag wieder. So können 
sich bspw. hierarchisch gegliederte Unternehmen einer Traditionsbranche deutlich weniger flexibel 
und aktiv mit ihrer Umwelt austauschen und Strukturen verändern (invariant) als ein junges, modernes 
Unternehmen einer Zukunftsbranche (hoch variant). Solche Beispiele lassen sich auf beliebige Er-
scheinungsformen erweitern, wie auf Glaubensgemeinschaften, Kulturkreise bis hin zu den einzelnen 
Menschen, die sich ebenfalls unterschiedlich aktiv mit ihrer individuellen Umwelt auseinandersetzen. 
Gebert wirft die Frage nach der Balance zwischen offenen und geschlossenen Systemen, wie sie 
beide mit- bzw. nebeneinander existieren können, für den Menschen selbst auf und kommt zur Er-
kenntnis, daß die Existenz von drei spannungsfreien Varianten möglich wird: 
 
1. „Man kann die Nachteile der offenen Gesellschaft und damit die Attraktivität der geschlossenen 
Gesellschaft zu unterlaufen versuchen, indem man die offene Gesellschaft (auf einer gedachten 
Intensitätsskala) nur in abgeschwächter Form (in weiser Zurückhaltung) praktiziert. Allerdings hat 
man dann auch nur die Vorzüge in abgeschwächter Form, und es fragt sich, ob ein solcher 
Denkansatz trägt. 
2. Man kann auf der Zeitachse differenzieren: Was nicht simultan geht, wird im zeitlichen Nachein-
ander zu realisieren versucht (...) 
3. Man könnte „räumlich“ differenzieren: Es scheint der Realität nahezukommen, daß Menschen 
ihren Lebensraum differenzieren und Räume etablieren, in denen zumindest bestimmte Teilas-
pekte der geschlossenen Gesellschaft ausgeblendet werden können (Familie, Kirche), während 
die gleiche Person in anderen Welten (als Mitglied des Gemeinderates in der Kommunalverwal-
tung) die offene Gesellschaft praktiziert“63.  
 
Naujoks64 differenziert bezüglich der Fähigkeiten sozialer Systeme nach „Varianz“ und „informationelle 
Offenheit“. Die informationelle Offenheit gibt den Grad der Wahrnehmung des Umfeldes an. Dabei 
wird zwischen Systemen, die aus dem „Rauschen“ des Umfelds keine Informationen entschlüsseln 
können und Systemen, die ein Maximum an Informationen aufnehmen und systemspezifisch interpre-
                                                                                                                                                                                     
über körperliche Störungen bis zu zwischenmenschlichen Begegnungen und Kulturen abzudecken erlaubt. 
Ruesch und Bateson gehen davon aus, „(...) daß jede Kommunikation eine Auswahl aus verschiedenen Möglich-
keiten darstellt. Sie ist selektiv, und man muß ihr das ansehen. Zweitens ist eine Kommunikation nur eine Kom-
munikation, wenn sie ein Ereignis mit einem anderen verknüpft. Keine Kommunikation ohne einen Anschluß an 
eine vorherige und ohne Vorgriff auf eine mögliche spätere. Drittens ist Kommunikation nur dann Kommunika-
tion, wenn sie Getrenntes miteinander verbindet. Es kann nur miteinander kommunizieren, was anders nicht 
miteinander verbunden ist und sich zugleich wechselweise wahrnimmt. Das heißt, Kommunikation findet nur 
unter der Bedingung der Wahrnehmung statt, daß man selbst wahrgenommen wird und die eigene Wahrneh-
mung wahrgenommen wird“. Baecker 1996, Internet Homepage und siehe hierzu auch Fischer 1991, S. 69ff und 
S. 77ff. 
63 Gebert 1999, S.793f. 
64 Vgl. Naujoks 1994, S. 34f. 
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tieren können, unterschieden. Erst durch diese Unterscheidung in Form und Inhalt (Varianz) der ope-
rationell geschlossenen Systeme lassen sich „Ereignisse“ inhaltlich erklären. Eine mögliche Erschei-
nungsform könnte bspw. ein stark variierendes System sein, das gezielt seine Inputs aus der Umwelt 
entnimmt und sie zur Weiterentwicklung der eigenen Konstanten und Regularitäten verwendet65. 
Es zeigt sich immer wieder bei der bisherigen Analyse der beiden Systemauffassungen, daß beide 
Theorien, in bezug auf unsere Fragestellung, auf Relevanz stoßen, da soziale Systeme Handlungs-
möglichkeiten generieren können, die nicht ausschließlich auf die Veränderungen der Umwelt zurück-
zuführen sind. Es ist aus diesem Grunde sinnvoll, sich sowohl von einer einseitigen Anpassung der 
separaten Welt, als auch der einseitigen operationellen Geschlossenheit zu distanzieren. Denn das 
„Geschehen“ in sozialen Systemen wird durch Signale aus der subjektiven Umwelt beeinflußt. Zudem 
ist das Verhalten des Systems zweifelsohne in hohem Maße von ihm selbst, seinem Interaktionsmus-
ter und seiner Geschichte abhängig.66 
 
Obwohl die Kombination aus verschiedenen Theorien für die Wissenschaft noch in großen Teilen 
Neuland darstellt und gleichzeitig der Entwicklungsprozeß von System – und Handlungstheorie noch 
nicht abgeschlossen ist sowie in der Literatur radikale Ansichten vertreten werden, die eine Vereinbar-
keit der beiden Theorien zum Teil kategorisch ablehnt, soll an dieser Stelle unserer Auffassung von 
der Kombinierbarkeit von Theorien gefolgt werden. Auf der einen Seite muß selbstverständlich die 
Weiterentwicklung der bestehenden Theorien kontinuierlich vorangetrieben werden, um die Anschluß-
fähigkeit und den Anspruch der Fachuniversalität67 weiter ausbauen zu können. Auf der anderen Seite 
scheint die Verbindung unterschiedlicher Theorien vollkommen neue Perspektiven zu eröffnen und die 
Erklärbarkeit von „Geschehnissen“ wesentlich zu vereinfachen. Eine Synthese zu einem neuen Kon-
zept scheint hingegen wenig fruchtbar68. Um hier nicht in einen Interessenskonflikt zu geraten, scheint 
der folgende Weg weiterführend zu sein. Beide Ansätze müssen als Basis für ein mögliches Konzept 
für die Anwendung gesehen werden. Ihre Inhalte müssen als komplementär verstanden werden, zwi-
schen denen permanent gewechselt werden kann (von Ansatz zu Ansatz). Das hat den Vorteil, beide 
Ansätze behalten ihre volle Gültigkeit, und ihre Abgrenzung/Differenzierung muß nicht in Frage ge-
stellt bzw. neu definiert werden. Siehe zur Verdeutlichung Abb. 4.3. 
                                                           
65 Vgl. Probst 1987, S. 79. 
66 In Anlehnung an Naujoks 1994, S. 36. 
67 Fachuniversalität wird als Prozeß der Verallgemeinerung beschrieben und gilt in der Naturwissenschaft als 
Fortschritt schlechthin. Die Rede ist von neuen Theorien die alte Theorien mit umfassen. Vgl. Twenhöfel 1992, 
S. 464. 
68 Vgl. Maturana/Varela 1987, S. 148f. 
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Abb. 4.3: „Fruchtbares“ Systemkonzept69 
 
Auch Crozier und Friedberg bestätigen die Kombinierbarkeit von Handlungs- und Systemtheorie in 
ihrer Organisationsanalyse und stellen fest: „Ohne das Systemische Denken kommt die strategische 
Analyse nicht über einen phänomenologische Interpretation hinaus. Ohne strategische Verifizierung 
bleibt die systemische Analyse spekulativ, und ohne Anregung des strategischen Denkens wird sie 
deterministisch“70. Diese Ansätze sind gleichzeitig gegensätzlich wie ergänzend. So füllen sie die o-
ben angeführten Lücken der systemtheoretischen Argumentation durch handlungstheoretische Aus-
führungen. Auch Twenhöfel bestätigt diese Erkenntnis: „Weil Handlungstheorie bzw. handlungstheore-
tisch angeleitete Forschung in der Praxis alltäglichen Denkens und Handelns verankert ist, vermag sie 
dem konstruktivistischem Ansatz in bedeutender Hinsicht unverzichtbare Zugänge zur Realität eröff-
nen“71. Er konstatiert des weiteren, daß eine umgekehrte Argumentation dieses Ansatzes nur bedingt 
oder nicht gelten kann, denn die Systemtheorie ist gegenüber der Handlungstheorie die weitaus kom-
plexere bzw. allgemeinere und muß dadurch als der fruchtbarere Ansatz angesehen werden72.  
 
Schlußfolgernd ist damit festzustellen, daß die Verbindung der beiden Theorien als fruchtbar bewertet 
werden kann, wenn es gelingt die Systemtheorie durch Aspekte des sozialen Handelns zu ergänzen 
(allerdings ist der Gedanke der Synthese von Systemtheorien noch weitgehend ungeklärt). Verein-
facht wird dieser Zugang, befreit man die Theorien aus der Geisel der „Allumfassenheit“ und gesteht 
ihnen Stärken und Schwächen zu. Sozialen Systemen kann dann ein eigenes individuelles Handeln 
                                                           
69 In Anlehnung an Naujoks 1994, S. 38. 
70 Crozier/Friedberg 1979, S. 137. 
71 Twenhöfel 1992, S. 475. 
72 Vgl. Twenhöfel 1992, S. 475. Twenhöfel weist auf die Wichtigkeit der Standortbestimmung der Handlungs-
theorie hin, da beide Paradigmata (System- und Handlungstheorie) ihre unverzichtbar sind und nicht zu be-
schneiden sind. 
 
Black-Box-System 
 
Black-Box-Umwelt 
 Offenes System (System X): 
Operationell geschlossenes System (System Y): 
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(organisierte Akteure) zugeschrieben werden. Damit stehen sie auf einer Ebene mit Individuen, die 
ihre Handlungen unverändert auf Basis exogener, biologisch-psychologischer Bedingungskonstellati-
onen generieren73. Beide haben die Fähigkeit zur Gestaltung eigenverantwortlicher Prozesse, Bewäl-
tigung komplexer Aufgabenstellungen sowie der Transparenz ihrer Binnenprozesse, der Zielspezifizie-
rung der Kapazitäten und ihrer Disponibilität für diversifizierte, variable und autonom mitgestaltete 
Partizipation. 
Um in der sich änderden Umwelt die Überlebensfähigkeit eines solchen Konzeptes zu gewährleisten, 
müssen Anpassungen der inneren Struktur des Systems vollzogen werden, denn nur über innere 
Ausdifferenzierung werden komplexe Systeme für variierende Umwelteinflüsse und die anfallenden 
Aufgabenstellungen zugänglich und ermöglichen die relevante Anpassung. Daher sind weniger die 
Gleichgewichtszustände, sondern die Ungleichgewichtszustände, die selbstorganisierenden Syste-
men zukunftsgerechte Entwicklungen ermöglichen, von Interesse. Dabei sind Unternehmen, Organi-
sationen und Menschen meist erst zu Veränderungen der inneren strukturellen Muster bereit, wenn 
durch zu große Diskrepanz eine Anpassung der Wahrnehmung an die Erfahrungen durch Assimilation 
nicht mehr möglich ist. Die auftretenden Störungen von außen lösen dann Zurechnungsprozesse aus, 
die das „neue System“ in die Lage versetzt, „(...) Störungen aus seiner Umwelt so zu kontrollieren, 
daß es sie in die eigenen Operationen integrieren kann“74. Aus diesem Grund kommt es auf die 
Wahrnehmungsfähigkeit der Führungskräfte, die kleinsten Töne aus dem „Rauschen“ der Umwelt zu 
identifizieren (Grundlage zu steigender Handlungsflexibilität und der Fähigkeit frühzeitig Verände-
rungs- und Verbesserungsprozesse (nicht nur für Systemtheorien)), an. Kleinste Impulse können zu 
wesentlichen Erkenntnissen, minimale Abweichungen zu unterschiedlichstem Verhalten führen.  
Da für große Probleme nicht zwingend große Lösungen notwendig sind, gibt es  keine optimalen, 
sondern nur „passende“ (meist kleine) Schritte in Richtung Lösungsfindung. Deshalb gilt für die Ent-
wicklung und Beschreibung aktueller Systemtheorien die strategische Forderung, „Prozesse in Gang 
zu halten, da es keine endgültigen Lösungen gibt“75. 
 
                                                           
73 Vgl. Geser 1990, S. 415 und zum folgenden insbesondere S. 406 – S. 414. 
74 Maul 1993, S. 725. 
75 Maul 1993, S. 732 bezieht sich hier auf Probst 1987, S. 114. 
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5. Verbesserung von organisatorischen Leistungsprozessen in Projektstrukturen 
 
Flache Hierarchien (Organisationen), Lean Management oder Hochleistungsteams sind nur einige der 
modernen Methoden, deren sich Unternehmen heute in vielfältiger Art und Weise bedienen, um ihre 
Strukturen für die Zukunft zu rüsten. Dabei wagt kein Wissenschaftler die Behauptung, daß Organisa-
tionsform und Unternehmenserfolg in einem kausalen Zusammenhang stehen, denn dies würde be-
deuten, daß es eine ideale Organisationsform gibt. Bei einer Erkenntnis sind sich jedoch alle Füh-
rungskräfte und Forscher einig; Reorganisation, wie sie auch im Einzelfall aussieht, kann nur fruchtbar 
und erfolgreich sein, wenn sie sich als fester, dauerhafter Bestandteil in der gesamten Unternehmens-
struktur wiederfindet.  
Nach den ersten Jahren der kontinuierlichen Prozeßverbesserung haben sich flache Hierarchien (Or-
ganisationen) als sehr erfolgreich erwiesen. Ganzheitliche Betrachtungen, ein offener Informationsfluß 
und die Orientierung zur Teamarbeit haben mit einer neuen Sichtweise zu effizienteren Abläufen ge-
führt. Kierysch1 stellt fest, daß der Erfolg eines Unternehmens nur in zweiter Linie von Faktoren wie 
Technologien, Ideen oder strategischen Konzepten herrühren, in erster Linie vielmehr die Ausrichtung 
der Organisation auf Bedürfnisse der Mitarbeiter und Kunden den Garant für Erfolg darstellt. 
Die Notwendigkeit zur Veränderung der Projektorganisation wurde bereits in Kapitel 1 beschrieben. 
Wie aber läßt sich die Prozeßverbesserung einerseits durch die Veränderung/Anpassung der Projekt-
organisation und andererseits unter Berücksichtigung modernster Anwendungsmethoden auf Projekt-
strukturen anwenden? Insbesondere dann, wenn Unternehmen Projekte zwar als festen Bestandteil 
ihrer Organisation akzeptieren, diese bei näherer Betrachtung aber deutlich sekundäre Züge erkennen 
lassen. 
Grundsätzlich gilt: es gibt nicht nur einen richtigen Weg zur Veränderung/Verbesserung der Projektor-
ganisation. Nachfolgend wird eine Möglichkeit erarbeitet, wie sich Strukturen gestalten können, um 
Projekte erfolgreich in die Zukunft zu leiten. Dabei beziehen wir uns hier weniger auf die meist ange-
wandte Ablaufanalyse (Gemeinkostenanalyse) als Methode zur Prozeßoptimierung. Es soll vielmehr 
die Verbesserung der Geschäftsprozesse (organisations-, abteilungs-, und projektübergreifend) im 
Mittelpunkt stehen, der Blick damit weg von der quantitativen Analyse hin zur qualitativen Verände-
rung/Verbesserung gelenkt werden. 
 
 
5.1 Das strategische Konzept zur Projektorganisationsgestaltung  
 
Die Veränderung der Projektorganisation ist nicht gleichzusetzen mit der Erreichung eines Idealzu-
standes, sondern mit dem „Prozeß der Organisationsveränderung“. Das Ziel lautet nicht, einen voll-
kommen neue Organisation zu kreieren, sondern Vor- und Nachteile abzuwägen, neue Gedanken in 
die Projektorganisation zu integrieren und diese damit an sich verändernde Rahmenbedingungen 
anzupassen. 
                                                           
1 Vgl. Kierysch 1999, S. 670ff. 
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5.1.1 Organisatorische Veränderungsmodelle 
 
Die in Kapitel 4 skizzierten Mängel systemtheoretischer Konzepte lassen in der Praxis verstärkt das 
Verlangen nach differenzierten, konkreten Gestaltungsmöglichkeiten in operationaler Form aufkom-
men. Die Systemtheorie findet aufgrund ihrer Komplexität und theoretischen Betrachtungs- und vor 
allem Ausdrucksweise in der Wirtschaft nur wenig Anwendung. Das Resultat ist, daß weiterhin klassi-
sche Organisations-, Führungs- oder neuere Heilslehren verwendet werden.2 
Situative Ansätze erfassen und verbinden die traditionelle „one best way“ mit generellen systemtheo-
retischen Aussagen, als auch die situationsadäquate Berücksichtigung formal- und verhaltenswissen-
schaftlicher Gestaltungsempfehlungen (klassisch situative (mechanistische) und verhaltenswissen-
schaftlich situative Ansätze). Die Anlehnung der „neueren“, situativen zu den „älteren“, systemtheore-
tischen Ansätzen ist deutlich zu erkennen und wird von Rosenzweig betont: „Der situative Ansatz von 
Organisationen und ihrem Management betrachtet eine Organisation als ein aus Subsystemen zu-
sammengesetztes System, das durch identifizierbare Grenzen von einem Umsystem (Umwelt) ge-
trennt ist. Der situative Ansatz bemüht sich um ein Verständnis der Beziehungen sowohl innerhalb 
und zwischen Subsystemen als auch zwischen der Organisation und ihrer Umwelt; dabei strebt er 
nach einer Formulierung von Beziehungsmustern oder Variablensystemen. Er betont die multivariate 
Natur von Organisationen und versucht zu verstehen, wie Organisationen in bestimmten Situationen 
und bei sich ändernden Bedingungen handeln. Situative Ansätze laufen letztlich darauf hinaus, Emp-
fehlungen für Organisationen und Management auszusprechen, die der jeweiligen Situation ange-
messen sind“3.  
 
Veränderungsmodelle von (Projekt-)Organisationsstrukturen wie wir sie betrachten, werden meist als 
Lern- oder Adaptionsmodelle4 bezeichnet und lassen sich deutlich von den bisher betrachteten Sicht-
weisen abgrenzen. Ihre Veränderung/Transformation findet ihre Ursache nicht in sich selbst, der ver-
gangenen Entwicklungen (Entwicklungsmodell) oder der Umweltveränderungen (Selektionsmodelle), 
sondern sie ist eine bewußte Veränderung in der (Teil-)Organisation mit dem eindeutigen und aus-
schließlichen Ziel der Effizienzsteigerung.5 Diese Ursächlichkeit reduziert die Abhängigkeit zur Anpas-
sung an Umweltgegebenheiten einer Organisation und ist der Selektion durch die Umwelt als entge-
gengerichtet zu betrachten. Es soll dieser Zustand nicht als vollkommene Unabhängigkeit von der 
                                                           
2 Vgl. Staehle 1991, S. 47f und auch im folgenden. 
3 Rosenzweig 1985, S. 116. 
4 Die Verwendung der Begriffe „Adaptionsmodell“ und „Lernmodell“ sind in der Literatur nicht eindeutig diffe-
renziert. Sie werden gern alternativ verwandt, sollen hier aber gegenseitig untergeordnet werden. Fiol/Lyles 
1985, S. 805ff; „Change, learning, and adaption have all been used to refer to the prozess by which organiza-
tions adapt to their enviroments“ folgend, kann der Lern- dem Adaptionsbegriff untergeordnet werden. Perich 
1993, S. 174ff verwendet bspw. ausschließlich den Begriff der Adaption. 
5 Vgl. Türk 1989, S. 94. Es ist hier zwischen der Effizienz der Strategie-Implementierung (siehe Feucht 1995, S. 
75ff) und der Effizienz des Ergebnisses (der Implementierung) zu unterscheiden. Wir werden uns in den weite-
ren Ausführungen mit der Wahl des Begriffs „Effizienz“ an die Effizienz des Ergebnisses, also der reibungslosen 
Anpassung zwischen Umwelt und System, halten. Fessmann 1980, S. 26ff beschreibt und diskutiert ausführlich 
die Abgrenzung der Begriffe „Effizienz“ und „Effektivität“, welche unkorrekter Weise im heutigen Alltags-
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Umwelt verstanden werden. Natürlich findet in letzter Konsequenz jede Verbesserung ihre Motivation 
im Überlebenskampf des Marktwettbewerbs und damit in seiner Umwelt. 
 
Selektionsmodelle gehen nach Türk davon aus, daß die Irrtumsreduktion (Varianzvernichtung) über 
Selektionsprozesse der Umwelt ablaufen und Lernmodelle die Fähigkeit besitzen, eine Irrtumsredukti-
on mittels Organisation zu gestalten.6 Damit beschreibt Türk diese lerntheoretischen Konzeptionen als 
Reorganisationsreflexionsmodelle, die auf komplexen, kognitiven Lernprozessen beruhen. Die charak-
teristische Fähigkeit des Modells, sich mit seiner Umwelt auszutauschen und durch Rückkopplungen 
weiterzuentwickeln zeigt, daß aktives, organisationales Handeln/Lernen vorliegt. 
Perich beschreibt das Adaptionsmodell, welche die Interaktion von Umwelt und Organisation in den 
Mittelpunkt zieht, wie folgt: Die Organisation, als kybernetisches Prozeßmodell (Input-Throughput-
Output), steht der jeweiligen Umwelt, als offenes System betrachtet, gegenüber.7 Die hier angeführte 
Offenheit des Systems begründet ein Interaktions- bzw. Abhängigkeitsverhältnis zwischen Organisati-
on und Umwelt. Organisationale Strukturen bzw. Strategien fangen demnach die Veränderungen der 
Umwelt auf. Miles/Snow8 erkennen dementsprechend treffend, daß nicht nur eine Reaktion auf die 
Umwelt in einem Adaptionsmodell, sondern reaktives und proaktives Verhalten stattfindet. 
 
Zwei Arten von Adaptionsmodellen sind grundsätzlich zu unterscheiden. Je nach postulierter Rigidität 
des Abhängigkeitsverhältnisses zwischen Organisation und Umwelt können verschiedene Differenzie-
rungen erfolgen. Im besonderen kann hier zwischen den klassischen, kontingenztheoretisch gepräg-
ten, passiv-reaktiven Adaptionsmodell als auch diverse modifizierte Versionen mit verstärkt proaktiven 
und an den Fähigkeiten der Organisation orientierten Elementen („strategic choise“, „organisationales 
Lernen“, „kognitive Schemen“) unterschieden werden.9  
 
 
5.1.1.1 Klassisch-kontingenztheoretische Ansätze 
 
In klassisch situativen (mechanistischen) Ansätze bestimmt nach Staehle weitgehend der Kontextfak-
tor die Struktur der Organisation10. Übereinstimmung (Kongruenz) zwischen Situation und Organisati-
on führen zu Effizienz.11 Das bedeutet, daß situative Ansätze eine einseitige Einflußnahme zwischen 
Umwelt und Organisation beschreiben (siehe Abb. 5.1.1.1). Unter dem Gesichtspunkt der Effizienz 
bleibt nur eine situationsgerechte Gestaltungsalternative übrig; organisatorische Strukturentscheidun-
                                                                                                                                                                                     
gebrauch nicht selten synonym verwendet werden. Siehe zur Differenzierung der Begriffe Kapitel 3.2.2 und 
Kapitel 3.2.3. 
6 Vgl. Türk 1989, S. 94. 
7 Vgl. Perich 1993, S. 172f. 
8 Miles/Snow 1978. 
9 Siehe hierzu und zur weiteren Differenzierung Perich 1992, S. 174ff. 
10 Staehle nennt hier den Begriff des „Selection Approaches“. Vgl. Staehle 1991, S. 47. 
11 Vgl. Staehle 1991, S. 47. Er führte den Begriff „situativen Ansatz“ (aus dem Englischen „contingency appro-
ach“) in den deutschen Sprachraum ein. Nicht selten wird in der Literatur aus diesem Grunde gleichbedeutend 
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gen reduzieren sich auf ein einfaches Anpassungshandeln an externe oder interne Umweltsituationen. 
Kubicek bezeichnet aufgrund dieser als deterministisch angenommene Wirkung zwischen Umwelt und 
Organisationsstruktur den klassisch situativen Ansatz als quasi-mechanistisch und formuliert damit die 
„Konguenz-Effizienz-Hypothese“12 mit der Gefahr von naturalistischen Fehlschlüssen13. In Analogie zu 
biologischen Systemkonzepten14 werden solche Organisationscharakteristika ausgewählt ((Natural-) 
Selektions-Modell), die am besten mit der Umwelt vereinbar (fit15) sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5.1.1.1: Deterministischer, quasi-mechanistischer situativer Ansatz16 
 
 
5.1.1.2 Neo-kontingenztheoretische Ansätze 
 
Der klassische situative Ansatz geht davon aus, daß Kongruenz zwischen Umwelt und Organisation 
zu Effizienz führen. Eine Weiterentwicklung dieses klassisch deterministischen Ansatzes ist die Integ-
ration der zeitlichen Anpassung an sich verändernde Situationen. Variationen in der Umwelt oder der 
Organisation führen zu sinkender Effizienz (misfit). Der neuere, interaktionistisch17 geprägte situative 
                                                                                                                                                                                     
die Begriffe Kontingenzanalyse bzw. Kontingenztheorie verwendet. Staehle spricht in diesem Zusammenhang 
über die Umweltvariablen (im Text wurde der Begriff „Kontextfaktor“ gewählt) auch als Situationsvariablen. 
12 Die Kongruenz-Effizienz-Hypothese beschreibt die empirisch gefundene Übereinstimmung zwischen Kontext 
und Struktur durch entsprechende Organisationsgestaltung die Effizienz zu steigern. 
13 Als naturalistische Fehlschlüsse sollen hier die von Kubicek bezeichneten individuellen Abhängigkeiten ge-
meint sein. „Ein mit historischen und gesellschaftlichen Einflüssen eng zusammenhängendes Probleme betrifft 
die Tatsache, daß Beziehungen zwischen organisatorischen Größen stets der bewußten und teilweise auch der 
unbewußten Beeinflussung durch individuelle Gestaltungsträger unterliegt“. Und damit liefert er die Begrün-
dung warum das Verhalten, auch innerhalb eines abgegrenzten Bereichs, nicht vollkommene Gleichförmigkeit 
und konstante Reaktionen der Betroffenen aufweist. Vgl. Kubicek 1975, S. 48f. 
14 Biologische bzw. natürliche Systeme sind als kritische Reaktion auf Unzulänglichkeiten rationaler Systeme zu 
sehen und richten ihr Augenmerk im Kern auf informelle Strukturmerkmale. Vgl. Schanz 1994, S. 48. 
15 „Fit“ (übereinstimmend, passend) oder „misfit“ (nicht übereinstimmend, nicht passend) stellen grundlegende 
Begriffe des situativen Ansatzes dar. Sie beschreiben das Vehältnis zweier Variablen (hier Umwelt und Organi-
sation) die sich in ihren Merkmalen entsprechen (übereinstimmen, zusammenpassen), oder nicht. 
16 in Anlehnung an Kieser/Kubicek 1978b, S. 112. 
17 Der interaktionistische Charakter von organisatorischen Veränderungsprozessen beruht auf dem Konzept des 
klassischen Lernmodells der Organisation (siehe hierzu Kapitel 3.1). Türk 1989, S. 101 bemerkt hierzu: „Ein 
lernendes System muß also über eine Doppelfunktion verfügen können, es muß sich selbst beobachten und re-
strukturieren können sowie während dieses Prozesses weiterhin sich reproduzieren können“. Organisationales, 
multipersonales Lernen wird damit zum Hauptkriterium für organisationale Veränderungen. 
Situation 
Kontext 
Organisations- 
strukturen 
Verhalten der Organi-
sations- 
mitglieder 
Effizienz 
(wenn fit) 
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Ansatz setzt an der Strukturveränderung an und geht von wechselseitigen Austauschbeziehungen18 
(Anpassungsprozeß) zwischen Umwelt und Organisation aus (siehe Abb. 5.1.1.2). Es ist also auch 
denkbar, daß unter Beibehaltung der Organisation und Veränderung der Umwelt Effizienz erzeugt 
wird.19 Es ist nachzuvollziehen, daß interaktive, offene Systeme die Effizienz nachhaltig beeinflussen 
können. Das Effektivitätsverständnis, als untergeordnete Größe der Effizienz, kann durch geeignete 
Kriterien wie Anpassungs- und Neuerungsfähigkeit20, aber auch Optimierung der Fähigkeit zur Be-
schaffung und Verarbeitung von Informationen die organisationale Effizienz wesentlich beeinflussen.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5.1.1.2: Verhaltenswissenschaftlicher Ansatz22 
 
Charakteristisch für neuere situative Ansätze ist der Versuch die Entscheidungs- bzw. Handlungs-
spielräume der Organisation explizit einzubeziehen und verhaltenswissenschaftlich zu fundieren. 
Chandler23 bzw. Miles/Snow24 haben mit dieser Veränderung die Kontingenztheorie vom Determinis-
musvorwurf befreien können und mit der These; „structure follows strategy“ die Bedeutung der Strate-
gie struktureller Maßnahmen unterstrichen. Staehle ergänzt die These der drei Forscher, indem er 
zwischen der Wenn-Komponente (Kontext, Dimension der Situation) und der Dann-Komponente 
(Struktur, Dimension der Organisation und Führung) das in der Realität absichtsgeleitete, kommunika-
tive (nicht behavioristisch reaktive) Handeln von Managern setzt.25 
 
Child26 führt die Ausführungen von Chandler weiter aus und spricht von „strategischer Wahl“, was der 
Organisation (deren Gestalter) einen Handlungsspielraum bei der Strukturgestaltung zuspricht. Damit 
erhalten (Teil-)Organisationen die Möglichkeit, die Gestaltung der Organisationsstruktur im organisato-
                                                           
18 Staehle nutzt in diesem Kontext den Begriff „Interaction Approach“. Vgl. Staehle 1991, S. 47. 
19 Vgl. Staehle 1991, S. 47 und S. 54 sowie Schanz 1994, S. 49. 
20 Zu Dimensionen und Arten der Anpassungs- und Neuerungsfähigkeiten von Organisationen siehe Schanz 
1994, S. 65ff. 
21 Vgl. Schanz 1994, S. 50. 
22 In Anlehnung an Staehle 1991, S. 58. Da sich der Interessenschwerpunkt von Umwelt-Struktur-Beziehungen 
auf Struktur-Verhalten-Beziehungen verlagert hat, werden die neueren, interaktivistisch geprägten situativen 
Ansätze auch als „verhaltenswissenschaftlich“ bezeichnet. 
23 Chandler 1962. 
24 Miles/Snow 1978. 
25 Vgl. Staehle 1991, S. 54. 
26 Child 1972. 
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rischen Kontext durch Wahlmöglichkeiten in einem gewissen Freiraum zu nutzen.27 Da dieses strate-
gische Wahlkonzept der quasi-mechanistischen Sichtweise den klassisch situativen Ansätze entge-
gensteht, wird in der Literatur jetzt von dem Neo-Kontingenzansatz gesprochen.  
 
Als grundlegende Ergänzung bleibt die „Wahrnehmung“ anzuführen. Organisationsstrukturen werden 
von den Menschen in Organisationen (Organisationsgestalter) unterschiedlich wahrgenommen und 
beziehen den „Verhaltensspielraum“ mit in die Sichtweise ein.28 Die eingeschränkte, subjektive Beo-
bachtungsposition (die des Managers) muß aufgegeben werden, wenn eine differenzierte, objektive(-
re) Betrachtung der Organisation erreicht werden soll. Die „Pluralität von Sichtweisen“ ein und dersel-
ben empirischen Situation/Organisation wird in Abb. 5.1.1.2 dargestellt, indem die Variablen „Situati-
on“, „Organisationsstruktur“ und „Effizienz“ in vielfältiger Anzahl in das System integriert werden.29 
 
Auch wenn dem Konzept der strategischen Wahl innerhalb der neo-kontingenztheoretischen Ansätze 
eine wesentliche Bedeutung beigemessen wird, ist die Kritik am Ansatz von Child nicht unbedeutend 
für ihre Anwendung. So wird in der Literatur eine klare Definition des Begriffs der strategischen Wahl 
vermißt.30 Child selbst geht in seinen Ausführungen nur auf das „Phänomen“ der strategischen Wahl 
und auf welche Tatbestände sie sich beziehen ein, läßt aber Antworten, von welchen Komponenten 
die Wahl abhängt und unter welchen Bedingungen sie überhaupt existieren kann, vermissen. Grund-
sätzlich ist die Kritik an situativen Ansätzen als umfangreich zu bewerten. So sind bspw. pauschale 
Vorwürfe der Theorielosigkeit (Hage31) und konkrete Vorwürfe, bspw. zur Vernachlässigung histori-
scher und gesellschaftlicher Aspekte (French/Bell32), anzuführen.33 
 
 
5.1.2 Verfahren zur organisatorischen Veränderung 
 
Die Notwendigkeit zur permanenten Veränderung, zur Anpassung an sich verändernde Bedingungen 
sind in Kapitel 1 erläutert worden. Nun wenden wir uns konkret der Entwicklung der Projektorganisati-
on zu, wie sie in der heutigen (welt-)wirtschaftlichen Situation einen Beitrag zur Zukunftssicherung von 
projektorientierten Unternehmen leisten kann. 
 
Die geplante Transformation beinhaltet die bewußte Entscheidung bzw. Bereitschaft der Unterneh-
mung zur Veränderung von (Teil-)Strukturen.34 Um dieser komplexen Aufgabe gerecht werden zu 
                                                           
27 Vgl. Child 1972, S. 13ff. 
28 Staehle 1991, S. 453ff bietet für eine Differenzierung der individuellen und kollektiven Wahrnehmung Kon-
zepte der Arbeitszufriedenheit und des Organisationsklimas. 
29 Vgl. Staehle 1991, S. 58. 
30 Vgl. Breilmann 1990, S. 109f. 
31 Siehe hierzu Hage 1974, S. 19. 
32 Siehe hierzu French/Bell 1973, S. 35. 
33 Vgl. Kieser/Kubicek 1978b, S. 132f oder auch Staehle 1991, S. 53f. Siehe zur ausführlichen Kritik und Wei-
terführung der situativen Ansätze Kieser/Kubicek 1978b, S. 132 – S. 152. 
34 Vgl. Staehle 1991, S. 846f und S. 849. 
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können, muß ein systematisches Vorgehen festgelegt sein. „In order to manage change effectivly, a 
systematic approach is required“.35 Die Entwicklung, Umfang und Intensität der Transformation36 hän-
gen im wesentlichen von den angewendeten Methoden, die den Transformationsablauf vorgibt, sowie 
von den gewählten Werkzeugen und Techniken ab.37 Je nach Engagement bzw. Integrationsgrad des 
angewandten Technikmixes und der Rolle der Führungsebene im Transformationsprozeß lassen sich 
zwei Intensitätsgrade determinieren: Der Transformationsgrad erster und zweiter Ordnung bzw. First-
order und Second-order.38 Die Ordnungen der Transformationen unterscheiden sich durch die An-
wendung minimaler Modifikationen ohne grundsätzliche Veränderungen des Bezugrahmens (erste 
Ordnung) und grundlegenden Veränderungen von Arbeitsweisen in der Organisation und damit auch 
des Bezugsrahmens selbst (zweite Ordnung).39 Man kann demnach in inkrementale, evolutionäre und 
radikale, revolutionäre Transformationsprozesse40 unterscheiden. 
 
 
5.1.2.1 Entwicklung der Veränderungsfähigkeit der Projektorganisation 
 
Um den Nutzen in der Umsetzung der Transformation möglichst zu maximieren, ist es notwendig, ein 
möglichst kurzen Zeitraum für die Anpassung der Struktur, der Aufgabenverteilung und der Aufbauor-
ganisation zu benötigen. Die Ablauforganisation der Transformation bestimmt dabei den Aufbau der 
neuen Projektorganisation. 
Hierfür ist es notwendig im Gesamtunternehmen eine flache Organisationsstruktur zu definieren bzw. 
die Hierarchiepyramide zu verflachen. Die Arbeitsteilung und damit verbundene Arbeitsschritte müs-
sen verringert werden. In der Praxis wird meist eine Aufgabenteilung vom Management vorgegeben 
und diese in den einzelnen (Projekt-)Abteilungen funktionsorientiert bearbeitet. Vertrauen und Zutrau-
en sind hier weitgehend unbekannt und führen zu gegenseitiger Kontrolle. Der Leistung der Anderen 
wird nicht geglaubt, Daten und Informationen somit doppelt und dreifach überprüft. Die entscheidende 
                                                           
35 Kirkpatrick 1985, S. 101. 
36 In der Literatur besteht keine einstimmige Begriffsbestimmung zur Situation der „Umformung“ von Organisa-
tionen. Begriffe wie bspw. „Veränderung“, „Flexibilität“, „Variabilität“, „Entwicklung“ und „Transformation“ 
werden in diesem Zusammenhang angeführt. Wir wollen als Zustandsbeschreibung den Wortlaut der Transfor-
mation wählen, da er allumfassend den Prozeß der Veränderung einer Organisationsstruktur beschreibt. 
37 Vgl. Perich 1993, S. 195. 
38 Vgl. Staehle 1991, S. 829 und Levy/Merry 1986 sowie Tushmann/Romanelli 1985. 
39 Vgl. Staehle 1991, S. 849f . 
40 Der Transformationsprozeß kann über verschiedene Modelle beschrieben werden. So zeigen Levy/Merry 
1986, daß die Betrachtungsweisen der ersten und zweiten Ordnung nicht isoliert stattfinden müssen. Sie unter-
scheiden in sechs Transformationsansätze: „change the organizational paradigm, introducing excellence, chang-
ing myths and rituals, reframing, consciousness raising and energizing, and rechanneling energy“ (Levy/Merry 
1986, S. 284ff). Tushmann/Romanelli 1985 verbinden ebenfalls beide Ordnungen des Transformationsprozesses 
miteinander und betrachten ihn als eine Sequenz von langen Konvergenzperioden und kurzen Reorientie-
rungsphasen innerhalb der bestehenden Konfiguration. Das Archetypen-Modell von Greenwood/Hinings 1988 
und 1993 verbindet Struktur-, Strategie- und Kulturelemente zu einer Ganzheit und versucht sie ihrer natürlichen 
Tendenz entsprechend zu typisieren (Archetypen). Über die sogenannten „Tracks“ untersuchen Green-
wood/Hinings, ob Transformationen erster und zweiter Ordnung möglicherweise einem prädeterminierten Mus-
ter folgen. Für weitere Erklärungsansätze zur organisatorischen Transformation siehe Oechsler 2000, S. 535ff 
und Staehle 1991, S. 541ff. 
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Frage ist, kann in einer solch effizienzhemmenden Unternehmensorganisation eine Projektorganisati-
on überhaupt verbessert werden?41 
Die Problemstellung, die im wesentlichen durch ausgeprägte Arbeitsteilung entsteht, wird, da in der 
Regel Projektmitarbeiter nur selten an der Entwicklung und den Neuentwürfen von Projektorganisatio-
nen beteiligt sind, in einer Vielzahl von Projekten in der Wirtschaft angetroffen. Was in den Stabslinien 
und Abteilungen seit Jahren praktiziert wird, ist in den Projekten noch nahezu unberücksichtigt. Das 
Verändern von Strukturen gehört in die Organisationsentwicklung, der Einsatz von Mitarbeitern in die 
Personalabteilung, oder etwa nicht? Die Erfahrungen und Eindrücke der an Projekten Beteiligten sind 
ein brachliegendes Potential zur Verbesserung zukünftiger Projektstrukturen bzw. –abläufe. Auf diese 
Weise gehen wertvolle Informationen verloren bzw. der Lernprozeß, den eine Projektorganisation 
beschreitet, wird unnötig abgeschwächt. Diese „verlorenen“ Informationen müssen später über infor-
melle Kanäle wieder beschafft werden, soweit dies überhaupt möglich ist. Der Grund für diesen Zu-
stand ist ein sehr subtiler; Reorganisationen müssen a) von der Geschäftsleitung befürwortet und b) 
von „Profis“ (bspw. der Organisationsentwicklung) gestaltet werden. Es ist in diesem Zusammenhang 
immer wieder darauf hinzuweisen, daß Projektleiter große Verantwortung übertragen bekommen, aber 
nur in geringem Maße Kompetenzen besitzen42. Jeder Projektmitarbeiter besitzt Erfahrungen im Ar-
beiten mit/in vernetzten Strukturen bzw. Teams. Jeder Projektmitarbeiter hat gelernt mit Verantwor-
tung umzugehen und selbständig Initiative zu ergreifen. Fähigkeiten und Wille sind somit vorhanden, 
allein nur die Möglichkeit zur Umsetzung fehlt. 
 
Durch den Human Ressources Approach, der Einfluß japanischer Managementmethoden, wird die 
Rolle und Auffassung des Mitarbeiters als Mensch vollkommen neu definiert. Besonders Konzepte wie 
„Quality Circles“ ermöglichen durch Schwachstellenanalysen der Arbeitsprozesse über die Qualität 
Prozesse wirtschaftlicher zu gestalten. Die Mitarbeiter werden in die Veränderungsprozesse integriert 
und so von „Betroffene zu Beteiligten“ gemacht. In Projektorganisation gilt genauso wie in anderen, 
„normalen“ Organisationen, daß die Beteiligten die Schnittstellen besser kennen als die entfernten und 
nicht selten „theoretisch denkenden“ Stabsstellen. Das bisherige Ziel der „Unternehmer im Unterneh-
men“ muß durch ein unternehmensweites „neues Denken und Handeln“ ergänzt werden. Durch Busi-
ness Process Reengineering werden sämtliche Arbeitsabläufe in Frage gestellt und es entsteht die 
Möglichkeit, die Abhängigkeiten in wesentlichen Bereichen von der Stabstelle weitgehend zu entkop-
peln und in die Eigenverantwortung der Projektorganisation zu übertragen. Um diese Ziele zu errei-
chen, müssen strukturelle Maßnahmen, wie bspw. die Neugestaltung der Organisationsform, genutzt 
werden.43 Hierfür müssen folgende Rahmenbedingungen geschaffen werden: 
                                                           
41 Eine Teilantwort wird in Kapitel 3.2.2.3, da hier die Abhängigkeiten von Teilorganisationen zur Unterneh-
mensorganisation beschrieben werden, und in Kapitel 3.2.3, der Bestimmung von Effizienz-Merkmalen von 
Projekten, gegeben. 
42 Diese Tatsache ist eine der häufigsten Gründe die zum Scheitern eines Projektes führen. 
43 Vgl. Fronhoff 1998, Internet (Absatz 1.2). Hier wird auch weiter das Qualitätsmanagement für die Prüfung der 
neu definierten Qualitätsstandards und die Informationstechnologie zur technischen Realisierung des Konzeptes 
als prägender Bestandteil hingewiesen. Die idealtypische Vorgehensweise der Optimierung von Geschäftspro-
zessen wird hier anhand der drei Phasen „Identifikation der Kernprozesse“, „Ist-Soll-Vergleich der Prozeß- und 
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• Kooperatives Denken und Handeln über Aufgabenbereiche hinaus und auf allen Ebenen 
• Offene und geeignete Kommunikation bzw. Information 
• Unterstützung durch die Geschäftsführung 
• Lernkultur im gesamten Unternehmen 
• Vertrauen und Zuverlässigkeit der „Partner“ im Unternehmen 
• Kompetenz, Verantwortung und Selbständigkeit von Projektmitarbeitern 
• Team-Gedanke steht im Mittelpunkt 
• Umfangreiche Aufgabenstellung der Projektmitarbeiter bedingen auch die entsprechend notwen-
digen Befugnisse und Rechte 
• Klare, verständliche Zielvorgaben für Projektteams und jeden Mitarbeiter 
 
Dieses Umfeld ermöglicht eine direkte und effektive Auswirkung einer Projekttransformationen auf die 
Wertschöpfungskette der Organisation.  
 
 
5.1.2.2 Betrachtung der geplanten Veränderungsfähigkeit der Projektorganisation 
 
Der Erfolg von Prozeßtransformationen hängt, wie bereits oben ansatzweise konstatiert, wesentlich 
von den Mitarbeitern ab, ihrer Flexibilität, ihrer individuellen Lernfähigkeit und ihrer Motivation. Ziel soll 
aber nicht an dieser Stelle sein, die Mitarbeiter und deren Bedingungen zu analysieren, sondern von 
Organisationsseite eine praxisnahe Beurteilung und organisatorische Handlungsmöglichkeiten aufzu-
zeigen, die einen optimalen und weiterführendes Rahmenkonzept für die Optimierung bzw. Transfor-
mation von Projektstrukturen bietet. 
 
In Kapitel 3.1 haben wir uns bereits mit der Lernfähigkeit von Organisationen bzw. deren Rahmenbe-
dingungen auseinandergesetzt und die Weiterentwicklung von Systemen analysiert. Die Verbesse-
rung von Projektstrukturen, wie wir sie betrachten, geht von dem geplanten organisatorischen Wandel, 
der intendiert, mit intensiver Vorbereitung eingeleitet wird, aus. Dabei soll unter dem Begriff des ge-
planten organisatorischen Wandels alle Bemühungen verstanden sein, die eine Veränderung der 
Funktionsweise der Projektorganisation (oder wesentliche Teile davon) mit dem Ziel der Effizienzstei-
gerung verfolgt.44 Die Theorie des geplanten Wandels befaßt sich mit der Gestaltung ganzer Systeme 
und erfährt lediglich eine Einschränkung, indem weitestgehend tiefgreifende Veränderungen des be-
trachteten Systems analysiert werden.45 Tiefgreifende Änderungen sind solche, die einer besonderen 
Komplexitätshandhabung oder Durchsetzung bedürfen. Sie (die Theorie des geplanten Wandels) be-
                                                                                                                                                                                     
Zielwerte“ sowie „Steuerung der Kernprozesse“ unternommen. Gipp 2000 bietet des weiteren eine „Methode zur 
Geschäftsprozeßgestaltung für kreative Prozesse in der Produktentwicklung und Prozeßplanung“. 
44 In Anlehnung an Staehle 1991, S. 547, vgl. auch Levy/Merry 1986 oder Nadler/Tushman 1986. Henselek 
1996, S. 117ff beschreibt die Ursachen für den internen Wandel und analysiert Entwicklungs-, Selektions- und 
Lernansätze. 
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zieht den gesamten Prozeß ein und beachtet in besonderem Maße die Durchsetzbarkeit und Handha-
bung der Veränderungen. Aus der Sicht der Unternehmensführung gilt die Theorie des geplanten 
Wandels als umfassend, indem sie sich nicht auf die strukturellen Veränderungen beschränkt, son-
dern über den traditionellen Objektbereich hinausreicht46. 
 
Durch das bereits in Kapitel 2.2.2 angesprochene Konzept des Business Process Reengineering sind 
die unterschiedlichen Intensitätsgrade zwischen Transformation und Ergebnis proportional abbildbar.47 
Schenkt man dieser Hypothese Glauben, so bedeutet dies, daß große, radikale Aufwendungen der 
Prozeßsysteme große Ergebnisse erzeugen und minimale Aufwendungen demgegenüber minimale 
Ergebnisse erzeugen. Die Folgerung ist, daß nur ein radikaler und umfassender Wandel merkliche 
und weitgreifende Wirkungen zur Steigerung der Effizienz erreichen kann. Es soll jedoch nicht grund-
sätzlich ausgeschlossen werden, daß infinitesimale Veränderungen der Prozesse nicht ebenfalls deut-
lich spürbare und optimierende Wirkungen ermöglichen. Betrachtet man die Gestaltungsmöglichkeiten 
in den Unternehmen so ist zu erkennen, daß eine Vielzahl an Erscheinungsformen zwischen den als 
idealtypisch anzusiedelnden evolutionären (Prozeßverbesserungsansatz) und revolutionären (Reen-
gineering-Ansätze)Transformationen auftreten können48. Es ist zwischen den folgenden Transformati-
onsformen der Prozeßsystemgestaltung in Projekten zu unterscheiden bzw. folgende Fragen zu klä-
ren:49 
 
• Soll ein allgemeines Rahmenkonzept für das Prozeßsystem mehrerer Projekte übernommen oder 
soll das Prozeßsystem projektspezifisch, individuell entwickelt werden? 
• Soll das Prozeßsystem von einem oder mehreren Projekten beschrieben oder nach seiner Funkti-
on hinterfragt werden? 
• Soll eine evolutionäre oder eine grundlegend revolutionäre Veränderung von Prozeßabläufen in 
Projekten realisiert werden? 
• Werden die Projektprozesse als sequentieller Fluß dazwischenliegender Arbeitsschritte struktu-
riert oder werden die Prozeßsegmente netzwerkartig und simultan miteinander verknüpft? 
• Sollen einzelne Kernprozesse in den Projekten optimiert bzw. deren Teilprozesse in den verschie-
denen Projekten auf unterschiedlichem Detaillierungsgrad optimiert oder eine grundsätzliche, in-
traprojektweite Transformation realisiert werden? 
                                                                                                                                                                                     
45 Vgl. Kirsch/Esser/Gabele 1979, S. 69. 
46 Unterstützend zum geplanten Wandel sollen die Ansätze des „Planned Organizational Change“ und des „Or-
ganizational Development“ von Kirsch/Esser/Gabele 1979, S. 69f genannt sein, denn sie ergänzen die Theorie 
um Verhaltens- und Sozialwissenschaftliche Aspekte. 
47 Vgl. Gaitanides 1995, S. 70. 
48 Das Reengineering stellt alle vorhandenen Geschäftsprozesse in Frage und es werden neue Abläufe entwickelt, 
die sich von den alten deutlich unterscheiden. Das Prozeßmanagement hingegen ermöglicht eine kontinuierliche 
Verbesserung der Prozesse und steht für einen partizipativen Transformationsprozeß. Vgl. Kaminske/Füermann 
1995, S. 144 oder Hammer/Champy 1995, S. 260ff. Da wir die permanente und immer wieder anpassende Trans-
formation der temporär eingesetzten Projektstruktur beabsichtigen, ist es naheliegend primär das Prozeßmana-
gement zu betrachten. Es soll jedoch an dieser Stelle nicht der Ansatz des Reengineering aus unserer Sichtweise 
verbannt werden, sondern unterstützend und erklärend mitwirken. 
49 In Anlehnung an Gaitanides/Müffelmann 1995, S. 344. 
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• Wird ein partizipatives Implementierungskonzept angewandt, bei dem die Betroffenen an der Um-
setzung beteiligt sind oder erfolgt die Implementierung durch eine klassische Trennung der In-
stanzen, also der Planung und Einführung der Transformation durch „externe“, prozeßfremde Be-
reiche. 
 
Um die Akzeptanz und Umsetzbarkeit der Transformation sicherzustellen müssen die Beteiligten von 
Anbeginn in den Prozeß integriert werden und an den Lösungen/Antworten mitwirken. Denn nur durch 
die Betroffenen kann eine Veränderung/Transformation erfolgreich und effektiv umgesetzt werden. 
Wer kennt besser seinen Arbeitsplatz und sein Umfeld als der der diese Arbeit ausführt? Mit anderen 
Worten ist zu klären, wie sich ein Team (Projektteam oder Teile eines Projektteams) in eine Projektor-
ganisation einbetten lässt, und wie es sich in dieser Struktur zu Transformationen verhält. 
 
 
5.2 Entwicklung einer „zweiseitigen“ Projektorganisation  
 
Der klassische Reengineering-Ansatz versucht grundlegende Prozeßabläufe bzw. deren Anforderun-
gen an die Prozeßorganisation zu restrukturieren. Durch die Reduzierung/Vereinfachung von Abläufen 
und Schnittstellen wird mittels des Prozeßmanagements eine interne und externe Kundenorientierung 
praktiziert. Da es sich laut Patzak/Rattay bei dem Projektmanagement-Ansatz aber nicht um einen 
kundenorientierten oder prozeßorientierten Ansatz handelt, sondern um einen System-Ansatz, der 
lediglich das Gesamtbild einer Aufgabe in sinnvolle und geeignete Einzelaufgaben unterteilt50, soll hier 
eine „zweiseitige“ Projektorganisation (primäre und sekundäre Organisation) diskutiert werden. 
 
Der Begriff der zweiseitigen Projektorganisation soll die Situation von überlagernden Organisations-
strukturen widerspiegeln und grenzt sich von der klassischen Organisation deutlich ab. Sie ist ein Bot-
tom-up Ansatz und beruht auf der Partizipation der Beteiligten. Sie steht den „von oben“ befohlenen, 
übergestülpten Entwicklungen51 durch eine graduelle Anpassung der Prozesse entgegen und läßt 
Vergleiche zum Modell der Organisationsentwicklung zu. 
Die Organisationsentwicklung stellt einen langfristigen, organisationsumfassenden Entwicklungs- und 
Veränderungsprozeß von Organisationen und deren Mitglieder dar.52 Dieser Prozeß erfolgt durch 
individuelles und kollektives Lernen und beruht auf direktem Mitwirken und praktischen Erfahrungen. 
Das Ziel ist, wie bei der zweiseitigen Projektorganisation, die gleichzeitige Verbesserung der Leis-
tungsfähigkeit der Organisation (Effizienz) und der Qualität des Arbeitslebens.  
 
                                                           
50 Vgl. Patzak/Rattay 1998, S. 15. 
51 Kirsch/Esser/Gabele sprechen hier vom „strategischen Bombenwurf“ der nur einen kleinen Zirkel unter wei-
testgehendem Ausschluß der Betroffenen in die Konzeptionierung der „Neuorganisation“ integriert. Dieser 
Grobentwurf wird anschließend unangemeldet und nahezu unveränderbar in die bestehende Organisation „ge-
worfen“. Vgl. Kirsch/Esser/Gabele 1979, S. 180ff oder auch Osterloh/Frost 1996, S. 202f. 
52 Vgl. Staehle 1991, S. 850. 
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In Projektstrukturen sind z.B. „Linienprojektorganisationen“, „Einflußprojektorganisationen“ oder „Mat-
rixprojektorganisationen“53 als primäre Organisationsform anzutreffen. Als Sekundärorganisation stellt 
sich besonders bei Projektaufgaben das Konzept der Teamorganisation als fruchtbar heraus, denn es 
schafft innovatives Klima und eignet sich optimal zur Bewältigung komplexer Aufgabenstellungen, 
steigert die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit/-geschwindigkeit und wirkt unterstützend bei der Initi-
ierung von Neuerungen der originären (Projekt-)Organisation.54 Kurz: Prozeßinnovationen werden 
durch sekundäre Organisationsstrukturen unterstützt. Sie können über die Primärorganisation hinweg 
neue Prozeßaktivitäten/-innovationen generieren.55 Damit wird deutlich, daß die Sekundärorganisation 
als Teamarbeit die Primärorganisation, hinsichtlich der Veränderungsfähigkeit und damit der Opti-
mierbarkeit, stark beeinflußt. Kanter stellt die Charakteristika der „Maintenance Organization“ der „Pa-
rallel Organization“ gegenüber (siehe Abb. 5.2) und ermöglicht damit den direkten Vergleich bzw. legt 
die Vorteile einer Organisationsüberlagerung offen. 
 
 
 Primärorganisation   Sekundärorganisation 
 
• Routinearbeiten, wenig Unsicherheit  Problemlösungen, hohe Unsicherheit 
• Mittelpunkt ist die Produktion  Mittelpunkt ist die Organisation 
• Feste Aufgabenstellungen  Flexible, rotierende Aufgabenstellungen 
• Eingeschränkte Möglichkeiten  Vielfältige Möglichkeiten 
• Qualifikation vor Aufgabenlösung  Qualifikation während der Aufgabenlösung 
• Langer Dienstweg   Kurzer Dienstweg 
• Vorgabe der Zielerreichung Top-down Vorgabe der Zielerreichung auch Bottom-up 
• Anreizmöglichkeiten:    Anreizmöglichkeiten:  
  - Finanzielle Benefits       - Weiterbildungschancen, Anerkennung 
           - Sozialkontakte, finanzielle Benefits 
• Funktionale Spezialisierung  Diagonale Verknüpfungen, Mischfunktionen 
• Hierarchische Führerschaft  Personenorientierte Führerschaft 
 
 
Abb. 5.2: Vergleich Primär- und Sekundärorganisation56 
 
Im Folgenden wird eine mögliche Variante der zweiseitigen Projektorganisation diskutiert. Im Mittel-
punkt der Projektorganisationsbetrachtung wird die Matrixorganisation als Primärorganisation, da sie 
                                                           
53 Zu näheren Ausführungen von „Linienprojektorganisationen“, „Einflußprojektorganisationen“ oder „Matrix-
projektorganisationen“ siehe bspw. Steinbuch 1998, S. 70ff, Volpp 1989, S. 14ff, Litke 1995, S. 75ff, Zielasek 
1995, S. 16ff oder Patzak/Rattay 1998, S. 121ff. 
54 Vgl. Bühner 1989, S. 147ff. 
55 Vgl. Bühner 1989, S. 146. 
56 in Anlehnung an Kanter 1983, S. 407. 
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in Projektstrukturen aufgrund ihrer Mehrdimensionalität häufig anzutreffen ist57, und die Teamorgani-
sation58 als Sekundärorganisation stehen. 
 
 
5.2.1 Primäre Matrix-Projektorganisation 
 
Das Matrixmodell59 ist eine häufig angewandte zweidimensionale Organisationsform60 für Projekte und 
beinhaltet gleichzeitig zwei Dimensionen einer Aufgabenstellung. Grundsätzlich lassen sich alle Auf-
gabendimensionen in Beziehung setzen. In der Projektorganisation eignet sich die Kombination von 
kompetenz- und verantwortungsorientierten Größen.61 So wird die vertikal verlaufende funktionale 
Verantwortung (Spalte der Matrix) von der horizontal verlaufenden Projektverantwortung (Zeile der 
Matrix) überlagert (siehe Abb. 5.2.1). 
 
 
 
1, 2, 3, ..., n = Stabmitarbeiter mit der Eignung zur Projektmitarbeit in Projekt 1, 2, 3, ..., n 
  
Abb. 5.2.1: Matrix-Projektorganisation62 
 
Die kompetenzorientierte Dimension wird hierbei aus den funktionalen Unternehmenslinien, die ver-
antwortungsorientierte Dimension aus der Unternehmenshierarchie abgeleitet. Der Leiter eines Pro-
jektes wird von der Unternehmensführung eingesetzt und ist funktionsbezogen verantwortlich für die 
Koordination, Ressourcen und Kapazitätsauslastung im Projektrahmen. Der Projektmitarbeiter ist ver-
antwortlich für die Stabilität und Qualität seines Hauptprozesses. 
                                                           
57 Von Eiff 1991, S. 248 geht sogar von einer grundsätzlichen Matrix-Situation in Projekten aus. 
58 Staehle bemerkt das neuzeitliche Entwicklungen sich neben der Teamentwicklung zunehmend Qualitätszirkeln 
und Lernstadt-Konzepten zuwenden. Vgl. Staehle 1991, S. 852. 
59 Zur genaueren Beschreibung und optimalen Anwendung der Matrixorganisation siehe Teplitz 1998, S. 201 – 
S. 205 oder die in Kapitel 5.1.2 genannten Autoren. 
60 Je nach ein-, zwei- oder dreidimensionaler Ausprägung wird der Begriff der Divisional-, Matrix- oder Tenso-
rorganisation verwendet. 
61 Vgl. Patzaka/Rattay 1998, S. 126. Hahn 1990, S. 410 spricht hier von einer „dualen Organisation“, da sich in 
den Schnittstellen der Matrix eine „System überlappende Zuständigkeiten“ findet. Bühner unterscheidet weiter in 
drei Erscheinungsformen der Matrixorganisation: a) In die „gleichberechtigte, reife Matrixorganisation“, die die 
Schnittstelle der zwei Matrixstellen bildet und zur Instanz einer eigenen „Abteilung“ wird, b) die „ungleichbe-
rechtigte, unreife Matrixorganisation“, in der ein Matrixstelle mit der Schnittstelle zusammengefaßt wird und 
schließlich c) der „unvollständigen Matrixorganisation“, in der die Schnittstelle nicht als organisatorische Ein-
heit, sondern als Problembereich auftritt. Vgl. Bühner 1989, S. 128ff. 
Controlling
Projekt 1 Projekt "n"
2
1
3
Einkauf
1
2
3
Vertrieb
3
2
1
F. und E.
2
3
1
Produktion
1
3
2
Finanzen
Geschätsführung
Verbesserung von organisatorischen Leistungsprozessen in Projektstrukturen 
 
  110
5.2.2 Sekundäre Teamorganisation 
 
Da die Literatur keine Aussagen über die Strukturierung der Teamarbeit bzw. deren Einbettung in eine 
Primärorganisation in eine Projektorganisation bietet, soll an dieser Stelle anhand eines artverwandten 
Modells des Prozeßmanagements von Harrington beispielhaft eine Einbindung der Teamarbeit in die 
Matrix-Projektorganisation erstellt werden. Um eine eindeutige Darstellung zu gewährleisten, folgen 
wir dem Beispiel von Harrington63 und wählen eine eindimensionale Darstellung. Damit steigt zum 
einen die Funktionsorientierung und verdeutlicht die Prozesse im Projekt.  
 
EIT: Executive Improvement Team 
PIT: Process/Project Improvement Team 
DIT: Department Improvement Team 
TT:  Task Team 
BPI: Business Process Improvement 
 
Abb. 5.2.2: Integration der Teamorganisation in die Matrix-Projektorganisation 
 
Abbildung 5.2.2 verdeutlicht wie sich Teams in einer Matrix-Projektorganisation darstellen lassen. Es 
werden alle Mitglieder der Projektorganisation (bzw. deren Werkzeuge) in die Problemlösungen und 
Veränderungen der Projektorganisation integriert. Die verschiedenen Teams setzen sich wie folgt 
zusammen: 
 
EIT: Executive Improvement Team 
Das EIT steht in der Hierarchie ganz oben und stellt das Kontroll- und Koordinationsorgan für sämtli-
che Verbesserungs- und Veränderungsaktivitäten im Unternehmen dar. Die Integration des EIT in die 
breitgestreuten Veränderungsaktivitäten ist von besonderer Bedeutung, da sie der gesamten Unter-
nehmung signalisiert, daß Verbesserungen von der Unternehmensführung gefördert werden. Ebenso 
gilt das EIT als oberste Entscheidungsinstanz im Falle von Auseinandersetzungen. Das EIT gibt Pro-
jekte in Auftrag und identifiziert bestehende Schlüsselprozesse und deren Führungsmannschaft. 
                                                                                                                                                                                     
62 Vgl. zur Darstellung der Matrix-Projektorganisation Patzak/Rattay 1998, S. 126 und Steinbuch 1998, S. 74. 
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BPI Support (Business Process Improvement) 
Der BPI Support ist als eine Stabsstelle angesiedelt und unterstützt die EIT in der Schaffung einer 
Verbesserungs- und Veränderungskultur. Er unterstützt operativ die PIT-Aktivitäten mit seiner Sach-
kompetenz. Da er keiner bestimmten Instanz zugerechnet werden kann unterstützt er den Informati-
ons- und Erfahrungsaustausch zwischen den Projekten und der Stabsinstanzen. Im Falle eines Kon-
fliktes kann er vermittelnd, dem EIT vorgelagert, wirksam werden. 
 
PIT: Process/Project Improvement Team 
Das PIT stellt im Innovationsprozeß den Mittelpunkt dar. Es setzt sich aus sämtlichen am Projekt be-
teiligten Funktionen und dem jeweiligen Projektleiter zusammen. An der hierarchischen Spitze steht 
der Projektleiter. Innerhalb des PIT befassen sich die Teammitglieder mit konzeptionellen Aufgaben 
wie intraprozessualen Abläufen und der Entwicklung der Verbesserungen (bzw. deren Umsetzung). 
Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ist, neben der Erfüllung ihrer Projektaufgabe, die Umsetzung der Ver-
besserungsmaßnahmen und das weiterreichen der neu erhaltenen Informationen.  
Wird das PIT zu umfangreich64, so können auch sogenannte Sub-PIT gegründet werden. Sie entspre-
chen einem PIT und sind ihm hierarchisch untergeordnet. 
 
DIT: Department Improvement Team 
Das DIT konzentriert sich auf die Optimierungen und Veränderungen der inneren Abläufe des Projek-
tes und besteht aus den Projektmitarbeitern und dem jeweiligen „funktionalen“ Vorgesetzten. Das DIT 
identifiziert Schnittstellen und effizienzhemmende Situationen und setzt optimierte oder veränderte 
Methoden um. Um das Gesamtoptimum für das Unternehmen zu realisieren und nicht Effizienzlücken 
oder Machtkämpfe entstehen zu lassen, müssen DIT und PIT sich regelmäßig austauschen und ko-
operieren. Organisatorisch gewährleistet wird dies, indem ein entsprechendes Mitglied des PIT die 
hierarchische Spitze im DIT übernimmt. 
 
TT: Task Team 
Das TT wird hinzugezogen, wenn umfangreiche, funktionsübergreifende Kenntnisse eines Spezialis-
ten gefordert werden. Dies können bspw. externe Unternehmensberater, Software-Spezialisten oder 
auch unternehmensinterne Spezialisten sein. Das TT wird nur „auf Bestellung“, von der jeweiligen 
Situation abhängig, gegründet und nach der Zielerfüllung wieder aufgelöst und die TT-Mitglieder zie-
hen sich in ihre Ursprungstätigkeiten zurück. In der Zeitspanne des „bestehens“ ist das TT dem PIT 
untergeordnet und kooperiert mit dem DIT. 
 
                                                                                                                                                                                     
63 Vgl. Harrington 1991, S. 61. 
64 Harrington 1991, S.63 nennt 12 PIT-Mitglieder als obere Grenze um noch effektiv arbeiten zu können. 
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5.3 Neu-/Umgestaltung der Projektprozesse  
 
Bisher wurde bewußt vermieden, den Begriff der Prozeßorientierung näher zu hinterfragen. Die ge-
danklichen Sprünge zu Situationen und Gegebenheiten, wie sie in der Stammorganisation anzutreffen 
sind, wären sonst zu häufig „versehentlich“ entstanden. Jetzt, da wir ein Organisationsbild (zweiseitige 
Projektorganisation) vor Augen haben, sollen prozeßorientierte Verfahren in das Betrachtungsfeld 
integriert werden. Diese prozeßorientierten Verfahren sind aufgrund ihrer hohen Anzahl nur in inhaltli-
chen und mengenmäßigen Ausschnitten im Rahmen dieser Arbeit darstellbar.65 
 
Bedingt durch die zweiseitige Projektorganisation stellt sich die Frage, welche Wahl des Vorgehens 
der Entscheidungsebenen (zur Veränderung) für ein Projekt von Nutzen sein kann. Diese Entschei-
dung ist grundlegend, da sie über die Identifikation und Analyse der Prozeßsystemarchitektur des 
Projektes entscheidet. Cen fordert hier zur Entwicklung der Methode eine intersubjektive Nachprüf-
barkeit, die Vollständigkeit, Einheitlichkeit und Offenlegung der Prozesse sowie eine praktische An-
wendungsorientierung, also ein systematisches, überschaubares, allgemeinverbindliches und wirt-
schaftliches Vorgehen.66 Komplementäre und konkurrierende Anforderungen müssen damit in einem 
ausgewogenen Aufwand-Nutzen-Verhältnis betrachtet werden. 
 
 
5.3.1 Relevante Entscheidungsebenen 
 
Um ein methodisches Vorgehen und ein geeignete Beschreibung für die Transformationsprozesse 
von Projektstrukturen zu gewährleisten, werden die identifizierbaren Entscheidungsebenen kurz dar-
gestellt um sie anschließend auf unsere Fragestellung anzuwenden. 
 
Erfahrungsgeleitet-induktiv versus analytisch-deduktiv : 
Der erfahrungsgeleitet-induktive Ansatz ermöglicht fundamentale Verbesserungen durch das experi-
mentieren mit Prinzipien, Methoden und neuen Technologien67. Erst nach dieser experimentellen 
Phase wird überprüft, inwieweit die gefundenen neuen Prinzipien eine Verbesserung für den Prozeß 
bedeuten. Demgegenüber steht die analytisch-deduktive Vorgehensweise. Sie identifiziert und analy-
                                                           
65 Eine Teilübersicht zu gängigen Business Process Reengineering-Verfahren bietet Cen 1995, S. 34ff und S. 
53ff. Er untergliedert neben Business Process Reengineering in Verfahren und Methoden zur Prezeßmodellie-
rung, Messung der Effizienz, produktbezogener Konzepte und Methoden. 
66 Vgl. Cen 1995, S. 34. 
67 Hammer/Champy beschreiben das induktive Denken als eine notwendige Fähigkeit bei Managern, um grund-
legende Veränderungen zu ermöglichen. Sie beschreiben am Beispiel der Informationstechnologie die entste-
henden Möglichkeiten. Es ist bei einem Neueinsatz einer Technologie daher nicht die Frage zu klären, wie die 
neue Technologie die bestehenden Prozesse verbessert oder optimiert, sondern, wie kann mit Hilfe der neuen 
Technologie Neues getan werden – also wie Prozesse an die Technologie anpaßt werden. Siehe hierzu und zu 
weiteren Beispielen Hammer/Champy 1994, S. 114ff. 
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sierte den bestehenden Prozeß und zerlegt ihn in Unterprozesse. Anhand der erhaltenen Ergebnisse 
wird anschließend der Verbesserungsbedarf abgeleitet.68 
 
Top-down versus bottom-up: 
Der Top-down Ansatz bezeichnet einen Strategietyp, der seinen Entwicklungsprozeß an der Füh-
rundgsspitze startet und nach unten weiter vortsetzt.69 Die Vorteile dieses Ansatzes sind nach Glasl70, 
daß der Entwicklungsprozeß in der Hand der Einflußreichen einer Unternehmung liegt und damit zum 
einen die Wichtigkeit bzw. Dringlichkeit des Vorhabens unterstreicht und zum anderen in den oberen 
Unternehmensebenen erst allgemeine Entwicklungsprozesse beschreiben und nach unten hin in wei-
tere Einzelheiten aufgelöst werden. Bottom-up steht für die Umkehrung des Top-down Ansatzes. Hier 
setzt sich der Entwicklungsprozeß von unten nach oben fort (idealtypisch). Die Veränderung der Sub-
Prozesse hat damit Auswirkungen auf übergeordnete Prozesse, bis hin zur gesamten Unternehmens-
strategie.71 
 
Situativ versus idealtypisch: 
Jede Unternehmung hat spezifische, eigene Prozesse die mit keiner anderen Unternehmung zu ver-
gleichen ist und jeder Prozeß individuell identifiziert werden muß. Sie wiederholen sich nie und sind 
einzigartig und damit als situativ zu bezeichnen72. Der idealtypische Ansatz geht von sogenannten 
„Prozeßhülsen“ aus, die unternehmens- und branchenweit gleich sind (bspw. Auftragsabwicklung oder 
Liquiditätssicherung). Diese Gemeinsamkeiten beschränken sich auf das Prozeßsystem.73 
 
Zergliederungstiefe: 
Die Zergliederungstiefe beschreibt nach Österle74 die vertikale Analysetiefe (einfache Analyse oder 
grundsätzliche Auseinandersetzung mit den Funktionen) der Prozesse. Er stellt fest, daß es nur zwei 
Grenzen der Verfeinerung der Teilprozesse gibt; wenn aus der Zergliederung der Prozesse keine 
nennenswerten Verbesserungen hervorgehen oder die Prozeßmitarbeiter die Arbeitsanweisungen 
ablehnen, da sie Selbstverständlichkeiten regeln. 
 
                                                           
68 Vgl. Kamiske/Füermann 1995, S. 142. 
69 Vgl. Schanz 1994, S. 412. Cen 1995, S. 32ff analysiert die optimierungsbezogenen Anforderungen des top-
down und bottom-up Ansatzes hinsichtlich des Strategiebezugs, der Prozesseffektivität und der Hierarchisierung 
der Unternehmensprozesse. 
70 Vgl. Glasl 1975, S. 155. 
71 Vgl. Schanz 1994, S. 414. Schanz verweist weiter auf Strategien, die durch ein hierarchisches Muster geprägt 
sind. Z.B. die Keil- oder Middle-both-ways Strategie (im mittleren Bereich werden Innovationen generiert, die 
nach oben und nach unten weitergetragen werden) oder die ihr ähnliche Flecken-Strategie (für Unternehmen 
deren hierarchische Gliederung wenig mit der hierarchischen Beziehung des organisationalen Geschehens ge-
mein haben). 
72 Vgl. Staehle 1991, S. 48f. 
73 Vgl. Gaitanides/Scholz/Vrohlings/Raster 1994, S. 6 und speziell zum idealtypischen Ansatz siehe Sommerlat-
te/Wedekind 1990, S. 30ff. 
74 Vgl. Österle 1995, S. 91ff. 
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Zergliederungsbreite: 
Hier steht die Frage des horizontalen Analyseumfangs im Mittelpunkt. Die Prozeßumgestaltung bzw. 
Neugestaltung reicht von der Identifikation und Analyse einzelner Prozesse bis zur Transformation 
gesamter Funktionsbereiche. Anderson und Paine75 integrieren bspw. in ihrem „Perceptually Based 
Strategy Model“ neben den internen Unternehmensbedingungen des Organisationswandels die um-
weltbedingte Unsicherheit. Damit stellen sie externe Gegebenheiten mit zur Diskussion und plädieren 
für eine Berücksichtigung der „Perceived Enviromental Uncertainty“ auf der entsprechenden Entschei-
dungsebene. 
 
In der Literatur76 und Praxis sind zahlreich Kombinationen der Entscheidungsansätze anzutreffen. 
Beide Ansätze, revolutionäre wie evolutionäre77, sind in verschiedenen Ausprägungen und Kombinati-
onen darstellbar. So sind Entscheidungen auf den folgenden Ebenen kombinierbar: Der Bottom-up 
Ansatz ist z.B. durch eine situative Analyse der Prozesse zu ergänzen um auch minimale Verbesse-
rungen auszumachen, oder der Grad der vertikalen Zerlegbarkeit ist durch analytisch-deduktive An-
sätzen zu unterstützen, damit eine Betrachtung der Mikro- und Makroprozesse möglich wird. 
 
Reduzieren wir die Sichtweise auf das Prozeßmanagement, so sind im wesentlichen erfahrungsgelei-
tet-induktive, situative, vertikal zerlegbare und Bottom-up Ansätze anzuwenden bzw. kombinierbar.78 
Es werden durch „kreatives Experimentieren“ situative Prozesse identifiziert und auf diesem Weg Pro-
zeßinnovationen generiert, Prozeßschnittstellen ausgemacht bzw. gelöst und Prozesse aufgezeigt, die 
selbst dem Unternehmen unbekannt waren.79 Harrington80 behauptet, daß zweihundertfünfzig Prozes-
se und Subprozesse, die nicht selten interdisziplinär oder bereichsübergreifend angesiedelt sind, aus-
zumachen sein können. 
 
 
5.3.2 Einflußgrößen und Gestaltungsmöglichkeiten 
 
Um den Transformationsprozeß in/von Projektstrukturen an dem Unternehmensparadigma ausrichten 
zu können sollen nun Stärken und Schwächen der beiden Ansätze aufgezeigt und ihre Anwendung in 
Projekten diskutiert werden. 
                                                           
75 Vgl. Anderson/Paine 1975, S. 815ff. Sie unterteilen in ihrem Portfolio „The Perceptually Based Strategy Mo-
del“ in die wahrgenommenen Bedürfnisse des internen Wandels und die wahrgenommene umweltbedingte Unsi-
cherheit und ordnen die fünf Positionen a) Mission or domain, b) Objectives, c) Strategies and policies, d) Orga-
nization form und e) Role performance of policy maker zu. Vgl. Anderson/Paine 1975, S. 817. 
76 Siehe Kaminske/Füermann 1995, Schuh/Katzy 1995 und Schmidt/Schrödel 1994. 
77 Schuh/Katzy 1995 setzen den Top-down-Ansatz des Reengineering dem Bottom-up-Ansatz des Prozeßmana-
gements gegenüber und fügen das Prozeßmanagement in einen ganzheitlichen Rahmen (Unternehmensanalyse, 
Prozessidentifikation, Prozessverbesserung und Unternehmenstransformation). 
78 Dem gegenüber stehen die revolutionären Ansätze (Reengineering), die zur vollkommenen Neugestaltung der 
Prozesse, ein erfahrungsgeleitetes-induktives Vorgehen benötigen. Vgl. Hammer/Kampy 1994, S. 113ff. 
79 Vgl. Hammer/Champy 1994, S. 133ff und S. 172ff. Sie gehen im wesentlichen auf das Messen der Prozesse 
ein und sehen darin den „Schlüssel“ zum Erfolg sowie zur Identifikation der eigentlichen, wirklichen Prozesse. 
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Vorab soll ein Exkurs Aufschluß über die Herkunft der beiden Ansätze geben: Das Prozeßmanage-
ment-Konzept wurde aus der Produktionsoptimierung von Massenfertigungsprozessen anfangs der 
achziger Jahre entwickelt und basiert auf japanischen Verbesserungsmethoden wie dem kontinierli-
chen Verbesserungs Prozeß (KVP), Kaizen, Lean Management, Betriebliches Vorschlagewesen 
(BVW) und anderen Methoden81. Besonders Qualitätsaspekte wie Qualitätszirkel und dem übergeord-
neten Total Quality Management finden Anwendung im Prozeßmanagement. Demgegenüber können 
Reengineering-Ansätze bis heute keine wissenschaftlich begründeten Bausteine aufweisen und las-
sen ein wissenschaftlich-methodisches Vorgehen vermissen. Hier handelt es sich im wesentlichen um 
das generelle Hinterfragen jedes individuellen Prozesses und ob er überhaupt nötig ist und wie er im 
Idealfall zu gestalten wäre.82 Prozeßmanagement und Reengineering basieren auf dem Konzept des 
geplanten Wandels. Levy/Merry zeigen, daß die Dimension der Transformation der beiden Ansätze in 
den Wandel 1. und 2. Ordnung83 unterteilbar ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5.3.2a: Merkmale des Wandels 1. und 2. Ordnung84 
 
Der obigen Abbildung 5.3.2a kann entnommen werden, daß das Prozeßmanagement, welches die 
Transformation der Prozesse (der Projekt-Subprozesse) in inkrementalen und kontinuierlichen Schrit-
ten verfolgt, der Transformation 1. Ordnung und das Reengineering, das eine vollkommene Neuges-
taltung der Prozesse (des Gesamtprojektes) beinhaltet, der Transformation 2. Ordnung entspricht. Es 
                                                                                                                                                                                     
80 Vgl. Harrington 1994, S. 42. Er führt das Beispiel an, daß bei IBM in San Jose, 86 von 250 identifizierte Pro-
zesse als Ziel der Geschäftsprozeßverbesserung ausgemacht werden konnten. 
81 Vgl. Schuh/Katzy/Dresse 1995, S. 65 und Faulhaber/Winterling 1995, S. 68. 
82 Vgl. Kaminske/Füermann 1995, S. 142. 
83 Vgl. zum Wandel 1. und 2. Ordnung Henselek 1996, S. 131ff. Siehe auch zum geplanten Wandel Kapitel 
4.1.1.2.2. 
84 In Anlehnung an Levy/Merry 1986, S. 9. 
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liegt damit in der Natur des Wandels 1. und 2. Ordnung, daß bei der Transformation durch Prozeßma-
nagement ein Bottom-up85 und bei Reengineering-Vorhaben ein Top-down Ansatz als Entscheidungs-
ebene gewählt werden.  
 
Kaminske/Füermann sprechen beim Business Reengineering86 von einem Ansatz der seine Prozesse 
so plant „als ob das Unternehmen neu auf der grünen Wiese entstehen würde“87 und nicht die beste-
henden Prozesse versucht zu optimieren. Die Zielerreichung der Transformation ist als kurz- oder 
mittelfristig und seine Häufigkeit als sehr gering oder einmalig einzuschätzen. Das Prozeßmanage-
ment ist dagegen ein kontinuierliche Aktivität. Es werden schrittweise permanent die Kernkennzahlen 
wie Qualität, Kosten, Zeit und Service durch kleine wirksame Verbesserung optimiert. 
Wie bereits oben beschrieben, ist das Prozeßmanagement durch deduktive Vorgänge gekennzeich-
net. So werden dann auch anhand umfangreicher Analysen die bestehenden Prozesse durchleuchtet 
und der Einsatz bestehender Technologien optimaler angewandt. Das induktive Vorgehen des Reen-
gineerings setzt demnach auf neue, innovative Alternativen der Prozeßgestaltung und nutzt dafür 
häufig neue Möglichkeiten aus der Informationstechnologie. Eine Analyse der bestehenden Prozesse 
findet nicht statt, sie verschiebt sich auf die des neu zu gestaltenden Prozesses.88 
Der Einsatz einer neuen Informationstechnologie macht sie gleichzeitig zum Träger der Transformati-
on und integriert neben den wenigen, prozeßexternen Beteiligten auch unternehmensexterne Berater 
in den Transformationsprozeß. Die Prozeßmitarbeiter müssen den neuen Prozeß erst kennenlernen 
und entsprechend vorbereitet und geschult werden. Beim Prozeßmanagement spielt die Informations-
technologie eine nur sekundäre Rolle, denn sie wird nicht neu gestaltet, sondern minimal von den 
Prozeßbeteiligten verändert oder angepaßt. Aber auch hier kann bei umfangreicheren Veränderungen 
oder „unselbständigen“ Mitarbeitern oder Teams der Einsatz von Trainern und Schulungen sinnvoll 
sein. 
Aus Sicht der Organisationsentwicklung ist festzustellen, daß beide Ansätze wesentliche Auswirkun-
gen auf die Organisationsstruktur haben. Sie richten sich beide nach den Prozeßabläufen und orien-
tieren sich an den Bedürfnissen des Prozeßkunden (interne/externe Kunde-Lieferanten-Modell). Das 
Reengineering nutzt für die Transformation der Organisationsstruktur, ein temporär befristetes Projekt-
team, welches analog zur primären Prozeßorganisation im Projekt das Reengineering durchführt und 
sich anschließend wieder auflöst. Über die zweiseitige Projektorganisation wird es dem Prozeßmana-
gement möglich über bereits bestehende Teams89 kontinuierliche Verbesserungen und Veränderun-
                                                           
85 Anstelle des Bottom-up Ansatzes kann auch der Center-out, Multiple nucleus oder Middle-both-ways Ansatz 
als Entscheidungsebene des Prozeßmanagements gewählt werden. Sie alle beruhen, wie bereits angesprochen, 
auf der Generierung der Prozeßtransformation aus der „Mitte“ der Unternehmung heraus, also ausgelöst und 
umgesetzt von Prozeßbeteiligten. Vgl. Schanz 1994, S. 412ff. 
86 Hammer/Champy bezeichnen Business Reengineering als „Radikalkur für das Unternehmen“, welches schnell 
bemerkenswerte Ergebnisse liefern soll. Vgl. hierzu Hammer/Champy 1994, S. 257 und Titelseite. 
87 Kaminske/Füermann 1995, S. 142 und vgl. auch Hammer/Champy 1994, S. 47ff. 
88 Vgl. Kaminske/Füermann 1995, S. 142. 
89 Petersen geht auf die Problempunkte ein, die entstehen können, wenn in „Nebenteams“ neue Strukturen zum 
Tragen kommen und wie sie behoben werden können. Vgl. Peterson 1986, S. 513f. 
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gen in das existierende System einfließen zu lassen90. Diese Teams können eine feste Institution in 
der Projektorganisation sein. 
Schließlich bleibt noch der Kontrollumfang der Ansätze zu diskutieren. Beide stehen für die Reduzie-
rung der Kontrollfunktionen und sprechen sich, wie nahe zu alle modernen Ansätze, für die Auswei-
tung der Verantwortungs- und Entscheidungsspielräume aus. Sie unterscheiden sich aber in der tech-
nischen Struktur. Das Reengineering beschränkt drastisch die Kontrollfunktionen, indem es lediglich 
über Kosten-Nutzen-Analysen Prozesse erfaßt. Das Prozeßmanagement ist ausgeprägter. Um die 
kontinuierlichen Veränderungsaktivitäten einschätzen zu können beinhaltet es ein Kennzahlensystem, 
welches über feste Kontrollpunkte permanent die Leistung der Prozesse kontrolliert91. Hier steht nicht 
die Leistung oder Kontrolle des Einzelnen im Blickfeld, sondern die Erkenntnis wie sich Veränderun-
gen auf den Prozeß auswirken. 
 
Die Abb. 5.3.2b zeigt zusammenfassend den Vergleich der Ansätze Reengineering und Prozeßmana-
gement und stellt unter Berücksichtigung der Transformation einer Projektorganisationsstruktur aus-
gewählte Eigenschaften zum Vergleich. 
 
 
Eigenschaften  Reengineering Prozeßmanagement 
 
Generierung  Top-down Bottom-up [nicht zwingend!] 
Transformationsträger  Technologie Mitarbeiter 
Veränderungsobjekt  Gesamtprojekt Projekt-Subprozesse 
Zielerreichung  kurz-/mittelfristig langfristig 
Ausgangspunkt  „grüne Wiese“ bestehende Prozesse 
Häufigkeit der Transformation  einmalig kontinuierlich 
Mitwirkende wenige MA, Berater Prozeß-/Projektbeteiligte, Trainer 
Umsetzungsorganisation  tempor. Projektorga. Permanente Teamarbeit 
Organisationsstruktur  primäre Projektorga. zweiseitige Projektorganisation 
Kontrollfunktionen  Wegfall von Kontrollen Errichtung von Kontrollpunkten 
Technologieanwendungen  neue Technologie bestehende Technologie 
Informationstechnologie   Träger der Transformation Implementierungs-Tool 
 
Abb. 5.3.2b: Vergleich der Projekttransformationsansätze Reengineering und Prozeßmanagement 
 
 
5.4 Das „Projektinselkonzept“ (PIK) 
 
Bisher haben wir Projekte streng nach den in Kapitel 2.1.1.3 formulierten charakteristischen Eigen-
schaften betrachtet. Diese Kriterien sind in ihrer praktischen Anwendung mit unterschiedlichen Varia-
tionen zu finden. Ausprägungen und Formen der einzelnen Eigenschaften differieren von Projekt zu 
Projekt. Die Charaktereigenschaft der Einmaligkeit und Neuartigkeit bedeutet nicht, daß sich alle Pro-
                                                           
90 Vgl. Vetter/Wiesenbauer 1994, S. 226f. 
91 Vgl. Schwander 1996, S. 20. Zu Möglichkeiten der Projektkontrolle siehe Littkemann 1998, S. 68f. 
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zesse in einem Projekt jedesmal aufs neue gestalten müssen und ein Wiederholung dieser nicht mög-
lich oder legitim ist. So stellt sich die Frage nach der Existenz und Organisation von Prozessen, die 
sich in anderen, neuen Projekten wiederholen, bzw. die Frage nach Teilbereichen, die nahezu unver-
ändert in verschiedenen Projekten vorkommen. Zu denken ist hier an Prozesse die im Ablauf nur we-
nig gegenüber anderen Projekten differieren. Als Bsp. könnte man hier die Angebotserstellung, Pro-
jektablauferstellung, Personalbeschaffung, Projekt-Controlling u.ä. anführen. 
 
Als Grundlage für das folgende Organisationskonzept „Projektinselkonzept“ (PIK) steht das Planungs-
inselkonzept und das Produktionsinselkonzept aus der Fertigung. Das Arbeitssystem Produktionsinsel 
richtet die Betriebseinrichtung am Materialfluß aus und optimiert den Fertigungsablauf im Sinne der 
Reduzierung von Arbeitsschritten. Die Anordnung der Maschinen (meist U-förmig) erfolgt so, daß kür-
zeste Wege und einfache bzw. möglichst direkte Kommunikation der Mitarbeiter untereinander ermög-
licht wird. Schnittstellen (Zwischenlagerung von Beständen oder Lieferengpässe) reduzieren sich auf 
Rohteileingang und Fertigteilausgang und minimieren Transportwege und –zeiten drastisch. Innerhalb 
der Produktionsinsel werden ganzheitliche Arbeitsaufgaben bewältigt und integrieren direkte und indi-
rekte Tätigkeiten92 in die Wertschöpfungskette der Insel.93 
 
Bei dem Planungsinselkonzept handelt es sich um die effiziente Organisation von unternehmensinter-
nen Dienstleistungen in Industriebetrieben. Dabei wird unter der Planungsinsel eine „(...) auf Dauer 
eingerichtete, teilautonome Gruppe von Mitarbeitern verstanden, die gemeinsam für die Bearbeitung 
von sachlogischen Zusammenhängen (...) einer Prozeßkette verantwortlich ist“94. Hier mischen sich 
die Organisationsstrategie „Funktionssorientierung“ und „Objektorientierung“ und bilden eine hybride 
Organisationsform. Die tayloristischen Prinzipien der Arbeitsteilung, Zusammenfassung aller gleichar-
tigen Tätigkeiten, wird mit den objektorientierten Tätigkeiten, die alle Leistungen erfassen, welche für 
die vollständige Erstellung einer geforderten Leistung nötig sind, kombiniert. Damit ist gleichzeitig die 
Erfüllung zeitkritischer, marktnaher Aufgaben als auch die produktgruppenübergreifende Koordination 
der unterschiedlichen zentralen Einheiten möglich bzw. gewährleistet.95 
 
 
5.4.1 Organisatorische Gestaltung 
 
Das PIK folgt dem derzeitigen Trend zur Geschäftsprozessverbesserung und Dezentralisierung. Un-
ser Ansatz verbindet diese beiden Prinzipien zu einer dezentral vernetzten Projektorganisation. Als 
teamorientierte Organisationsform verbindet sie die „Funktionsorientierung“ mit der „Objektorientie-
rung“. In einer funktionsorientierten Gliederung sind mehrere Organisationseinheiten an der Erstellung 
einer Leistung beteiligt. Die Leistung (das Produkt) durchläuft mehrere Funktionen in der Organisation 
                                                           
92 Als indirekte Tätigkeiten können bspw. Aktivitäten zur Qualitätssicherung, Wartung und Instandhaltung gese-
hen werden. 
93 Vgl. Remme/Habermann/Scheer 1996, S. 103ff und Zink 1995, S. 117ff. 
94 Kruse/Scheer 1994, S. 8. 
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und bedarf aus diesen Gründen einen hohen Koordinations- und Kommunikationsaufwand. Andere 
Aufwendungen wie z.B. zur Datenpflege, funktionsbezogene Einarbeitungszeiten und Informations-
übertragungszeiten sowie Wartezeiten zwischen den Funktionen sind hier zu berücksichtigen. Die 
Objektorientierung integriert sämtliche Funktionen einer „Produktgruppe“, die zu einer Leistung (Pro-
dukt) gehören. Der Koordinations- und Kommunikationsaufwand zwischen den einzelnen Funktionen 
minimiert sich durch die Objektorientierung drastisch. Notwendig wird eine zwischen den objektbezo-
genen Teilsystemen übergreifende Koordination.96 Unsere Organisationsform des PIK’s, das ver-
schiedene Funktionen zentral für alle oder mindestens mehrere Projekte durchführt, folgt im Kern ei-
ner funktionalen Gliederung. Sie ermöglicht projektweit Bündelungs- und Synergieeffekte. Projektspe-
zifische Funktionen können prozeßspezifiziert und zeitnah in den dezentralen projektorientierten Ein-
heiten abgewickelt werden. 
Es kann also, resultierend aus den bisherigen Erkenntnissen, die folgende These formuliert werden: 
„Eine Projektorganisation steigert ihre Effektivität bzw. Effizienz, wenn sie ihre Prozesse nach den 
Kernabläufen ausrichtet und sich wiederholende Funktion funktional zusammenfaßt und objektorien-
tiert anwendbar macht“. 
 
Für eine Definition der Projektinsel orientieren wir uns an der Begriffsbestimmung einer Planungsinsel 
von Kruse/Scheer97. Nachfolgend wird eine Projektinsel entsprechend als „eine auf Dauer eingerichte-
te, teilautonome Gruppe von Projekt-Mitarbeitern verstanden werden, die geschlossen für die Bearbei-
tung sachlogisch zusammenhängender Planungs-, Steuerungs-, und Ausführungsaufgaben innerhalb 
der Prozeßkette eines Projektes verantwortlich ist. Zentrales Kriterium einer Projektinsel ist, daß die 
notwendigen Ressourcen für sie verfügbar sind und von ihr eigenverantwortlich disponiert, verwaltet 
und verantwortet werden“. Projektinseln folgen dem prozeß- und objektorientierten Prinzip und lassen 
sich inhaltlich klar gegenüber anderen Projektinseln abgrenzen. Sie bilden teilautonome Einheiten, 
welche die von dem Projekt eingeforderten Leistungen vollständig erbringen. 
 
Wie in Abb. 5.4.1 zu erkennen ist, stellt der Mittelpunkt für das PIK der sogenannte „Projektanker“ 
oder die „Basis“ dar. Hier sind die einzelnen Projektinseln angesiedelt. Sie entsprechen den Projekt-
prozessen, die in der Regel bei unterschiedlichen Projekten in der selben oder ähnlichen Form anzu-
treffen sind. Ihre Aufgabe ist es, regelmäßig wiederkehrende Projektabläufe in einer „Institution“ zu-
sammenzufassen und auf diesem Wege Lernkurven-Effekte wie Synergieeffekte und Größenvorteile 
zu realisieren. Denkbar sind auch „indirekte“ Inselinhalte, wie bspw. Knowledge Management, Quali-
täts-Management oder Supportleistungen. Durch die in den Inseln anfallende Funktionsorientierung 
tritt ein Spezialisierungseffekt der Projektinsel-Mitarbeiter auf, die Größenvorteile in den einzelnen 
Projektinseln sicherstellt. Durch den projektspezifischen Abruf der jeweiligen Projektinsel-Leistung 
fließen diese Effekte direkt in das entsprechende Projekt ein.  
                                                                                                                                                                                     
95 Vgl. Scheer/Bullinger 1998, S. 5 – S. 11 und Kruse/Scheer 1994. 
96 Vgl. Kruse/Scheer 1994, S. 7 und Remme/Habermann/Scheer 1996, S. 103ff. 
97 Vgl. Kruse/Scheer 1994, S. 8f. 
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Sind verschiedene Kombinationen von Projektinseln für die Erstellung einer notwendigen projektspezi-
fischen Leistung gefordert, müssen diese in einem intensiven Austausch treten und als Ziel das effi-
ziente Erreichen der „Projektinsel-Endleistung“ haben, nicht die der jeweiligen Teilleistung der Inseln. 
Die Prozeßkette der Projektinseln kann projektspezifisch individuell gestaltet sein, d.h. ihre Reihenfol-
ge im Ablauf unterliegt keinen Regeln sondern wird nach der Projektanforderung gestaltet. Es ist zu 
erkennen, daß eine Koordination der Projektinseln untereinander und der Projektinsel-Leistung zu den 
Projektspezifikationen (Projekten) und seiner Umwelt stattfinden muß. 
Als Grundlage muß für das PIK gesehen werden, daß die Interaktion unter den Projektinseln mög-
lichst minimal und innerhalb einer Projektinsel sehr hoch ist. Was nicht bedeutet, daß kein Austausch 
zwischen den Inseln existiert, sondern unterstreicht die Abgrenzung der Inseln zueinander. Ihr Infor-
mationsaustausch erfolgt über eine Kunden-Lieferanten-Beziehung auf/über eine zentrale Koordinati-
onsebene. Die Koordination des Projektankers muß in die folgenden Bereiche unterteilt werden. Es ist 
nicht nur die Koordination der Projektinseln untereinander, sondern auch zu den Projektspezifikatio-
nen und zu internen wie externen Schnittstellen sicherzustellen. Hier steht ein komfortables, flexibles 
und transparentes Informations- und Kommunikations-System im Mittelpunkt.98  
Bei den Koordinationsaufwendungen ist stets zu berücksichtigen, daß sie kleiner der Summe der posi-
tiven Effekte sein müssen, da sonst das Wirtschaftlichkeitsprinzip in Frage gestellt würde. In diesem 
Zusammenhang ist festzustellen, daß moderne Kommunikations- und Informationssysteme zuneh-
mend an Bedeutung gewinnen, aber der direkte Austausch (von Angesicht zu Angesicht) auch in Zu-
kunft seinen festen Platz in der Datenvermittlung einnehmen wird99. Für den direkten Austausch von 
Informationen bietet eine Gruppenstruktur beste Bedingungen und vermindert, da eine Vielzahl an 
Daten durch informelle persönliche Kommunikation ausgetauscht werden, die Aufwendungen des 
Kommunikationssystems eines Inselkonzeptes erheblich. Hierauf werden wir in Kapitel 6 noch aus-
führlich eingehen. 
 
Scheer geht mit seinem Konzept zur Planungsinsel einen ähnlichen Weg. Die Kombination der Vortei-
le zentraler und dezentraler Organisationsformen beschreibt er als Organisationsstruktur der „dezen-
tral vernetzten Leistungskoordination“.100 Es wird von ihm angestrebt, die operative Abwicklung vorbe-
reitender oder unterstützender Prozesse in dezentrale Einheiten zu verlagern. Die zwischen den de-
zentralen Einheiten existierenden Beziehungen werden dann ebenfalls auf einer übergeordneten Ko-
                                                           
98 Remme /Galler/Göbl/Scheer 1996 beschreiben ein Informations- und Kommunikationssystem für Planungsin-
seln und untersuchen dessen technologische Anforderungen sowie deren Gestaltungsmöglichkeiten. Kru-
se/Scheer 1994, S. 9f stellen eine informationstechnische Lösung zur „lose gekoppelte, verteilte Informations-
verteilung“ von teilautonomen Organisationseinheiten dar. Basis ist ein „Client-Server-Modell“, welches die 
Teilsysteme in ein Kommunikationsnetzwerk integriert. Sie unterstützen die Aufgabenintegration, Abstim-
mungsbemühungen und Entscheidungsdelegation in den Teams sowie mit ihren Schnittstellen und sorgt so für 
einen reibungslosen Informationsfluß. Siehe hierzu Kapitel 6.2 und insbesondere Kapitel 6.3. 
99 Vgl. Welte 1995, S. 53. 
100 Vgl. Scheer 1994, S. 26ff. 
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ordinationsebene geregelt indem Rahmenbedingungen fixiert oder spezielle Serviceleistungen zur 
Unterstützung ermöglicht werden.101  
 
Das in dem Planungsinsel und Produktionsinselkonzept verwendete Prinzip der Kunden-Lieferanten-
Beziehung bietet auch im PIK wesentliche Vorteile. Die übergeordnete Koordinationsinstanz hat damit 
die Projektinsel als Kunden, und die prozeßnachgelagerte Projektinsel ist Kunde der vorangehenden 
Projektinsel. Wird diesem Gedanke konsequent nachgegangen, ist eine Verbesserung der 
Prozeßqualität die Folge und Schnittstellen zu allen Bereichen der Organisation lassen sich abbauen. 
 
Für die Personalentwicklung bedeutet der Einsatz von Projektinseln eine grundlegende Veränderung. 
Die funktional-tayloristische Arbeitsweise als Optimierungsparameter findet in der vernetzten Grup-
pen-/Teamarbeit eine vollkommen anderes Verständnis. Der Projektinselmitarbeiter wird als Problem-
löser innerhalb einer vernetzten Organisation verstanden und unterliegt nur groben Rahmenbedin-
gungen und bewältigt so umfassende Aufgabenstellungen. Es können hier operative wie nicht-
operative Tätigkeiten im Aufgabenfeld liegen.  
Eine Überlappung der Qualifikationen, wie sie in der Gruppenarbeit anzutreffen ist, muß in kritischen 
Prozessen dafür sorgen, daß bei Ausfall eines Projektinselmitarbeiters der Inselprozeß nicht zum Er-
liegen kommt. Die Qualifikationen der Mitarbeiter steigern sich aber nicht nur im Know-how-Bereich. 
Im besonderen gewinnen auch methodische und soziale Fähigkeiten an Bedeutung. Diese Qualifikati-
onsmaßnahmen können innerhalb der Insel durch gegenseitige Schulungsmaßnahmen „on the job“ 
durchgeführt werden.102 Mitarbeiter müssen in ihren Umgangsformen und –fähigkeiten weitergebildet 
werden103. Kommunikations-, Konfliktfähigkeiten u.ä. sind nicht nur in den Inseln, sondern bis zu den 
Mitarbeitern in die angrenzende Organisationsbereiche und bis hin zum Kunden anzuwenden. 
Bleibt noch die Frage nach der Führung einer Projektinsel (Koordination). Die gezielte Leitung und 
Führung einer Projektinsel erachten wir für die Aufrechterhaltung und Entwicklung ihrer Leistungsfä-
higkeit für unabdingbar. Wir wollen aber auf den Begriff des „Repräsentanten“ übergehen, da ihm 
weniger die Rolle des Führers, sondern die des Coachs, Vermittlers und Ansprechpartners für Projekt-
inselmitarbeiter und Außenstehende, zukommen soll. Jede Projektinsel verfügt demnach über mindes-
tens einen Repräsentanten. Er übernimmt die Verantwortung die übertragenen Aufgabe methodisch 
richtig und zielbewußt durchzuführen104 und dem Projektinsel-Team hierfür optimale Bedingungen105 
zu schaffen. Jeder einzelne Projektinsel-Mitarbeiter ist demgegenüber verantwortlich für die  Erledi-
gung der einzelnen Teilaufgaben zu den festgelegten Terminen. 
 
                                                           
101 Scheer 1994, S. 465 oder auch Kruse/Scheer 1994, S. 9 bieten eine Anwendung dieses Systems auf eine ver-
triebslogistische Problemstellung in Planungsinseln an. 
102 In Anlehnung an Remme/Habermann/Scheer 1996, S. 106f. 
103 Vgl. Welte 1995, S. 140. 
104 Vgl. Litke 1995, S. 73. 
105 Grundlage für die Nutzung „optimaler Bedingungen“ ist eine entsprechende Teamentwicklung bzw. Coa-
ching. Die Projektinsel-Mitarbeiter müssen lernfähig sein und über ein Problemlösungspotential sowie innovati-
ve Kreativität verfügen. Vgl. hierzu Scheer/Bullinger 1998, S. 52 oder auch French/Bell 1994, S. 142ff. 
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Das PIK ist eine Möglichkeit, durch die Einfuhr des Insel-Gedankens in die Projektorganisation, das in 
den Mitarbeitern steckende Flexibilitätspotential in die organisatorische Flexibilität eines Projektes 
direkt zu überführen. Es entsteht eine Struktur teilautonomer Einheiten, die ein gesteigertes Eigeninte-
resse hat sich in kürzesten Perioden (verglichen mit klassischen Strukturen) den kontinuierlich verän-
dernden Anforderungen ihrer direkte und indirekten Umwelt anzupassen. 
 
 
 
 
Abb. 5.4.1: Projektinselkonzept 
 
Die in Abb. 5.4.1 gewählte Darstellung der Projektorganisation ist nur eine Möglichkeit - andere sind 
gut denkbar. Es können differenzierende Ausprägungen der Funktionalität von Projektinseln und eine 
feinere Unterteilung von Objekten sinnvoll sein. Im Extremfall ist sogar die gesamte Projektbearbei-
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tung durch eine Projektinsel denkbar bzw. eine Projektinsel welche die komplette Projektfunktionalität 
abdeckt106. 
 
Abschließend soll noch die Frage nach dem optimalen Organisationsgrad einer Projektinsel gestellt 
werden. Angesprochen sein soll hier die Organisierbarkeit und das Maß der beabsichtigten Strukturie-
rung. Ein zu geringes Maß an Organisation, z.B. keine klaren Aufgabenfelder/-aufteilungen, führt zu 
Überschneidungen, Doppelarbeit oder Nichterfüllung von geforderten Leistungen. Ein zu ausgeprägte 
Vorgabe der Aufgabenabwicklung kann besonders bei innovativen Tätigkeiten107 eine stark hindernde 
bis blockierende Wirkung aufweisen.108 Für die Gestaltung einer Projektinsel bedeutet dies, daß der 
gewählte Organisationsgrad sehr stark mit der Funktion bzw. den damit einhergehenden Freiräumen 
verbunden werden muß. Die Überprüfung und Anpassung an die situativen Gegebenheiten bzw. an 
die „Phasen“ einer Projektinsel sind aus diesem Grunde in regelmäßigen Zeitabständen zu leisten. 
 
 
5.4.2 Ziele des PIK´s 
 
Jedes soziale System verfolgt Ziele. Wirtschaftliche Unternehmungen verfolgen als oberstes Ziel die 
Maximierung des Gewinns. Um dieses Oberziel zu erreichen, muß in jeder Organisation bzw. deren 
Teilbereichen die Definition der Zielbeiträge vorgegeben sein. Diese werden aus den Oberzielen 
abgeleitet. Das PIK verfolgt aus diesem Grund das strategische Ziel „Sicherung der 
Wettbewerbsfähigkeit“ und muß, da die Märkte im wesentlichen sehr stark von den Nachfragern 
abhängen, eng mit der „Kundenorientierung“ verbunden werden. Dies unterstreicht die derzeitige 
Entwicklung, daß Produkte und, in Zukunft auch wesentlich stärker als bisher, die Prozesse den 
Anforderungen der Kunden Rechnung tragen müssen. Im Detail werden mit dem PIK die folgenden 
Ziele verfolgt:  
• Vereinfachung der Projektgestaltung 
Mit dem PIK soll eine permanente Basis geschaffen werden, die es bestehenden und zukünftigen 
Projekten ermöglicht, kostengünstig und zeitsparend Projekte zu bewerten, zu starten und durchzu-
führen. Inhalt des PIK sind individuelle Inseln, die gleichartige Tätigkeiten (Funktionen) von Projekten 
in einer Organisationseinheit zusammenfassen109. Es werden so Projektinseln generiert, die jeweils 
eine bestimmte Funktion für alle zu bearbeitenden Projekte übernehmen kann. Diese Projektinsel ist 
direkt dem entsprechenden Projekt zugeordnet und in den Projektablauf integriert. So lassen sich 
Transport- und Koordinationsaufgaben zwischen den Funktionen minimieren ohne dabei allzu große 
Synergieverluste hinnehmen zu müssen. 
                                                           
106 Vgl. Remme/Habermann/Scheer 1996, S. 105.  
107 Im besonderen sind hier Tätigkeiten gemeint, die nur mit einer ausgeprägten Flexibilität und/oder Kreativität 
geleistet werden können. 
108 Vgl. Brandstätter/Synek 1988, S. 395ff. 
109 Siehe hierzu Kapitel 5.4.1. 
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• Steigerung der Reaktionsgeschwindigkeit  
Wie bereits oben erwähnt, steht in modernen Unternehmenskonzepten der Kunde im Mittelpunkt aller 
Unternehmensaktivitäten. Die Zeitspanne in der ein Kunde mit einer Unternehmensleistung befriedigt 
werden kann ist weltweit einer der kritischen Erfolgsfaktoren in nahezu allen Branchen110. 
Die funktionale Ausrichtung einer Projektinsel schafft die Möglichkeit Entscheidungen schnell und 
ohne langwierige Umwege zu treffen. Da in einer Projektinsel die erforderlichen objektspezifischen 
Kenntnisse und notwendigen Rechte vorhanden sind, können Projektinsel-Mitarbeitern selbständig 
und eigenverantwortlich Gespräche/Verhandlungen mit den Kunden führen. Der zu erwartende hohe 
funktionale Erfahrungsschatz der Projektinsel-Mitarbeiter läßt sie beim Kunden nicht nur als kompe-
tenten sondern auch als routinierten Ansprechpartner auftreten.  
Desweiteren können durch die Objektspezifikation Transport-, Warte-, Einarbeitungs- und Übertra-
gungszeiten zwischen den Prozeßschritten eines Projektes entfallen. Informations- und Kommunikati-
onswege verkürzt bzw. die Informations- und Kommunikationsinhalte effektiver weitergegeben wer-
den. Dies begründet sich allein aus der Tatsache, daß durch eine funktionale Aufgabenerfüllung der 
Projektinsel-Mitarbeiter die Kenntnisse über notwendigen Inhalt und Rahmenbedingungen der weiter-
zugebenden Information, allein durch ihren größeren Erfahrungsschatz, wahrscheinlich ist. 
Da wir unter den Projektinseln und zu den –spezifikationen von einer Kunden-Lieferanten-Beziehung 
ausgehen, lassen sich Puffer- und Wartezeiten reduzieren. Die Begründung ist darin zu finden, daß 
bei internen wie externen Kunden unbedingt Fristen, Kosten und Qualität eingehalten werden müssen 
bzw. eine Begeisterung des Abnehmers zum Ziel haben. Ein minimaler Zeitdauer des (Teil-
)Prozesses oder der Reaktion auf einen (Teil-)Prozeß sind daher in einer Kunden-Lieferanten-
Beziehung zwingend. 
Die Möglichkeit des internen Benchmarking bietet zudem einen mit wenig Aufwendung verbundenen 
Vergleich der einzelnen spezifischen Projektinsel-Funktionen untereinander. Das organisationale Ler-
nen, durch die Ergebnisse solcher Prozeßvergleiche unterschiedlicher Projekte, bietet hier ebenfalls 
ein Potential zur Vereinfachung und Beschleunigung der Prozesse. 
 
• Vermeidung von Fehlern 
Grundlage für das PIK ist ein unternehmensinterne Kunden-Lieferanten-Beziehung. Es ermöglicht 
neben der Beschleunigung der Prozesse auch eine Verringerung der Fehlerquote. Jede Projektinsel 
zeichnet sich verantwortlich für ihre eigene Leistung, ihren nachvollziehbaren Anteil am Projekt. Eine 
nachfolgende Projektinsel wird diese Leistung prüfen und diese im Falle der Fehlerhaftigkeit an den 
„Produzent“ zurückgeben. Dieses Verhalten ist sehr wahrscheinlich, da sonst die fehlerhafte Leistung 
weitergegeben werden würde und die „unschuldige“ Projektinsel in Gefahr läuft, für diese mangelhafte 
Leistung zu haften. Dieses Verfahren motiviert die Mitarbeiter gleichermaßen zu korrekten Leistungen 
                                                           
110 Ansätze wie das TQM gehen sogar bereits über diese Sichtweise hinaus. Sie haben als Ziel nicht nur die 
Kundenbedürfnisse zu befriedigen, also die gewünschte Leistung in der gewünschten Zeitspanne zu liefern, 
sondern streben die Begeisterung des Kunden an, mit anderen Worten den Kunden über seine ihm bewußten 
Bedürfnisse hinaus zu bedienen. 
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(vorausgesetzt, es gelten die Gesetze der Gruppenarbeit: Gesteigerte Selbstverantwortung, umfang-
reichere Aufgabengestaltung, Gruppenzusammengehörigkeitsgefühl gepaart mit der notwendigen 
Kompetenz und Förderung der Projekt-Mitarbeiter111) und schafft eine Art der Selbstkontrolle der zu 
erbringenden Leistungen von Projektinseln. 
In jeder Projektinsel werden nach dem Prinzip der Modularisierung Tätigkeiten mit hohen Interdepen-
denzen zusammengefaßt, was wiederum die Transparenz der Prozesse verbessert. Schnittstellen 
zwischen Tätigkeiten/Organisationseinheiten reduzieren sich, der Koordinationsaufwand sinkt. Je 
weniger koordiniert werden muß, desto weniger Fehlerpotential existiert, je transparenter die Prozes-
se, desto einfacher ist es Fehler auszumachen und zu beseitigen. 
 
• Regelmäßige und selbststeuernde Transformation  
Die bereits angeführte Selbstkontrolle der Projektinseln impliziert mehrere Möglichkeiten zur Pro-
zeßtransformation. Erstens werden durch diese Selbstkontrolle und das Leistungsprinzip der Mitarbei-
ter fehlerhafte und schwache Prozesse identifiziert und verbessert. Dies führt direkt zur Steigerung der 
Prozeßqualität. Zweitens hat jede Insel Kontakt mit dem Unternehmensumfeld und fühlen „den Puls 
am Markt“. Damit können die Projektinsel-Mitarbeiter selbst minimale Marktveränderungen aufneh-
men, diese Erkenntnisse/Ereignisse in die permanente Prozeßneugestaltung (Prozeßanpassung) 
einfließen lassen und somit ein Potential bieten umgehend auf Marktveränderungen zu reagieren. Hier 
besteht ebenfalls die Möglichkeit die neu gewonnen Erkenntnisse aus der Umwelt in andere Bereiche 
der Organisation zu übermitteln, um gegebenenfalls auch dort einen Veränderungsprozeß zu initiie-
ren. Als letztes ist bei jedem Projektbeginn eine neue individuelle Projektstruktur zu schaffen, welche 
die relevanten Projektinseln mit der neuen Projektspezifikation zu einem neuen Projekt zusammen-
fügt. So entstehen jedesmal unter den Projekten variierende Projektstrukturen, die jede für sich 
selbststeuernd Leistungen einfordern oder abgeben kann. 
 
Grundsätzlich stehen uns hier die in Kapitel 5.1.2 ausführlicher beschriebenen Ansätze des Business 
Engineering und der lernenden Organisation zu Verfügung. Ziel muß es jedoch sein nicht eine Aus-
wahl, sondern eine Kombination der Ansätze zu ermöglichen. Das Lernen in der Projektinsel darf sich 
nicht auf kleine, kontinuierliche Veränderungen und das Anpassen der Prozesse untereinander be-
schränken. Es muß ebenso den wesentlichen Veränderungen der Umwelt, bspw. durch neuartige 
Kundenwünsche oder den Einsatz neuer Technologien/Konzepte, entsprochen werden. So können 
sich revolutionärer und evolutionärer Ansatz ergänzen und müssen nicht, wie meist in der Literatur 
angeführt, als gegensätzlich gehandhabt werden. Für uns soll das PIK als Baustein einer lernenden 
Organisation, mit der prinzipiellen Option zur fundamentalen Transformation, und Generierung durch 
das Leistungsprinzip, verstanden werden. 
 
                                                           
111 Vgl. Zink 1995. 
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5.4.3 Lern- und Transformationsfähigkeit im PIK 
 
Die Unterschiede der Lernfähigkeit des PIK im Gegensatz zu „gewöhnlichen“ Projektstrukturen sind 
nur in wenigen Bereichen zu finden. Grundsätzlich entscheidend für die Lern- und Transformationsfä-
higkeit ist das Projektziel, ob es von Anbeginn bekannt oder erst im Laufe des Projektablaufes erarbei-
tet werden muß. Die Formulierung und das Erarbeiten des Ziels muß als grundlegendes Fundament 
für ein Projekt angesehen werden. Es ist in Produktziele, Qualitätsziele, Zeitziele und Kostenziele zu 
differenzieren.112 Grundlage für eine erfolgreiche Zielbildung sind die folgenden Kriterien:  
 
1. Ziele müssen für den Betreffenden verständlich, nachvollziehbar und möglichst  
 quantifizierbar sein,  
2. Ziele müssen durch ein objektiv nachvollziehbares Ergebnis eindeutig  
 bewertbar sein und  
3. Rahmenbedingungen113 und Beeinflußbarkeit sind für die Zielerfüllung  
 eindeutig festzulegen.114  
 
Gerade in Projekten ist die gemeinsame Festlegung von Zielen von besonderer Bedeutung. Die Mit-
wirkenden an einem Projekt sind, da sie aus unterschiedlichsten Funktionen, Hierarchien und sogar 
auch Branchen und Regionen zusammengesetzt werden, in besonderem Maße in Ihren Eigenschaf-
ten/Eigenarten differenzierbar. Die Bestimmung eines gemeinsamen und von allen akzeptierten Ziels 
bekommt hier eine zusätzliche Bedeutung, die der alle Beteiligende zusammenführende Größe. 
 
Sind die Projektziele definiert und für alle Projektmitarbeiter verständlich müssen Projektphasen be-
stimmt werden. Diese exakte Bestimmung der Projektphasen ermöglicht die genaue Abgrenzung von 
Verantwortungsbereichen, die Reduktion von Unsicherheit und schließlich wird das anfangs existie-
rende Risiko der technischen Realisierbarkeit, der Verwertbarkeit sowie der Zeit und Kosten mit gerin-
gem Aufwand abgebaut.115 Insbesondere für die Lern- und Transformationsfähigkeit von Projektspezi-
fikationen oder Projektinseln ist es wichtig den genauen Status des Ablaufs zu kennen, denn sie ent-
scheidet darüber welche Handlungsmöglichkeiten gewählt werden können und welche nicht. Ange-
sprochen sind hier die individuelle Organisationsform, Projekt- oder Teamgröße sowie deren Zusam-
mensetzung als auch angewendete Methoden und Instrumente. Um einen Einblick in die große An-
zahl der in der Literatur anzutreffenden Phasenmodelle zu ermöglichen, sollen in der folgenden Abb. 
5.4.3 ein kurzer Auszug weniger Alternativen dargestellt werden. 
                                                           
112 Vgl. Krüger/Schmolke/Vaupel 1999, S. 42, Streich/Marquardt/Sanden 1996, S. 250, Schnau-
ber/Grabowski/Schlaeger/Zülch 1997, S. 85ff und zur Teilzielen vgl. Rinza 1985, S. 20ff. 
113 Eine volkswirtschaftliche Blickweise zur Bedeutung und Bestimmung von Rahmenbedingungen im Trans-
formationsprozeß, wie sie in der ehemaligen DDR anzutreffen waren, gibt Witt 1996, S. 161ff . 
114 Vgl. Madauss 1991, S. 174f, Litke 1995, S. 27ff und Krüger/Schmolke/Vaupel 1999, S. 45. 
115 Vgl. Saynisch 1979, S. 33 und Litke 1995, S. 20. 
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Abb. 5.4.3: Projektphasen-Modelle116 
 
Alle Arten von Projektabläufen sind als „(...) Erkundungsflüge in Möglichkeitsräume“117 zu verstehen 
und stellen aus diesem Grund die organisatorische Basis für organisationale und personelle Lernpro-
zesse dar. Das bedeutet, daß von Beginn an bis zur Realisierungsphase eines Projektes immer weite-
re und neue Möglichkeiten erschlossen und evaluiert werden, bevor eine bestimmte Möglichkeit ge-
wählt und umgesetzt wird. Saynisch118 stellt fest, daß der Projektablauf mit seinen Lebensphasen als 
eine auf „Lernen“ ausgerichtete sequentielle Entscheidungsprozedur aufgefaßt werden muß. Jede 
Phase einer Projektspezifikation/Projektinsel kann eine durch Lernprozesse erlangte größere 
Reifestufe erreichen als die jeweilige Vorphase. Dies kommt in besonderem Maße in den Bereichen 
der Projektinsel zum tragen, da hier funktionale Tätigkeiten sich in die prozessorientierten Handlungen 
der Projekte einfügen, und so das Lernpotential von sich wiederholenden Tätigkeiten in Projekten 
aufgenommen und genutzt werden kann. Für Projektinseln bedeutet dies im Einzelnen, daß sie sich 
als dynamisch entwickelnde Organisationseinheiten durch Lernerfahrungen und Reflexion des 
Erreichten einem permanenten Lernprozeß unterziehen. Der Lern- und Transformationsprozeß einer 
                                                           
116 Die Abbildung erfolgt in Anlehnung an Sprenger 1995, S. 175. Wir haben die Quellen-Tabelle nach unserer 
Fragestellung verändert und entsprechend die Autoren der Projektphasen-Modelle ergänzt. Auf eine eingehende 
Beschreibung der Phasen einzelner Modelle wird verzichtet. Vgl. für weitere Einzelheiten die in der Abbildung 
angeführten Autoren; Madauss 1991, S. 62ff, Patzak/Rattay 1998, S. 11ff, Schmidt 1989, S.44ff, Strasser 1978, 
S. 291, Saynisch 1979, S. 37ff, Frame 1987, S. 24ff. Die Größe der Felder in der Abbildung haben keine weitere 
Bedeutung. 
117 Balck 1989, S. 401. 
118 Vgl. Saynisch 1979, S. 42 und S. 38. 
Autor Madauss Patzak Schmidt  Strasser Saynisch Frame
Projekt- Konzept- Start Anstoss  Situations- Problem- Project-
Phasen bestimmung  analyse analyse selection
Projekt-/ Abwicklung Planung:  Ziel- konzeptionelle Planning
System- - Vorstudie  formulierung Grundlegung
Definition - Hauptstudie
Koordina- - Teilstudie Implemen-
F & E tions- und  Lösungs detaillierte tation
Änderungs-  varianten Gestaltung
Produktion phasen Systembau
& Control
Beschaffung  Bewertung Realisation
Betrieb & Einführung Evaluation
Wartung Projekt-  Entschei- Nutzung
abschluß-  dung
Ausson- phase Ausser-
derung Erhaltung  Einführung dienststellung Termination
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einem permanenten Lernprozeß unterziehen. Der Lern- und Transformationsprozeß einer Projektinsel 
lassen sich in Anlehnung an Baumgartner119 als Phasen (6 Stück) darstellen. 
 
• Phase 1: Orientierung 
Im Mittelpunkt der Orientierungsphase steht der Moderator der den Transformationssprozeß begleitet. 
Er kann aus den eigenen Reihen rekrutiert werden, aber ebenso von externen Stellen zugezogen 
werden. Die Aufgabe des Moderators ist in erster Linie die Abstimmung mit den Auftraggebern. Hier 
müssen erste, aber deutliche Rahmenbedingungen erarbeitet, konzeptionelle Vorgehensweisen disku-
tiert, Mitwirkende ausgewählt, Dringlichkeiten erwogen und Erwartungen eingeschätzt werden. Vor 
allem die Diskussion von Hypothesen mit den Auftraggebern wie mit den Mitarbeitern der Projektinsel 
und Projektspezifikation gehört ebenso zu seinen Aufgabenfeldern. Sie muß von ihm am Laufen 
gehalten werden und unterliegen auch seiner ständigen Überprüfung. Mit anderen Worten; der Mode-
rator erzeugt und steuert von Anbeginn eine diskursive bzw. reflexive Auseinandersetzung mit Fragen 
und Antworten rund um den effektiven, zielführenden Prozeß. So entstehen individuell maßgeschnei-
derte Lösungen.  
Diese konzeptionellen Entwürfe werden dann in der Orientierungsphase mit der Projektleitung(-spezi-
fikation) bzw. Projektinseln und Auftraggeber erörtert und bewertet. Bei nur grundsätzlichen konzepti-
onellen Entscheidungen muß solange „nachgebessert“ werden, bis eine endgültige Lösung akzeptiert 
werden kann. Der Grund ist zum einen darin zu sehen, daß das Konzept für den Moderator/Berater 
eine Diskussions- und Entscheidungsgrundlage für die Begleitung des Transformationsprozesses 
darstellt, zum anderen wird das „Endkonzept“ an alle Organisationmitglieder kommuniziert und damit 
öffentlich. 
 
• Phase 2: Situationserklärung 
Jetzt werden die Betroffenen zu Beteiligten gemacht. Sie sollen die bestehende Situation aus mög-
lichst vielen Blickwinkeln beleuchten und so ein „objektives“ Bild der Ist-Situation schaffen. Der offe-
nen Informationsaustausch bildet hier die Möglichkeit Situationen und Handlungsnotwendigkeiten zu 
verdeutlichen und auf der anderen Seite eine Beschreibung der realen Situation zu erhalten. 
Die Aufgabe des Moderators ist hier ähnlich wie in Phase 1. Er muß im ersten Schritt für eine Vielzahl 
an Situationsbeschreibungen sorgen (Differenzierung) und im zweiten Schritt einen Konsens (Zielfin-
dung) herbeiführen. 
 
• Phase 3: Zielfindung 
Die unterschiedlichen Sichtweisen von Projektinseln, Projekten, Auftraggeber und Stammorganisation 
werden in der Zielfindung zusammengefaßt und in einzelnen Zielen definiert. Dieser Abschnitt muß als 
wichtigste und zugleich schwerste Phase angesehen werden. Hier wird aus der großen Anzahl an 
Informationen die wesentlichen herausgefiltert und in formalen Zielen beschrieben. Aufwand, Nutzen, 
                                                           
119 Vgl. Baumgartner et al. 1996 in Scheer/Bullinger 1998 S. 26. 
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Ressourcen, Zeit sowie Wirkung und Priorität sind einzuschätzen und für jeden Entwicklungspunkt 
gegeneinander abzuwägen. 
 
• Phase 4: Projektmanagement 
Jetzt muß ein Steuerungsteam aufgestellt werden, das den Veränderungsprozeß strukturell formt und 
von tangierenden Bereichen abgrenzt. Es muß Konfliktpotential zwischen Linienorganisation, Projekt 
und Projektinsel aufgespürt und eliminiert werden. Durch Reflexion des Geleisteten kann das Steue-
rungsteam Transformationsprozesse aufeinander abstimmen bzw. anpassen. 
Die Problematik von sogenannten Doppelrollen der Mitarbeiter in Projekt- und Linienfunktion muß 
bewußt gemacht werden. Eine ineinander verzahnte und gleichzeitig flexible Abgrenzung der Aufga-
ben und Entscheidungskompetenzen stellt sicher, daß diese „Überlagerung“ zwischen Linienorganisa-
tion, Projektteam/Steuerungsteam und Projektinsel nicht stattfindet. Nur so können sich Linienorgani-
sation sowie Projekte und Projektinseln frei weiterentwickeln und ihre volle Leistungs- und Funktions-
fähigkeit entfalten. Zusammenfassend besteht die Aufgabe des Steuerungsteams darin, den Übergriff 
von Linien- auf Projektorganisation und umgekehrt zu verhindern und den Austausch bzw. die Ab-
stimmung zwischen beiden Systemen offen und reflexiv zu ermöglichen. 
Die Informationen über das laufende Projekt werden nach dieser konzeptionellen Phase an alle Be-
troffenen umfassend weitergeleitet und so über die aktuelle Situation und Vorgehensweise informiert. 
Hierbei können über Zeitungen und Infobriefe hinausgehende modernen Medien, wie Homepage und 
E-mail-Systeme, eine interaktive Informationsquelle darstellen. 
 
• Phase 5: Projektbearbeitung 
In der Projektbearbeitungsphase wird das am besten bewertete Konzept von der Projekt-
/Steuerungsgruppe realisiert. Jeder Abschnitt der Bearbeitung ist in der Steuergruppe verankert und 
wird von ihr gelenkt. Parallele, zeitlich verschobene oder sequentielle Problemlösungs- und Realisie-
rungsphasen kommen zur Anwendung. 
 
• Phase 6: Integration der Teilergebnisse 
Abhängig von dem Zielerreichungsgrad kann es notwendig sein verschiedene Phasen nochmals zu 
durchlaufen um eine Weiterentwicklung oder Reife der Ergebnisse zu erreichen. Abstimmungen mit 
dem Auftraggeber oder Projekten/Projektinseln sind bei einer Verbesserung oder Veränderung von 
Zielen kontinuierlich vorzunehmen120. 
Die im gesamten Prozeß gemachten Erfahrungen sind in einer Lernstruktur zu verankern und zu ar-
chivieren. So müssen Fehler nicht zweimal gemacht werden und die Organisation sieht sich in der 
Lage sich agierend nicht reagierend mit seiner Umwelt auseinandersetzen zu können. Dieses Be-
wußtsein muß von der Organisation bis zu den Mitarbeitern geschaffen und aufrechterhalten wer-
den121. 
                                                           
120 Vgl. Krüger/Schmolke/Vaupel 1999, S. 164ff. 
121 Siehe hierzu Kapitel 3.1. 
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Um Projekte oder Teile eines Projektes zu einer Lernarena werden zu lassen und die Transformati-
onsfähigkeit zu steigern, müssen nach Keplinger122 die folgenden vierzehn Merkmale einer erfolgrei-
chen Teamarbeit gewährleistet sein, welche an dieser Stelle nur zusammenfassend erwähnt sein 
sollen: 1. Unterstützung durch das Management, 2. Externes Beziehungsgeflecht, 3. Klare und ver-
ständliche Ziele, 4. Beachtung der Startphase, 5. Ausreichende Planung, 6. Geeignete Kontrollfunkti-
onen, 7. Offene und direkte Kommunikation/Information, 8. Geeignete Methoden und Werkzeuge, 9. 
Zweckmäßige und unbürokratische Organisationsstruktur, 10. Kompetenz der Führungskräfte im 
Team, 11. Fähigkeit, Autorität und Erfahrung der Führungskräfte, 12. Situativer Führungsstil, 13. Ge-
eignete Teamzusammensetzung und 14. Teamgeist und Motivation. 
Die Situation in den Projektinseln ist so zu sehen, daß sie versuchen selbständig, eigenverantwortlich 
und effizient Transformationsprozesse zu gestalten und umzusetzen. Veränderungen in Projektinseln 
sind weniger von außen herbeigeführt sondern vielmehr von den Beteiligten zu erarbeiten und zu rea-
lisieren. Die Rolle des oben angeführten Moderators/Beraters ist im Sinne des Initiators und Motiva-
tors zu verstehen, der ungenutztes Potential offenlegt aber keine inhaltlichen Beiträge leistet. Damit 
beeinflußt er, neben den Beteiligten selbst, wesentlich die Geschwindigkeit der Transformation aber 
nicht deren Weg. 
 
 
5.4.4 Gruppen- und Teamarbeit im PIK 
 
Ziel dieses Kapitels soll es sein die Besonderheiten der Teamarbeit123 im Projektanker zu analysieren. 
Der Blickwinkel auf die Projektspezifikationen soll weitestgehend unberücksichtigt bleiben, da sie um-
fassend in der Literatur über das Projektmanagement zu finden sind. Ausnahmen bilden für uns direk-
te Berührungsflächen zwischen den Bereichen der Basis und der entsprechenden Spezifikation. 
 
Die Teamarbeit im Zusammenhang mit dem Begriff „Projekt“ wird als eine Gruppe von Personen defi-
niert, die mit der Bewältigung einer gemeinsamen Aufgabe beschäftigt ist. Ein gemeinsamer Team-
geist sorgt für die Bereitschaft der Mitglieder das vordefinierte Ziel gemeinsam und effizient zu errei-
chen.124 Diese allgemein gehaltene Definition soll uns genügen, denn in Abgrenzung zu klassischen 
Definitionen125 wird deutlich, daß der Grad der interdisziplinären und hierarchieübergreifenden Ar-
beitsgruppe einer Projektinsel wesentlich geringer ist oder sogar „gegen Null“ geht. Hierin ist der Un-
terschied zwischen originär Projektgruppen und Projektinselgruppen zu finden. Es besteht in einer 
Projektinsel nicht die Notwendigkeit verschiedene Bereiche oder Disziplinen in den Strukturen eines 
Projektes zu vereinen. 
                                                           
122 Vgl. Keplinger 1992, S. 100 oder Schnauber/Grabowski/Schlaeger/Zülch 1997, S. 59 und S. 60. 
123 Die Begriffe Teamarbeit, Gruppenarbeit und Arbeitsgruppe werden synonym verwendet, da ihre Abgrenzung 
zueinander nur bedingt möglich und ihre Differenzierung nur als marginal zu sehen ist. 
124 Vgl. Zielasek 1995, S. 45. 
125 Vgl. bspw. Patzak/Rattay 1998, S. 132ff, Zink 1995, S. 25f, Streich/Marquardt/Sanden 1996, S. 95f u.a.. 
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Die Beschreibung von Forster126 „(...) als kleine funktionsgegliederte Arbeitsgruppe mit gemeinsamer 
Zielsetzung und interpersonellen wechselseitigen Beziehungen, einem ausgeprägten Gemeinschafts-
geist und starkem Gruppenzusammenhalt“ kommt unserer Situation in Projektinseln näher. Aber auch 
hier stellt sich die Frage in wieweit die untergliederbaren Funktionen in einem Projekt mit denen einer 
Projektinsel vergleichbar ist. Eine Projektinsel steht für eine Funktion - ausgegliedert von den Projekt-
spezifikationen. Also muß, wenn diese Definition Bestand haben soll, eine feinere Untergliederung der 
Funktionsgliederung127 in Unterteilungen innerhalb der Funktion zugelassen werden.  
Eine weitere Abweichung muß im Teamgeist gesehen werden. Er wird sich in einer Projektinsel nicht 
auf eine Projektspezifikation konkretisieren lassen128. Hier sind die Mitarbeiter einer Projektinsel als 
eigenständige Einheit zu sehen, die ihre Zugehörigkeit zu allen Projektspezifikationen gleichermaßen 
(persönliche Vorlieben der Beteiligten ausgeschlossen) suchen. Es ist sogar ein Zugehörigkeits- oder 
Wir-Gefühl in gleichen Dimensionen und Rängen einer Projektspezifikation denkbar. 
Schlußfolgernd ist festzustellen, daß eine Definition wie sie Forster gibt sehr wohl für uns anwendbar 
und gültig ist, die Auslegungen jedoch auf die Verhältnisse einer Projektinsel angepaßt werden müs-
sen. 
 
Die Teamarbeit in Projektinseln lassen sich in einer Vielzahl von Erscheinungs- und Arbeitsformen 
darstellen. Es sind Differenzierungen in „intergrierten horizontalen und vertikalen Arbeitsaufgaben“ 
und nach Prozeßkriterien wie, Teamgeist, Flexibilität u.ä., möglich. Alle besitzen jedoch die selben 
Grundmerkmale der Kooperation, Selbstkoordination und Selbstkontrolle. Um nicht die definitorischen 
Problemfeldern weiter zu beanspruchen, werden wir uns im Weiteren an der betrieblichen Praxis ori-
entieren, die mit der Auflistung der relevanten Merkmale den Charakter und die Anforderungen an den 
Gruppenprozeß beschreibt und damit eine für jede Organisation individuelle Interpretation zuläßt.129 
Die folgende Abb. 5.4.4 beschreibt die Merkmale der Teamarbeit in einer Projektinsel. 
                                                           
126 Vgl. Forster 1978. 
127 Welte 1995, S. 115f unterscheidet die Mitglieder einer Gruppe bezüglich fachlicher Zusammensetzung (Ho-
mogenität der Gruppenqualifikation). 
128 Eine Ausnahme könnte hier sein, dominiert eine Spezifikation so, daß die restlichen keine weitere Bedeutung 
haben, oder es nur wenige oder nur eine Spezifikation existieren. 
129 Vgl. Scheer/Bullinger 1998, S. 42f. 
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PS = Projektspezifikation, PI = Projektinsel 
 
Abb. 5.4.4: Definition und Merkmale der Gruppenarbeit in Projektinseln130 
 
Sind in einer Projektinsel die Aufgabenfelder so umfangreich, daß die Arbeit nicht von einem Team 
geleistet werden kann, so kann eine Unterteilung in weitere Teams131 erfolgen oder externe Unterstüt-
zung herangezogen werden. Es können Mitarbeiter des Unternehmens oder zeitweilig Beteiligte in 
den PIK-Einheiten beschäftigt sein, ohne daß sie Mitglied eines Projektes oder Projektinsel sein müs-
sen. Hier kommt wieder die Koordinationsfunktion der Projektinseln zum Tragen (siehe Abb. 5.4.1).  
Für die Kontinuität der Teamarbeit in einer Projektinsel ist es von besonderer Wichtigkeit einen ge-
meinsamen Aufgabenzusammenhang aufrechtzuerhalten. Eindeutige Zielbeschreibung für jede Grup-
pe sind und bleiben als Sinn- und Orientierungsmaßstab eine wesentliche Komponente. Die Autono-
miefrage, also Kompetenzen, Befugnisse und Verantwortungen, müssen immer wieder neu geklärt 
werden. Sie müssen in Abhängigkeit der Projektspezifikationen neu justiert und zugewiesen werden. 
Zu denken ist hier an Personalfragen, Gestaltung des Arbeitssystems, Zielbildungen, Methodenwahl 
                                                           
130 In Anlehnung an Scheer/Bullinger 1998, S. 43. 
131 Vgl. Zielasek 1995, S. 49. 
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u.a.. Diese Autonomie kann nur mit der entsprechenden Selbststeuerung umgesetzt werden, d.h. das 
Team entscheidet frei über teambetreffende Dinge und erfährt die geeignete Unterstützung. Dem Zu-
geständnis der Autonomie steht die Bereitschaft und Fähigkeit des Teams gegenüber, welche die 
existierende Autonomie auch zu nutzen/umzusetzen weiß. Grundvoraussetzungen hierfür sind moti-
vierte und kompetente, lernfähige und entwickelbare Mitarbeiter die an den Planungs- und Entschei-
dungsprozessen einer Projektinsel beteiligt werden.132 
 
Schlußfolgernd resultieren die Leistungsvorteile eines Teams aus dem Synergiekonzept „Leistungen 
der Gruppe sind mehr als die Leistungen eines Einzelnen“.133 Teams verfügen durch ihre Wissens- 
und Qualifikationsüberschneidungen über eine breitere und tiefere Basis als es eine einzelne Person 
kann. Diese können sich durch eine interaktive und synergetische Kommunikation in das Team ein-
bringen. Für komplexe Projektinselstrukturen und deren Prozeßgestaltung, d.h. z.B. für Planung, Ent-
wicklung, Transformation von Prozessen, ist es besonders wichtig dieses Leistungspotential zu nut-
zen. 
 
Unabhängig von der genauen organisatorischen Gestaltung der Teamarbeit in einer Projektinsel müs-
sen auch kritische Faktoren berücksichtigt werden. Sie tragen wesentlich zum Gelingen dieser Ar-
beitsform bei:134 
 
• Dauer und Intensität der Vorbereitung von Gruppenarbeit 
• Qualität und Funktionsfähigkeit des Informationsflusses 
• Anerkennung der Teamleistung durch Management und Projektspezifikation 
• Anzahl der in die Entscheidungsprozesse einbezogenen Mitarbeiter 
• Art, Dauer und Inhalt der notwendigen Trainings-/Fortbildungsmaßnahemen  
• Kompatibilität mit der Unternehmensphilosophie 
 
Die Organisationsform der Gruppenarbeit scheint zahlreiche Vorteile zu versprechen, die mit ihr ver-
bundenen Schwierigkeitsfelder135 dürfen jedoch nicht ignoriert oder unterschätzt werden. 
 
 
5.4.5 Komponenten zur Bewertung des PIKs 
 
Vorab erwähnt sein soll hier, das Reengineering-Ansätze in den 80er Jahren stark historisch-situativ 
angelegt waren; es galt damals die existierenden, starren Formen zu sprengen und wurden deshalb 
sehr radikal beschrieben. Zehn Jahre später erkannte man, daß hinter der Polemik von Hammer und 
                                                           
132 Vgl. Scheer/Bullinger 1998, S. 48. 
133 Vgl. Litke 1995, S. 201f. 
134 In Anlehnung an Hackstein/Heeg 1986, S. 35 
135 Zu denken ist hier bspw. an die nur geringen Möglichkeiten der Beförderung, an das Problem des schwächs-
ten Gliedes einer Gruppe oder an das notwendige Konfliktmanagement/soziale Kompetenz u.v.m.. 
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Champy viel mehr lauert; die „alten“ Organisationsstrukturen müssen dauerhaft durch Konzepte wie 
das PIK oder die Qualifizierungszentren von Hammer136 in Kombination mit Prozeßorientierung/-
zentrierung ersetzt werden. In diesem Abschnitt wollen wir aus diesem Grunde versuchen eine Ant-
wort auf die Frage zu finden; welche Komponeneten müssen/können beeinflußt werden, um eine or-
ganisationale Prozeßverbesserung im PIK zu realisieren. Die Angabe von bloßen Werten ist hier nicht 
weiterführend, da die individuelle Situation der Organisationen nicht vereinheitlicht werden kann. Eine 
Festlegung konkreten Zahlen würde nur Verwirrung stiften. Die mit der Prozeßverbesserung beauf-
tragten Mitarbeiter würden sich an den falschen Komponenten orientieren. Dennoch wollen wir einen 
kurzen Überblick geben, welche Kenngrößen für die Prozeßverbesserung in PIK interessant sind.  
 
Zunächst besteht die Möglichkeit, den „klassischen“, allgemeinen Angaben nach Zeit, Aufwand und 
Qualität zu folgen. Neuere Ansätze beziehen die Flexibilität in ihre Sichtweise mit ein. Wir wollen im 
Folgenden aus den bestehenden Ansätzen heraus Komponenten entwickeln, welche die Fähigkeit der 
Projektstruktur zur Anpassung an die sich ändernde Umwelt während der Erfüllung der eigentlichen 
Projektaufgabe dokumentieren. Hierfür orientieren wir uns an den drei „Kernkomponeneten“ Lernende 
Organisation, Flexibilität und Prozeßqualität. 
 
Lernende Organisation: 
Auf die Notwendigkeit und Umsetzungsmöglichkeiten der Lernenden Organisation sind wir bereits 
ausführlich in Kapitel 3.1 eingegangen und wollen aus diesem Grunde nur das Folgende ergänzend 
hinzufügen.  
Den Erfolg der Lernenden Organisation im PIK zu messen, kann nur über eine Kombination aus so-
genannten „harten“ und „weichen“ Faktoren erfolgen. Der weiche Faktor ist nur schwer fassbar. Er 
muß bestimmen was von wem gelernt werden muß/kann, um effektiver und effizienter die Abläufe zu 
gestalten. Ebenso ist der weiche Faktor des Lernerfolgs eines Projekt-Mitarbeiters und der (Teil-)  
Organisation problematisch zu bewerten. Durch einen Übergang bzw. eine Kombination der Bewer-
tung mit harten Faktoren kann hier eine weiterführende Einschätzung stattfinden. Über das „System 
des Lernens“ werden die weichen zu harten Fakten und damit quantifizierbar. Mit anderen Worten: 
wer beim Lernen mitmacht wird „belohnt“, wer sich verweigert wird „bestraft“. Um den Lernerfolg nun 
messen zu können, erhalten wir jetzt die Möglichkeit diejenigen, die mitlernen, noch für ihre Umset-
zung des Erlernten zu „belohnen“. Am höchsten in der „Belohungshierarchie“ stehen Mitarbeiter, die 
ihr erlerntes Wissen umsetzen und dieses an Dritte weitergeben bzw. Dritte identifizieren, die für einen 
bestimmte Innovation lernfähig und -willig sind, und diese fördern. 
Der Anreizmechanismus der Belohnung darf sich nicht nur auf monetäre Größen beschränken, denn 
wer sich weiterentwickelt oder anderen die Möglichkeit zu Weiterentwicklung gibt, möchte/muß auch 
anschließend mit weiterreichenden Aufgaben konfrontiert werden. 
                                                           
136 Siehe Hammer/Champy 1995 oder Hammer 1997. 
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Flexibilität: 
Auch auf die Flexibilität in Projekten sind wir bereits in Kapitel 2.1.4.2 eingegangen. Hier wollen wir 
jedoch einen Weg aufzeigen der die Flexibilität in den Strukturen eines PIKs systematisiert, wie mit ihr 
effizient umgegangen bzw. wie sie effizient erreicht werden kann.  
In Anlehnung an die „Six Sigma-Methode“137 muß systematisch mit Unbekannten und Zufälligkeiten 
aus der In- und Umwelt eines Projektes umgegangen werden. Das Ziel ist es, den Vorgang zur Ver-
änderung/zur Innovation vorzugeben und kontinuierlich zu perfektionieren. Das durch diesen Vorgang 
erzeugte Ergebnis bleibt jedoch willkürlich. Auf diese Weise wird ein Weg vorgezeichnet, mit dem jede 
Innovation erzeugt werden kann. Dieser Weg ist durch das kontinuierliche Nutzen selbst nicht nur 
einem Veränderungs- sondern insbesondere einem Anpassungsprozeß unterworfen und macht den 
Prozeß der Innovation erst effektiv. Die Begründung der Effektivität liegt darin, daß damit im PIK für 
jeden abrufbare Standards entwickelt werden an denen sich der entsprechende Projekt-Mitarbeiter 
orientieren kann. So kann von vorangegangenen Erfahrungen partizipiert, Fehler vermieden, Res-
sourcen optimal genutzt und damit schneller und effektiver innovative Ergebnisse erzeugt werden. Die 
notwendige Flexibilität eines Projektprozesses wird nicht eingeschränkt, im Gegenteil, durch die Ein-
sparung der Ressourcen entsteht ein neuer Handlungsspielraum und Kapazitäten werden frei und 
können anderweitig genutzt werden. 
 
Prozeßqualität: 
Nicht das Prozeßergebnis alleine steht jetzt im Mittelpunkt, sondern auch der Prozeßweg. Angespro-
chen ist hier die Qualität der Prozeßumsetzung. Wie oben bereits erwähnt, werden über abrufbare 
Standards Wege und Werkzeuge vorgegeben. Der Projektmitarbeiter handelt damit nach bewährten 
und nachvollziehbaren Regeln und Normen und muß nicht jedesmal eine neue Vorgehensweise kreie-
ren. Die Prozeßleistung wird transparent und bewertbar. 
Die Leistung der Projektmitarbeiter und der Organisation wird positiv bewertet, werden die zu Verfü-
gung gestellten Werkzeuge gebraucht. Sie (die Nutzung der Werkzeuge) werden neben dem Proze-
ßergebnis ebenfalls in der Leistungsbeurteilung hinterfragt werden müssen. Dies gilt für die Projekt-
spezifikation wie für die Projektinsel in gleichem Maße. Die Konsequenz ist, daß sich Projektinsel-
struktur an der Struktur der Projektspezifikation ausrichten müssen und damit Werkzeuge und Pro-
zesse sich einfach in bspw. Netz-, Projekt- oder Arbeitsplanung (Aktionsplanung) integrieren lassen. 
Eine nahtlose und vor allem problemlose Anbindung der Prozesse, da die Art der Schnittstellen be-
kannt sind (bspw. keine Medienbrüche möglich), verringert die Fehlerquote bzw. steigert die Prozeß-
qualität. 
 
Für das PIK bedeutet das, daß sich die Projektspezifikation und die damit verbundenen Inhal-
te/Leistungen (bspw. die Nutzung unterschiedlicher Projektinseln) verändern können, ohne daß das 
Projektziel verloren geht oder die Flexibilität eingeschränkt wird. Im Mittelpunkt stehen hier der Pro-
                                                           
137 Six Sigma ist bspw. artverwandt mit den Managementmethoden „Total Quality Management“ oder „Null-
Fehler-Produktion“ und steht für die Gewährleistung der Prozeßqualität im Management. Zu Six Sigma siehe 
bspw. Fehr 1999, S. 277 – S. 285. 
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jektmitarbeiter, wie er auf Veränderungen eingeht (Lernende Organisation), und die Projektspezifikati-
on, wie flexibel sie auch ist, und Projektinseln einsetzt. 
Indem eine Projektspezifikation die vorgegebene Strukturen und damit die Fähigkeiten von Projektin-
seln nutzt entstehen bei ihr zusätzlich freie Ressourcen, der Projektablauf wird beschleunigt und eine 
zusätzliche „Belohnung“138 kann entstehen. Ausgangspunkt der Projektinseln müssen hier die Ziele 
der jeweilige Projektspezifikation sein (Kunden-Lieferanten-Beziehung). Projektinseln sind durch ihre 
standardisierte und funktionsorientierte Ausrichtung in der Lage für eine verbesserte Erfüllung der 
projektinselspezifischen Teilleistung, wie sie für Projektspezifikationen von Vorteil sind, zu sorgen. 
Dadurch werden in der Projektspezifikation Ressourcen frei und neue Flexibilität entsteht. 
Eine zielorientierte Steigerung der Projektablauf-Geschwindigkeit im PIK kann zusammenfassend nur 
durch die folgenden Richtgrößen erreicht werden, wenn: 
 
• Das Konzept der Lernenden Organisation im PIK konsequent angewendet wird. 
• Organisationales und individuelles Lernen „belohnt“ wird. 
• Prozeßstandards in allen Bereichen des PIKs geschaffen und weiterentwickelt werden. 
• Prozeßstandards jedem zugänglich und den relevanten Projektmitarbeitern bekannt sind. 
• Projektinseln sich an den Wünschen und Zielen der Projektspezifikation konsequent ausrichten 
und zueinander in einer Kunden-Lieferanten-Beziehung stehen. 
• Projektspezifikationen das „Werkzeug“ Projektinsel umfassend nutzen (Behlohnung). 
 
 
 
Abb. 5.4.5: Prozeßablauf im PIK139 
 
Der Prozeßablauf (die Integration der Projektinseln) muß für jedes Projekt und gegebenenfalls bei 
jeder Veränderung im Projekt von der Projektspezifikation individuell neu überdacht werden. Das Er-
                                                           
138 In diesem Zusammenhang ist die „Belohnung“ weniger direkter monetärer Natur, sondern im Bereich der 
Verbesserung von Prozessen und Einsparung von Transaktionskosten zu sehen. Bei der Verweigerung der vor-
gegebenen Struktur können monetäre Anreizmechanismen zusätzlich eingefügt werden um ein für jeden sichtba-
res Signal der Nutzensteigerung des Konzeptes zu geben. 
      1               2               3           . . .
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gänzen/Streichen einzelner Komponenten ist besonders wichtig, spiegelt es doch die Prioritäten jedes 
Projektes und damit die mögliche Prozeßverbesserung wider. Die übergreifenden Auswirkungen auf 
die Kommunikations- und Informationssysteme sind bei der Auswahl der „Komponenten“ zu berück-
sichtigen. Denn durch die Standardisierung der Abläufe wird die Strukturiertheit der Aufgaben erhöht 
und damit eine Verringerung des Kommunikationsbedarfs bewirkt (je unbestimmter die Aufgabe, desto 
größer ist der Informationsbedarf - desto größer die Aufwände)140. Es ist zu Erkennen, daß der geeig-
nete Einsatz der Kommunikations- und Informationssysteme eine wesentliche Aspekt ist, dem wir uns 
ausführlich im Kapitel 6 zuwenden. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                     
139 In Anlehnung an Hammer 1997, S. 148. 
140 Vgl. Teufel et al.1995, S. 68. 
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6. Verbesserung von IuK-Leistungsprozessen in Projektstrukturen – unter 
Berücksichtigung modernster Anwendungsmethoden 
 
6.1 Kommunikation und Information in Projekten 
 
6.1.1 Die Projekt-Kommunikation 
 
Kommunikation gilt als grundlegende Voraussetzung für das funktionieren eines jeden Systems. Sie 
beinhaltet wesentliche Komponenten zur Zielerreichung jeder Organisation. Zum Einen schafft sie den 
Bedeutungsrahmen, auf dessen Basis die Mitarbeiter Informationen interpretieren und Entscheidun-
gen fällen. Zum Anderen stellt sie den Prozeß dar, mit dessen Hilfe Menschen eine gefällte Entschei-
dungen real werden lassen können. Kommunikation kann mit anderen Worten Absichten ausdrücken, 
Handlungen und Restriktionen bestimmen, welche Entscheidungen einschränken.1 In der Praxis wird 
der Begriff der Kommunikation sehr unterschiedlich gebraucht und macht daher eine Definition und 
Abgrenzung für unser Thema notwendig. 
Entsprechend breit gestreut und vielfältig fallen Erläuterungen und Definitionen über den Begriff der 
Kommunikation aus. Eine der wohl allumfassendsten und klarsten Beschreibungen bietet Litke2, „(...) 
Kommunikation besteht aus einem Sender, der über einen Kanal eine Nachricht aussendet, auf den 
ein Empfänger reagiert“. Ein für uns wichtiger Aspekt, der in der Litke-Darstellung nicht berücksichtigt 
wird, aber eine Voraussetzung für eine effektive Informationsübermittlung darstellt3, ist die Verarbeit-
barkeit sowie Informationsdarstellung und damit der Interpretierbarkeit. Darum folgen wir im weiteren 
den Ausführungen von Szyperski4, der Kommunikation weiter gefaßt als ein Prozeß versteht, „(...) bei 
dem Informationen zwischen Menschen (oder zwischen Personen und Maschinen) ausgetauscht wer-
den. Ein Kommunikationsprozeß beginnt beim intuitiven begrifflichen und modellhaften Denken einer 
Person, die eine Aussage übertragen will, und endet im Denkprozeß der empfangenden Person. Im 
Falle der Kommunikation mit Maschinen gilt Entsprechendes für die Verarbeitungsprozesse der Com-
puter“.  
Eine der umfangreichsten Untersuchungen zum Begriff der Kommunikation gehen auf Dance zurück. 
Er untersuchte fünfundneunzig Kommunikationsdefinitionen unterschiedlichster Herkunft und clustert 
sie in fünfzehn konzeptionelle Richtungen auf. In der folgenden Abb. 6.1.1a werden aus den fünfzehn 
sieben für uns relevante Typen kurz beschrieben:5 
 
 
                                                           
1 Vgl. Conrad 1985, S. 6. 
2 Litke 1995, S. 221. Vgl. auch Hentze/Brose 1990, S. 80f. 
3 Auf den Begriff der Information werden wir in diesem Zusammenhang in Kapitel 6.1.2 noch ausführlich ein-
gehen. 
4 Szyperski et al. 1982 zitiert von Hoyer 1988, S. 17. 
5 Vgl. Dance 1970, S. 17ff. Einen weiteren Überblick über die in der Literatur anzutreffende Kommunikations-
definitionen bietet ebenfalls Hoyer 1988, S. 17. 
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Abb. 6.1.1a: Sieben Definitionen der Kommunikation nach Dance 
 
Dance betont, daß eine Zusammenfassung der unterschiedlichen Definitionen nicht möglich, gerade-
zu sträflich ist.6 Denn sie würde die Begriffsvielfalt der Kommunikation in wesentlichen Teilen be-
schneiden und niemals ganzheitlich treffen. Als Lösung wird aus diesem Grunde eine „Familie“ an 
Konzepten genannt, die gleichberechtigt nebeneinander unterschiedliche Auffassungen und Be-
schreibungen zuläßt und sich so, je nach Notwendigkeit, wahlweise nutzen läßt. 
 
In der jüngeren Zeit ist festzustellen, daß der Begriff der Kommunikation häufig im Zusammenhang mit 
computerunterstützenden Mitteln und Methoden verwendet wird. Die Rede ist hier von Ein- und Aus-
gangsschnittstellen, die technisch unterstützbar sind. Wie in der folgenden Abb. 5.1.1b7 zu sehen ist 
können in nahezu allen „Phasen“ der Kommunikation Förderung und Hilfen durch technische Unter-
stützung angewandt werden. 
                                                           
6 Vgl. Dance 1970, S. 21. 
7 Schmitz et al. 1983, S. 503. 
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Abb. 6.1.1b: Technische Unterstützbarkeit in der Bandbreite der Kommunikation 
 
Die Integration der Computerunterstützung in der Kommunikation hat deren Gestaltung maßgeblich 
verändert und gänzlich neues Potential freigelegt. In diesem Kapitel soll nur auf diese Situation hin-
gewiesen werden um später, an geeigneter Stelle, ausführlich darauf einzugehen. 
 
 
6.1.1.1 Verbindung der Kommunikation zu Kooperation, Koordination und Interaktion 
 
Die Managementfunktion in Projekten, d.h. Entscheidung, Planung und Kontrolle ist ohne zweckorien-
tiertes Wissen nicht möglich. Insbesondere die Arbeitsteilung und Koordination erfordert eine regel-
mäßige Informationsversorgung durch dezentrale Stellen. Die Qualität der Kommunikation ist 
maßgeblich von der Qualität und Aktualität der Nachricht abhängig und stellt Koordination einerseits 
und Kooperation und Interaktion andererseits in den Mittelpunkt „dezentraler“ Projekt-Einheiten. Durch 
die Dezentralisierung steigen die Aufwendungen für Koordination und Kooperation. Dabei ist zu 
beachten, daß beim Austausch von Daten zwischen den Projektbeteiligten nicht nur Qualität und 
Quantität berücksichtigt werden, sondern sie in gleichem Maße auch von der Geschwindigkeit und 
relevanten Inhalten8 abhängig sind. Darum möchten wir in den folgenden Kapiteln im wesentlichen auf 
technische Unterstützungssysteme eingehen, welche die oben angeführten Bedingungen fördern und 
verbessern.  
                                                           
8 Carbon 1999, S. 43 betont das Zusammenspiel von Organisation, Technik sowie Personal und sieht die Unter-
nehmenskultur, bzw. dahinter liegende Leitbilder als wesentlichen Bestandteil einer erfolgreichen Manipulation 
dezentraler Organisationseinheiten. 
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Die Kooperation und Koordination der Teams und Projektmitarbeiter untereinander und zu externen 
Gruppen ist für ein Projekt von großer Bedeutung. Projektprozesse müssen zeitlich und fachlich abge-
stimmt und angepaßt werden.9 Die dezentralen Organisationseinheiten eines Projektes bedürfen stei-
gender Abstimmungsprozesse. Bei der notwendigen „Vermaschung“ der Teams10 (siehe Abb. 
61.1.1a) können rechnergestützte Strukturen durch informelle Kommunikation und Kooperation mittels 
DV-Technik ersetzt bzw. unterstützt werden.  
 
 
Abb. 6.1.1.1a: Teamvermaschung nach Frese11 
 
Die stetig steigende Komplexität der Projektaufgaben und deren Mittel und Methoden zur Bewältigung 
führen dazu, daß der Anteil der koordinierenden Tätigkeiten12, also das Zusammenfassen von Teilak-
tivitäten einer Aufgabe zu einem Ganzen, erheblich gestiegen ist und in Zukunft noch weiter ansteigen 
wird. Carbon13 weist bereits heute auf einen Anteil von fünfundsiebzig Prozent der Mitarbeiter im In-
formationsbereich hin. 
 
Wie wir in Kapitel 2 festgestellt haben, ist die Reduktion der Komplexität eines der Hauptaufgaben zur 
Prozeßoptimierung in Projekten. Die Unterstützung und Vereinfachung der Kooperation und Koordina-
tion, bzw. ihre Technisierung14, sind ein Bestandteil die Potentiale zur Verbesserung bietet, denn sie 
führen direkt zu Komplexitätsreduktion. Bspw. Computer Supported Cooperative Work (CSCW), 
                                                           
9 Vgl. Volpp 1989, S. 105. 
10 Siehe zu Teamgröße und Unterteilung von Teams Kapitel 2.1.1.5. 
11 Frese 1995, S. 480. 
12 Koreimann 1995, S. 45f beschreibt die Koordination als „die Abstimmung einer Menge von Teilaktivitäten im 
Hinblick auf die Erreichung eines vereinbarten Ziels“ und differenziert in a) Sachliche Koordination, b) Organi-
satorische Koordination, c) Personelle Koordination, d) Informelle Koordination und e) Zeitliche Koordination. 
13 Vgl. Carbon 1999, S. 44. Interessant ist auch hier die Darstellung von Stampfl 1996 des Informationsverlustes 
durch Kommunikationsdefizite, die das noch offenliegende Potential der Kommunikation bzw. Koordination 
und Kooperation zeigt. Es wird wie folgt beschrieben; „das möchte ich sagen (100%), das sage ich (80%), soviel 
hört der andere davon (70%), soviel versteht er (50%), dies glaubt er (30%), behalten werden davon (<20%) 
und umgesetzt werden (0%-10%)“. Der Wert in Klammern gibt hier den Restgehalt der ursprünglichen Informa-
tion an. Vgl. hierzu auch Deckert 1999, S. 12. 
14 Siehe zu computerunterstützten Kooperation bzw. computerunterstützten Koordination Wiehn/Neidhart 1997, 
S. 41ff und S. 47ff. 
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Groupware und Netzwerke bieten hier umfangreiche Möglichkeiten15. Aber auch alltägliche technische 
Hilfen, die in vielen Bereich ihren festen Platz bereits gefunden haben, leisten bereits einen immensen 
Beitrag zur Unterstützung und Verbesserung des Kommunikationssystems. Die Spannbreite reicht 
hier vom Telefon, Email über Computer-Konferenz-Systeme, Video-Konferenzsysteme, Elektronische 
Terminkalender, Hypermedia und Workflow-Management-Systeme bis hin zu Entscheidungsunter-
stützungssystemen für Gruppen und Elektronische Sitzungssysteme16. 
 
Bleibt noch die Interaktion in Prozessen zu betrachten. Um ihr Potential zu verdeutlichen, wollen wir 
erst auf den Begriff bzw. die Abgrenzung zur Kommunikation eingehen. 
Kommunikation und Interaktion werden meist in engem Zusammenhang gebraucht oder synonym 
verwendet. Folgen wir der Systemtheorie Luhmanns, so ist festzustellen, daß „ Kommunikation und 
Handlung nicht zu trennen (wohl aber zu unterscheiden) sind und das sie ein Verhältnis bilden, das 
als Reduktion eigener Komplexität zu begreifen ist (...). Dieser Prozeß muß aber, um sich selbst steu-
ern zu können, auf Handlungen reduziert, in Handlungen dekomponiert werden“17. Die Interaktion ist 
als Begriff der sozialen Beziehung zweier Kommunikationspartner zu sehen und stellt die Gegensei-
tigkeit des Handels in den Mittelpunkt.18  
Sucht man die eindeutige Differenzierung der Begriffe, kann nach Watzlawick19 eine Mitteilung allein 
als Kommunikation, ein wechselseitiger Austausch von Mitteilungen zwischen Individuen als Interakti-
on bezeichnet werden. Schulz von Thun trifft es anschaulich: „(...) Kommunikation ist ja nicht damit 
beendet, daß der eine etwas von sich gibt und beim anderen etwas ankommt. Im Gegenteil, nun geht 
es erst richtig los! Der Empfänger reagiert, wird dadurch zum Sender und umgekehrt, und beide neh-
men aufeinander Einfluß. Wir sprechen von Interaktion“20. Es soll an dieser Stelle in Erinnerung geru-
fen werden, daß Schweigen (nicht reagieren) ebenfalls eine Reaktion ist und wiederum zu Handlun-
gen führen kann. 
Resultierend aus den oberen Ausführungen soll im Folgenden die Interaktion als interpersonale 
Kommunikation verstanden werden und den wechselseitigen Austausch menschlichen Miteinanders 
beinhalten. Kommunikation bezieht sich damit eher auf den „materiellen“ Aspekt im Übetragungspro-
zeß von Informationen. 
Jetzt wird die Bedeutung der Interaktion in Prozessen im Zusammenhang mit der Technisierung of-
fenkundig. Die Interaktion umfaßt, ebenso wie die Kommunikation21, die Kooperation und Koordination 
(siehe Abb. 6.1.1.1b). Sie ist Grundlage für den erfolgreichen Fortgang komplexer Projektprozesse 
                                                           
15 Ausführlicher werden wir noch in Kapitel 6.1.1.2 auf die Komponenten Computer Supported Cooperative 
Work (CSCW), Groupware und Netzwerke eingehen. 
16 Vgl. Carbon 1999, S. 51 – S. 64, Palme 1987, S. 302 – S. 318, Teufel et al. 1995, S. 80, Isman-Brümmer 1996, 
S. 80 – S. 91 und Wiehn/Neidhart 1997, S. 41ff. 
17 Luhmann 1988, S. 193. 
18 Ähnlich gibt es auch Graumann 1972, Sp.1109 wieder. Er beschreibt Interaktionen mit dem gegenseitigen 
Verhalten zweier Individuen die voneinander wissen. Eine eindeutige Differenzierung wird hier allerdings nicht 
gefunden, denn er setzt letztendlich soziale Interaktion mit zwischenmenschlicher Kommunikation gleich. 
19 Vgl. Watzlawick et al. 1972, S. 50f. 
20 Schulz von Thun 1989, S. 82. 
21 Vgl. Carbon 1999, S. 46f. 
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und bietet ebenfalls umfangreiches Potential zur Verbesserung, schenkt man den Aussagen Stampfls 
(Fußnote oben) Glauben. 
 
 
 
Abb. 6.1.1.1b: Klassifikation nach Unterstützungsfunktionen 
 
 
6.1.1.2 Kommunikationssysteme (technologische) zeitlich befristeter Organisationsstrukturen 
 
Im Folgenden werden technologische Methoden (Hilfssysteme) aufgezeigt, die für eine effiziente 
Kommunikation in Projekten angewendet werden können. Es muß vorausgeschickt werden, daß die 
Entwicklung in der Informations- und Kommunikationstechnik rasend schnell geht und umfangreich 
Veränderungen in der Kommunikation kurzzeitig möglich sind. Zu denken ist hier bspw. an den 
Durchbruch der Mobiltelefone (und deren Nutzungsfunktionen), die den Informationsfluß und die Er-
reichbarkeit wesentlich steigern konnten. Dem muß aber gegenübergestellt werden, daß Zusammen-
arbeitskonzepte, wie virtuelle Strukturen und Wissensdatenbanken, in der Umsetzung nicht den an-
fangs prognostizierten und erhofften Erfolg gebracht haben. Aus diesem Grund möchten wir betonen, 
daß hier das theoretisch Mögliche, nicht das Angewendete des Workgroup-Computing/Groupware22 
im Diskussionsmittelpunkt steht und nur Ausschnitte der Gesamtbandbreite dargestellt werden kön-
nen. 
 
                                                           
22 An dieser Stelle soll eine Differenzierung zwischen den Begriffen Workgroup-Computing und Groupware 
folgen: Groupware bezieht sich immer auf eine Gruppe, wie z.B. Informationsdatenbanken oder sogenannte e-
Groups (jeder einer definierten Gruppe kann Anregungen, Mitteilungen und Antworten zum Thema innerhalb 
eines definierten Netzwerkes liefern). Workgroup-Computing kann demgegenüber als Konzept oder Funktion 
interpretiert werden (siehe Dier/Lauterbach 1994, S. 28.). Der reine Informationsaustausch unter Teammitglie-
dern, bspw. per e-Mail, ist ein Werkzeug des Workgroup-Computing. Die Grenzen der beiden Systeme sind aber 
immer schwerer zu ziehen – werden einzelne Bestandteile doch immer häufiger erfolgreich kombiniert. Siehe 
auch Kapitel 6.3.2. 
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Eine Auswahl23 verfügbarer Unterstützungssysteme (Informations- und Kommunikations-Systeme), 
die unserer Ansicht nach in besonderer Weise geeignet sind Projektprozesse zu unterstützen und die 
Fähigkeit besitzen die oben angeführten Potentiale in Teilbereichen weiter auszuschöpfen, sollen nun 
im Mittelpunkt stehen. Einen Überblick über die mögliche Bandbreite der technischen/technologischen 
Hilfsmittel bietet u.a. Palme 1987, Teufel et al. 1995 , Yin 1996, Isman-Brümmer 1996, Carbon 1999 
und Dirsch 199924 (siehe auch Kapitel 6.1.1.1 und Kapitel 6.3). 
 
Netzwerke: 
Nahezu jedes Projekt wird heute von irgendeiner Form eines Netzwerkes unterstützt. Auch die folgen-
den technischen/technologischen Unterstützungen lassen sich Netzwerken zuordnen oder gelten als 
Teil eines solchen. An dieser Stelle wollen wir die zwei Netzwerke interne und externe Netzwerke 
unterscheiden. 
Ein internes Netzwerk (auch lokales Netzwerk (LAN – local area network) genannt) besteht aus einer 
offenen Anzahl an Computern, die miteinander vernetzt sind und Daten austauschen. Es ist auf das 
betreibende Unternehmen eingeschränkt.25 Durch immer neue technologische Errungenschaften zur 
Steigerung der Übertragungsgeschwindigkeit (mittels Glasfaserkabel) oder durch Verbesserung der 
Kompressionsalgorithmen, zur Reduktion des Datenvolumens,26 bleibt ihre Anwendung modern und 
leistungsfähig. Interne Netzwerke gelten im Gegensatz zu Großrechner-Konfigurationen als die we-
sentlich flexibleren und bei der Veränderung von Organisationsstrukturen als die geeigneteren.27 Sie 
reduziert oder befreit den Anwender, im Gegensatz zu Großrechner-Konfigurationen, bei der Anpas-
sung oder Veränderung organisatorischer Komponenten von informationstechnischen Restriktionen.28 
Das externe (standortübergreifende) Netzwerk geht über die Unternehmensgrenzen hinaus und Daten 
werden weltweit über Kommunikationsnetze ausgetauscht. Die Übertragungsgeschwindigkeiten sind 
                                                           
23 Die Groupware-Applikationen lassen sich in die folgenden Bereiche unterteilen: a) Gemeinsame Informations-
räume; bspw. spezielle Datenbanken oder verteilte Hypertext-Systeme, b) Computerunterstützte Kommunikati-
on; bspw. Elektronische Post-Systeme (e-Mail), Bulletin Board-Systeme oder auch Konferenzsysteme, c) Com-
puterunterstützte Koordination; bspw. Planungssysteme oder Workflow Management-Systeme, d) Computerun-
terstützte Kooperation; Gruppeneditoren, Entscheidungsunterstützungssysteme oder Sitzungsunterstützungssys-
teme.  
24 Dirsch 1999, S. 120ff unterscheidet in fünf Formen der „Time Compression Techniques“ und stellt den 
Schwerpunkt auf das Zeitsparpotential. 1. Vorsteuerung: Durch frühzeitigen Informationsaustausch mit Partnern, 
Kunden und Lieferanten wird unter Inkaufnahme einer verlängerten Planungsperiode die späteren Adhoc-
Anpassungen reduziert - bspw. über projektübergreifende Informationssysteme. 2. Verkürzung: Ziel ist das Ver-
kürzen/Beschleunigen von Routinetätigkeiten (wie es in Projektinseln bspw. beabsichtigt ist). Geeignet sind hier 
bspw. Konferenzsysteme zur Vermeidung unproduktiver Tätigkeiten (bspw. An- und Abreisezeiten) oder Soft-
wareentwicklung mit wiederverwendbaren Programmteilen, Simulationen und Rapid Prototyping zur Steigerung 
der Lern- und Entwicklungsgeschwindigkeit von Produkten und Prozessen. 3. Integration: Individuelles Wissen 
wird gespeichert und einem Personenkreis zugänglich gemacht. Dadurch wird der Einzelne in die Lage versetzt 
auch komplexeren Aufgabenstellungen selbständig zu lösen. 4. Parallelisierung: Hier tragen bspw. Transakti-
onssysteme zur gleichzeitigen Bearbeitung gleicher oder ähnlicher Aufgaben bei. In Projekten ist hier als Bsp. an 
die integrierte Netzplantechnik zu denken. 5. Synchronisation: Sie steht für die zeitliche Abstimmung von Auf-
gaben durch interne und externe Planungssysteme oder Simulationstechniken. 
25 Vgl. Hansen 1996, S. 1104 oder Stahlknecht 1995, S. 156ff. 
26 Vgl. Knetsch 1996, S. 31ff. 
27 Vgl. Wang 1994, S. 157. 
28 Vgl. Krahe 1998, S. 92 und Palme 1997, S. 14ff. 
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bei einem externen Netzwerk als deutlich langsamer einzustufen, unabhängig von neueren technolo-
gischen Entwicklungen wie der ISDN-Übertragungen.29 
 
Bulletin-Board-System (BBS): 
BBS nutzt bestimmte „Klassen“ der Informations- und Kommunikationssysteme zur Nachrichtenver-
mittlung innerhalb eines Benutzerkreises (Stammdatenbank), die auf bestimmte, vorher definierte 
Themengebiete eingeschränkt sind.30 Es werden für den Anwender unbekannte Bezugsquellen aus 
der „Stammdatenbank“ bei der Suche nach bestimmten Daten automatisch integriert. Auch die Mög-
lichkeit eines asynchronen Diskussionsforums kann genutzt werden. Anwender können hier themen-
spezifische Daten abrufen oder an verschiedenen Foren teilnehmen. Es ist dem Mail-, Dokumentati-
ons- oder Retrievalsystem für unformatierte Daten verwandt und unterscheidet sich bei jedem Ge-
brauch in der Anzahl der beteiligten Personen von diesen Systemen. BBS unterstützt die Kommu-
nikationsbeziehung, als Interaktionen von mehreren Personen zu mehreren Personen, und kann als 
„informationstechnologisches Pinboard“ unter gleichberechtigten Partnern verstanden werden. Der 
Anwender entscheidet selbst zu welchen Themen er sich auslassen/beteiligen möchte bzw. aus wel-
chen Gebieten Daten benötigt werden. 
In Projekten bzw. Projektteams ist das Teilen von Wissen als sehr wichtig einzustufen. Einzelne In-
formationen, kommuniziert über BBS, steigern so das kollektive Wissen im Team und senken damit 
interne wie externe Kooperations- und Koordinationsaufwendungen. Die Kommunikation über das 
BBS bis hin zu externe Projektpartnern (bspw. Kunden oder Beratern) wird in der Praxis bereits an-
gewandt.31 Auch hier möchten wir wiederum an das Kommunikationsdefizit von Stampfl (siehe Kapitel 
6.1.1.1), nicht nur im Falle eines Medienbruchs, erinnern. 
 
Computer Supported Cooperative Work (CSCW): 
CSCW ist ein System zur Unterstützung von Gruppen und Teams durch die Informations- und Kom-
munikationstechnologie. Ihr Ziel ist es die Effektivität und Effizienz der kooperativen Prozesse zwi-
schen Teams zu erhöhen.32 Ihr Einsatz ist wesentlich durch die Art der Anwendung geprägt.33 CSCW 
soll an dieser Stelle in weitere Gruppen der Wirtschaftsinformatik unterteilt werden; die der Workflow- 
und Workgroup-Systeme - auch unter dem Oberbegriff der „Groupware“ anzutreffen. Da in der Litera-
tur keine einheitliche Definition besteht, werden wir uns im weiteren unter Workflow-Systeme „(...) eine 
endliche Folge von Aktivitäten verstehen, wobei die Folge durch Ergebnisse ausgelöst und beendet 
wird (Begriffe wie Business Process, Vorgangskette, Geschäftsprozeß oder Geschäftsvorgang werden 
                                                           
29 Vgl. Krahe 1998, S. 93f. Neu Möglichkeiten, die Übertragungsgeschwindigkeit und –qualität verbessern, sind 
bereits in Form sogenannter Datenautobahnen in Planung und ermöglichen dann weltweit eine geeignete Tech-
nologie zur multimedialen Kommunikation. Zu denken ist hier bspw. auch an die UMTS-Frequenzen. Siehe zu 
externen Netzen auch Palme 1997, S. 21 - S. 45. 
30 Vgl. Nastansky/Gloor 1986. 
31 Vgl. Wiehn/Neidhart 1997, S. 39. 
32 Vgl. Carbon 1999, S. 47. 
33 Vgl. Wiehn/Neidhart 1997, S. 65. 
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hier als Synonyme des Begriffs Workflow verstanden)“34 und unter Workgroup-Systeme eine informa-
tionstechnische Infrastruktur, die nicht strukturierte Prozesse (ad hoc-Prozesse) unterstützt. 
Workflow-Systeme oder auch Workflow-Management-Systeme steuern aktiv strukturierte Prozesse 
indem sie Prozesse Personen zuordnen und diese anschließend aktivieren und kontrollieren. Im ein-
zelnen müssen zunächst in einem ersten Schritt die Prozesse identifiziert und definiert werden um 
Reihenfolgen und Abhängigkeiten zu erkennen. Jetzt, im zweiten Schritt, kann das Workflow-System 
starten in dem es die einzelnen Prozesse steuert - genauer, es ordnet Vorgänge den entsprechenden 
Mitarbeitern zu, mahnt bei Verzögerungen und protokolliert gleichzeitig den gesamten Prozeß mit. Es 
unterstützt zusätzlich den Mitarbeiter, indem es alle für die Prozeßbearbeitung notwendigen Informati-
onen am Bildschirm anzeigt und die entsprechenden Anwendungsprogramme (Software) selbständig 
öffnet.35  
Bei Workgroup-Systemen ist hingegen keine Steuerung der Prozesse möglich. Sie beabsichtigt die 
Unterstützung von ad hoc-Gruppen-Prozessen durch die flexible Bereitstellung einer informations-
technischen Infrastruktur und reduziert die Komplexität bei Änderungen, Anpassungen und Erweite-
rungen der betrieblichen Abläufe. Also bestimmt hier die Art des Prozesses bzw. der Aufgabe die not-
wendige Komponente der Infrastruktur.36 Diese Komponenten können nach Krahe37 bspw. gemein-
same Datenbanken, Kommunikationshilfen wie e-Mail, Videokonferenzen, oder Workgroup-Support-
Systeme zur Vorbereitung und Durchführung von Meetings sein. 
Ziel von Workflow-Management-Systemen und Workgroup-Systemen geichermaßen ist, unter zuhilfe-
nahme aller möglichen Mittel und Methoden der IuK-Technologie, die Erhöhung der Produktivität und 
der Steigerung der Prozeß-Flexibilität zu erreichen. Hierdurch sind Effektivitäts- und Effizienzsteige-
rungen von vierzig Prozent realisierbar.38 
 
Client-Server-Computing: 
Client-Server-Lösungen arbeiten mit Applikationen, die in Netzwerkstrukturen miteinander verbunden 
sind (offenes und verteiltes System39). Der Computer der die Applikation anregt („Client“) und für sie 
verantwortlich ist, bearbeitet nur einige Teilaufgaben und gibt den übrigen Teil als Auftrag an einen 
geeigneten Server weiter. Dieser Server bearbeitet seinerseits einen Teil der Aufgabe und gibt wie-
derum als Client Teile an weitere Server ab. Ist die Aufgabe abgeschlossen, wird das Ergebnis bzw. 
die Lösung an den jeweiligen Clienten zurückgeschickt.40 
Das Client-Server-Computing verbindet die Vorteile der Großrechner (wie z.B. Datensicherheit, hohe 
Verfügbarkeit oder einheitliche Administration) mit denen der PCs (wie z.B. hohe Flexibilität oder Be-
dienerfreundlichkeit). Es ermöglicht damit in den Teamprozessen eine Beschleunigung des weitgefä-
cherten Informationsflusses und macht ihn unabhängig vom jeweiligen Standort. Auch eine größere 
                                                           
34 Carbon 1999, S. 58. 
35 Vgl. Carbon 1999, S. 59f und Hansen 1996, S. 252ff. 
36 Siehe hierzu Radermacher 1993, S. 192f und Krahe 1998, S. 129. 
37 Vgl. Krahe 1998, S. 130f 
38 Vgl. Carbon 1999, S. 47 und S. 60. 
39 Vgl. Förster 1997, S. 82. 
40 Vgl. Wang 1994, S. 149f und Stahlknecht 1995, S. 156. 
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Komplexität bei dem Systemdesign sowie –management wird möglich.41 Zu berücksichtigen ist eine 
unmittelbare Auswirkung auf die betrieblichen Ablaufprozesse und die gesamte Organisation.42 
 
Agentenbasiertes Team-Informationsmanagement-System nach Yin (aTIMS): 
Das aTIMS teilt die Be- und Verarbeitungsprozesse eines Teams in drei Phasen ein: Informationsge-
winnung, Informationsstrukturierung und Präsentation. Diese Bereiche können von autonom handeln-
den Agenten bearbeitet werden, welche in einem verteilten, wissensbasierenden Backend-System der 
Client-Server-Architektur des aTIMS zusammengefaßt und verwaltet werden. Ein zentrales Data-
Dictionary bestimmt, kontrolliert und steuert das aTIMS. Die Agenten im aTIMS sind als Objekte zu 
sehen und werden nach ihren Aufgaben und Funktionen hin eingeteilt. Durch hochflexible Strukturen, 
offene Schnittstellen und modulares Systemdesign kann sich das aTIMS komplexen Aufgabenstellun-
gen und in beliebiger Art und Weise an geforderte Situationen anpassen.43 
 
Data Warehouse: 
Ein Data Warehouse-System dient zur Verbesserung der Informationsversorgung in Organisationen. 
Es ist ein Werkzeug, welches relevante Informationen selektiert und optimiert speichert sowie ihre 
Qualität, Integrität und Konsistenz gewährleistet. Aus allen das Unternehmen berührenden Bereichen 
werden Informationen dezentral erfaßt und bietet einen einheitlichen Zugriff auf diese Datebasis. Die 
Daten werden aufbereitet indem sie inhaltlich überprüft, verdichtet und bezüglich der typischen Anfra-
gen optimiert werden. Sie kommen über sogenannte Importfilter44 aus internen und externen Berei-
chen und beinhalten alle Quellen der Organisation. Das Data Warehouse nimmt durch die Datenauf-
bereitung eine für die unterschiedlichen Methoden der Informationsnutzung und –generierung wichtige 
Katalysatorfunktion wahr und erleichtert so für den Anwender den Einsatz der Methode.45 Es muß auf 
jede Organisation individuell zugeschnitten sein und entspricht daher auch nicht einer Standard-
Lösung. Es besitzt die Fähigkeit unterschiedliche IuK-Systeme lose zu verknüpfen und Daten unter-
schiedlicher Herkunft für Anwenderbereich flexibel aufzubereiten.46 
 
Diese Systeme dienen der Entscheidungsfindung und Entscheidungsqualität, nicht nur in zeitlich be-
fristeten Organisationsstrukturen wie Projekten. Sie verfolgen das Ziel die richtigen Daten den betref-
fenden (richtigen) Mitarbeiter zukommen zu lassen. Dabei steht nicht die Quantität der Daten im Vor-
dergrund, vielmehr besteht die Aufgabe darin, die relevanten Daten jederzeit zum geeigneten Zeit-
punkt in der richtigen Menge und Darstellungsweise dem Nutzer/Anwender zu Verfügung zu stellen. 
Dabei bieten die angeführten Möglichkeit, Projektteamarbeit elektronisch zu unterstützen, den Mitar-
beitern und Unternehmungen neue Wege erfolgsentscheidende Aufgaben schneller und effektiver zu 
                                                           
41 Vgl. Krahe 1998, S. 100f und Yin 1996, S. 16f. 
42 Vgl. Weller 1999, S. 127. 
43 Vgl. Yin 1996. 
44 Durch einen Importfilter werden die unterschiedlichen operativen Daten entscheidungsorientiert aufbereitet. 
Vgl. Gentsch 1999, S. 23. 
45 Vgl. Gentsch 1999, S. 23 – S. 24, Remme et al. 1996, S. 11f und von Jossoy/Nomak1991, S. 501ff. 
46 Vgl. Vaske 1996, S. 49ff. 
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bewältigen. Speziell in Projektstrukturen spielt eine breite Ebene des Informationsbestandes eine be-
sondere Rolle. Interdisziplinäre Aufgaben bedeuten für die Projektmitarbeiter auch einen notwendigen 
„breiteren“ Horizont. Der heutige Leistungserstellungsprozeß in Projekten benötigt einen steigenden 
Koordinationsaufwand, bedingt durch örtlich (auch zeitlich) differierende Mitarbeitergruppen und kom-
plexere Abläufe. Groupware kann hier eine Symbiose zwischen externe Datenbanken (Informations-
quellen) und internen Spezialistengruppen (z.B. Projektmitarbeitern) herstellen. 
Durch die große Anzahl der IuK-Produkte auf den Märkten wird es für Projektorganisationen und Un-
ternehmungen immer schwieriger ohne die optimale elektronische Unterstützung zu überleben. Die 
richtige Auswahl der geeigneten Strukturen und Produkte stellt eine Projektorganisation vor eine exis-
tentielle Aufgabe. 
 
 
6.1.1.3 Kommunikationswege zeitlich befristeter Organisationsstrukturen  
 
Die Kommunikationswege in Projekten weichen von den „klassischen“ Organisationsstrukturen ab. 
Ihre Struktur ist als wesentlich flacher einzuordnen. Sie sind über weniger hierarchische Stufen zu 
bewältigen47 und haben für Projektleiter eine besondere Bedeutung. Da ihnen meist nicht die formalen 
Machtbefugnisse eines Fachabteilungsleiters zugesprochen werden, müssen über Kommunikation die 
Mitarbeiter überzeugt, motiviert und gelenkt werden48. 
 
Projekte setzen sich aus unterschiedlichen Projektteams zusammen. In diesen Teams besteht die 
Möglichkeit der direkten Kommunikation. Zu außerhalb des Teams stehenden Projektmitarbeitern 
muß die Kommunikation und beidseitige Information sichergestellt werden. Ein regelmäßiger Aus-
tausch durch bspw. Besprechungen oder Informationssysteme stellen hier die ausreichende Informa-
tionsversorgung sicher und wirft die Frage nach dem optimalen Kommunikationsgrad auf.49 Die not-
wendige, d.h. mindestens geforderte, Kommunikation zwischen Teams und Teamexternen, aber am 
Teamprozeß direkt Beteiligten, muß im Vorfeld von Projektleitern und den Teams selbst geregelt wer-
den.50 Besonders im PIK ist eine solche Regelung von besonderer Bedeutung um eine unnötige Su-
che nach den relevanten Kommunikationspartner zu verhindern und die richtigen Informationen effi-
zient zu beschaffen. 
Wie bereits beschrieben, ist es förderlich eine transparente Informationsgestaltung innerhalb eines 
Teams zu wählen. Interdisziplinär zusammengesetzte Teams, die komplexe Aufgabenbereiche bewäl-
tigen, müssen, im Vergleich zu Stablinienstrukturen, mit einer breiteren Information versorgt werden. 
Deshalb kann ein Mehrwert für das Projektteam entstehen, werden Teamexterne, aber am Teampro-
                                                           
47 Vgl. Staehle 1991, S. 540f. 
48 Vgl. Litke 1995, S. 223 oder Mohr 1997, S. 234ff und S. 253ff. 
49 In kleinen Projekten, die von einem Team oder nur wenigen Mitgliedern bearbeitet werden, wird mit der 
Kommunikation zwischen den Mitgliedern die notwendige Information ausgetauscht. Die direkte Kommunikati-
on der Mitwirkenden ist ausreichend. Ausnahme können hier Vorgesetzte wie Projektleitung oder Geschäftsfüh-
rung sein, die explizit und kontinuierlich informiert werden müssen. Zu Kommunikationsgrad siehe Kapitel 
6.1.1.4. 
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zeß Mitwirkende, an Fachdiskussionen beteiligt – der Informationsgrad steigt und die „Scheuklappen“, 
mit der jedes Fachteam konfrontiert ist, werden beseitigt. Selbstredend werden an jeder Detaildiskus-
sion nur die notwendigen Projektmitarbeiter beteiligt. Hier können interne Experten aus den eigenen 
Reihen genauso nützlich sein wie die Leistungen eines externe Experten (bspw. von Kunden, be-
freundeten Unternehmen oder Unternehmensberatern). 
Es ist immer in Erinnerung zu halten; je größer das Team, desto weniger Zeit hat der Einzelne zur 
Kommunikation mit den Einzelnen der Gruppe, desto mehr Auswahlmöglichkeiten zur Kommunikation 
und desto mehr Konfliktmöglichkeiten ergeben sich. Für uns ergeben sich also als Kommunikations-
weg eines Projektteams mittlerer Größe wie folgt:51 
 
Abb. 6.1.1.3 Kommunikationswege in Projektstrukturen 
 
Die Darstellungen „erstens“ bis „siebtens“ in Abb. 6.1.1.3 folgen den üblichen Darstellungsarten der 
Fachliteratur. Die Kommunikationswege der „Schlüsselstruktur“ (in Abb. 6.1.1.3 als Nummer „acht“ zu 
erkennen) stell hier einen Kommunikationsweg dar, wie wir ihn im PIK wiederfinden. Die Kommunika-
tion von und zu Projektinseln bewegt sich zum einen in der Insel selbst (bspw. per Vollstruktur) und 
besitzt zum anderen gleichzeitig die Möglichkeit über eine Institution der „Koordination“ in die Projekt-
spezifikation zu gelangen. Dasselbe gilt auch umgekehrt von Projektspezifikation zu Projektinsel. Die 
„Koordination“ soll hier nicht als Gatekeeper über Kommunikationsinhalte, –form oder -qualität ver-
standen werden, sondern sicherstellen, daß die richtigen Personen miteinander kommunizieren. Sie 
soll die Datenflut eindämmen und die Information an die relevanten und damit richtigen Projektmitar-
beiter weiterleiten bzw. sicherstellen.  
Jetzt wird auch offensichtlich warum die Teams (Teams in Projektinseln, aber auch in der Spezifikati-
on) möglichst klein gehalten werden müssen. Denn wie in der „Vollstruktur“ (übliche Kommunikations-
struktur in Teamorganisationen) zu sehen ist, nimmt die Anzahl der Kommunikationswege mit der 
                                                                                                                                                                                     
50 Als Beispiel ist die Vergabe von Zugriffsrechten in Teamdatenbanken zu nennen. 
51 Vgl. Litke 1995, S. 223 oder Hentze/Brose 1990, S. 81. Abb. 6.1.1.3 wurde abgeändert und ergänzt. 
1. Paar 2. Dreieck 
4. Kreis 
3. Kette 
5. Vogesetzten-
struktur 
6. Hierarchische Struktur 7. Vollstruktur 8. Schlüsselstruktur
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Anzahl der Kommunikationspartner stark zu. Bei drei Kommunikationspartner existieren ebenfalls nur 
drei Kommunikationsmöglichkeiten, bei vier Partnern sind es sechs Möglichkeiten und bereits bei 
zehn Kommunikationspartnern genau fünfundvierzig Kommunikationsmöglichkeiten, die gesteuert, 
koordiniert und effizient angewendet werden müssen. Es gilt hier für die Bestimmung der Kommunika-
tionsmöglichkeiten:52 
 
   N  =  ( n x ( n – 1 ) ) x ( 1 / 2 ) 
 
N = Anzahl der Kommunikationsmöglichkeiten 
n = Anzahl der Kommunikationspartner   
 
 
6.1.1.4 Effizienter Kommunikationsgrad zeitlich befristeter Organisationsstrukturen  
 
Durch die Anwendung moderner Technologien (Soft- und Hardware) können Daten nahezu jeder ge-
wünschten Effizienz in einem Projekt geliefert werden. Trotzdem wird jede rational planende und agie-
rende Organisation den Wirtschaftlichkeitsaspekt im Auge behalten. Stehen den Investitionen und 
Betriebskosten nicht die entsprechenden (meßbaren) Nutzen gegenüber, verliert eine Technologie 
oder Anwendung seine Berechtigung. Jede Organisation muß daher auf den meßbaren Nutzen eines 
EDV-Systems aufbauen. Aus diesen Gründen ist es für uns von Interesse den effektiven Kommunika-
tionsgrad für die jeweilige Organisationsstruktur zu ermitteln. 
 
Ein Zusammenhang zwischen Kommunikationsgrad und Produktivität läßt sich nicht eindeutig ermit-
teln. Die Variablen, die in eine solche Berechnung einbezogen werden müßten, sind zu umfangreich, 
so daß kein gesichertes Ergebnis erzeugt werden kann. Diese Variablen sind bspw. Aufgabenart, 
Anzahl der Kommunikationspartner, Kommunikationsfähigkeit und -wille der Mitglieder, Art und Menge 
der zu übermittelnde Daten, Investitionsvolumen für Technologielösungen usw..53  
Hoyer54 weist auf die Frage der Abgrenzung hin. Sind Wartezeiten, bspw. die Zeit bis der Empfänger 
bei der Sendung einer Mail diese abgerufen und gelesen hat, oder Bedienungszeiten von technischen 
Hilfsmitteln Bestandteil der Prozeßkette oder sind sie Teil des Kommunikationsaufwandes selbst? Da 
diese Zeiten sehr von subjektiven Faktoren wie, persönliche Fähigkeiten, Wille und Datenmengen 
                                                           
52 Vgl. Zielasek 1995, S. 52. 
53 Surböck 1978, S. 34 verbindet die drei Variablen Zeit, Kommunikationsaufwand und Team-Mitglieder mit-
einander. Er ermittelt hier ein Ergebnis, das vier Team-Mitgliedern bei minimalen Kommunikations- und Zeit-
aufwand beinhaltet. Gluchowski et al. 1997, S. 25ff verbindet die Größen Informationskosten, Informationsstand 
und Nutzen der „richtigen“ Handlung und sucht den Punkt des „optimalen Kenntnisstands“. Er weist des weite-
ren auf die Dynamik der Um- und Inwelt einer Organisation hin und fordert zu „raschem Handeln und eine ste-
tig schrumpfende verfügbare Reaktionszeit“ auf. 
54 Vgl. Hoyer 1988, S. 211ff. Die Übertragungsdauer bei modernen Medien kann vernachlässigt werden, da sie 
in der Regel im Augenblick des versendens bei dem Empfänger ankommt (gespeichert wird) (Bsp. e-Mail). 
„Ältere“ Kommunikationsmedien wie das „faxen“ oder „telefonieren“ wollen wir vernachlässigen, da sie hier 
nicht im Mittelpunkt stehen. 
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abhängt, sollen sie für unsere Betrachtung ausgeschlossen werden. Wir wollen, wie anfangs bereits 
bemerkt, weniger das evtl. Anzutreffende, sondern das theoretisch Mögliche in den Mittelpunkt stellen. 
 
Aus diesem Grunde wollen wir von folgenden vereinfachten Zusammenhängen in einem Projektteam 
ausgehen. Findet keine Kommunikation statt, so kann auch kein effizientes Ergebnis erzeugt werden. 
Steigt die Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Projektteams, so ist davon auszugehen, daß 
die Effizienz des Ergebnisses gesteigert werden kann (der Kurvenverlauf soll hier linear, progressiv 
angenommen werden). Dies gilt bis zum Erreichen der optimalen/maximale Effizienz. Danach sinkt die 
Effizienz, da der zusätzliche Kommunikationsaufwand keinen Nutzen mehr bringt. Siehe hierzu die 
folgende Abb. 6.1.1.455.  
 
Abb. 6.1.1.4: Effizienter Kommunikationsgrad in Projekten 
 
Was bedeutet dieser Kurvenverlauf nun für ein Projektteam? Es können zwei Situationen eintreten. 
Die erste Möglichkeit; Kurventeil 1 - 2 ist stark ansteigend und Kurventeil 2 - 3 damit entsprechen fla-
cher. Dieser Kurve ist zu entnehmen, daß mit wenig Kommunikation eine große Effizienz erreicht wer-
den kann. Nach Erreichen der maximalen Effizienz folgt eine langsame kontinuierliche Abnahme. Ein 
Beispiel aus dem Projektalltag ist das Phänomen der Redundanz bei kleineren Aufgabenstellungen. 
Findet keine Kommunikation statt arbeiten die Team-Mitglieder unkoordiniert und nicht effizient. Mit 
bereits einem geringen Aufwand an Kommunikation (bspw. Koordination und Aufteilung der Teilauf-
gaben unter den Team-Mitgliedern) können schnell effiziente Ergebnisse erreicht werden. Wird nicht 
notwendige Kommunikation betrieben, landen wir auf der langsam abfallenden Seite der Kurve, da 
redundante (oder unnütze) Kommunikation stattfindet. 
 
                                                           
55 Hermann 1973, S. 50ff, (insbesondere S. 55ff) bietet zur Informationsverwendung (bzw. deren Eigenschaften) 
und dem daraus resultierenden Nutzen eine Bewertungsmethode an, die über Rückkopplung zu Effizienz führt. 
Es werden die folgenden aussagefähigen Parameter ermittelt und deren Beziehung zueinander geprüft: Vollstän-
digkeits-, Informationsverlust-, Genauigkeits- und Ungenauigkeitskoeffizienten. 
optimale/maximale Effizienz 
Effizienz 
Kommunikationsaufwand 
1 3 
 2 
 Kommunikationsgrad
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Die zweite Möglichkeit; Kurventeil 1 – 2 ist sehr flach ansteigend und Kurventeil 2 – 3 wird entspre-
chend steil abfallend. Mit anderen Worten wird der effiziente Punkt „2“ erst durch einen relativ großen 
Anteil für Kommunikation erreicht. 
Hier stoßen wir auf einen in der Praxis und Theorie gleichermaßen anzutreffenden Streitpunkt. Wie 
lange und oft sollen Teamgespräche oder Feedbackrunden dauern? Wieviel Zeit sind für inoffizielle 
Gespräche in der „Kaffeeküche“ akzeptabel? Diese Fragen übergreifend zu beantworten ist nicht 
möglich. Die Spannbreite des Kommunikationsgrades reicht von ca. drei Prozent in Produktionsberei-
chen bis zu achtzig Prozent bei Top-Managern56. Diese Antwort kann also nur sehr individuell beant-
wortet werden. Ein akzeptables Vorgehen ist nach unserer Meinung die Bewertung des Kommunikati-
onsgrades zwischen jeweiligem Vorgesetzten und Mitarbeitern. Hat einer der Beiden den begründeten 
Eindruck es wird „palavert“ muß Kommunikation verringert werden. Das gleich gilt auch für die Aus-
dehnung der Kommunikationsaktivitäten bei weiterem Klärungsbedarf. Blinder Abbruch oder Auswei-
tung der Kommunikationstätigkeiten wegen Lustlosigkeit oder Übereifer sind generell abzulehnen. 
 
Es ist zu bemerken, daß Unternehmen sich gegebenenfalls durch die Präsenz oder „modehafte“ Er-
scheinung der Kommunikation in Fachmedien beeinflussen lassen. Die Reduktion von Kommunikation 
wird derzeit in nahezu allen Bereiche und Branchen, unabhängig wie deren Begründung aussieht, mit 
Unverständnis begegnet und gestaltet sich aus diesen Gründen meist schwierig. Schließlich stehen 
wir am Beginn des „Informationszeitalters“ und weltweite Kommunikationsmedien wie Internet oder 
Intranet sind überall existent. 
 
 
6.1.1.5 Einschätzung von Transaktionskosten der Kommunikation zeitlich befristeter Organisa-
tionsstrukturen  
 
Bei der Veränderung oder Gestaltung von Organisationen oder Teilen aus diesen, werden meist nicht 
oder nur am Rande die Transaktionskosten berücksichtigt. Entscheidungen aufgrund von Transakti-
onskostenbilanzen zu fällen finden in der Praxis eher selten statt57. Ein möglicher Grund liegt darin, 
daß gegenüber den Kostenblöcken des Erwerbs oder Erstellung es bei Transaktionskosten häufig 
schwierig ist ihre monetären Dimensionen genau zu fassen oder überhaupt zu beschreiben58. Aus 
diesen Gründen wollen wir zunächst auf die Transaktionskosten selbst und in einem zweiten Schritt 
auf ihre Bedeutung für unser Thema eingehen. 
 
Um Organisationen zu verändern und weiterzuentwickeln sind Aufwände für Kommunikation und Ko-
operation von Nöten. Bspw. können sich zur Einführung eines neuen Softwaretools, zu Verbesserung 
der Kommunikation zwischen Projektinseln und Projektspezifikationen, die Leiter der relevanten Or-
                                                           
56 Vgl. Vortrag von Herrn Junginger, G. am 19.10.1999 zur „Gruppen- und Teamarbeit“ bei der Honeywell AG 
Centra. Die Prozentangaben sind hier als Anteil an der Gesamtarbeitszeit zu verstehen. 
57 Vgl. Reiß 1997. 
58 Vgl. Picot 1982, S. 271. 
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ganisationseinheiten zu regelmäßigen Meetings treffen um das Tool für beide Seiten optimal zu ges-
talten. Hier entstehen Kosten, Transaktionskosten.59 Sie zielen demnach auf die Kosten ab, die durch 
die Arbeitsteilung und daraus entstehende Kooperation entstanden sind. Die hier zu erstellende 
Transaktionskostenbilanz unterstützt den Entscheider bei der Frage wann und ob Gewinne, durch 
bspw. eine Veränderung der Kommunikationsstruktur, real erwirtschaftet werden können. 
 
Williamson60 beschreibt eine Transaktion bzw. Transaktionskosten wie folgt: „Eine Transaktion findet 
statt, wenn ein Gut oder eine Leistung über eine technisch separierbare Schnittstelle transferiert wird. 
Eine Tätigkeitsphase wird beendet und eine andere beginnt. Diese Übertragungen gehen bei einer 
funktionstüchtigen Schnittstelle wie in einer funktionstüchtigen Maschine reibungslos vor sich. In me-
chanischen Systemen achten wir auf Reibung; greifen Zahnräder ineinander, sind die einzelnen Teile 
geschmiert (...). Das ökonomische Gegenstück zu Reibung sind Transaktionskosten. Gilt für die 
Gruppe von Transaktionen, die notwendigerweise einer gewissen Kooperation bedürfen, daß die 
Tauschpartner harmonisch miteinander arbeiten können (...)“. 
 
Im Einzelnen lassen sich Transaktionskosten in die folgenden Kostenarten unterteilen bzw. ergeben 
sich aus einer Sequenz heterogener Einzelschritte:61 
 
• Anbahnungskosten (z.B. Vorbereitungen von Meetings) 
• Vereinbarungskosten (z.B. Dokumentation des Meetings) 
• Kontrollkosten (z.B. Verfolgung der vereinbarten Schritte) 
• Anpassungskosten (z.B. notwendige Veränderungen des Plans durch unvorhergesehene Ge-
schehnisse) 
• Sicherungskosten (z.B. Aktivitäten zur Aufrechterhaltung und Fortschritt des Plans) 
 
Diese Aufzählung verdeutlicht gleichzeitig die Schwierigkeit ihrer Bestimmung in monetäre Größen. 
Meist wird der „offensichtlichere Transaktionskostenanteil“, wie Arbeitszeit und/oder Fahrtkosten noch 
in die Nutzenabwägung der Entscheidungsfindung mit einbezogen. Diese Kosten müssen aber nur als 
Bruchteil der gesamten Transaktionskosten angesehen werden. Beispiel für „verdeckte“ Transaktions-
kosten können Anbahnungskosten, die eine Sekretärin für die Vorbereitung und Auswahl von Mee-
tings, Reisetätigkeiten u.ä. benötigt, sein. Auch Verhandlungszeit oder das Nutzen von Kontakten, 
werden vernachlässigt. Des weiteren sind Vereinbarungskosten bei besonders gutem oder schlech-
tem Kontakt zu Kooperationspartnern nur schwer zu bewerten. Das Vertrauen/Mißtrauen an Partner 
kann die Arbeit vereinfachen/erschweren und haben zweifellos Auswirkungen auf die zu tätigenden 
Aufwendungen. Hier entstehen Kontrollkosten, die zum Fortlauf der Kooperation unterschiedlich aus-
                                                           
59 Vgl. Wildemann 1995, S. 785. 
60 Williamson 1996, S. 12. Zur Definition , wie sie die „Väter“ der Transaktionskosten Coase und Arrow inter-
pretieren, siehe Jung 1999, S. 28ff. 
61 Vgl. Kaltwasser 1994, S. 12f, Fuchs 1994, S. 75, Wildemann 1995, S. 785, Windsperger 1996, S. 12ff und 
Jung 1999, S. 30ff. 
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fallen. Sie können ein starkes Gewicht einnehmen, arbeiten die Kooperationspartner egoistisch und 
nicht kooperativ. Hier können die Transaktionskosten so stark ansteigen, daß es zum Bruch der Ko-
operation kommen kann (Transaktionskosten + Produktionskosten (Erwerbskosten) > erwarteter Nut-
zen). Diese Kosten/Erträge sind nur ein Ausschnitt der entstehenden Aufwendungen bei Kooperation 
und werden, wie oben angeführt, nicht bei der Entscheidungsfindung in eine Transaktionskostenbilanz 
integriert.  
 
Die Ursache für Transaktionskosten können unterschiedlicher theoretischer Natur sein. Aus neoklas-
sisch-modelltheoretischer Sicht sind Informationsmängel der Grund für Transaktionskosten. Informati-
onsmängel bzw. die Ungewißheit in der Entscheidungsfindung resultiert hier aus der kontinuierlichen 
Dynamik und Komplexität der Umwelt. Im Modell atomistischer Konkurrenz können hingegen keine 
Transaktionskosten auftreten, da alle entscheidungsrelevanten Kosten im Markpreis enthalten sind 
und durch ihn am Markt reflektiert werden. Die Existenz von Transaktionskosten ist hier mit unvoll-
ständiger Information gleichzusetzen.62 
 
Welche Bedeutung haben nun die Transaktionskosten für unser Thema? Hierfür müssen wir uns die 
Bedeutung der Kooperation in den sich kontinuierlich verändernden Prozessen eines Projektes be-
wußt machen. Meetings, Versammlungen, Problemlösungen, Absprachen und Anpassungen sind an 
der Tagesordnung. Wenn kein Kapital für Zusammenarbeit freigestellt würde, wäre das mit der 
Einstellung jeglicher Kooperation im Projekt selbst und zu Projektpartnern gleichzusetzen. Das 
Bereitstellen entsprechender liquider Mittel ist damit als Grundbedingung anzusehen.  
Auch bei einer Erneuerung oder Veränderung der Kommunikationsstruktur durch neue Soft- und 
Hardwareprodukte sind Transaktionskosten in großem Umfang beteiligt und müssen Eingang in die 
Kalkulation der Entscheidungsfindung nehmen. Die Aufwendungen zur Ermittlung der gesamt anfal-
lenden Kosten muß auch hier nach dem Wirtschaftlichkeitsprinzip erfolgen.  
Ob Kooperation erfolgreich durchgeführt werden kann liegt nicht an der Höhe des Transaktionskos-
tenetats, sondern meist an individuellen Rahmenbedingungen von Mitarbeitern und auch dem Sys-
tem. 
Anbahnungs-, Vereinbarungs- und Kontrollkosten sind genau genommen mit dem negativ behafteten 
Begriff der „Kosten“ unkorrekt63 bezeichnet. Diese „Aufwände“ sind in allen Bereichen der Projekte 
nicht nur notwendig sondern auch erwünscht, denn sie stellen den Informationsfluß in den technologi-
schen und interpersonalen Kommunikationssystemen sicher. Komplexe und dynamische Prozesse, 
die in Projekten von den ersten Schritten bis zum Abschluß, durch Veränderungen und Anpassungen 
an/von Produkten und Prozessen zu finden sind, können erst mit dem Ende eines Projektes mit Be-
stimmtheit als statischen Prozeß nachgezeichnet werden – aber niemals vorausbestimmen. 
 
                                                           
62 Vgl. Grote 1990, S. 44ff. 
63 Grote 1990, S. 35 weist darauf hin, daß die Übersetzung des Begriffs „transaction cost“ mit „Transaktionskos-
ten„ nicht treffend gewählt wurde. Der englische Begriff „cost“ ist weitreichender. „Kosten“, im Sinne des be-
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6.1.1.6 Überlegungen zu Unterstützungssystemen zeitlich befristeter  
 Organisationsstrukturen 
 
Unterstützungssysteme in Projektorganisationen unterliegen besonderen Anforderungen. Die Gewin-
nung und Verarbeitung von Informationen unterliegen einer gewissen Dynamik, die aus der Verände-
rung der Projekte selbst oder aus dem Fortschreiten eines Projektes herrühren. Die Bestimmung des 
Informationsbedarfs und des Inhaltes der Informationsbeschaffung ist zum Zeitpunkt der Ergebniser-
stellung bereits als veraltet anzusehen. Die Zusammenführung von Ist- und Soll-Zustand der Informa-
tion, also Informationsangebot und Informationsbedarf, ist unter den heutigen Wettbewerbsbedingun-
gen nur noch mit Hilfe modernster Kommunikationssystemen möglich. Die Kommunikation nimmt hier 
den Platz des Mediums/Übermittlers ein, die Information die des Inhaltes. Beide Komponenten bedin-
gen einander. 
 
Die von den Projektmitarbeitern geforderten Rahmenbedingungen versuchen diesen „Lags“ zwischen 
Informationsangebot und -nachfrage entgegenzuwirken. Die Anforderungen für die Schließung der 
Lags sind hier weitreichend. Filterfunktionen für die Zuteilung der relevanten und geeigneten Informa-
tionen, Aktualität der Daten und Übertragungsgeschwindigkeit, einfache und verständliche Handhabe 
und passende Qualität der Information, was z.B. die Glaubwürdigkeit, Eindeutigkeit, Umfang und Voll-
ständigkeit betrifft, müssen umgesetzt werden. Nur Informationen, die diesen Bedingungen gerecht 
werden, können zu einer effizienten und richtigen Handlung führen. Filterfunktionen sind aber auch in 
den Bereichen der Verstärkung und Unterdrückung zu sehen. So kann Handlungsbedarf nötig sein, 
auch wenn die Information nicht in der geeigneten Form/Umfang vorliegt, oder, bei umfangreicher 
Information Handlungen unterdrückt bzw. Entscheidungen bewußt nicht getroffen werden. Wichtig für 
diesen zweiten Teil der Filterfunktion ist das Umfeld der Projekt(teil-)organisation. Hier werden sensi-
bel die Daten zum Markt, zu Kunden und Lieferanten, aber auch zur eigenen Stammorganisation ana-
lysiert und aufbereitet. Es soll hier aber nicht um die Datenmenge im einzelnen gehen, sondern um 
die selektive Auswahl entscheidungsrelevanter Daten. 
Als zweite Möglichkeit ist auch an die systematische Unterstützung im Entscheidungsprozeß zu den-
ken. Es umfaßt alle systematischen Aktivitäten zum Schaffen und Teilen von Wissen, damit es zum 
Nutzen der (Teil-)Organisation verwendet werden kann. Problemkreise der Vergangenheit können 
durch Archivierung und Aufbereitung in heutigen und zukünftigen Entscheidungsphasen unterstützen 
indem sie Situationen, Vorgänge und erzielte Ergebnisse in Zusammenhang bringen und anforde-
rungsgerecht dem Anwender zu Verfügung gestellt werden. Welche Daten in welche Situation von 
Bedeutung, welche Mittel und Methoden (Verfahren) in welchem Umfang zu welchen Ergebnissen 
geführt haben. Die erfolgreiche Anwendung eines solchen Systems wäre in der Lage die Differenz 
zwischen Informationsbedarf und Informationsangebot zu schließen. Bedingung ist die Funktion eines 
Systems, welches Auswirkungen von Informationen verarbeitet und Lösungsmechanismen zur Be-
                                                                                                                                                                                     
trieblichen Rechnungswesen, bewerten den periodenbezogenen, monetär bewertbaren Faktorverzehr, „coasts“ 
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antwortung und Weiterentwicklung von Problemfeldern sowie die Interpretation aus Datenmengen 
bietet. Hierfür muß das gesamt intellektuelle Vermögen einer Organisation erfaßt werden - von Mitar-
beitern, Gruppen und Stakeholdern.64 
In entsprechenden Entwicklungsprojekten werden bereits unter dem Mantel des „Wissensmanage-
ments“ (Knowledge Management), der „Künstlichen Intelligenz“ oder „Neuronalen Systemen“65 ent-
sprechende Strukturen erforscht. 
 
 
6.1.2 Die Projekt-Informationen/-Daten 
 
Bisher haben wir weitgehend die Begriffe Kommunikation und Information (von dem lateinischen „in-
formatio“ stammend und bedeutet soviel wie Erklärung oder Bildung66) differenziert verwendet. Dies 
gezielt, da wir die Information von der Kommunikation abheben und ihre Bedeutung als Ressource in 
das Blickfeld stellen wollen. Um so deutlicher wird diese Auffassung, machen wir uns bewußt, daß 
sich der gesamte Leistungsprozeß eines Unternehmens durch Informationen vollzieht. Produkte und 
Leistungen werden in gleichem Maße über Informationen abgebildet, wie Maschinen und Menschen. 
Jede Veränderung eines Prozesses führt zur Informationsmehrung und durch Anpassung zur Verbes-
serung der Qualität des bisherigen Prozesses.67 Kurz: Information erzeugt Information und stellt damit 
den „Treibstoff“ der Verbesserung dar. 
Der Produktionsfaktor „Information“68 wird als wachstumsstärkster Bereich in den Industrieländern 
gesehen und bildet mit der Entwicklung von Informations- und Kommunikationstechnologien69 in wei-
ten Bereichen Schlüsseltechnologien.70 Die Bedeutung der Stärke, Macht oder Größe von Organisati-
onen wird sekundär, die Geschwindigkeit mit der Entscheidungen getroffen werden, also wie schnell 
die geeigneten Informationen zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Form am notwendigen Ort sind, 
sind häufig erfolgsentscheidend.71 
 
                                                                                                                                                                                     
schließen die gesamt entstehenden Nachteile („Disadvantages“) ein. 
64 Vgl. Vortrag Dr. Hofer-Alfeis, 2.12.199 in München zum Thema „Produktionsfaktor Wissen entdeckt“.  
65 Vgl. Krahe 1998, S. 105ff. Siehe auch Kapitel 6.2.4. 
66 Vgl. Türk 1998, S. 57. 
67 Vgl. Busch 1985, S. 76. 
68 Vgl. zu Information als gleichrangiger oder sogar übergeordneter Faktor neben Arbeit, Kapital und Boden 
Hoyer 1988, S. 13, von Eiff 1991, S. 549ff oder Link 1996, S. 151. 
69 Da in der Literatur Begriffe nicht einheitlich verwendet werden, die in engem Zusammenhang zu dem Begriff 
der „Information“ stehen, wollen wir nach Türk 1998, S. 59ff diese in Ansätzen differenzieren. Die Informati-
onstechnologie (siehe hierzu auch Haitz 1994, S. 9ff) beinhaltet alle Methoden, Verfahren und Prinzipien, die 
zur Gewinnung, Umformung, Speicherung, Übermittlung und Gebrauch der Information von Nutzen sein kön-
nen. Die Informationstechnik ist das Ergebnis der Informationstechnologie und kann in drei Ausprägungen exis-
tieren: Als Bestandteil inter-organisatorischer Informationssysteme sowie intra-organisatorischer Informations-
systeme als auch als Bestandteil eines Produktes. Der letzte Begriff, das Informationssystem (siehe hierzu auch 
Haitz 1994, S. 4ff), kann in sehr weitem Rahmen gefaßt werden. So wird häufig eine gesamte Unternehmung als 
Informationssystem verstanden. Wir wollen eine engeres Verständnis wählen und das Informationssystem als ein 
System sehen, welches gezielt betriebswirtschaftliche Daten zusammenfassen und Informationen gewinnen, 
verarbeiten, transformieren, weiterleiten usw. soll. 
70 Vgl. Oechsler 2000, S. 351. 
Verbesserung von IuK-Leistungsprozessen in Projektstrukturen – unter Berücksichtigung modernster 
Anwendungsmethoden 
 
 157
Reduzieren wir den heute weit gefaßten Begriff der Information auf seine Grundaussagen, dann be-
steht Information „(...) aus einer Nachricht, die stets an eine physikalische Erscheinung gebunden ist, 
und aus einer Zweckbestimmung, die der Nachricht beigemessen ist. Die Zweckbestimmung und der 
Bedeutungsgehalt einer Information leitet sich dabei aus der Beziehung zwischen der Nachricht und 
dem Empfänger der Information ab“72. Information im betriebswirtschaftlichen Sinne73 ist demzufolge 
zweckorientiertes Wissen (oder Wissen, das zweckorientiert Verwendung findet). Als Informationsform 
sind Bild, Sprache, Text und Daten möglich. Ziel ist Information unabhängig von Entfernung, Zeit, 
Menge und Form (Format) zu verarbeiten. Dabei kann die Informationsprozeßgestaltung in Informati-
onsbeschaffung, -speicherung, -verarbeitung und -weiterleitung unterteilt werden und als Grundsäule 
zur Entscheidungsfindung und die Kommunikation, in Abgrenzung zur Information, als interdependen-
te Voraussetzung betrachtet werden. 
 
„Zur Fundierung von Entscheidungen erweisen sich Informationen folglich als auslösendes, begleiten-
des, veränderndes und beschreibendes Medium interner und externer Prozesse und damit als essen-
tieller Rohstoff, während die Kommunikation im Zeitalter arbeitsteiliger organisierter Unternehmen als 
unverzichtbares Vehikel für eine flexible, zeit- und sachgerechte zur Verfügungstellung von Informati-
onen gesehen werden muß“.74 
 
Um für den Projektmitarbeiter als Entscheider eine optimalen Informationsstand zu ermöglichen, müs-
sen die relevanten Informationen für ihn verfügbar sein und entsprechend angeboten werden, so daß 
der entsprechende Handlungsbedarf eingeleitet werden kann.75 Um diesen optimalen Zustand zu 
erreichen oder möglichst nahe zu kommen wollen wir in den folgenden Kapiteln analysieren welche 
Rahmenbedingungen und Inhalte dem Projektmitarbeiter als Entscheider optimal und effizient mit 
Informationen versorgt. Hier werden insbesondere zielbezogene Informationen im Mittelpunkt des 
Interesses stehen. 
 
 
6.1.2.1 Inhalts- und Beziehungsebene der Projektinformationen 
 
Zunächst ist festzustellen, daß jede Nachrichten mehrere Botschaften beinhaltet. Schulz von Thun 
entwickelt aus diesem Verständnis heraus das Modell der „Vier Seiten einer Nachricht“ (siehe Abb. 
6.1.2.176). Dies in Anlehnung an die in Kapitel 6.1.1 angeführtes Verständnis von Litke über Kommu-
                                                                                                                                                                                     
71 Es muß berücksichtigt werden, daß Information ebenfalls ein bedeutender Machtfaktor sein kann. 
72 Deckert 1999, S. 10 oder auch Gluchowski et al. 1997, S. 20 und zum Folgenden Deckert 1999, S. 11f. 
73 Hoyer 1988 S. 14 bietet in einem Zitat nach Rauch 1982 eine Gliederung der häufigsten Definitionsansätze 
unabhängig von Wissenschaftsgebiet und Kontext. 
74 Gluchowski 1997, S. 21. 
75 Vgl. Gluchowski 1997, S. 21. 
76 Schulz von Thun 1983, S. 30. Abb. 6.1.2.1 ist vom Verfasser verändert und ergänzt worden. Der Begriff der 
Nachricht kann mit dem der Information in dieser Abbildung bedenkenlos eingesetzt werden, ohne hier zusätzli-
che Verwirrung zu stiften. Nach Busch 1985, S. 76f ist unter der Information der pragmatische Wert einer Nach-
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nikation ( „(...) Kommunikation besteht aus einem Sender, der über einen Kanal eine Nachricht aus-
sendet, auf den ein Empfänger reagiert“). Ergänzend ist hier die Verschlüsselung der Nachricht durch 
den Sender und die Entschlüsselung der Nachricht durch den Empfänger anzuführen. Mittels Feed-
back können Sender und Empfänger überprüfen, ob der Inhalt im Sinne des Senders beim Empfänger 
angekommen ist.77 
 
 
Abb. 6.1.2.1: Die vier Seiten einer Nachricht/Information 
 
Wie diesem Modell zu entnehmen ist, hat jede Nachricht/Information vier Aspekte der Interpretation: 
• Den Selbstoffenbarungsinhalt; Hier werden Informationen über den Sender der Nachricht mit-
geteilt. Der Sender offenbart sich immer in irgend einer Art und Weise, bspw. über die Spra-
che oder Ausdrucksweise. 
• Den Appellinhalt; Er steht für die beabsichtigte Beeinflussung des Empfängers durch den 
Sender, denn kaum eine Information wird nur der Information willen einfach weitergegeben. 
• Den Sachinhalt; Dieser Teil beinhaltet den Zweck der Nachricht, die Sachinformation. 
• Den Beziehungsinhalt; Aus einer Nachricht geht auch immer hervor, wie die Beziehung von 
Sender zu Empfänger sich darstellt. Formulierungen und Tonfall sind hier die wesentlichen E-
lemente.78 
 
Aus den unterschiedlichen Aspekten läßt sich ableiten, daß ein Sender durch den gezielten Einsatz 
eines Aspektes (oder auch durch seine Reduktion) das Aufnehmen oder Wahrnehmen des Empfän-
gers manipuliert werden kann. Aus diesem Grund ist es von besonderer Wichtigkeit, daß sich Partner 
auf der Inhalts- und Beziehungsebene verstehen79 um Mißverständnisse zu vermeiden und unnötige 
Kommunikationsschleifen (durch Beschreibung und Erklärung der Information) zu verhindern. 
 
                                                                                                                                                                                     
richt zu verstehen, der als zielorientiert in eine Handlung übergehen soll. Die Nachricht/Information ist hier also 
mit einer zielgerichteten Wirkung gleichzusetzen. 
77 Vgl. Schulz von Thun 1983, S. 25f. 
78 Vgl. Schulz von Thun 1983, S. 26 – S. 30 und Sprenger 1995, S. 191f. 
79 Vgl. Litke 1995, S. 221. 
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Für uns stellt sich die Frage, welche Ebenen die für uns relevanten sind und wie wir auf sie einwirken 
können, damit der Informationsaustausch in einem Projekt gleichzeitig effektiv und effizient ablaufen 
kann. Der zweite Teil der Frage ist sehr umfassend und wird auch im Verlauf der nächsten Kapitel nur 
ansatzweise erörtert werden können. Im Folgenden werden wir begründen, daß Inhalts- und Bezie-
hungsaspekte eine besondere Bedeutung für uns besitzen. 
 
Zunächst ist in Erinnerung zu rufen, daß Projekte über eine flache Hierarchiestruktur verfügen und 
dadurch eine relativ einfache Möglichkeit des Informationsaustauschs besteht. Einfach aus dem 
Grund, da das zwischenmenschliche Hindernis des Kommunizierens mit dem Vorgesetzten seltener 
vorkommt als in Stabslinien-Strukturen. Auch ist bei einem Projektvorgesetzten die Beziehung zu den 
Mitarbeitern als vertraut einzuschätzen, da er häufig in die Leistungsprozesse integriert ist und „stra-
tegische Aufgaben“, die ihn klar von seinen Mitarbeitern differenzieren würde, nicht wahrnehmen muß 
(Ausnahmen können hier in Großprojekten sehr wohl existieren). Die Projektteams bestehen optimal 
nur aus ca. 5 – 7 Personen80 und verfügen damit über eine gewisse Kohärenz bzw. eine enge Bezie-
hung zueinander. Appell- und auch Selbstoffenbarungsaspekte nehmen aus dieser Sichtweise eher 
eine sekundäre Position ein. Das Zusammenarbeiten unterschiedlicher Projektteams funktioniert in 
ähnlicher Weise. Läuft ein Projekt einige Zeit kennen sich die Partner und ihre Aufgaben den anderen 
gegenüber. In Projektinseln sind dann die Ansprechpartner in den Spezifikationen oder benachbarter 
Inseln bekannt. Hingegen kommen in den Startphasen eines Projektes oder bei Zuhilfenahme von 
projektgruppenexterner Experten alle vier Aspekte einer Nachricht in der „Eingewöhnungsphase“ in 
gleichem Umfang zum Tragen. 
Die deutliche Computerisierung im Informationsaustausch verändert ebenfalls die Aspektebene. 
Durch die Verwendung von EDV werden ein Großteil der Informationen durch Texte oder Grafiken 
übermittelt und von Computer zu Computer gesendet (Bsp. E-Mail). Räumliche und zeitliche Differen-
zen zwischen Sender und Empfänger sind nicht mehr entscheidend. Durch die Zwischenspeicherung 
der Daten, bspw. auf einem Server, ist der Informationsaustausch unabhängig geworden, aber er 
verliert auch an der Vielfalt seiner Eigenschaften. Durch die „nüchterne“, telegrammartige Weise der 
Infoübermittlung verlieren Nachrichten fast vollständig die Selbstoffenbarungs- und Appellebene. Die 
Veramerikanisierung in diesen Medien (lockerer offener Umgangston, für gewöhnlich wird „ge-Duzt“) 
unterstützt diese Entwicklung wesentlich. Es kommt damit zu einer Egalisierung des Informationsaus-
tausches. Mit anderen Worten sind Informationen über Hierarchien und Mitarbeitergruppen mit Be-
stimmtheit nur durch den Sachinhalt in Verbindung des Beziehungsinhaltes zu differenzieren. Selbst-
offenbarungsaspekte reduzieren sich durch die Technisierung der Kommunikationsprozesse, Appell-
aspekte durch die eigenverantwortliche Arbeitsteilung der Projektteams. 
                                                           
80 Siehe Kapitel 2.1.1.5. 
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6.1.2.2 Info-Push oder Info-Pull von Projektinformationen 
 
Wie wir bereits festgestellt haben, sind Informationen bzw. die Träger der Informationen (Mensch oder 
Maschine) für Handlungserfordernisse verantwortlich. Eine entscheidende Aufgabe des Informations-
trägers besteht darin, Entscheidungsträger frühzeitig mit den relevanten Informationen zu versorgen.  
Es stellt sich nun die Frage, wie Informationen effektiv zu den Projektmitarbeitern geleitet werden 
können, welche grundsätzlichen Konzeptionen für uns relevant sind. In einem ersten Schritt wollen wir 
auf mögliche Prinzipien eingehen und das „zu Verfügung stellen“ dem „Fordern“ von Informationen 
gegenüberstellen. Im nächsten Schritt (Kapitel 6.1.2.3) sind die relevanten Informationen zu identifizie-
ren, zu verdichten und für den entsprechenden Entscheidungsträger in der notwendigen Qualität ver-
fügbar zu machen.  
 
In der Literatur wird hier von Informations-Push bzw. Informations-Pull gesprochen. „Push“ steht für 
das prinzipielle weiterleiten der Information an bspw. Vorgesetzte und „Pull“ für das fordern der Mitar-
beiter nach Informationen durch die Vorgesetzten.81 
Sinnvollerweise soll nur Information generiert werden, für die ein realer Bedarf besteht. Auch bei be-
nötigtem Informationsmaterial ist der Aspekt der Ausführlichkeit/Genauigkeit von Bedeutung, da der 
Informationsüberflutung heute mehr denn je vorgebeugt werden muß. Häufig scheinen die Entschei-
der nicht von „buchhalterischer Präzision“ der Informationen abhängig zu sein und „einfache“ und 
sofort verfügbare Informationen werden als zweckerfüllend betrachtet. Aber auf der anderen Seite 
zeigt sich, daß Ausführlichkeit/Genauigkeit immer noch für Korrektheit und Verläßlichkeit stehen82 und 
damit eine nicht zu vernachlässigende Komponente in der Beziehung zwischen Vorgesetzten und 
Mitarbeitern darstellen. Grundsätzlich ist die Schnelligkeit gegenüber der Ausführlichkeit/Genauigkeit 
vorzuziehen. 
Berücksichtigen wir die technischen Entwicklung der jüngeren Vergangenheit (Handy, e-Mail, Informa-
tions-Systeme usw.)83 wird sehr schnell klar, daß die Herausforderung nicht mehr in der Datengene-
rierung sondern in dem Einordnen relevanter Informationen, die den Entscheidern verfügbar gemacht 
werden, liegt84. Die Aufbereitung der Information steht hier im Mittelpunkt. Die Informationsprozesse 
müssen sich an das Fassungsvermögen des individuellen Entscheiders anpassen und damit die Mög-
lichkeit geschaffen wird relevante Informationen zu selektieren und Informationsüberschüsse abzu-
bauen. 
Eine effiziente Lösung kann demnach für eine Projektorganisation nur erfolgen, ergänzt man das 
„Push“- mit dem „Pull“-Prinzip. Beispiele, wie sie in der Praxiswelt bereits in großem Umfang zu finden 
sind, sind das World Wide Web oder auch Intranets85. Carbon beantwortet die Frage „Push“ oder 
                                                           
81 Vgl. Carbon 1999, S. 67 oder Gentsch 1999, S. 109f. 
82 Vgl. Förster 1997, S. 112. 
83 Vgl. Carbon 1999, S. 68. 
84 Vgl. Gluchowski et al. 1997, S. 21. 
85 Die Internet-Recherche nach dem Pull-Verfahren ist meist als zeitaufwendig einzuschätzen und garantiert 
nicht den gewünschten Erfolg. Dem stehen Push-Technologien aus dem Internet (bspw. über „Pointcast“ oder 
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„Pull“ mit der einzig sinnvollen Antwort. „(...)das nur in der Kombination der beiden Prinzipien die 
Chance steckt. Für zeitkritische Informationen wird auch in Zukunft erforderlich sein, daß man Infor-
mationen „pushed“, aber mehr und mehr Informationen können auch verteilt abgelegt werden, und es 
liegt in der Verantwortung des Nutzers, sich die erforderlichen Informationen selbst zu beschaffen“86. 
 
 
Abb. 6.1.2.2: Kombination von Info-Push- und Info-Pull-Konzepten in Projekten 
 
Das Informationsprinzip regelt sozusagen wer welche Informationen in einem Projekt zu beschaffen 
hat. Da wir in einem Projekt von dynamischen bzw. komplexen Prozessen ausgehen, stellt sich hier 
im direkten Anschluß die Frage nach einem Konzept eines kontinuierlichen Informationsflusses, der 
die fortwährende Weiterentwicklung von Informationen, Mensch und Projektorganisation (nach dem 
Prinzip der lernenden Organisation) sicherstellt.  
 
 
6.1.2.3 Konzept zum kontinuierlichen Informationsfluß – Informationsbedarf, -quellen, -
verarbeitung, -strukturierung, -präsentation und -lücken 
 
                   „Wir ertrinken in Information,  
aber uns dürstet nach Wissen“  
    John Naisbitt 
 
Für den Erfolg eines Projektes ist der Informationsfluß innerhalb eines Projektteams und zu externen 
Kommunikationspartnern von wesentlicher Bedeutung. Form, Umfang und Qualität der relevanten 
Informationen sind hier die tragenden Bestandteile87 und müssen im gesamten Prozeß des Informati-
onsflusses seine Berücksichtigung finden. Es ist heute mehr denn je eine absolute Notwendigkeit das 
der Informationsfluß schnell und auf kürzestem Weg aktuelle Daten transportiert. Die Informationska-
                                                                                                                                                                                     
„Marimba“) entgegen, die nur gefilterte Informationen dem Nutzer liefern. Aber auch hier muß die kritische 
Frage zugelassen werden, ob Zeit gespart und Information effektiver recherchiert werden kann. Vgl. hierzu Mo-
drakowski 1997, S. 36 – S. 38. 
86 Vgl. Carbon 1999, S. 68, ähnlich äußert sich auch Gentsch 1999, S. 110. 
87 Vgl. Roth 1991, S. 53. 
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näle sind hierfür geeignet auszuwählen, effizient zu gestalten und bedürfen einer besonderen Berück-
sichtigung. Kommunikation in hierarchisch geordneten Organisationen neigen hier häufig zu formalen 
Regulierungen, Verschlossenheit der Mitarbeiter oder verfälschten Informationsinhalten (bei Nichtvoll-
kommenheit der relevanten Information kann es zu Verzerrungen oder Fehlinterpretationen kommen) 
und führen zur kontinuierlichen Reduzierung des Informationsaustauschs.88 Formale Bestandteile der 
Kommunikation89 können im Extremfall soweit ausarten, daß der formale Prozeß selbst über den In-
halt der Information gestellt wird. 
Um einem solchen Szenario zu entgehen, ist es förderlich, die Projektkommunikation und damit den 
Informationsfluß problem- oder ablauforientiert zu gestalten. Der Informationsfluß orientiert sich an der 
zu bewältigenden Aufgabenstellung (gezielte Steuerung der Informationen) und kann flexibel auf An-
passungsnotwendigkeiten reagieren. So wird auch eine Selektion der Information an relevante Ent-
scheider ermöglicht und bei jeder Information neu vorgenommen. Mit anderen Worten: Die Informati-
onskanäle richten sich nach der Projektaufgabe, oder nach Teilen dessen. Sie verbinden die Einhei-
ten, die über aufgabenspezifische Informationen verfügen mit denen, die diese benötigen oder für die 
sie potentiell relevant sind. Die oben angeführten formalen Regeln stellen hier in weiten Bereichen 
einen Hemmschuh dar. Informelle Strukturen90, d.h. eine offene Kommunikationskultur91, ist, solange 
sie zielgerichtet und problemorientiert ausfällt, zu fördern und gegebenenfalls sogar zu institutionali-
sieren. Damit können Engpässe oder Wartezeiten in den Informationskanälen umgangen werden und 
die Informationserlangung gewinnt an Geschwindigkeit. 
Um den Kreislauf des Informationsflusses in eine sich kontinuierlich weiterentwickelnde Gestalt zu 
überführen, müssen jedesmal verschieden Schritte nacheinander durchlaufen werden. Dieser Kreis-
lauf ist als niemals endender „Loop“ zu verstehen, der in einem komplexen, dynamischen System 
nicht zum Stillstand kommen darf/kann, und zur Aufgabe hat, die relevanten Informationen aus und für 
die sich ständig verändernden In- und Umwelten zu generieren. Diese Sichtweise wird von Bode radi-
kaler formuliert, indem er schreibt: „Ein Betrieb ist ohne Informationsfluß im Inneren und nach außen 
schlichtweg nicht funktionsfähig“92. Dieser Kreislauf setzt am Informationsbedarf des Entscheiders an. 
Mögliche Quellen und Recherchealternativen führen zur Informationsgewinnung. Diese gewonnen 
Informationen müssen anschließend verarbeitet (bspw. verdichtet) und für die entsprechenden Ent-
scheidergruppen strukturiert werden. Ein nicht zu vernachlässigender Schritt ist die Präsentati-
on/Form, indem die Informationen anwenderspezifisch ausgerichtet und angepaßt werden. Abschlie-
ßend bleibt dann noch in einem letzten Schritt aufzudecken, welche Informationslücken zwischen der 
zu generierenden und tatsächlich generierten Information vorhanden sind. Aus diesen Lücken oder 
                                                           
88 Um einen ungehinderten Informationsfluß im Projektteam sicherzustellen, muß die Kommunikationsstruktur 
den direkten und unmittelbaren Kontakt zwischen den Projektmitgliedern gewährleisten. Also der Austausch im 
PIK sollte möglichst immer von PIK-Mitglied zu PIK-Mitglied erfolgen und die Funktion der „Koordination“ im 
Konzept die gewünschte Struktur zu Verfügung stellen. 
89 Zu „formalen Kommunikation“ siehe bspw. Mohr 1997, S. 220. 
90 Zu „informalen Kommunikation“ siehe bspw. Mohr 1997, S. 224. 
91 Unter dem Begriff der „offenen Kommunikationskultur“ soll hier der Wille zum offenen und schnellen Infor-
mationsaustausch verstanden werden. Zwischen einzelnen Projektgruppen und gesamten Projekten ist der Infor-
mationsaustausch fester Bestandteil der Arbeitsinhalte. Projekt- und unternehmensübergreifend gilt das Motto; 
„miteinander anstatt gegeneinander“. Siehe hierzu von Eiff 1991, S. 554f. 
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bspw. auch den sich verändernden Rahmenbedingungen ergibt sich dann ein neuer Bedarf an Infor-
mationen und der Kreislauf beginnt von neuem. Siehe hierzu die folgende Abb. 6.1.2.3a. 
 
Abb. 6.1.2.3a: Kontinuierlicher Fluß von Informationsprozessen in Projektstrukturen 
 
Informationsbedarf 
Um den Informationsbedarf/die Informationsnachfrage93 in Projekten erfassen zu können und gleich-
zeitig möglichst deckungsgleich mit dem zu leistenden Informationsangebot zu halten, müssen zu-
nächst die relevanten Entscheidungsträger94 bzw. deren expliziter Bedarf identifiziert werden. Jäggi 
und Görlitz machen hierfür drei Möglichkeiten aus:95  
 
• Entscheiderbefragung mittels Interview oder Fragebogen: Diese Form der Informationsbe-
darfsermittlung wird als nicht hinreichende betrachtet, da Manager bei Unsicherheit zur Bean-
spruchung der Vollinformation neigen und nicht nur signifikante Informationswünsche äußern 
würden. Informationsüberflutung und der Untergang der relevanten Information in der Informa-
tionsgesamtmenge wären die Folge. 
• Beobachtung und Job-Beschreibung: Analytiker beobachten den Entscheider bei seiner Arbeit 
und stellen sein Informationsbedarf fest. Ein wesentliches Problemfeld entsteht hier bei Ent-
scheidern in den „oberen“ Hierarchiestufen. Sie haben ein umfangreiches, komplexes und va-
                                                                                                                                                                                     
92 Bode 1997, S. 449. 
93 Unter Informationsbedarf/Informationsnachfrage versteht wir die Gesamtheit der zur Aufgabenerfüllung zu 
leistenden Informationen. Vgl. Witte 1980, S. 431. Es wird in der Literatur auch zwischen dem aus der Aufga-
benstruktur logisch ableitbarem objektivem Informationsbedarf und dem subjektivem Informationsbedarf (i.d.R. 
wesentlich umfangreicher) unterschieden, ist aber der Praxis nur wenig dienlich. Siehe hierzu Beck 1994, S. 169 
und Berthel 1992, S. 873. Guthunz 1994, S. 42 formuliert es wie folgt: „Die Frage nach einer möglichen Befrie-
digung eines Informationsbedarfs (...) kann erst beantwortet werden, wenn der potentielle Informationsbedarf 
selbst bekannt ist. Vor der Frage, wie Informationen gewonnen, verarbeitet und weitergeleitet werden sollen, 
muß die Frage stehen, welche Informationen überhaupt zu beschaffen sind“. 
94 Als relevante Entscheidungsträger wollen wir die Personen/Projektgruppen verstehen, die unmittelbar am 
Projekterfolg, oder an Projektteilerfolgen, beteiligt sind oder entsprechende Projektverantwortung besitzen. 
95 Vgl. Jäggi/Görlitz 1975, S. 181ff oder vgl. auch Gehring 1975, S. 122ff.  
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riierendes Aufgabenfeld, was einen statischen Informationsbedarf ausschließt (Ausnahme wä-
re bei Vollinformation, die wir aber aus Effizienzgründen vernachlässigen). 
• Kombination aus Befragung und Beschreibung: Im ersten Schritt werden die Tätigkeiten des 
Entscheiders beobachtet und in einem zweiten spezielle Wünsche des Informationsbedarfs 
des Entscheiders berücksichtigt.  
 
Ziel ist es, Aussagen über entscheidungsverwertbare Informationen zu erhalten, die sachlich und in-
haltlich die Wirkungszusammenhänge des jeweiligen Leistungsprozesses widerspiegelt. Nach der 
Pareto-Regel sind die 20% aus der Gesamtheit der Information zu ermitteln, welche 80% der Prozeß-
kette steuern.96 Redundanz ist bereits in den ersten Schritten der Bedarfsermittlung einzuschränken97 
bzw. gezielt einzusetzen. Die zu generierenden Informationen bzw. das Informationsangebot ist sinn-
vollerweise an die Kapazitäten des individuellen Entscheiders anzupassen98 um eine effiziente und 
vollkommene Verarbeitung der Informationsinhalte sicherzustellen. Hierzu muß neben der nutzeradä-
quaten Informationsbeschaffung99, die für die folgenden Schritte „Verarbeitung“ und „Strukturierung“ 
der Information von belangen ist, die Aktualität der Information sowie die Geschwindigkeit der Über-
mittlung (Kapazitäten, Pufferzeiten usw.) berücksichtigt werden. Der konkrete Informationsbedarf ist 
weiter nach der Einbindung von räumlichen und zeitlichen Komponenten nicht zuletzt an technische 
(informationstechnische) Unterstützungsprozesse anzupassen bzw. auf seine Eignung, in Bezug auf 
die bestehenden Informationsprozesse, zu überprüfen. Anpassungen, Transformationen und Verän-
derungen der zu generierenden Information können hier einen beachtlichen Fixkostenblock erzeugen, 
der im Bewußtsein und unter Kenntnis der bestehenden Prozeßstrukturen marginal gehalten werden 
kann. 
 
Eine allumfassende Ermittlung der variierenden Tätigkeiten von Entscheidern in Projekten ist weder in 
der Praxis realisierbar noch in einer theoretischen Untersuchung faßbar. Beides mal würde der mach-
bare Rahmen bei weitem überschritten werden. Die beschränkten Ressourcen Zeit, Kapital und Per-
sonal würden überproportional und unwirtschaftlich beansprucht werden. Hinzu kommt, daß es sich in 
einem Projekt um dynamische Prozesse handelt und das Verändern, Hinzufügen und der Wegfall von 
organisatorischen und funktionalen Prozessen an der Tagesordnung ist. Verschiedene Bereiche und 
Funktionen können nur phasenweise das Projekt begleiten oder zu einem fortgeschrittenen Stadium 
                                                           
96 Vgl. von Eiff 1991, S. 553f. 
97 Das vollkommene Unterdrücken oder komplette abschaffen redundanter Informationen ist in der Praxis nur 
selten erwünscht. Sie können ein Kontroll- oder Ergänzungsfunktion einnehmen, die Entscheidern bei Unsicher-
heit eine willkommene Hilfestellung darstellen. Hier ist nach dem Wirtschaftlichkeitsprinzip zu entscheiden, ab 
welcher Häufigkeit eine Einschränkung erfolgen muß. 
98 Vgl. Beecker 1996, S. 212f. 
99 Bei unserer Betrachtung des Informationsbedarfs gehen wir vereinfacht davon aus, daß sich zu jedem Problem 
eine konkreter Informationsbedarf formulieren läßt, der unabhängig von Personen-, Technik- oder Fragestel-
lungseigenschaften bewegt. In der Realität ist dieses Problem weit aus komplexer. Verschiedene Entscheider 
wählen unterschiedliche Wege und Methoden/Hilfsmittel zu Informationsgewinnung und schenken den Quellen 
unterschiedliches Vertrauen. Was dem einen Entscheider als unwichtig gilt, kann bei einem anderen ein wichti-
ger Bestandteil in seiner Entscheidungsfindung sein. 
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ins Projekt eintreten. Diese Dynamik ist in der Anfangsphase (der Phase der Gestaltung der Informati-
onsbeschaffungsprozesse) nicht vorauszusehen.100  
Die Gestaltung der Informationsbeschaffung101 in Projekten ist aus diesen Gründen flexibel, schnell 
und anpassungsfähig zu wählen. So können notwendige Veränderungen, ohne das Gesamtkonzept in 
Frage zu stellen, getätigt werden. Das Konzept der Informationsbeschaffung eines Projektes ist als 
iterativer Prozeß zu verstehen, der sich in den Grenzen der Wirtschaftlichkeit auf der einen Seite so-
wie den existierenden Verbindlichkeiten und der notwendigen Flexibilität auf der anderen Seite be-
wegt. 
 
Informationsquellen 
„(...) Die meisten Informationen, mit denen wir uns abgeben sind weder besonders aktuell, praktisch 
nie exklusiv und selten wirklich verwertbar in der Form, als daß sie uns neuere Erkenntnisse bieten 
würden“102. Diese Aussage von Götte/von Pfeil macht deutlich, daß der Herkunft von Informationen 
eine besondere Aufgabe zukommt. Informationsquellen müssen für den Entscheider eine „integere 
Institution“ darstellen, unabhängig ob ein Mensch, eine Gruppe oder eine Organisation für die Verfüg-
barkeit der Information sorgt. Erst mittels der Analyse der „verläßlichen“ und relevanten Information 
können dann Implikationen von Ergebnissen bewertet und Handlungsempfehlungen ausgesprochen 
werden. 
Die Möglichkeiten an Informationsquellen sind sehr umfangreich und sollen an dieser Stelle zur Ver-
deutlichung der vielförmigen Möglichkeiten nur angeführt werden. Eine eingehende Beschreibung auf 
einzelne Informationsquellen würde den Rahmen dieser Arbeit immens vergrößern, ohne einen we-
sentlichen Nutzen zu stiften.  
Die ersten Handlungen auf der Suche nach geeigneten Informationsquellen sind die Recherche in 
geeigneten Unterlagen, Berichten, Archiven oder Vermerken. „Zwischenmenschliche Informations-
quellen“ können bspw. Kollegen, Experten, Kunden, Lieferanten und in einem weiter gefaßten Ver-
ständnis Messen, Tagungen, Ausstellungen oder sonstige Weiterbildungsveranstaltungen sein.103 
Eine moderne Form des Austausches zwischen Unternehmungen sind sogenannte Benchmarks (un-
ternehmensübergreifender Erfahrungsaustausch).104 Zu diesen „klassischen“ müssen noch „moderne“ 
Informationsquellen105, wie Online-Dienste (bspw. Dialog, Genios oder Profound) und Datenbanken 
(bspw. Wissens-, Finanz-, Wirtschaftsdatenbanken) hinzugefügt werden. Sie stellen in der heutigen 
„Informationsgesellschaft“ auf keinen Fall eine weniger relevante Quelle dar. „Wer heutzutage Online-
Dienste und deren Auswertung vernachlässigt, handelt sich einen massiven Nachteil ein (...)“106. „Data 
Warehouse-Systeme“ ist hier z.B. eine geeignete Informationstechnologie um umfassendes und rele-
vantes Informationsangebot den Mitarbeitern jederzeit zu Verfügung zu stellen. Weitere Möglichkeiten 
                                                           
100 Vgl. Beck 1994, S. 150ff. 
101 Zur Informationsbeschaffung von Klein- und Mittelbetrieben siehe Kellerwessel 1983. 
102 Götte/von Pfeil 1997, S. 41. 
103 Vgl. Koch 1994, S. 129 – S. 142. 
104 Vgl. Palme 1997, S. 54 . 
105 Sie werden zunehmend auch von „konservativen“ Institutionen (Behörden oder öffentliche Einrichtungen) zur 
Informationsbeschaffung genutzt bzw. als solche verwendet. Siehe hierzu Klein 1999, S. 253 – S. 258. 
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bestehen über „Executive Information Systems“, die Informationen aus der Sachebene und dem un-
ternehmerische Umfeld bereithalten. Unternehmensinterne aber verteilte Daten können über ein „loka-
les Netzwerk“ zu einem „verteilten Datenbanksystem“ verbunden werden. Ebenso sind „gemeinsame 
Datenbanken“ eine geeignete Methode Wissen in den Organisationen zu sammeln und den anderen 
Mitarbeitern bereit zu stellen107. Das „Internet“ ist in dieser Aufzählung noch hinzuzufügen.108 Es stellt 
das umfassendste Netzwerk dar und wird in Zukunft in Verbindung mit sequentiellen oder anwender-
spezifischen Lösungen individueller Unternehmungen (durch Kombination und/oder Integration), un-
abhängig von Raum und Zeit, Zugriff auf das unternehmerische Informationsangebot ermöglichen. 
  
Informationsgewinnung 
Die Informationsgewinnung erfolgt über alle Wege/Möglichkeit der oben angeführten Informationsquel-
len und versucht zu einem bestimmten Zweck in einer bestimmten Zeit, gegebenenfalls auch für einen 
bestimmten Benutzer, geforderte Informationen zu generieren. In den meisten Fällen ist die Informati-
onsgewinnung auf die Generierung von standardisierten Informationen beschränkt und damit eher 
quantitativer als qualitativer Natur. Standardisierte Informationen dienen Entscheidern in der Regel als 
Informationsbasis, die kontinuierlich aktualisiert und angepaßt werden (Bspw. Controlling- oder Pro-
duktionsdaten) und sind daher weniger eine geeignete Basis für Entscheidungen größerer Tragwei-
te.109 „Relevante“ Informationen sollen demgegenüber aufgaben-/problemorientiert sein und einen 
entscheidungsrelevanten Neuheitsgehalt haben. Sie sind die wichtigen und schwer zu erhaltenden 
Informationen, die Entwicklungen, Strukturbrüche der Gegenwart und vor allem der Zukunft offenlegen 
und Organisationen „fit“ für den Wettbewerb machen. Nur mittels modernster (EDV-)Tech-nologien 
und umfassenden Kapazitäten können hier Vorteile generiert werden. Wir wollen an dieser Stelle, um 
Wiederholungen zu vermeiden und der rasanten Entwicklung von Netzwerken und Datenbanken 
Rechnung zu tragen, auf die Informationsgewinnung über „moderne“ Informationsquellen (Datenban-
ken) im Weiteren eingehen. 
Grundsätzlich ist in die Informationsgewinnung eines Anwenders und eines Informationsvermittlers zu 
unterscheiden. Der Anwender muß, im Bewußtsein eines konkreten Informationsbedürfnisses, die für 
ihn zweckmäßige(n) Datenbank(en)110 ausfindig machen. Hierfür stehen interne und externe Daten-
banken zu Verfügung. Interne wie externe Datenbanken unterliegen in der Regel einer Zugangsbe-
                                                                                                                                                                                     
106 Götte/von Pfeil 1997, S. 41. 
107 Zu Datenbanksystemen siehe Gabriel/Röhrs 1995, S. 189ff und zu ihrer Anwendung Wersig 1989, S. 121 – S. 
134. 
108 Vgl. Krahe 1998, S. 180f und Götte/von Pfeil 1997, S. 42f. Götte/von Pfeil sprechen hier auch von der soge-
nannten „Competetive Intelligence“ als integrierte Methodik, strategisch relevante Informationen über Markt, 
Konkurrenz und Technologien zu erfassen, zu analysieren und an die Mitarbeiter weiterzugeben. 
109 Vgl. Thielen 1993, S. 183f. 
110 Palme 1997, S. 57f differenziert hier zwischen Text- und Faktendatenbanken. Textdatenbanken sind unter den 
Begriffen Literaturreferenz-, Abstraktdatenbanken und Vollspeicherungen im Alltag anzutreffen und beinhalten 
Texte, Abbildungen oder Graphiken. Faktendatenbanken beinhalten Spezialisten-Informationen wie Wirt-
schaftsdaten, Börsenkurse, Finanzen o.ä. und geben entsprechende Statistiken und Tabellen wider. Der Anwen-
der muß hier genau wissen welche konkrete Information er benötigt. 
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rechtigung durch Passwörter oder Kennschlüssel111. Im Falle der Nutzung einer externen Datenbank 
wird über die Zugangsberechtigung auch die Kosten der Nutzung (Dauer der bestehenden Leitung zu 
der entsprechenden Datenbank) zugeordnet und abgerechnet. Der Anwender benötigt für diese Tätig-
keit spezielles Wissen (EDV-Grundkenntnisse vorausgesetzt), wie Kenntnisse über die Existenz und 
Inhalte von Datenbanken, deren Struktur und Syntax sowie entsprechende Fachkenntnisse.112 Der 
Prozeß der Informationsgewinnung unterscheidet sich zwischen Anwender und Informationsvermittler 
in keiner Art und Weise. Für die Gewinnung eines Informationsvermittlers spricht jedoch sein umfas-
sendes Wissen über Inhalte, Struktur und Syntax der Datenbanken. Ist ein Informationsvermittler spe-
zialisiert auf bestimmten Bereichen und besitzt damit die notwendigen Fachkenntnisse, so kann die 
Informationsgewinnung nicht nur wesentlich schneller erfolgen, sondern führt auch zu umfangreiche-
ren113 und effektiveren Ergebnissen. 
Die Generierung von Informationen in Datenbanken erfolgt auf dem „klassischen“ Weg über ein vorde-
finiertes Eingabe-Formular, wie es bspw. von Internet-Suchmaschinen bekannt ist. Hier werden Da-
tenstrukturen und –typen vorbestimmt und dem Nutzer Hilfeleistungen zur schnelleren und gezielteren 
Recherche angeboten. Unter Berücksichtigung der stetig wachsenden Informationsmenge und der 
damit verbundenen Informationsüberflutung von Entscheidern erweist sich dieses Vorgehen zuneh-
mend als nicht mehr optimal. Weiterentwicklungen, die Informationen über interne/externe Daten und 
Netze sammeln sowie System- und Anwendungsschnittstellen identifizieren und lösen, und in einer 
zentralen Datenbank einheitlich statische und dynamische Daten gleichermaßen einfließen lassen und 
verwalten, gewinnen an Bedeutung.114 
 
Informationsverarbeitung 
Mit der Gewinnung relevanter Informationen haben wir die „richtige“ Information ausfindig gemacht 
und müssen sie einer zielgerichteten Verarbeitung und Interpretation zuführen. Dieser Schritt ist eben-
falls als grundlegend zu erachten, verdeutlicht man sich den Unterschied zwischen „die richtigen Din-
ge tun“ oder „die Dinge richtig zu tun“. Das bedeutet für uns nicht nur, die richtige Information aus 
unserer Umwelt zu generieren, sondern schließt hier die Effizienz- bzw. Effektivitätsfrage mit ein, in-
dem die richtige Information entsprechend angewendet wird. 
Informationsverarbeitung ist auf eine Veränderung des Wissens115 aus und besteht nach Witte darin, 
den Entscheidungsträgern die für die Erfüllung ihrer Aufgabe notwendigen Informationen am ge-
wünschten Ort und geforderten Zeitpunkt in der erforderlichen Genauigkeit und Verdichtung zu Verfü-
                                                           
111 Das Nutzen von Kennschlüsseln hat neben Sicherheitsaspekten auch den Vorteil, daß unqualifizierte oder 
unerwünschte Besucher keinen Zugriff auf die bestimmten Datenbank bekommen. Für Projekte sind Kenn-
schlüssel also von großer Wichtigkeit. So können Ideen, Konzepte oder Veränderungen frei diskutiert werden 
ohne das Personen, die nicht oder noch nicht für den Erhalt solcher Information geeignet sind, Einblicke be-
kommen können. 
112 Vgl. Palme 1997, S. 58ff. 
113 Umfangreich ist hier nicht im Sinne der bloßen Datenmenge, sondern der allumfassenden, relevanten Daten-
menge zu verstehen. Mit anderen Worten; die Information, die zur Entscheidungsfindung notwendig ist. 
114 Vgl. Yin 1996, insbesondere S. 34ff und 49ff. Yin nennt hier das „Data Dictionary“ und „Information-
Mapping“. Das Konzept der „Competitive Intelligence“ kann hier auch angeführt werden, konzentriert seine 
Aktivitäten jedoch mehr auf die Konkurrenten und das Wettbewerbsumfeld (siehe hierzu Götte/von Pfeil 1997). 
115 Vgl. Appel 1999, S. 172. 
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gung zu stellen.116 Ort und Zeitpunkt sind individuelle Komponenten, die je nach Information und Nut-
zer variieren können. Genauigkeit und Verdichtungsgrad haben jedoch generell eine große Auswir-
kung auf die Entscheidungsfindung sowie deren Geschwindigkeit und reduzieren den „Information 
overload“ der Entscheider. Also haben Informationsprägnanz (knappe Darstellung mit vollem Informa-
tionsgehalt) sowie Erfaßbarkeit und Aussagepräzision (klare, komprimierte Information/Daten, be-
schränkt auf das Wesentliche) wertschöpfenden Einfluß.117 Bei der Verdichtung der Information be-
steht die Gefahr der nur einseitigen Darstellung oder des „ausversehenen“ Wegfalls118 an relevanten 
Informationsbestandteilen. Um dieser Problematik vorzubeugen, ist, zumindest bei weitreichenden 
Entscheidungen, eine redundante Verdichtung zu wählen. Redundanz bedeutet aber auch immer 
Doppeltaufwände und häufig „unnötige“ Kosten (da Redundanz in diesem Zusammenhang mit Kon-
trolle gleichzusetzen ist). Es ist darum naheliegend, über die relative Nähe der Mitarbeiter in einem 
Projekt, den Prozeß der „täglichen“ Informationsverdichtung durch regelmäßigen Austausch zwischen 
Entscheider und Verdichter über den zu erhaltenden individuellen Informationsinhalte und deren Ver-
wendung zu ergänzen, und Redundanz so zu minimieren. Vertrauen muß hier an die Stelle der Kon-
trolle gestellt werden. Dies muß für Menschen und technologische Hilfssysteme in gleichem Maße 
gelten. 
 
Informationsstrukturierung 
Um die Handlungsschnelligkeit eines Entscheiders zu verbessern müssen die Informationen auf die 
entsprechenden Teilprozesse des Entscheiders angepaßt werden. Diesem Vorgang liegt die Annah-
me zugrunde, daß ein Entscheider einen wesentlichen Teil seiner Arbeitszeit und seines Arbeitsvolu-
mens in die Beschaffung und Interpretation von Informationen investiert. Häufig wird der Umstand 
vernachlässigt, daß durch die umfangreichen „Informationsaktivitäten“ von Projektmitarbeitern und 
Führungskräften, die Strukturierung der Information eine prozeßvereinfachende Komponente für den 
Einzelnen im Informationsfluß darstellt. In der Regel sind unterschiedlichste Informationsquellen über 
variierende Informationsgewinnungen/-verarbeitungen im Alltag zu bewältigen. Der Informationsaus-
tausch zwischen Projektgruppen oder auch ganzen Projekten (Teil-Projekten) unterliegen einem zeit- 
und kostenaufwendigen Abstimmungs- und Anpassungsprozeß. Die Anordnung der Informationspro-
zesse zueinander wird meist vernachlässigt und gestaltet sich somit suboptimal. 
Besonders in Projekten ist der „Blick über den Gartenzaun“ in benachbarte oder vor- bzw. nachgela-
gerte Prozeßschritte unumgänglich und Informationen sind frühzeitig entsprechend zu strukturieren 
(klassifizieren119, entsprechende Stichworte zuweisen) und zu gestalten120. Je besser und frühzeitiger 
die Belange der Nachbarbereiche bekannt sind und ihre Anforderungen an die Informationen (bzw. die 
                                                           
116 Vgl. Witte 1991, Sp. 559. 
117 Vgl. von Eiff 1991, S. 554 und S. 555. 
118 Bei einer „versehendlichen“ Reduzierung des Informationsgehaltes kann es sich (muß aber nicht zwangswei-
se) um Mutwilligkeit handeln. Die Einstellungen, Einschätzungen und Ansichten von der informationsverdich-
tenden Person/Maschine (Verdichter) können im Vergleich zum Entscheider unterschiedlich ausge-
prägt/programmiert sein. Auch die sogenannte Betriebsblindheit eines „Verdichters“, der nicht über den notwen-
digen Rundherumblick verfügt, kann eine mögliche Ursache sein. 
119 Zur Problematik der Klassifikation siehe Hermann 1973, S. 113 – S. 155 und S.99ff oder Belke et al. 1979. 
120 Yin 1996, S. 43ff unterscheidet in die zwei Formen der Basis-Strukturierung und Informationsklassifizierung. 
Verbesserung von IuK-Leistungsprozessen in Projektstrukturen – unter Berücksichtigung modernster 
Anwendungsmethoden 
 
 169
Informationsstrukturierung) mit in den Informationsprozeß implementiert werden, desto reibungsfreier 
und schneller vollzieht sich der Informationsaustausch zwischen den relevanten Bereichen bzw. desto 
effektiver und effizienter gestaltet sich der Entscheidungsfindungsprozeß. 
 
Ein weiterer Gesichtspunkt der Informationsstrukturierung in Projekten ist die gezielte Informations-
steuerung. Das Motto muß hier lauten: „Gezielte Information statt Datenflut“.  
Informationen sind aufgaben- oder problembezogen zu lenken und dürfen nur an die Projektmitarbei-
ter geleitet werden, deren individuelles Informationsbedarfs-Profil diese „Informationsgattung“ beinhal-
tet. Nur diese Mitarbeiter können einen positiven Nutzen aus der Information ziehen, für alle anderen 
haben sie keinen Mehrwert und sind lediglich ein Beitrag zu Maximierung der individuellen Informati-
onsquantität. Moderne Datenbanken und Anwendungsverfahren können bspw. mittels „permanenter 
Datenbankabfragen“ oder „Algorithmen“ eine solche Selektionsfunktion ermöglichen.121 
 
Informationspräsentation/-form 
Die Entscheider in Projekten stehen grundsätzlich unter Zeitdruck und müssen aus diesem Grund die 
Informationen zum geeigneten Zeitpunkt und in der für den Entscheider geeigneten Form zu Verfü-
gung gestellt bekommen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, ist es zwingend die individuellen 
Anforderungen der Entscheider an die Informationsform zu kennen und einfach zugänglich zu ma-
chen.  
Es lassen sich die folgenden Eigenschaften der Informationsform bestimmen, die eine individuell In-
formationspräsentation optimal ermöglicht (siehe auch Informationsverarbeitung und –
strukturierung):122 
 
• Erfaßbarkeit: Die Darstellungsform muß eindeutig und einfach zu verstehen sein (bspw. können 
Diagramme oder Grafiken die Aufnahme von Informationsinhalten beschleunigen). 
• Prägnanz: Kurze und knappe Darstellung der Inhalte ohne dabei unvollständig oder lückenhaft zu 
sein. 
• Präzision: Zusammenfassung der Inhalte auf das Wesentliche. 
• Vollständigkeit: Alle für den jeweiligen Entscheider benötigte Informationen (bekannt durch sein 
Bedarfsprofil) müssen wahrheitsgemäß vorhanden sein. 
• Zeit: Hier ist zum Einen die Aktualität der Information und zum Anderen der Zeitpunkt der Über-
mittlung zu berücksichtigen123. 
• Relevante Information: Es sollen nur Informationen an den Entscheider weitergeleitet werden, die 
für ihn einen Problem- oder Aufgabenbezug haben. 
 
                                                           
121 Vgl. Krahe 1998, S. 117ff führt hier die Datenbankanwendungen des „Selektive Dissemination of Informati-
on“ und „Data Mining“ an. 
122 In Anlehnung an Koreimann 1995, S. 89, von Eiff 1991, S. 554, Korndörfer 1992, S. 451 und Szyperski 
1980, Sp. 904f. 
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Um dem heute häufig angewendeten Informationsaustausch über Informationssysteme und Daten-
Netzwerke gerecht zu werden, müssen die oben geschilderten Eigenschaften auf die technischen 
EDV-Hilfssysteme übertragen werden. D.h. Dateneingabe- und Datenausgabeformulare (Oberflächen) 
müssen gewissen Restriktionen genügen:124 
 
• Konsistenz der Darstellung und Anwendung: Informationen werden immer oder in ähnlicher Form 
dargestellt. Unabhängig von deren Quelle, Eigenschaften, Methode oder Anwendung. 
• Schnelle Informationsassimilation: Entsprechende Verwendung von Codes und Klassifizierungen 
zur effizienten Auffindung und Verständnis von Informationen. 
• Minimale kognitive Belastungen: Unterdrücken oder weglassen von unnötigen Informationen. 
Einfache Darstellung und Pfadfindung bei tiefergreifenden Informationen. 
• Kompatibilität: Bausteinprinzip bei unterschiedlichen Anwendungen und von unterschiedlichen 
Nutzergruppen. Einheitliche Ein- und Ausgabeformulare unabhängig von Nutzer oder Informati-
onsart. 
• Flexible Darstellungsmöglichkeiten: Das Bedarfsprofil und die Auffassungsfähigkeit eines Ent-
scheiders muß einfach mit unterschiedlichen Darstellungsformen bedient werden können, damit 
Informationen so differenzierend darstellbar sind. 
 
Informationslücken 
Ist das Informationsangebot nach dem ermittelten Informationsbedarf erstellt, so wird es in einem letz-
ten Schritt durch das Projekt-Informations-System dem Entscheider zugänglich gemacht. Hier stoßen 
relevanter Informationsbedarf auf das generierte Informationsangebot. Es können die folgenden Situa-
tionen entstehen (siehe hierzu auch Abb. 6.1.2.3b):  
 
1. Projektinformationsbedarf125 gering und Informationsangebot gering: 
In diesem Zustand findet eine Übereinstimmung („fit“) auf niedrigem Niveau zwischen Informati-
onsangebot und –bedarf statt. Es kann von einem effizienter Umgang mit der Ressource Informa-
tion gesprochen werden. 
 
2. Projektinformationsbedarf gering und Informationsangebot groß: 
Hier ist ein Überangebot an Informationen auszumachen. Es ist zu prüfen, ob notwendige redun-
dante Informationen das Überangebot verursachen oder nicht relevante Informationen mit erzeugt 
werden. Im letzteren Fall werden Ressourcen vergeudet und Informationen nicht effizient gene-
riert. 
 
                                                                                                                                                                                     
123 Die Informationsübermittlungsgeschwindigkeit wollen wir an dieser Stelle vernachlässigen, da sie techni-
scher Natur sind und in modernen Systemen „augenblicklich“ funktionieren. 
124 In Anlehnung an Yin 1996, S. 49. 
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3. Projektinformationsbedarf groß und Informationsangebot gering: 
Hier besteht ein „Unterangebot“ an Informationen und es kann von Informationslücken gespro-
chen werden. Die Entscheider erhalten nicht den vollen Umfang ihrer relevanten Information und 
können so nicht effiziente/optimale Handlungsmöglichkeiten entwickeln. Die Effektivität des Infor-
mationsprozesses ist als suboptimal zu bezeichnen. 
 
4. Projektinformationsbedarf groß und Informationsangebot groß: 
In diesem Zustand findet eine Übereinstimmung („fit“) auf hohem Niveau zwischen Informations-
angebot und –bedarf statt. Es kann von einem effizienter und anspruchsvollen Umgang mit der 
Ressource Information gesprochen werden. 
 
Ziel des Informationsangebotes ist es ein „fittes“ Verhältnis zum Informationsbedarf bzw. eine De-
ckung/Übereinstimmung der beiden Komponenten herzustellen (Feld „1“ und „4“ in Abb. 6.1.2.3b). Es 
ist nicht von Bedeutung auf welchem Niveau (hoch oder tief) eine Deckung stattfindet, sondern das 
der Informationsbedarf effizient (in geeigneter Weise und mit den passenden Mitteln und Methoden) 
das Angebot befriedigt. Von besonderem Interesse sind Feld „2“ und „3“ in Abb. 6.1.2.3b. Hier beste-
hen Lücken, auch Schwachstellen, Abweichungen oder Gaps genannt, die bspw. technischer oder 
struktureller Natur sein können. Sie lassen sich in Relevanz-, Konsistenz, Aktualitäts- oder Bedarfslü-
cken126 unterscheiden. Sie müssen bei jeder individuellen Abweichung gesondert untersucht werden 
und der Grund für dieses Gap muß einzeln herausgearbeitet werden. Hier ist im Vorfeld die Unter-
scheidung zwischen „Bedarf > Angebot“ und „Bedarf < Angebot“ zu treffen, da für uns die Informati-
onsbedarfs-Deckung im Mittelpunkt steht und mittels einer Gap-Analyse vorhandene/freie oder not-
wendige/neue Kapazitäten identifiziert werden. 
                                                                                                                                                                                     
125 Der Projektinformationsbedarf soll hier in gleicher Weise den individuellen Bedarf eines Entscheiders als 
auch den Bedarf einer Projektgruppe oder eines Projektes widerspiegeln. Es gelten hier die gleichen Vorgehens-
weisen. 
126 Relevanzlücken: Das Informationsangebot ist nicht relevant oder sogar falsch. Ursache können zu oberlächli-
che oder zu breite Informationsofferte sowie ein zu großer Genauigkeitsgrad sein. Konsistenzlücken: Fehlerhaft 
Datenerhebungen oder unterschiedliche Begriffsverständnisse führen zu falschen Interpretationen. Aktualitätslü-
cken: Die Informationen kommen zu spät beim Empfänger an. Bedarfslücken: Abweichung zwischen Informati-
onsangebot und –bedarf. Vgl. Gluchowski et al. 1997, S. 22f. 
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Abb. 6.1.2.3b: Portfoliodiagramm zur effektiven Informationsmenge 
 
Das dargestellte Konzept stellt einen idealtypischen Soll-Zustand dar und muß, soweit man nicht eine 
rein theoretisch-visionäre, sondern eine realisierbare Konzeption anstrebt, im Vorfeld einer Be-
standsaufnahme (Ist-Zustand) unterzogen werden. Diese Aufgabe stellt eine schwierige und wichtige 
Herausforderung dar, besonders bei komplexen Aufgabenstellungen und der geringen Planbarkeit 
eines Projektes.127 D.h., es müssen alle für den Projektablauf relevanten Informationsprozesse und –
strukturen erfaßt werden. Funktionen, die den Informationsaufbau und –ablauf regeln müssen trans-
parent gemacht werden und technische wie technologische Unterstützungssysteme der Informations-
prozesse identifiziert und aufgezeichnet werden. Würde man ein Bestandsaufnahme unterlassen oder 
sie nur nachlässig betreiben, kann von vornherein eine effektive bzw. effiziente Veränderung der In-
formationsprozesse nicht bewerkstelligt werden. Eine sach- und in den spezifischen Teilbereichen 
eines Projektes auch fachgerechte Gestaltung mit optimalen technischen bzw. technologischen Fä-
higkeit/Eigenschaften (bspw. modularen) wäre damit nicht möglich. Auf dem Ist-Zustand (der Basis) 
muß demnach jedes neu entwickelte Informationskonzept aufgebaut und die neu zu gestaltenden 
Informationsprozesse angepaßt werden. Ein Ist-Soll-Vergleich des Projekt-Informations-Systems zeigt 
auf, wo und in welchen Dimensionen Handlungsbedarf besteht und organisatorische wie technische 
Schwachstellen in konkrete Maßnahmen umformuliert werden müssen. Nicht aus dem Auge zu verlie-
ren ist die ganzheitliche Entwicklung des Projekt-Informations-Systems. Spezifikationen in Projekten 
benötigen gelegentlich hochspezielle Lösungen, müssen sich aber in das Gefüge der ganzheitlichen 
Betrachtung des Projekts eingliedern können. Das Projekt-Informations-System soll sich wiederum in 
das Informationsmanagement des Unternehmens einpassen lassen, um eine alles umfassende 
„Ganzheit“ aller Unternehmensinformationsaktivitäten zu ermöglichen. Dies verdeutlicht die Bedeu-
tung einer Informationskultur128 als Voraussetzung für ein effizientes gestalten und generieren der 
Informationsprozesse und des konkreten Informationsangebotes. Denn in letzter Konsequenz müssen 
die Mitarbeiter die Prozesse anregen, Schnittstellen identifizieren, Problemlösungen erarbeiten und 
                                                           
127 Vgl. Pfeiffer 1990, S. 167. 
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Verantwortung über den Gesamtprozeß und damit über den Erfolg der zu bewältigenden „Aufgabe“ 
übernehmen. 
 
 
6.1.2.4 Gestaltung und Koordination der Informationsprozesse in Projekten 
 
Projektorganisationen wie das PIK sind in umfangreichem Maße arbeitsteilige Systeme und müssen 
zu allen Mitarbeitern, Teams und Teilbereichen eine interdependente Beziehung besitzen und zuein-
ander koordiniert werden. Berücksichtigen wir, daß Projekte (Projektspezifikationen) einem hohen 
Spezialisierungsgrad129 unterliegen, wird deutlich, daß ein steigender Aufwand an Koordination nötig 
wird. Steigt dieser Koordinationsaufwand auf eine Dimension, welche die Entscheidungs- und Füh-
rungsbreite der vorgesetzten Hierarchie überschreitet, wird eine weitere zusätzliche Führungsebene 
nötig, die eine optimale Koordination der Projektaktivitäten gewährleistet. Das Dilemma wird nun of-
fensichtlich. Durch eine weitere Hierarchie verbessert sich zwar in einem ersten Blick die Projektkoor-
dination, der Informationsfluß der Projektorganisation aber wird gebremst. 
Zur Begründung: Aus Sicht der Effektivität und Effizienz von IuK-Prozessen reduziert sich durch die 
Spezialisierung der Koordinationsbedarf innerhalb des spezialisierten Teams (bspw. Projektteams 
oder Projektinseln), schafft aber zusätzliche Koordinationsaufwendungen auf dem nächst höherem 
Führungsniveau. Hierdurch werden „künstlich“ neue Schnittstellen geschaffen, die einem optimalen, 
und damit einem effektiven bzw. effizienten Informationsfluß entgegenstehen. Es besteht zudem die 
Gefahr, daß durch die Aufspaltung der Prozesse Informationen verloren gehen oder zumindest ihre 
Qualität negativ berührt wird. Auch der Verlust an Prozeßorientierung durch ein aufkommendes Ein-
heiten- oder Bereichsdenken ist nicht zu vernachlässigen. 
 
Die Problematik der Spezialisierung in Projekten ist bspw. über selbststeuernde Regelkreise auflös-
bar. Das Ziel sind möglichst flache Strukturen, welche die Flexibilität und Lernfähigkeit der Projektor-
ganisation erhöhen, da sie kurze Informations- und Entscheidungswege implizieren. Das Team löst 
eigenverantwortlich alle an sie gestellten Aufgaben und delegiert/koordiniert intern die auszuführen-
den Tätigkeiten/Funktionen, ohne daß teamexterne Personen erkennen können wer welche Funktion 
erfüllt. Informationen, Entscheidungen und Verantwortungen werden damit auf die niedrigste Stufe 
übertragen. Die Teammitglieder stehen auf einer Hierarchiestufe und unterstehen somit keinen direk-
ten Weisungsrechten.130 Um hier nicht in ein nächstes Dilemma der „Machthaberei“ oder „Konfliktan-
häufungen“ zu geraten, muß ein Rahmen geschaffen werden, der Abstimmungs- und Lösungsbereit-
schaft der Projektmitarbeiter fördert. Eine Projekt- und Unternehmenskultur, die auf Transparenz von 
                                                                                                                                                                                     
128 Vgl. von Eiff 1991, S. 554f. 
129 Hier soll weniger der Spezialisierungsgrad im Sinne einer sich wiederholenden Tätigkeit gemeint sein, son-
dern das spezialisierte Wissen von Experten. 
130 Von diesem System der selbststeuernden Einheiten in Projekten sollte nur abgewichen werden, wenn das 
Projekt oder Projekt-Teilbereiche dem Unternehmens- oder Projektinteresse entgegenstehen. Hier muß dann 
über Hierarchien gezielt eine Führung, zur Diskussion von konfliktären Informationen, im Vorfeld wichtiger 
Entscheidungen stattfinden. 
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Informationen und gegenseitigem Vertrauen aufbaut und von allen getragene Werte und Normen be-
sitzt, sind als Voraussetzung unumgänglich. Kompatible IuK-Technologien ermöglichen hier generell 
eine Verbesserung der strukturellen Koordination, die vielfach als kostengünstig131 gilt132 und in der 
modernen Projektorganisation eine bestehende Alternative zur direkten Kommunikation ist. 
 
Das wirft nun die Frage auf, an welchen strategischen Komponenten sich ein Projekt-Informations-
System orientieren muß, um der Philosophie der Lernenden Organisation und gleichzeitig zukunfts-
weisender IuK-Systemgestaltungsansätze in dem Rahmen einer Projektorganisation folgen zu kön-
nen. Hierfür müssen die notwendigen Erwartungen aus Projektsicht, sowie projektbeeinflussende 
Trends aus der Informationstechnik ausfindig gemacht und analysiert werden. Dieser Aufgabe wollen 
wir uns im nächsten Kapitel zuwenden, bevor wir im Anschluß einen möglichen Lösungsansatz für ein 
PIK modellieren. 
 
 
                                                           
131 Hermann/Schedl/Garbe 1999, S. 49 ermitteln in ihrer empirischen Studie unter kleinen und mittleren Unter-
nehmen als das größte Innovationshemmnis für eine Modernisierung der Hard- und Software (und damit auch 
der IuK-Applikationen), neben den Kosten, die Kompatibilität ist. 
132 Vgl. Hahne 1997, S.440f. Er unterscheidet in das Binnenverhältnis einer Gruppe und seine Außenbeziehung 
und stellt fest, daß die direkte Kommunikation im Binnenverhältnis einer Gruppe eine übergeordnete Rolle spielt 
und die Anwendungsmöglichkeiten informationstechnischer Systeme dem untergeordnet ist (in der Außenbezie-
hung herrscht ein umgekehrtes Verhältnis). Dem wollen wir entgegensetzen, daß es speziell in Projektgruppen 
häufig an der Tagesordnung ist organisatorische, räumliche und fachliche Differenzen zwischen Teammitglie-
dern zu bewältigen. Und genau hier wird durch technische Hilfssysteme eine geeignete Möglichkeit geboten 
evtl. vorhandene Barrieren zu überwinden und die Erreichbarkeit und Versorgung mir relevanten Informationen 
jedes Teammitglieds zu gewährleisten. Das von Hahne beschriebene Binnenverhältnis der Gruppe nähert sich 
demnach in einer Projektorganisation ihrer Außenbeziehung an. Eine Differenzierung in Innen- und Außenbe-
ziehung ist aus informationstechnischer Sicht aus diesem Grund für ein Projektteam nicht weiterführend. 
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6.2 Das strategische Projekt-Informationssystem 
 
6.2.1 Anforderungen an ein strategisches Projekt-Informationssystem 
 
Der Begriff Informationssystem wird in der Literatur und Praxis häufig falsch oder mißverständlich 
verwandt. Die Begriffe Informationstechnologie, Informationstechnik, Informationsmanagement und 
Informationssystem stellen hier gerne alternative(s) Ausdrucksweisen und Verständnis dar. Unter 
einem Informationssystem133 werden wir ein Subsystem der Unternehmung verstehen, „(...) das alle 
Elemente der Betriebswirtschaft zusammenfaßt, die mit der Steuerung und Regelung dieses Systems 
befaßt sind und Informationen gewinnen, weitergeben, speichern, wiedergewinnen, verknüpfen, trans-
formieren (...)“134. Wir wollen das Verständnis noch um die informationstechnische Komponente erwei-
tern und im wesentlichen das computergestützte betriebliche Projekt-Informationssystem in den Mit-
telpunkt stellen. Es stellt nur einen Teilbereich aus dem gesamten betrieblichen Informationssystemen 
dar und besteht aus zum Teil sehr unterschiedlichen Hardware-, Software-, Orgaware- und Brainware-
Konstellationen135. Verständnis und Struktur136 sind jedoch gleich. 
 
Wie wir bereits festgestellt haben, ist das Informationssystem als Träger der Information zur Anpas-
sung, Veränderung bzw. zur Entscheidungsfindung einer der bestimmenden Faktoren. Es stellt sich 
nun die Frage, welche veränderten Anforderungen sich ein Projekt-Informationssystem137 gegenüber 
einem unternehmensweiten Informationssystem138 stellen muß, um kontinuierlich effektive und effi-
ziente Entscheidungen in einem Projekt herbeizuführen. Hierfür ist es notwendig, sich die Anforderun-
gen eines Projektes bzw. des Projekt-Informationssystems zu verdeutlichen und damit das Projekt-
Informationssystem gegenüber des betrieblichen Informationssystems abzugrenzen. 
Archibald139 macht hier sechs Kriterien aus, die in einem Projekt besonders berücksichtigt werden 
müssen:  
                                                           
133 Türk 1998, S. 65 – S. 75 unterscheidet in Technische Informationssysteme der Produktion (für unsere Frage-
stellung weniger interessant) und Betriebswirtschaftliche Informationssysteme. Letztere betreffen administrative 
und dispositorische Unternehmensbereiche und fügen sich in die folgende Definition von Kirsch ein. 
134 Kirsch 1984, S. 45 oder siehe auch v. Kortzfleisch/Lind 1993, S. 169. 
135 Vgl. Rüttel 1992, S. 52. 
136 Vgl. Gehring 1975, S. 69. 
137 Es ist an dieser Stelle zu unterstreichen, daß es nicht ein Informationssystem für alle Organisationsarten ge-
ben kann, auch nicht ein System für alle Projekte. Nicht nur jedes Projekt braucht ein „eigenes“ Informationssys-
tem (in der Regel wird es sich auf bereits bestehende Strukturen aufbauen und um individuelle Komponenten 
ergänzen), sondern jede Organisation muß sich sein individuelles System selbst kreieren. „The shoe that fits one 
person pinches another; there is no recipe for living that suits all cases“ (Cashmore/Lyall 1991, S. 52). Die 
Anforderungen an das Informationssystem sind von verschiedenen Faktoren abhängig, wie „Type of business or 
industry, Stage in the industry life cycle, Size of the business, The current state of technology, Management style, 
Geographical spread of the organization and its markets, and Political and economic influences“ (Vgl. Cash-
more/Lyall 1991, S. 53 – S. 70). 
138 Zu unternehmensweiten Informationssystemen oder sogenannten Management-Informationssystemen finden 
sich eine Vielzahl an Quellen in der Literatur. Stellvertretend wollen wir hier nur Splettenstößer 1977, Jag-
gi/Görlitz 1974, Stahlknecht 1991, Türk 1998 und Guthunz 1994 anführen. 
139 In Anlehnung an Archibald 1972, S. 5f. Die sechs Kriterien sind: Zweck, Informationstyp, zeitlicher Hori-
zont, Voraussagefähigkeit, integrierende Wirkung, Schwierigkeiten der Implementierung. 
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• Der Zweck des Projekt-Informationssystems liegt im Bewältigen von temporären und sich 
schnell verändernden Projektdaten. Diese verändern sich nicht nur durch den Fortgang des 
Projektes selbst (Projektphasen) sondern auch durch die damit verbundenen Veränderungen 
der Informationsquellen, -richtung und –intensität140 bzw. des Informationsbedarfs.  
• Daraus resultiert eine variierende Art an Informationen (Informationstyp), abhängig von der 
Phase des Projektes, von Beziehungen zu Funktionsbereichen und den Informationsbeziehun-
gen selbst. 
• Der zeitliche Horizont ist nicht wie bei einem Management-Informationssystem auf das Jahres-
budget ausgelegt, sondern flexibel auf die jeweilig benötigte Periode (also Projektdauer oder 
Projektphase) ausgerichtet und damit auch nicht vergleichbar.  
• Die Voraussagefähigkeit muß sich über das gesamte Projekt hin erstrecken und ist nicht auf 
eine Budgetperiode (ein Jahr) beschränkt. 
• Das Projekt-Informationssystem muß eine hohe integrative Wirkung haben, um die Vielzahl an 
variierenden Beziehungen nutzen zu können. Sie „leidet“ unter dem permanenten Neuaufbau 
der Informationsbeziehungen bzw. der Informationsstruktur.141 
• Problemfelder können bei der Implementierung auftreten, da eine große Anzahl an Schnittstel-
len zu funktionalen Teilsystemen und unterschiedliche Charakteristika in Programm- und Da-
tenorganisation zu erwarten sind. 
 
Desweiteren ist ein Projekt-Informationssystem nicht nur als bereichs-, also rein unternehmensintern, 
sondern darüber hinaus als unternehmens- bzw. systemübergreifend zu verstehen. Was eine 
Modularität des Projekt-Informationssystems nahezu unmöglich macht142. 
 
Es kristallisiert sich durch die angeführten veränderten Anforderungen des Projekt-
Informationssystems gegenüber einem betrieblichen Informationssystem heraus, daß das Konzept 
des Projekt-Informationssystems bezüglich der Informations-Infrastruktur eines Projektes, vielleicht 
entgegen einer ersten Vermutung, langfristig ausgerichtet sein muß. Es hat zum Ziel, über verschie-
dene, nacheinander laufende Projekte eine kontinuierlich sich verbessernden Informationsfluß zu ge-
währleisten und den jeweilig anfallenden Informationsbedarf effektiv und effizient mit dem entspre-
chend geeigneten Angebot zu begegnen. Nur eine langfristige Konzeptausrichtung kann sicherstellen, 
daß aus vergangenen und bestehenden Projektsituationen gelernt und eine Weiterentwicklung der 
Informationsprozesse und des Informationssystems143 erreicht wird. 
                                                           
140 Vgl. Beck 1994, S. 135. 
141 Vgl. Beck 1994, S. 137 – S. 140. Beck 1994, S. 135 spricht sogar von kontinuierlicher „Re-Organisation“. 
142 In dem Projekt „Netzmanagement in heterogenen Systemen“ an der Technischen Universität München wer-
den für diese Problematik Lösungsansätze gesucht. Das sogenannte „integrierte Konfigurationsmanagement-
werkzeug“ ermöglicht allen aufgabenorientierten Daten systematisch erfaßt, klassifiziert und dargestellt werden 
zu können, wobei die Systematik hersteller- und ressourcenunabhängig ist. Vgl. zu weiteren Ausführungen Hei-
ler 1998, S. 70ff. 
143 Die Weiterentwicklung des Informationssystems, insbesondere bei Projekten, ist in wesentlichen Maßen auch 
von der Informationstechnik (-technologie) abhängig. Sie ermöglicht Wirkungszusammenhänge von Leistungs-
prozessen besser zu erkennen und die Wechselwirkungen zwischen den betrieblichen Funktionen nach ökonomi-
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Für das PIK können wir einige dieser oben angeführten Kriterien abschwächen. Die im ersten Punkt 
angesprochene Veränderung von Projektdaten kann bspw. innerhalb des Projektankers weitgehend 
konstant gehalten werden, sind hier doch die Austauschbeziehungen und Größen bekannt und be-
währt. Im Falle von Abweichungen ist davon auszugehen, daß sich die Projektinsel-Mitarbeiter inner-
halb und zu anderen Projektinsel kennen und sich so über den informellen Weg Abweichungen unmit-
telbar klären lassen. Desweiteren ist die Vergleichbarkeit der Zeitdauer für Prozesse innerhalb des 
Projektankers sehr gut möglich. 
 
 
6.2.2 Warum ein projektorientiertes Informationssystem im Unternehmen? – oder, ein Infor-
mationssysteme für das Projektmanagement 
 
Dass für ein Projekt-Informationssystem unterschiedliche Anforderungen herrschen müssen, haben 
wir im vorigen Kapitel verdeutlichen können. Dieser Teil beantwortet aber nur die Frage nach den 
Differenzen der beiden Systeme (betriebliches und Projekt-Informationssystem). Die Frage nach einer 
möglichen Umsetzung, insbesondere wie ein solches Projekt-Informationssystem in eine Gesamtun-
ternehmung eingebettet werden muß, bleibt unberührt. Im Folgenden werden wir versuchen ein Mo-
dell aufzubauen, welches die kontinuierliche Weiterentwicklung des Projekt-Informationssystems för-
dert und eine gegenseitige Partizipation zum/vom betrieblichen Informationssystem ermöglicht. 
 
Basis für ein solches Modell zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der betrieblichen Informationssys-
teme ist die Unternehmensdatenbank bzw. das Unternehmensdatenbanksystem, welches gleichbe-
rechtigt das betriebliche Informationssystem und das Projekt-Informationssystem in sich vereint. Die 
Bedeutung der Gleichberechtigung ist von wesentlichem Gehalt, beabsichtigt man, daß beide Syste-
me in einer interaktiven Beziehung zueinander stehen und Mitarbeiter aus beiden „Blöcken“ vonein-
ander lernen sollen. Gestaltet sich der Austausch von gleichberechtigten und vergleichbar angesehe-
nen Partnern doch wesentlich einfacher. Uns ist bewußt, daß diese Forderung idealtypisch ist, da in 
der Unternehmenspraxis hier zum Teil drastische Unterschiede zu finden sind, werden Projekte bzw. 
deren Mitarbeiter doch häufig in Kompetenzen und Verantwortung unterschiedlich bewertet oder so-
gar beschnitten144. 
Das Unternehmensdatenbanksystem ist die Kernsäule eines kontinuierlich weiterentwickelnden Infor-
mationssystems. Sie speichert, verarbeitet und gibt die neu gewonnenen Erkenntnisse an Dritte weiter 
und multipliziert damit das Wissen der Gesamtorganisation und trägt es in unterschiedlichste Bereiche 
und Ebenen. Diese „Kernsäule“ ist in eine Umfeld zu setzen, welches den im vorigen Kapiteln be-
                                                                                                                                                                                     
schen Gesichtspunkten zu steuern. Türk 1998, S. 61 unterscheidet die Anwendungsfelder der Informationstech-
nik in intra-organisatorische, inter-organisatorische Informationssysteme oder als Bestandteil des Produktes 
selbst. 
144 Alltägliches Beispiel hierfür ist die Situation eines Projektmitarbeiters einer Projektmatrix-Organisation, der 
fachlich dem Projektleiter unterstellt aber disziplinarisch dem Vorgesetzten aus der Stammorganisation zugeord-
net ist. 
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schriebene Anforderungen entspricht. Desweiteren sind an dieser Stelle noch kulturelle Gesichtspunk-
te hinzuzufügen. Das Informationssystem kann nur modernste Entwicklungen effektiv und effizient für 
sich nutzbar machen, wenn eine offene und transparente Kommunikationskultur sowie der Wille und 
die Fähigkeit (bei Mensch und Maschine) zur Innovation in Produkten, Prozessen, Technologien145 
und Technik besteht. Mit anderen Worten : Alternativen oder Neuerungen aus bspw. Software-
Applikationen, Hardware-Lösungen, Prozessen oder Methoden müssen kontinuierlich gesammelt, 
bewertet, gewichtet und nach erfolgreichem Durchlauf geplant und umgesetzt werden. Nur durch eine 
permanente Beobachtung des Marktes und des Unternehmensumfeldes können einzelne Bausteine 
zur Weiterentwicklung von Informationssystemen identifiziert werden. Der individuelle Umgang der 
Informationssysteme mit Alternativen und Neuerungen führt zu individuellen Lösungen, die wiederum 
dazu führen kann, den Nutzen des entsprechenden „Bausteins“ des jeweilig anderen Informationssys-
tems zu steigern.  
Informationen werden aus den möglichen Quellen des Informationssystems aufgenommen und an die 
relevanten Informationsempfänger weiter verteilt (siehe hierzu Kapitel 6.1.2.3). Der Austausch von 
Informationen muß hier, wie bereits oben angesprochen, auf gleichberechtigter bzw. gleichrangiger 
Basis ermöglicht werden. D.h. bspw. die Leitungsebenen von Projekt und Unternehmen tauschen sich 
untereinander aus. Dabei variieren die Informationen hier in einem Projekt abhängig von der Projekt-
art, dem Projektfortschritt und der Kommunikationsebene. Die Projektinformationen zu den Führungs-
ebenen der Projekte benötigen wesentlich detailliertere Informationen als die des Unternehmens 
selbst. Die Unternehmensführung begnügt sich in der Regel mit Informationen zum gesamtheitlichen 
Überblick über Zusammenhänge und jeweiligen Projektstatus (über Portfolio- und Scoringmethoden, 
Mulitprojektplanung und Multiprojektcontrolling) als auch über Aktivitäten, die nicht direkt mit dem Pro-
jektziel in Verbindung stehen146 (siehe hierzu auch Kapitel 3.1.5). Demgegenüber sind Informationen 
aus der Stammunternehmung für ein Projekt weniger oder nur in Ausnahmen von Interesse. Solch 
eine Ausnahme könnte bspw. Mittel- und Methodenerfahrungen oder direkt das Projekt betreffende 
Informationen auf Gebieten der Budget-, Termin- oder Personalplanung sein. Werden der Aus-
tauschprozeß von bestimmten Ausnahmen wie Mittel- und Methodenerfahrungen institutionalisiert und 
die Informationssysteme für diesen Prozeß miteinander verknüpft, entstehen hier kontinuierliche 
Lernerfahrungen aus denen beide Seiten Nutzen ziehen können. Das gleiche gilt auch für den umge-
kehrten Weg (zu Veranschaulichung der Zusammenhänge siehe Abb. 6.2.2). Aus diesen Gründen 
muß die kontinuierliche Weiterentwicklung jedes Informationssystems permanent vorangetrieben wer-
den. Ist es den Systemen möglich, sich ständig mit internen und externen Faktoren auseinanderzu-
setzen und sich an diese anzupassen, ist ein gegenwärtiger und zukünftiger Nutzen des Systems 
gewährleistet, dabei sind regelmäßige Reviews der Management- und Projekt-Information überle-
benswichtig für die Systeme.147 
 
                                                           
145 Vgl. Heinrich 1999, S. 207. Er unterstützt die dialogorientierte Technologieunterstützung, da auf diese Weise 
die Projektmitarbeiter in die Lage versetzt werden Daten selbständig zu erfassen, Auswertungen veranlassen und 
die gewünschten Ergebnisse unmittelbar zu Verfügung haben bzw. diese anderen zu Verfügung stellen können. 
146 Vgl. Krüger/Schmolke/Vaupel 1998, S. 210. 
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Es soll hier zumindest angesprochen sein, daß die Projektorganisation auch aus den „gewöhnlichen“ 
Erfahrungen der funktionalen Stammorganisation bzw. seiner Mitarbeiter Nutzen ziehen kann. Dieser 
Aspekt soll aber für uns nicht weiter von Interesse sein, da wir unterstellen, daß die Mitarbeiter für ein 
Projekt ausgewählt werden, die entweder die entsprechende weiterführende Fachkompetenz aufwei-
sen und/oder über ein entsprechendes innovatives Potential für ein Projekt verfügen (und dieses auch 
bereit und fähig sind weiterzugeben). Somit kann davon ausgegangen werden, daß der Großteil des 
projektspezifisch anwendbaren Erfahrungsschatzes aus der Stammorganisation über die Projektmit-
arbeiter in die jeweiligen Projekte direkt einfließen. 
 
 
 
Abb. 6.2.2: Lernfähiges (Projekt-)Informationssystem 
 
                                                                                                                                                                                     
147 Vgl. Mebert 1997, S. 13. 
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6.2.3 Die Komponenten/Rolle zukunftsweisender Projekt-Informationssysteme 
 
Wie wir bisher gezeigt haben, ist für eine sich kontinuierlich weiterentwickelnde Projektorganisation 
allein im organisatorischen sowie Informations- und Kommunikationsbereich ein umfassendes und 
gleichermaßen umsichtiges wie weitfassendes Management gefordert. Die geeignete Implementie-
rung einer neuen Technologie zu einem wirkungsvollen Instrument der Projektorganisation werden zu 
lassen, hängt von vielen Komponenten und deren Zusammenwirken (siehe Abb. 6.2.3148) sowie ihrer 
Akzeptanz ab. Aus diesem Grund ist eine aktive Partizipation149 der potentiellen Benutzer durch eine 
integrative Systemgestaltung unumgänglich150. Konsequenzen für Arbeitsplätze und Organisations-
struktur sind so frühzeitig erkennbar und können in die Gestaltung von Anbeginn einfließen. Entschei-
dungsträger und Mitarbeiter werden durch die aktive Mitgestaltung an die neue Technologie herange-
führt, um so Entscheidungen über und mit ihr zu treffen. Mit einfachen Worten ist die Verschmelzung 
von IT-Produktentwicklung und Projektprozeßgestaltung anzustreben. Die Mitarbeiter in den dezentra-
len Projektorganisationseinheiten sind die steuernde und entscheidende Kraft, welche ein effekti-
ves/effizientes Zusammenspiel zwischen Ihnen, der Projektorganisation und der Informationstechno-
logie, ermöglichen. D.h. Arbeitseffektivität ist mit der Lernintensität zu verknüpfen. 
 
Gelingt die Synopse aus Lernender Projektorganisation und moderner IuK-Technologie kann eine 
neue Infrastruktur geschaffen werden, die zukunftsweisend ausgerichtet ist und Wettbewerbsvorteile 
verschafft. Angefangen von dem verbesserten Ressourceneinsatz in einer (Teil-)Organisation bis hin 
zur organisationsübergreifenden Vernetzung von Projekten und Gesamtunternehmung zur einheitli-
chen und modulfähigen Informationsinfrastruktur. Sprague/McNurlin bezeichnen diese Aufgabe als 
„(...) the challenge of information systems executives, who are charged with the responsibility for 
managing the implementation an use of information technology“151. 
 
Ein Projekt-Informationssystem soll zukunftsweisend heißen, wenn ein integriertes Anwendungssys-
tem sich kontinuierlich mit neu entwickelten Komponenten (in Abb. 6.2.3 durch den äußeren ge-
schlossenen Ring dargestellt) auseinandersetzt, diese zu ihrem Nutzen einsetzt und sich so dem 
Prinzip der Lernenden Organisation zuordnen läßt. Integriert soll in diesem Zusammenhang bedeuten, 
daß alle Rechner über ein Netzwerk miteinander verbunden und Zugriff auf Funktionen und Dienste 
anderer Rechner hat, sowie das zwischen den Anwendungen der jeweiligen Rechner Abhängigkeiten 
                                                           
148 In Anlehnung an Dirsch 1999, S. 140. 
149 Zur Partizipation von Mitarbeitern in IT-Projekten siehe Schneider 1999, S. 73ff. 
150 Weller 1999, S. 132ff weist auf die Leitlinien in den Bereichen der Planung und Organisation hin, die hier nur 
ausschnittsweise angeführt werden können. So liegt eine besondere Bedeutung in der Planungsphase. Bspw. 
müssen hier Projektspezifikationen, Qualitätsstandards erarbeitet, IT-Komponenten anpaßbar geplant, Prozesse 
mit IT abgestimmt und in die strategische Dimension eingepaßt werden. Die organisatorischen Maßnahmen 
betreffen bspw. die Implementation von Flexibilität in das System, die regelmäßige Durchführung von IT-
Meetings, eine zielgruppenspezifische Projektinformationsaufbereitung oder die Schaffung von Akzeptanz durch 
systematische Informationsmaßnahmen. 
151 Sparague/McNurlin 1986, S. 485f. 
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bestehen. Kernstück des zukunftsweisenden Projekt-Informationssystems ist die „logische Einheit“, 
das gemeinsame Ziel aller am Informationssystem beteiligter Komponenten und deren Kooperation 
zur optimierten und effizienten Zielerreichung.  
 
Die Abb. 6.2.3 soll als eine auf generelle Projektanforderungen zugeschnittene Zusammenstellung für 
den Auswahlprozeß eines Projekt-Informationssystems verstanden werden. In dem äußeren Ring 
werden, wie oben kurz angesprochen, die projektbeeinflussenden Bestandteile angeführt. Diese Liste 
kann und muß nach individuellen Anforderungen ergänzt werden. Auch der Wegfall einzelner Elemen-
te ist vorstellbar (z.B. kann die internationalen Ausrichtung im Einzelfall nicht von Belangen sein). Die-
ser dargestellte „äußere Ring“ stellt aus unserer Sicht nur die IuK-Eigenschaften, plus einzelne Be-
standteile, die in dieser Arbeit von besonderem Interesse sind, dar. Um ein vollständige Sichtweise zu 
ermöglichen müssen weitere Bereiche wie Personalwirtschaft, Finanzen u.ä. mit einbezogen werden. 
Der „mittlere Ring“ ist demgegenüber als „muß“ zu verstehen. Er stellt eine Mindestanforderung dar, 
der eine Lernende Projektorganisation unbedingt gerecht werden muß. An ihm orientieren sich alle 
Bestandteile des „äußeren Kreises“. Eine Gewichtung aller Kriterien ist in der jeweiligen Auswahlsitua-
tion vorzunehmen und nicht auf andere „Fälle“ transferierbar.  
 
 
 
Abb. 6.2.3: Synopse aus Lernender Projektorganisation und IuK-Systemgestaltungsansätzen 
 
Eine Lernende Projektorganisation institutionalisiert also das kontinuierliche Hinterfragen von allen 
Leistungen der Projektorganisation. Dem Informations- und Kommunikationssystem kommt dabei die 
Rolle der Unterstützung beim Lernen und Neuausrichten152 der Mitarbeiter zu, sowie es sich selbst 
dem kontinuierlichen Wandel und der permanenten Weiterentwicklung unterwerfen muß.153 
 
                                                           
152 Hier ist ebenfalls an die Schwierigkeiten des Verlernes bzw. des Unterlassens von gewohnten Handlungen zu 
denken. Siehe hierzu auch Kapitel 3.1 und insbesondere Kapitel 3.1.1. 
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6.2.4 Informationstechnische Strömungen und deren Beeinflussung auf das Projekt-
Informationssystem 
 
Die in Kapitel 6.1.2.4 getroffene Feststellung, daß (Projekt-)Informationssysteme zu einer effizienteren 
Gestaltung der gesamten IuK-Prozesse führt, ist aus heutiger Erkenntnis einfach nachzuvollziehen154. 
Es bleiben bisher aber Überlegungen offen, in denen zukünftige Applikationen und informationstech-
nische Problemlösungssysteme für eine Projektorganisation aufgezeigt werden. Diese potentiellen 
Techniken und Technologien gilt es kontinuierlich zu verfolgen und auf den eigenen Nutzen hin zu 
überprüfen (siehe Abb. 6.2.3), denn nur die Organisation die sich mit dem Rad der technischen wie 
technologischen Weiterentwicklung dreht hat die Chance besser als seine Wettbewerbsorganisatio-
nen zu sein. Diejenigen die sich mit dem Hinterherlaufen begnügen werden immer hinterherlaufen, da 
sie nie die vollen Umfänge der aktuell möglichen Produktivitätsreserven ausschöpfen werden. 
 
Die Informationssysteme werden sich auch in Zukunft weiter verändern müssen. Die wesentlichen 
Entwicklungstendenzen sind durch neue Einsatzbereiche, Zusammenfassung der aufgabenorientier-
ten Informationsfunktionen und aller Technologien unter einem Informationssystem, durch das etablie-
ren fortschreitender Dezentralisierung und durch die damit verbundene veränderte Einstellung zu Füh-
rung, Kooperation und Mitarbeit bestimmt.155 Konkret sieht Weller156 die folgenden technologischen 
Trends als die mit der nachhaltigsten Wirkung in der Wirtschaft: Relationale Datenbanken, Objektori-
entierung und Component Ware, Desktop Computing, Vernetzung, Client-Server-Computing, Intra-
/Internet-Vernetzung, Thin-Client-Computing und Konvergenz von Datenverarbeitung, Kommunikation 
und Inhalt. Diese Trends sind sehr unterschiedlich in Ihrer Darstellungs- bzw. Wirkungsweise und 
sollen hier nur das breite Feld der Möglichkeiten aufzeigen. 
 
Ein weiterhin bestehendes Ziel muß die sogenannte „endabnehmer-nahe Anwendungsentwicklung“ 
sein. So werden bspw. Groupware-Produkte in der Lage sein die Selbstorganisation von Projekt-
teams, unabhängig und ohne Mithilfe von professionellen Kräften, zu ermöglichen.157 Eine weiterfüh-
rende Vereinheitlichung (Kompatibilität) der Infrastrukturkomponenten und Werkzeugen in bzw. zwi-
schen den Projekten und zur Unternehmung selbst müssen immer weiter Schnittstellen minimieren 
sowie die Realisierung von Größenvorteilen und Beschleunigung von Prozesse zum Inhalt haben. 
D.h. bspw. Workgroup-Anwendungen können einen zusätzlichen Nutzen aus bereits getätigten infor-
mationstechnischen Aufwendungen realisieren. Das Workgroup Computing ermöglicht dann eine im-
                                                                                                                                                                                     
153 Vgl. Dirsch 1999, S. 139. 
154 Siehe Kapitel 6.1.2.4. Durch den Einsatz von informationstechnischen Hilfsmitteln können Informationen 
dem Entscheider schneller und in geeigneter Form (verdichtet und verständlich) zugeführt werden. Dabei ist die 
Verbesserung des Informationssystems in jedem Informationsbeschaffungsprozeß (personenunabhängig) mög-
lich. 
155 Vgl. Heilmann 1990, S. 699f. 
156 Vgl. Weller 1999, S. 126ff. 
157 Vgl. Finke 1991, S. 52. 
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mer weitere Erschließung neuer Applikationen für Projektteams und einzelne Mitarbeiter und schöpft 
so immer weiter Produktivitätsreserven in weiten Bereichen aus.158 
 
Die Versorgung mit Informationen wird auch zukünftig nicht das Kernproblem in Organisationen oder 
deren Teilbereichen darstellen, sondern das „ausfiltern“ der relevanten Information sowie das „Dazu-
lernen“ aus den gewonnen Informationen. Diese Applikationen, die dem Entscheider verdeutlichen, 
welche Informationen bei welchen Aufgabenstellungen aus welchen Gründen von Interesse (relevant), 
welche Mittel und Methoden für eine erfolgreiche Problembewältigung zu wählen sind, sind zu entwi-
ckeln. Hierzu werden immer häufiger dezentral Daten auf unterschiedlichen Server verteilt und die 
LAN´s unterschiedlicher Netzwerke kooperierend zusammengeschlossen159. Hahne nennt diese Form 
der Zusammenarbeit „Corporate Networks“ (vernetztes Gefüge verteilter Systeme verschiedener Her-
kunft) und schließt als zukünftige Erscheinungsform ein geschlossenes Informationssystem („Total-
System-Approach“) aus. Der Anwender benötigt in diesen Netzwerken keine Detailkenntnisse über 
den Ablauf einzelner Methoden (sogenannte „Black Box“) und erhält aus dem System Informationen 
zu Anwendungsfeldern der Methode und bei Bedarf auch eine Interpretation der Ergebnisse160. Die 
Systeme müssen hier gleichermaßen Kenntnisse über zweckorientierte Wirkungen von Informationen 
haben und ein umfassendes Problemlösungsverständnis besitzen, d.h. Schlußfolgerungen aus der 
Kombination unterschiedlicher Information zu generieren und aus den gemachten Erfahrungen zu 
lernen.161 Dieses Potential könnte einer hochflexiblen und gleichzeitig stark komplexen Organisations-
struktur eines Projektes wesentliche Hilfeleistungen bieten und den Faktor der (personengebundenen) 
Unsicherheit stark reduzieren. Systeme der „Künstlichen Intelligenz“ bzw. „Künstliche Neuronale Net-
ze“162 ermöglichen solche Hilfeleistungen. 
 
Künstliche Neuronale Netze163 sind in der Lage, bei ausreichender Datenmenge, komplexe Problem-
stellungen einer realitätsnahen Analyse zu unterziehen und finden bereits in verschiedenen Bereichen 
                                                           
158 Vgl. Finke 1991, S. 52 - S. 53 stellt hier bereits bestehende und visionäre Anwendungsmöglichkeiten von 
„Lotus Notes“ vor, wie sie von der debis Systemhaus GmbH genutzt und gesehen werden. 
159 Vgl. Hahne 1997, S. 444f. 
160 Vgl. Gluchowski 1997, S. 35. 
161 Vgl. Greschner/Zahn 1992, S. 14. 
162 Künstliche Intelligenz ist ein Oberbegriff für die Erforschung der menschlichen Problemlösungsfähigkeit 
mittels technologischer Komponenten. Bsp. sind hier die Bild- und Sprachverarbeitung, Expertensysteme, Robo-
tik, automatisches Programmieren und Mustererkennung (vgl. Vögtl/Schober 1996, S. 497). „Künstliche Neuro-
nale Netze“ ist die Bezeichnung für informationsverarbeitende Systeme, die sich an der Struktur und Funktion 
eines menschlichen Gehirns orientieren. Lernfähigkeit und Fehlertoleranz sind bspw. die besondere Fähigkeiten 
dieser Systeme (vgl. Corsten/May 1996b, S. 217). 
163 Neuronale Netze - oder Methoden der Künstlichen Intelligenz - eignen sich vor allem bei Klassifikationsauf-
gaben, Vorhersagen und Funktionsapproximationen (d.h. Berechnung von Funktionswerten, ausgehend von 
wenigen Beispielwerten = Stützstellen). Dies insbesondere bei großen und evtl. dynamischen Datensätzen (sol-
che, die starken Schwankungen/Änderungen unterworfen sind) oder aber bei Datensätzen, die "Lücken" aufwei-
sen, also bei vielen „echten“ Problemen der alltäglichen Datenanalyse. 
In all solchen Fällen eignen sich Neuronale Netze hervorragend, da sie einerseits sehr gut mit großen Datensät-
zen umgehen können und andererseits "lernfähig" im Hinblick auf die selbständige Anpassung an dynamische 
Systeme sind. Bei einer Änderung des Datensatzes kann entweder auf nicht-lineare Weise interpoliert werden 
oder aber (ohne allzu großen Aufwand) nachgelernt werden. 
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der Betriebswirtschaft ihre Anwendung164. Es folgt dem Prinzip aus vergangenen Daten Zukunftswerte 
zu generieren oder zu simulieren165 und aus diesen Ergebnissen wiederum zu lernen. Durch gewichte-
te Input-Signale werden miteinander verknüpfte „Neuronen“ aktiviert, deren Zusammenwirkung über 
Funktionen beschrieben wird, und zu einem Output-Signal des Neurons (Handlungsempfehlung) 
führt.166 
In der Literatur wird vor einem euphorischen und unkritischen Gebrauch solcher Systeme gewarnt. 
Eine individuelle Abwägung gegenüber gängigen multivariater Methoden ist fallspezifisch vorzuneh-
men. Die Begründung ist mehrschichtiger Natur. Zunächst ist zu bedenken, daß die Anzahl der „inne-
ren Neuronen“ (Neuronen sind als ein Art Entscheidungsmodell und damit als Speicherplatz zu ver-
stehen) drastisch und kontinuierlich zunimmt - unterstellt man diesem System einen schnelle Lernfä-
higkeit.167 Weiter nennt Schwannenberg/Helm das Problem des „Overfitting“. Damit ist die sogenannte 
Überanpassung angesprochen, die das Neuronale Netz in die Lage versetzt „(...) den geforderten 
Funktionsverlauf beliebig exakt zu approximieren. Vor allem wenn nur wenige Trainingsbeispiele zur 
Verfügung stehen und damit das Verhältnis von Fällen zu Anzahl der Neuronen klein ist, besteht die 
Gefahr, daß das Netz die Beispieldatensätze einfach „auswendig lernt“, ohne die tatsächlich zugrun-
deliegende Struktur nachzubilden“168. Eine weitere Schnittstelle beim Einsatz Neuronaler Netze kann 
die mangelnde Erklärungsfähigkeit des Outputs (der Ergebnisse) sein. Sie lassen sich nur schwer 
oder gar nicht nachvollziehen. Eine Bewertung/Gewichtung der einzelnen Einflußfaktoren, im Sinne 
einer multiplen Regressionsanalyse, ist nicht möglich.169  
 
Die Auswirkungen und Möglichkeiten durch den Einsatz Neuronaler Netze können für die Gestaltung 
und Abwicklung eines Projektes von noch nicht explizit faßbarem Nutzen sein. Es ist bei jeder Art von 
Diskussion auf diesem Gebiet zu berücksichtigen, daß die Erforschung des Einsatzpotentials noch in 
den „Kinderschuhen“ steckt170. Dementsprechend vorsichtig muß auch argumentiert und mit der ihr 
gebotenen wissenschaftlichen Distanz nüchtern analysiert werden. 
 
Berührungsfelder zwischen Neuronalen Netzen und einer Projektorganisation sind in vielen Bereichen 
denkbar. So könnte z.B. in der ... 
 
 
 
                                                           
164 Anwendungsfelder sind bereits im Finanzbereich, bspw. Kurs- und Aktienprognosen (vgl. Rehkugler/Poddig 
1996, S. 17ff), Kreditwürdigkeitsprüfungen oder Bilanzanalysen, im Marketing für Absatzprognosen und Markt-
segmentierungen und im Produktionsbereich für Prognosen zu Lieferterminen und Produktionskosten sowie 
Qualitätsmanagement in der Anwendung. Vgl. hierzu Corsten/May 1996b, S. 221 oder auch Vögtle/Schober 
1996, S. 501f. Zur Funktionsweise und dem mathematischen Kern der Neuronalen Netze siehe A-
dam/Hering/Welke 1995a und Adam/Hering/Welke 1995b. 
165 Vgl. Corsten/May 1996b, S. 221. 
166 Vgl. Corsten/May 1996a, S. 215. 
167 Vgl. Schwanenberg/Helm 1999, S. 357. 
168 Schwanenberg/Helm 1999, S. 359. 
169 Vgl. Corsten/May 1996b, S. 219 und Schwanenberg/Helm 1999, S. 360. 
170 Vgl. Corsten/May 1996a, S. 221. 
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• Produktentwicklung  -  frühzeitige Prognosen über Liefertermine erstellt, 
- dem Konstrukteur alternative bzw. ähnliche Bauteile/Elemente 
oder Eigenschaften vorgeschlagen171, 
- der Einsatz von Ressourcen und Arbeitsplanung prognostiziert 
und simuliert sowie 
- alternative Planungs- und Vorgehensweisen aufgezeigt wer-
den.172 
 
• Projektfinanzierung -   Prognosen über Kapitalmittel in Verbindung mit der  
Alternativenabwägung (Veränderung des Projektablaufs) erstellt 
und 
- Prognosen über Entwicklungszeiten und –kosten ermöglicht wer-
den. 
 
• Qualitätssicherung  -  Prozessqualität simuliert und prognostiziert sowie 
 - Produktqualität simuliert und prognostiziert werden. 
 
Ein potentielles Anwendungsbeispiel für das Projekt-Informationssystem: 
Im Falle der Kommunikation oder Informationsbeschaffung zwischen Projekten, die weitgehend autark 
arbeiten, könnte z.B. ein OASIS-System173 dazu benutzt werden, jede einzelne Info-Basis eines Pro-
jekts zu indizieren, um sie allen anderen Projekten zur Verfügung zu stellen. Die Suche nach Informa-
tionen würde in diesem Fall von einem einheitlichen (Web-)Portal starten und alle Dokumente (in be-
liebigen Formaten) aller Projekte „gleichzeitig“ und ohne zeitliche Verzögerung zur Verfügung stellen. 
Das Problem der unterschiedlichen Suche (mit unterschiedlichen Suchmasken) für unterschiedliche 
Daten (Projekte) wäre beseitigt.  
Neuronale Netze werden in diesem Beispiel dazu eingesetzt, Ergebnis-Dokumente sinnvoll zusam-
menzufassen, bevor sie dem Benutzer präsentiert werden. Andererseits könnte hier das Neuronale 
Netz dazu benutzt werden, einen automatischen Internet-Katalog zu erstellen, über welchen der Be-
nutzer "browsen" könnten.174 
 
Der technische Fortschritt ist bekanntermaßen im Bereich der Informations- und Kommunikations-
technik sehr schnell und vielfältig, so daß in relativ kurzen Abständen ständig verbesserte und diffe-
renzierende Applikationen und Informationssysteme den Anwendern zu Verfügung stehen. Mit einer 
dementsprechenden Sorgfalt muß auch die Auswahl über Alternativen in einer Projektorganisation 
                                                           
171 Vgl. Müller/Forkel 1995, S. 422 und insbesondere S. 424 – S. 429. 
172 Vgl. Becker 1996, S. 46 – S. 55. 
173 Das OASIS-Verfahren, das "Hierarchische Radius-basierte Competitive Learning (HRCL)", ist ein Neuronale 
Netze Modul und kann für das intelligente Dokumenten-Merging und für die automatische Dokumenten-
Kategorisierung eingesetzt werden.  
174 Diese Fallbeispiel wurde in einer Diskussion mit Herrn Udo Heuser von der Eberhard-Karls-Universität Tü-
bingen aus dem Arbeitsbereich „Technische Informatik“ im November 2000 entwickelt. 
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getroffen werden und insbesondere bei informations- und technologieintensiven Aufgabenstellungen 
sich kontinuierlich über die Entwicklung auf diesem Gebiet informiert und ein Abgleich der (potentiel-
len) Technologie zur bestehenden Projekt- bzw. Unternehmensstrategie geleistet werden. Eine Nut-
zeneinschätzung der potentiellen Technologie/Anwendung kann hier einen wesentlichen Teil zur Ent-
scheidungsfindung beitragen (siehe Abb. 6.2.4). Modulkonzepte, Standartsoftware-Lösungen und 
auch interne Weiterentwicklungen stellen häufig geeignete Lösungen dar, die einen nicht all zu über-
mächtigen Finanzdruck auf ein Projekt ausüben. 
 
 
Abb. 6.2.4: Portfolio zwischen Aufwand und Auswirkung auf das Projektergebnis durch den Einsatz 
neuer Technologien/Anwendungen  
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6.3 IuK-Systeme im PIK 
 
Durch die Einführung moderner Informations- und Kommunikationstechnologien/-Systeme kann die 
Effizienz der Prozesse wesentlich gesteigert werden.175 Carbon bemerkt hierzu, daß die Prozesse 
allein durch Gruppenunterstützungs-Systeme der Informations- und Kommunikationstechnologie 
(durch Computer Support Cooperative Work176) eine Effektivitäts- und Effizienzsteigerung von bis zu 
40% ermöglichen.177 Im folgenden werden wir auf dieses Potential eingehen und eine Möglichkeit 
erarbeiten, die eine effiziente Gestaltung der IuK-Prozesse im PIK widerspiegelt. Hierfür muß auf die 
besonderen Anforderungen und Gegebenheiten der Projektinseln eingegangen werden. Durch die 
Anwendung moderner Hilfs- und Unterstützungssysteme werden Projektinsel und Projektspezifikation 
koordiniert und zu einer geeigneten Kooperation geführt. Auch weitere Fragen, die das Unterneh-
mensgesamtkonzept betreffen werden aufgegriffen. So zeigen wir mögliche Schnittstellen und Prob-
lemfelder auf, die bei der Einführung neuer IuK-Systeme in das PIK im Vorfeld berücksichtigt werden 
müssen. 
 
 
6.3.1 Anforderungen an IuK-Systeme im PIK 
 
Den Gegebenheiten, denen sich ein Projekt durch den permanenten Wandel der Rahmenbedingun-
gen und Komplexität als auch terminlichen und finanziellen Unwägbarkeiten178 gegenüber sieht, las-
sen das IuK-System eines Projektes zum Kernelement des managen von Risiken und Veränderungen 
werden und muß selbst flexibel und einfach veränderbar sein. Es wir demnach ein System benötigt, 
welches die Teilbereiche (im wesentlichen Projektinseln mit Projektspezifikationen) integriert und ko-
ordiniert sowie relevante Informationen zur Entscheidungsfindung generiert.179 
 
Es ergeben sich in Anlehnung an Litke180, Remme et al.181 und Dirsch182 die folgenden Anforderungen: 
• Reduktion der Daten auf relevante Informationen. 
• Wirtschaftlichkeit und nicht Selbstgefälligkeit des Systems stehen im Mittelpunkt. 
• Integrierbarkeit des IuK-Systems in das Unternehmenssystem. 
• Modularität der (Teil-)Systeme und ihrer Anwendungen. 
• Flexibilität der (Teil-)Systeme und ihrer Anwendungen. 
• Wartbarkeit der (Teil-)Systeme und ihrer Anwendungen. 
                                                           
175 Vgl. Teufel et al. 1995, S. 68. 
176 Zu Computer Support Cooperative Work (CSCW) siehe Kapitel 6.1.1.2 und zur Anwendung im Projektinsel-
Konzept Kapitel 6.3. 
177 Carbon 1999, S. 47 und S. 60. 
178 Vgl. Litke 1995, S. 253. 
179 Vgl. Albrecht 1986, S. 263. 
180 Vgl. Litke 1995, S. 254. 
181 Vgl. Remme et al. 1996, S. 4 – S. 6. 
182 Vgl. Dirsch 1999, S. 82ff. 
Verbesserung von IuK-Leistungsprozessen in Projektstrukturen – unter Berücksichtigung modernster 
Anwendungsmethoden 
 
  188
• Einfachheit und Eindeutigkeit des Systems und ihrer Anwendungen (-
>Anwenderfreundlichkeit). 
• Vernetzung über die Grenzen einzelner Projekte hinaus (->Lernfähigkeit). 
• Kontinuierliche Anpassung an aktuelle und fruchtbare Entwicklungen. 
• Kontinuierliche Vergabe und Überwachung von Zugriffs-/Nutzungsrechten. 
• Kontinuierliche Datenintegrität bzw. Vermeidung von Medienbrüchen. 
 
Spezielle Anforderungen werden durch die Organisationsform „Projektinsel“, die sich von anderen 
Organisationen deutlich abhebt, zusätzlich nötig:183  
So müssen neu Koordinationsmittel und –methoden für die Gewährleistung der Prozeßqualität ge-
schaffen werden. Die Ursache ist im „Springen“ der Prozeßschritte zu finden. Gemeint sind hier das 
Wechseln der Prozeßschritte von Projektspezifikation zu Projektinseln und umgekehrt (zeitliche Koor-
dination) und der Wechsel zu örtlich differenzierender Prozeßbearbeitung (örtliche Koordination) in 
Form einer Kunden-Lieferanten-Beziehung. Die überlappenden Stellenabgrenzungen und das Mitwir-
ken mehrerer Arbeitskräfte an einer Aufgabe in Projektinseln und Projektspezifikation führen zu einer 
„offenen Verantwortlichkeit“ innerhalb der Teams und lassen Zuständigkeitsregulierungen nur bis zum 
Team, aber nicht auf den einzelnen Mitarbeiter, eindeutig zu. Das IuK-System muß demnach die Fä-
higkeit besitzen die PIK-Mitarbeiter über den genauen Stand des Arbeitsprozesses und die verwende-
ten Vorgehensweisen jederzeit umfassend zu informieren184  
Die Flexibilität der Prozesse ist durch das IuK-System zu fördern. In Projekten und speziell im PIK 
sind eine vorgegebene Funktionsfolge der Prozesse nicht oder nur in geringem Maße vorhanden. 
Neu-/Umgestaltung von Prozessen sind an der Tagesordnung. Um eine möglichst große Autonomie 
und die Möglichkeit zur freien Selbstorganisation der Teams zu erhalten, dürfen nur durch sachlich 
zwingende Gründe die Grundstruktur der IuK-unterstützten Prozesse beschnitten bzw. Inhalte vorge-
geben werden. 
Die Anpassungsfähigkeit des IuK-Systems eines PIKs an die kontinuierlichen Veränderungen der In- 
und Umwelt ist als eine grundlegende Voraussetzung zu verstehen und differenziert sich in diesem 
Punkt von den „klassischen“ Systemen (diese sind meist nicht fähig auf sie einwirkende, permanenten 
Veränderungen zu folgen). Dies gilt insbesondere, unterstellen wir dem PIK, dass es dem Konzept der 
Lernenden Organisation folgt und danach strebt sich selbständig weiterzuentwickeln. 
Remme185 spricht die Problematik der traditionell (funktional) ausgerichteten Geschäftsprozesse an 
und das diese sich in der Standardsoftware widerspiegeln. Eine durchgängige Prozeßorientierung ist 
in den IuK-Systemen erst herzustellen. Ein Informationssystem, das den Anforderungen eines PIKs 
gerecht wird, muß alle Funktionalitäten der Projektinseln und Projektspezifikationen, die zur Bearbei-
tung eines Prozesse notwendig sind, umfassen. Hierfür ist ein System notwendig, das den jeweiligen 
                                                           
183 In Anlehnung an Remme et al. 1996, S. 1 – S. 4. 
184 Vgl. Schlund/Göbl 1998, S. 55 – S. 56. 
185 Vgl. Remme et al. 1996, S. 1f. 
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Projektmitarbeiter an den relevanten Prozessen entlang führt, eine einheitliche Benutzeroberfläche 
besitzt und klare, nachvollziehbare Bedienbarkeit des IuK-Systems ermöglicht.186 
Unterschiedliche Formalisierungsgrade sind im PIK innerhalb einer Projektinsel187 stark informell 
(Teamcharakter) und zu Projektspezifikationen sowie zu anderen Projektinseln weitgehend formell 
(Kunden-Lieferanten-Beziehung) zu gestalten. Das IuK-System eines PIKs muß sich somit an beiden 
Kommunikationsformen ausrichten. Es ist ein breites Werkzeugangebot188 zu Verfügung zu stellen 
und den Nutzern deren Auswahl und Einsatzintensität zu überlassen. 
Damit Projektinseln und Projektspezifikationen weitgehend autonom handeln können, ist eine Dezent-
ralisierung der Informationssysteme in die jeweiligen Einheiten naheliegend. So können bspw. kurz-
fristig neue Benutzer angelegt oder Zugriffsrechte vergeben/eingezogen werden. Flankierende Richtli-
nien durch das Unternehmen, die bspw. über Verhaltensweisen im System oder den Informations-
gebrauch, im Sinne des Unternehmens sicherstellen, sind dabei notwendig. Sie sind nicht als Ein-
schränkung sondern als Ausrichtung des Informationssystems zu sehen und anzuwenden. Zentrale 
Informationseinheiten nehmen hier die Funktion des Beraters oder Coachs ein und unterstützen die 
dezentralen Projekteinheiten in ihren informationstechnischen Entwicklungen.189 
 
Grundsätzlich gilt es, beim Einsatz neuer IuK-Systeme bestehende Strukturen, Anwendungen und 
Systeme in die Überlegungen und Entwicklungen mit einzubeziehen.190 Die Dynamik und Komplexität 
der Projektprozesse macht es erforderlich, formale und informale sowie sich regelmäßig wiederholen-
de und unstrukturierte ad hoc stattfindende Vorgänge gleichermaßen in die Betrachtungen zu integrie-
ren. Ebenso muß der Wechsel eines Vorgangs bzw. einer Vorgangsart (bspw. von Standard- in ad 
hoc-Vorgang oder umgekehrt) möglich sein und durch die IuK-Systeme unterstützt werden.  
 
 
6.3.2 Einsatz von CSCW-Komponenten im PIK 
 
Die meisten Projekt-Management-Systeme beinhalten Planungs-, Steuerungs-, Kontroll- und Doku-
mentationsinstrumente als Aufgabenkern.191 Operative Tätigkeiten der Projektdurchführung werden 
nur selten berücksichtigt und in das IuK-System fest integriert.192 Um die Koordination und Kommuni-
kation in einem Projekt zu unterstützen, bietet es sich an CSCW-Komponenten193 einzusetzen und 
bestehende IuK-Systeme durch sie zu ergänzen. 
 
                                                           
186 Vgl. Schlund/Göbl 1998, S. 55. 
187 Siehe zur Kommunikation und der Verwendung informationstechnischer Systeme von Gruppen Hahne 1998, 
S. 440f und die dort unter anderem verwendete Quelle Kieser/Kubicek 1992, S. 350. 
188 Siehe hierzu bspw. Krahe 1998, S. 180 – S. 207. 
189 Vgl. Schlund/Göbl 1998, S. 58. 
190 Vgl. Scheer 1996, S. 2 - S. 14 oder Remme et al. 1996, S. 6. 
191 Zur eingehenden Beschreibung der Instrumente von Projekt-Management-Systemen siehe bspw. Litke 1995, 
S. 255. 
192 Vgl. Heinrich 1999, S. 207. 
193 Zu CSCW siehe Kapitel 6.1.1.2. 
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Durch den unterschiedlichen Strukturierungsgrad der Vorgänge in Projektinseln und Projketspezifika-
tionen und die notwendige Flexibilität der Projektabläufe (bspw. Wechsel von standardisierten zu ad 
hoc-Vorgängen und umgekehrt) ist es notwendig sich die Anwendungsbereiche der CSCW-
Komponenten zu verdeutlichen. In Projektinseln ist der Lösungsweg in der Regel bekannt (vorgege-
ben) und als eher strukturiert einzuschätzen. Koordination unter den Projektinsel-Mitarbeitern ist not-
wendig, Kooperation hingegen nicht. In der Projektspezifikation stehen wir meist unstrukturierten Vor-
gängen gegenüber und eine Aufgabenlösung kann nur über eine ausgeprägte Kooperation der Mitar-
beiter erreicht werden. Siehe zur Veranschaulichung Abb. 6.3.2. 
 
Abb. 6.3.2: Einsatz von Workflow- und Groupware-Systemen im PIK194 
 
Im PIK müssen demnach Workflow- und Groupware-Ansätze verfolgt werden. Es wird deshalb im 
folgenden Kapitel ausführlich auf Kommunikationssysteme zur Förderung der Koordination und Ko-
operation als auch auf Informationssysteme zur Objektbearbeitung eingegangen. Dabei schließen sich 
Workflow- und Groupware-Systeme nicht gegenseitig aus. Im PIK kann, wie in Abb. 6.3.2 deutlich 
wird, nur durch eine Kombination der Systeme eine alle Seiten zufriedenstellende Lösung erstellt wer-
den. Wirklich interessant sind damit Integrationskonzepte der IuK-Technologie, die „klassische“ und 
„zukünftige“ Informations- und Kommunikations-Systeme einfach miteinander kombinierbar machen 
und zu einem Gesamtsystem „zusammenfügen“. 
 
 
6.3.2.1 Einsatz von Workflow im PIK 
 
Die grundsätzliche Funktionsweisen des Workflow-Systems haben wir bereits in Kapitel 6.1.1.2 be-
schrieben und konzentrieren uns jetzt auf die Anwendungsmöglichkeiten im PIK. Ziel des Workflow-
Systems ist es unproduktive Prozeßzeiten (bspw. Lager- und Transportzeiten) zu senken und eine 
                                                           
194 In Anlehnung an Hasenkamp/Kirn/Syring 1994, S. 26ff und Gentsch 1999, S. 43. 
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Transparenz der Prozeßabläufe (auch unstrukturierte) sowie durch die weitgehende Vorbestimmung 
der Abläufe eine Steigerung der Prozeßqualität zu ermöglichen. 
 
Zunächst wollen wir verdeutlichen, daß das Wokflow-System schwerpunktmäßig in den Projektinseln 
anzusiedeln ist. Eine strikte Trennung der Systeme ist jedoch nicht zu vollziehen. Fließende Übergän-
ge und eine unterschiedliche Ausprägung der Eigenschaften/Charakteren, wie wir sie in Abb. 6.3.2 
dargestellt haben, sind üblich. So können die Workflow-Prozesse in einen transaktionsorientierten und 
einen ad hoc-Workflow differenziert werden.195 Der transaktionsorientierte Workflow ist durch seine 
Struktur eindeutig definiert und durch Normen und Regeln genau beschrieben. Er spiegelt den optima-
len Projektinsel-Prozeß wider. Unter dem ad hoc-Workflow treffen wir auf unbestimmte und weitge-
hend unstrukturierte Prozesse, die für die individuellen Lösungen einer kundenorientierten Beziehung 
zwischen Projektinsel und Projektspezifikation stehen. Bereits hier sind erste Schnittstelle zu Group-
ware-Systemen zu erkennen. Das zu implementierende IuK-System muß, wie bereits festgestellt, sich 
damit an beiden „Ausrichtungen“ orientieren und entsprechende Werkzeuge als auch Prozeßabläufe 
anbieten.  
 
Die Workflow–Prozesse stellen die weitgehend automatisierten Abläufe in Projektinseln und zu den 
Projektspezifikationen dar.196 Vorgänge dieser Art sind demnach in einem PIK häufig anzutreffen und 
ihre Anzahl muß kontinuierlich ausgedehnt werden, denn sie bedeuten Zuwachs der Prozeßqualität 
und Steigerung der Prozeßgeschwindigkeit. Darum müssen die folgenden Prozesse in einem PIK-
Workflow-Management unterstützt werden:197 
 
• Allgemeine Informationen: Die ein Projekt betreffende Informationen werden an die in diesem Pro-
jekt mitwirkenden Mitarbeiter der Projektinsel und Projektspezifikation verteilt. Koordiniert und ver-
mittelt werden diese Information durch eine zentrale Stelle, die in der Projektspezifikation anzusie-
deln ist. Ziel ist, alle Projektbeteiligten einen übergeordneten Blick auf das einzelne Projekt zu er-
möglichen und so Zusammenhänge zu vermitteln. 
 
• Spezifische Information: Spezifische Informationen, die nur für eine bestimmte Mitarbeiterzahl des 
Projektes geeignet oder relevant sind, werden selektiv an diese weitergegeben. Koordiniert und 
verteilt werden können sie durch Stellen in der Projektspezifikation und den Projektinseln. Ihre We-
ge sind über eine Zuordnungstabelle zu definieren. 
 
• Informationen zum Prozeßablauf: Diese Informationen stoßen eine Prozeßkette an und werden in 
einer festen Reihenfolge, unter terminlichen und inhaltlichen Vorgaben, zu bestimmten Mitarbeitern 
                                                           
195 Vgl. Götzer 1997, S. 75ff und Nastanzky/Hilpert 1993. 
196 In extremer Ausprägung des Workflow-Gedankens könnte der externe Auftraggeber des Projektes in das 
System integriert sein und sich jederzeit über den Stand des Projektes informieren oder bei wegweisenden Ent-
scheidungen automatisch mit einbezogen werden. 
197 In Anlehnung an Yin 1996, S. 21. 
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aus Projektinsel und Projektspezifikation weitergeleitet. Der Anstoß muß in einer Projektspezifikati-
on (bspw. durch eine geeignete Führungskraft) erfolgen, falls nicht, muß sie deren Zustimmung 
besitzen, da sonst Interessenkonflikte entstehen können und die Vorgangsprioritäten verschwim-
men. 
 
Diese Einteilung der Workflow-Prozesse in einem PIK zeigt, daß die Werkzeuge über die Anwen-
dungsmöglichkeiten von bspw. E-Mail- und Bulletin-Board-Systemen hinausgehen und auch zeitge-
steuerte und selektive Komponenten handhaben muß. Es werden demnach Informationen kopiert, 
gelöscht, verteilt, archiviert, verändert, verknüpft, ..., die Arbeitspakete zerlegt und den geeigneten 
Stellen zugeteilt, die individuell benötigten Ressourcen eingeteilt bzw. verteilt, Reminder- und Kontroll-
Systeme implementiert, Berichte erstellt und ausgegeben, Termine und Gespräche koordiniert, abge-
stimmt und in einem System für jeden einsehbar festgehalten.198 Die Bandbreite und das Nutzenpo-
tential199 von Workflow-Systemen ist sehr umfangreich und eine klare Abgrenzung zur Groupware, 
auch wenn sie hilfreich scheint, nicht möglich. 
 
 
6.3.2.2 Einsatz von Workgroup im PIK 
 
Auch die grundlegende Funktionsweisen des Workgroup-Systems haben wir bereits in Kapitel 6.1.1.2 
beschrieben und gehen jetzt ausführlicher auf Anwendungsmöglichkeiten im PIK ein. Ziel des Work-
group-Systems ist es informationstechnische Hilfeleistungen bei der Kommunikation und Kooperation 
in einem Team zu geben. Damit wird deutlich, daß Workflow- und Workgroup-Systeme die Kooperati-
on unterstützen. Während bei Workflow-Systemen tendenziell die Integration und Förderung von Indi-
vidualaktivitäten im Mittelpunkt stehen versuchen Workgroup-Systeme eher Gruppenaktivitäten zu 
unterstützen. 
 
Mit der Orientierung an Gruppenprozessen sind Workgroup-Systeme gut geeignet, um in 
Projektspezifikationen angewendet zu werden. Unterstrichen wird diese Zuordnung durch die 
Clusterung der Eigenschaften wie wir sie in Abb. 6.3.2 vorgenommen haben. Die Prozesse sind nicht 
reguliert oder vorgegeben (in der Regel handelt es sich um ad hoc-Prozesse) sondern beruhen auf 
Kreativität, Flexibilität und Selbstorganisation.200 Hierfür werden verschiedene Komponenten mit 
unterschiedliche Ausprägungen und Eigenschaften dem Anwender zu Verfügung gestellt. Im 
folgenden werden wir auf die Workgroup-Komponenten eingehen, die nach unserer Ansicht eine 
wesentliche Rolle im PIK einnehmen können. In der Abb. 6.3.2.2 werden diese                                                            
198 Vgl. Yin 1996, S. 22. Götzer 1997 S. 119 – S. 122 bzw. 123ff gibt eine umfassende Übersicht über 
Workflow- und Workgroup-Systeme in Verbindung einer Kurzcharakteristik eines jeden Systems. 
199 Michael zur Mühlen bestimmt das Nutzenpotential des Workflow-Einsatzes in Becker/Kugeler/Rosemann 
2000, S. 306 wie folgt: „Durch die Koordination von Aktivitäten entfallen manuelle Tätigkeiten zur Weiterlei-
tung von Daten, Dokumenten und Notizen zwischen Arbeitsstationen. Die damit verbundenen Transportzeiten 
entfallen. Das automatisierte Routing von Prozeßobjekten reduziert die Varianz bei der Ausführung eines Pro-
zesses, d.h. gleichartige Prozeßobjekte erfahren in einem Workflow-unterstützten Prozeß stets die gleiche Bear-
beitung. Das trägt zur Prozeßbeherrschung und zur Steigerung der Prozeßqualität bei.“ 
200 Vgl. Götzer 1997, S. 45. 
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nehmen können. In der Abb. 6.3.2.2 werden diese Unterstützungskomponenten nach ihrer Funktion 
eingeteilt. 
 
• Konferenzsysteme: Unter dem Begriff „Konferenzsysteme“ wollen wir text-, audio- und videobasie-
rende Konferenzsysteme verstehen, die eine synchrone Kommunikation zu unterschiedlichen 
Partnern ermöglicht. Es fördert die Verbindungen im Projekt, übermittelt Information zwischen den 
Projektmitarbeitern (unabhängig ob sie einer Projektspezifikation oder einer Projektinsel angehö-
ren) und koordiniert Projektabläufe.201 Die unterschiedlichen Formen werden mit unterschiedlichem 
Erfolg in der Praxis angewandt. So sind immer noch Videokonferenzen in der Regel nur in Sonder-
situationen anzutreffen. Moderne Entwicklungen bieten hier aber bereits Zugang über leistungsfä-
hige PCs und ermöglichen so kostengünstige, einfach handhabbare Anwendung bei guter Quali-
tät.202 Besonders unter Transaktionskosten-Gesichtspunkten ein Videokonferenz-System als sehr 
vorteilhaft zu sehen, spart man doch erhebliche Aufwendungen, weil örtlich getrennte Projektpart-
ner sich nicht gegenseitig besuchen müssen und trotzdem eine sehr persönliche Form der Ausei-
nandersetzung hier realisiert werden kann. Dies gilt auch für die anderen Arten von Konferenzsys-
temen, doch ist hier der „Persönlichkeitsgrad der Auseinandersetzung“ deutlich tiefer anzusetzen. 
Die Vernetzung von Telefongesprächen und Chat-Verbindungen sind mittlerweile in weiten Berei-
chen in den Geschäftsalltag eingezogen und als grundlegendes Handwerkszeug für Projektmitar-
beiter zu sehen. 
 
• E-Mail: E-Mail ist die effiziente, elektronische Versendung von Dokumenten und Dateien innerhalb 
eines Netzwerkes (LAN , WAN oder WWW (World Wide Web)) und ist als der „Einstieg“ in Work-
group-Systeme zu sehen. Interessant für die Nutzung im PIK wird das E-Mail-System durch seine 
zahlreichen Zusatzfunktionen. So können Verteilerlisten erstellt, Dokumente verteilt (auch unter 
Abwesenheit des Adressaten), Vertretungs- und Filterfunktionen plaziert werden. Diese Funktionen 
machen das E-Mail-System in der heutigen Projektarbeit unverzichtbar und es muß daher bei rich-
tigem Einsatz als sinnvolles Hilfsmittel zur Kommunikation und Kooperation im Team gesehen 
werden. Da es aber nach dem Informations-Push-Prinzip funktioniert besteht häufig die Gefahr der 
Informationsüberflutung des einzelnen Mitarbeiters.203 
 
• Spezielle Datenbanken: Unter dem Begriff „spezielle Datenbanken“ sollen die nur für ein Projekt 
erstellten „verteilten“ Datenbanken204 oder die im Zusammenhang eines Projektes verwendeten 
Datenbanken gemeint sein. Sie stellen die Grundlage für die Realisierung gemeinsamer „Informati-
onsräume“ dar. Für unsere Anwendung im Projektbereich bietet nur „(...) eine Datenbankumge-
                                                           
201 Vgl. Teufel et al. 1995, S. 143 – S. 149. 
202 Vgl. Knetsch 1996, S. 47f und Schwatz 1995, S. 52. Zu Anwendungsmöglichkeiten und Funktionen der Vi-
deokonferenzen siehe Stahlknecht 1995, S. 433. 
203 Vgl. Isman-Brümmer 1996, S. 80ff und Teufel et al. 1995, S. 130ff. 
204 Unter einer verteilten Datenbank ist nach Teufel et al. 1995, S. 175 ein „logisch integrierter Datenbestand zu 
verstehen, wie z.B. das Bulletin Board-System „Lotus Notes“, der physisch auf mehreren Knoten in einem Com-
puternetz verteilt ist“.  
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bung, wie es die bisherige weitverbreitete Praxis der operativen Datenbanken bei der Handhabung 
formatierter Daten zur Genüge gezeigt hat, die technologisch mindestens notwendige Integrations-
plattform für die Bewältigung der Fülle an dokumentenorientierten Informationen an“205. Gemein-
sam können hier die Projektmitglieder (die entsprechende Zugriffsrechte besitzen) über Daten ver-
fügen und sich auf dem gleichen Informationsstand halten - unabhängig von ihrer örtlichen Entfer-
nung und Zugehörigkeit. Dem einzelnen Projektmitarbeiter bleibt dabei der Grad der räumlichen 
Datenverteilung, die Vernetzung und die schlüssige Integrität des Datenbanksystems verborgen. 
Wichtig ist für ihn die physische und logische Aufbauweise des Datenbanksystems und die perma-
nente Erreichbarkeit aller Datenbestände.206  
 
• Bulletin Board-Systeme: Nachteile, die in dem E-Mail-System zu finden sind, wie selektive Vertei-
lerlisten, Aktualität der Adressaten usw., können durch das Bulletin Board-System (BBS) aufgefan-
gen werden. Grundlage für das BBS sind die im Projekt angesiedelten speziellen Datenbanken. 
Nach Themenschwerpunkten können die jeweilig interessierten Projektmitarbeiter (auch „News 
Group“ genannt) abgebildet und verwaltet, bzw. verteilte, offene Diskussionen initiiert werden.207 
D.h. Mitarbeiter aus Projektinseln und Projektspezifikationen können hier gleichberechtigt agieren 
und sich austauschen. Sogar die Integration des Auftragstellers/Kunden kann über dieses System 
sinnvoll sein, kann er doch auf diese Weise z.B. Beratungsleistungen in Anspruch nehmen und ge-
führte Vorarbeiten im eigenen Unternehmen durchführen. Das BBS kann also im PIK als ein the-
menbezogenes E-Mail-System eingesetzt werden, indem Projektmitarbeiter die relevanten Da-
ten/Nachrichten eines bestimmten Themas abholen, bearbeiten oder zur Diskussion stellen kön-
nen. Folgende Funktionen sind hilfreich für eine Anwendung im PIK:208 
- Volltextsuche oder Schlüsselwörter zum Auffinden der individuell benötigten Daten,  
- Import/Export von Daten, 
- Download/upload von Dateien, 
- Diskussionsforen, 
- Benutzerstatistik, 
- Profilanpassung der Anwender, 
- Verteilung von Zugriffsrechten oder Passwortfunktionen. 
 
• Planungssysteme: Sie sind im Bereich des Zeit-, Aufgaben- oder Ressourcenmanagements be-
heimatet und lassen sich in Terminplanungs- und Ressourcenplanungsfunktionen unterteilen. Im 
Terminplanungssystem lassen sich die zeitlichen Ressourcen der Projektmitglieder verwalten und 
koordinieren.209 Hier wird es möglich, auch bei Projekten mit großer Mitgliederanzahl, einfach und 
effizient gemeinsame Termine abzustimmen. Voraussetzung ist die kontinuierliche Pflege und Nut-
zung des Systems durch alle Projektmitglieder. Das System sucht für die betreffenden Projektmit-
                                                           
205 Nastansky 1992 zitiert in Yin 1996, S. 18. 
206 Vgl. Yin 1996, S. 18. 
207 Vgl. Teufel et al. 1995, S. 154f. 
208 In Anlehnung an Yin 1996, S. 12f. 
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arbeiter freie Zeiträume und sendet dann per E-Mail mögliche Sitzungstermine dem Einzelnen zu, 
die dieser annehmen oder ablehnen kann. Stimmen alle Mitarbeiter bei einem Termin überein, wird 
der Termin nochmals bei allen Teilnehmern per E-Mail bestätigt und „fest“ in den Terminkalender 
eingetragen.210 Hier gilt es jedoch verschiedene kritische Aspekte zu beachten, die eine optimale 
Anwendung behindern könnten. So führt Teufel et al.211 die unbedingte Wahrung der Privatsphäre 
der Systemnutzer an, da zu intime Einblicke Fremder212 in den eigenen Terminkalender als 
Kontrolle empfunden werden. Dem kann begegnet werden indem die Angaben für Dritte nur unter 
bspw. verfügbar oder nicht verfügbar oder schlicht grünen und roten Feldern im Terminkalender zu 
erkennen sind. Um die Nutzung des Terminplanungssystems zu forcieren, könnte die Regel unter-
stützen, daß eingetragene Termin Vorrang besitzen. Die Notwendigkeit der einfachen Handhabung 
des Systems wird hier für die Akzeptanz entscheidend. Isman-Brümmer213 erwähnt, daß durch die 
schlechte Mobilität der Systeme (man ist vom PC-Arbeitsplatz abhängig) nicht aktuelle Daten zu 
Verfügung stehen und Termin, durch die „Zeitlücke“ zwischen vereinbartem Termin und Eintrag am 
PC-Arbeitsplatz, schon besetzt sind. Hier können bspw. moderne Kommunikationshilfen wie das 
Senden von Mitteilungen per Handy oder mittels internetfähigem Notebook Verbesserungen her-
beiführen. Auch die Zugangsmöglichkeit per Internet in das eigene interne System (durch Passwort 
geschützt) kann hier hilfreich sein. Kurz: Der Ausbau systemübergreifender Verknüpfungen des 
Terminplanungssystems zu anderen Systemen (zu Mitteln und Methoden) unterstützen die Akzep-
tanz der Anwender. 
Das Ressourcenplanungssystem ist dabei dem Terminplanungssystem übergeordnet und ergänzt 
die bisher beschriebenen Koordinationsanwendungen um alle weiteren koordinierbaren Elemente 
einer Besprechung. Zu denken ist hier an Fahrzeuge, Räume, Anschlüsse, Geräte usw.. 
 
• Workgroup-Support-Systeme: Hierzu gehören einerseits die Planungssysteme zum Vorbereiten 
von Meetings wie wir sie oben beschrieben haben. Aber andererseits sind für ein PIK nicht die 
Komponenten zu vernachlässigen, die während einer Projektbesprechung unterstützend eingesetzt 
werden können. Beispiele hierfür sind Executive-Information-Systems (EIS), die als computerun-
terstütztes Informationssystem zur informationellen Unterstützung und effizienten Arbeitsteilung 
beitragen214 oder Decision-Support-Systems (DSS), die als computerunterstütztes Informationssys-
tem zur Unterstützungen von Gruppenentscheidungen dienen.215 Auch sogenanntes „Screen Sha-
ring“, das gleichzeitige Teilen unterschiedlicher Bildschirme verschiedener Anwender und perma-
nente replizieren der auf einem Bildschirm angezeigten Daten, ermöglichen eine effizienteren Ab-
lauf bei der Erstellung und Abstimmung von Dokumenten. 
 
                                                                                                                                                                                     
209 Vgl. Koch/Kuppinger 1995, S. 51 oder Teufel et al. 1995, S. 211. 
210 Vgl. Isman-Brümmer 1996, S. 83. 
211 Vgl. Teufel et al. 1995, S. 213. 
212 Grüne Felder stehen für verplanbare, rote Felder für besetzte Zeiträume. 
213 Vgl. Isman-Brümmer 1996, S. 84. 
214 Vgl. Bea/Haas 1997, S. 333. 
215 Vgl. Bea/Haas 1997, S. 331, Isman-Brümmer 1996, S. 87ff und Teufel et al. 1995, S. 226ff. 
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Jede Anwendung für sich kann nur einen geringen Teil zur Leistungssteigerung in einem PIK beitra-
gen. Verknüpft man die Anwendungen zu einem für den Anwender einheitlich erscheinendem System 
und fügt die Elemente anwenderfreundlich auf einer einheitlichen Oberfläche zusammen, kann mit 
einer hohen Akzeptanz der Nutzer und damit der Verbesserung der Effizienz der PIK-Prozesse ge-
rechnet werden. Workgroup- und Workflow-Systeme sind damit nicht mehr separat zu betrachten, 
sondern als ineinander übergreifendes System zu verstehen. Um erfolgreich angewendet zu werden 
bedingen sie einander. Bisherige Erfahrungen zeigen, daß der Einsatz von Workgroup-/Workflow-
Systemen die gesamte Informationsstruktur eines Unternehmens beeinflußt und dadurch Verände-
rungen der Organisation nach sich ziehen muß.  
Ein wesentlicher Vorteil der oben angeführten Kommunikations- und Koordinations-Systeme für ein 
PIK ist die einfache projektbezogene Einrichtung der einzelnen Komponenten. Basieren sie auf einer 
für jeden zugänglichen Plattform, können die Systeme in kürzester Zeit auf die individuellen Projekt-
gegebenheiten eingerichtet, angepaßt oder gelöscht werden. Durch die Einrichtung einer EDV-
Dienstleistungsinsel (Projektinsel) kann hier bei größeren PIK-Organisationen eine Beratungs- und 
Wartungsfunktion sinnvoll werden.  
 
 
Abb. 6.3.2.2: Systemgruppierung von informationstechnologischen Unterstützungskomponenten im 
PIK216 
 
 
6.3.3 Einsatz von Client-Server-Architekturen im PIK 
 
Über die grundlegende Funktion von Client-Server-Computing haben wir bereits in Kapitel 6.1.1.2 
einen Überblick gegeben. Nun stellt sich die Frage, in wieweit eine Client-Server-Architektur die Pro-
                                                           
216 In Anlehnung an Teufel et al. 1995, S. 27. 
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zesse im PIK verbessern bzw. beschleunigen können. Hierfür gehen wir von einer PIK-weiten Client-
Server-Anwendung aus. 
 
Die unumstrittenen Vorteile217 machen die Client-Server-Architektur zu einem immer beliebteren In-
formationssystem.218 Besonders die kostengünstige Veränderung bestehender oder Anschaffung zu-
sätzlicher Systemteile hin zur Client-Server-Lösung (sie basiert in der Regel auf PCs und Servern219), 
einfach Installierbarkeit („Plug & Play“) und flexible Anpassungsmöglichkeiten an individuelle Bedürf-
nisse macht dieses Konzept für den Projekteinsatz interessant. Es ist jedoch nicht als reine Hard-
warestruktur, sondern mehr als Konstruktionsprinzip für Software zu verstehen.220 PCs (Workstations) 
und Server können im gesamten PIK modulartig miteinander verknüpft werden und ermöglichen direk-
te und effiziente Verarbeitungsprozesse in den dezentralen Einheiten (bei Projektinseln wie Projekt-
spezifikationen).221  
Durch das Client-Server-Konzept kann eine komplexe Gesamtaufgabe (sie steht in der Verantwortung 
der Projektspezifikation) in weniger komplexe Teilaufgaben unterteilt und bspw. zu Servern/PCs der 
Projektinseln weitergeleitet und hier gegebenenfalls weiter unterteilt werden.222 Die Struktur des Cli-
ent-Server-Konzeptes entspricht damit weitgehend der Struktur des PIK und stellt eine Möglichkeit zur 
Umsetzung lernender Organisationsstrukturen im PIK dar. Die PIK-Mitarbeiter müssen Kompetenzer-
weiterungen223 erhalten, da sie, indem sie mit Servern aus Nachbardisziplinen in Verbindung stehen, 
personenunabhängig auch als Nicht-Experten über spezielles Expertenwissen verfügen müssen. Die 
organisatorische Beweglichkeit und Reaktionsgeschwindigkeit kann hier deutlich gesteigert werden, 
da Aufgaben, die bisher nur von wenigen zu bewältigen war, jetzt von mehreren erfüllt werden kön-
nen. 
Eine geeignete Basis für ein IuK-System eines PIKs findet sich also in einer Client-Server-Umgebung 
auf der Grundlage verteilter und automatisch replizierbarer Datenbanken. Dabei muß die LAN- und 
WAN-weite permanente Replikation der konsistenten Datenbestände auf stationäre und mobile Ar-
beitsplätze (bspw. PCs und Workstations) aller Projektmitarbeiter und auf allen betreffenden Servern 
des PIKs sichergestellt werden.224 
 
 
                                                           
217 Siehe hierzu Kapitel 6.1.1.2. 
218 Vgl. Gürtler 1996, S. 13. 
219 Vgl. Struckmeier, S. 108f. 
220 Vgl. Förster 1997, S. 83. 
221 Vgl. Dirsch 1999, S. 125. 
222 Ist die Komplexität einer Aufgabe, trotz vorgenommener Unterteilung, immer noch nicht greifbar, kann durch 
den Einsatz von „Agenten“ ein Ausweg gefunden werden. Diese Agenten müssen in der Lage sein durch speziel-
les Wissen die komplexen Teilaufgaben weiter aufzulösen und zu bearbeiten.  
Auch virtuelle Systeme oder Strukturen können hier weiterführen. Durch „Trail and Error“ kann eine Lösung in 
einem virtuellen System ausprobiert/simuliert werden. Virtuelle Strukturen hingegen können, im Sinne des oben 
beschriebenen Agenten, organisationsexternes Wissen in die komplexe Teilaufgabe integrieren. 
223 Die Kompetenzerweiterung ergeben sich zum Einen aus der durchgängig praktizierten Organisationsform der 
Teamarbeit (Kapitel 5.4.4) und zum Anderen aus der Kompatibilität und Vernetzung von Datenbanken und Sys-
temen der IuK-Anwendungen des PIKs. 
224 Vgl. Yin 1996, S. 19. 
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6.3.4 Mögliche Problemfelder beim Einsatz moderner IuK-Systeme im PIK 
 
Um einen weitgehend reibungsfreie Anwendung der IuK-Systeme im PIK zu ermöglichen, empfiehlt es 
sich, eventuell anzutreffende Problemfelder im Vorfeld zu identifizieren und wenn möglich auszuschal-
ten. Der Erfolg neuer IuK-Systeme ist, wie bereits schon zu erkennen war, grundsätzlich von der Ak-
zeptanz der PIK-Mitarbeiter und ihrer Bereitschaft zur Nutzung desselben abhängig. Wird ein IuK-
System in seinem Einsatz oder Funktionsweise auch nur von wenigen Anwendern angezweifelt oder 
als Bedrohung empfunden, ist mit einer Reduktion der Anwendung zu rechnen und der erwartete Sys-
temnutzen sinkt. Dabei ist nicht entscheidend, ob ein „subjektiver“ oder für jeden nachvollziehbarer 
„objektiver“ Mangel vorliegt. Um die Akzeptanz neuer Systeme zu prüfen, empfiehlt sich aus diesem 
Grund eine partielle Einführung über einen ausreichenden Zeitraum in ein repräsentatives Team. Ist 
das ausgewählte Team in besonderem Maße Innovationen gegenüber offen eingestellt und wird sie 
von anderen Bereichen als „führendes Team“ angesehen, kann nach der erfolgreichen Anpassungs-
phase das „Versuchsteam“ eine Vorbildfunktion übernehmen und bei den individuellen Einheiten Hilfe-
leistung geben und Vorurteile abbauen. 
Die Akzeptanz ist demnach der Dreh- und Angelpunkt für ein neues IuK-System. Versteht man das 
IuK-System als sozio-technisches System, sind Schnittstellen innerhalb der Teilsysteme sowie durch 
die Wechselwirkungen mit technischen und sozialen Teilsystemen möglich. Für uns sind die „techni-
schen“ Schnittstellen wie Sicherheit, Zuverlässigkeit und die weitgehend daraus resultierenden Kom-
munikationsprobleme durch Kontroll- und Machtverlustängste, Technophobie und mangelnde Koope-
rationsbereitschaft von besonderem Interesse. 
 
Sicherheit: Bisher haben wir die Transparenz der Prozesse und Informationen immer unterstrichen 
bzw. gefordert ohne auf die damit verbundenen Schwierigkeiten hinzuweisen. Das „Sichtbarmachen“ 
von Prozessen und Informationen für die PIK-Mitarbeiter muß aber auch eine gewisse Sicherheit der 
Daten entgegenstehen. Durch die Mehrfachnutzung der PIK-Mitarbeiter von Daten und Systemen im 
PIK ist der Sicherheitsfaktor eine wichtige Komponente. Die Sicherheit225 von IuK-Systemen sind unter 
anderem von der Integrität der Information und Gewährleistung der Vertraulichkeit, also der Datenma-
nipulation226 abhängig. Vorbeugung kann über Sicherungsmechanismen und Standards auf Betriebs-
system-, Anwendungs- und Benutzerebene im Rahmen der Netzwerkadministration erfolgen und vor 
mißbräuchlichem oder fälschlichem Gebrauch weitgehend bewahren. 
Im PIK ist mit einer umfassenden Dynamik, durch den Austausch mit bspw. Auftraggebern, Kunden, 
internen Teilbereichen oder Veränderungsprozessen, zu rechnen. D.h., es findet in allen Bereichen 
des Systems eine permanente Aktualisierung der Datenbestände statt. Falsche Eingaben oder fehler-
hafte Programmteile können hier zu unkorrekten Daten führen, was die Verläßlichkeit des Systems in 
Frage stellt und die Akzeptanz sinken läßt. Böswilliger Manipulation kann durch Einsatz moderner 
                                                           
225 Gabriel/Röhrs 1995, S. 305ff bietet organisatorische und technische Maßnahmen zur Sicherung von Daten. 
226 Unter der Datenmanipulation wollen wir den Verlust von Informationen oder Daten durch unbeabsichtigte 
oder absichtliche Zerstörung, unerlaubtem Zugriff und Fälschung verstehen. Siehe Gernet 1987, S. 38. 
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Software, sie protokolliert alle Abläufe/Vorgänge jedes Anwenders, entgegengewirkt werden. Fehler-
hafte Eingaben können mittels Plausibilitätsprüfungen und regelmäßigen Datensicherungen227 vorge-
beugt werden. 
Im PIK ist auch von einer gewissen Geheimhaltung einzelner Projektprozesse oder ganzer Projekte 
auszugehen, also besonders der befugte Zugriff zu regeln. Externen Personen kann der Zugriff über 
Benutzerkennungen und Paßwörter weitgehend unmöglich gemacht werden. Der Mißbrauch integrier-
ter Personen kann auch hier nur wieder mit der Aufzeichnung des Datenverkehrs bzw. Informations-
flusses begegnet werden. Der Kontrolle eigener Mitarbeiter ist kritisch gegenüberzustehen. Können 
neben rechtlichen Bedenken auch der Betriebsrat intervenieren und was wir für weitaus am folgen-
schwersten halten, das Vertrauen der Mitarbeiter nachhaltig geschädigt werden. Herrmann228 stellt 
hierzu treffend fest, daß die „Einschränkung des informellen Selbstbestimmungsrechts durch 
bestimmte Formen der Transparenz (...) nicht nur eine Normverletzung darstellt, sondern ist auch für 
die Aufgabenbewältigung kontraproduktiv“. 
 
Zuverlässigkeit: Unter Zuverlässigkeit wollen wir die Zuverlässigkeit der IuK-Infrastruktur im PIK ver-
stehen. Kann nicht die permanente volle Funktionsfähigkeit gewährleistet werden ist durch einen Aus-
fall des Systems mit Verlusten von Daten und Softwarebeschädigungen zu rechnen. Zur Vorbeugung 
sind verschiedene Maßnahmen möglich. Die Institutionalisierung regelmäßiger Wartungen von Sys-
temen und Netzwerken ist grundlegend.229 Bei Veränderungen in der IuK-Infrastruktur müssen 
Schwachpunkte identifiziert und beseitigt werden. Zu erwartende Überfrachtungen des Netzwerkes 
(bspw. durch das Auflegen zusätzlicher Projekte) oder Zunahme der Komplexität (bspw. durch Einfüh-
rung von Unterstützungssystemen) provozieren ein labiles System und der regelmäßige Absturz wird 
wahrscheinlich. Hier kann nur eine „ganzheitliche Systembetrachtung“ weiterführen und die kontinuier-
liche Analyse der Leistungsfähigkeit des gesamten Systems zum Inhalt haben.230 Da im PIK damit zu 
rechnen ist, daß ein regelmäßiger Datenaustausch über das LAN und WAN zu internen und externen 
Partnern erfolgt, stellen Computerviren231 eine weitere nicht zu unterschätzende Gefahr dar. Sie kön-
nen erheblichen Schaden auf Soft- und Hardwareebene verursachen und nur durch die Anwendung 
von aktuellen Anti-Virenprogrammen oder sogenannter Firewalls eine Vorbeugung geleistet werden. 
Um größere Schäden zu verhindern, müssen verschiedene Sicherungen im PIK-System vorgenom-
men werden. So kann über Replikationsmechanismen wichtige Daten gespeichert werden und die 
                                                           
227 Vgl. Gabriel/Röhrs 1995, S. 306. 
228 Herrmann 1991, S. 62. 
229 Vgl. Gabriel/Röhrs 1995, S. 306 führt hier noch die Einhaltung der allgemeinen Betriebssicherheit wie die 
geeignete Aufstellung der technischen Systeme, Klimatisierung und Stromversorgung an. 
230 Bei einer Analyse der Leistungsfähigkeit des IuK-Systems müssen die schwächsten/anfälligsten Komponen-
ten gefunden werden. Ebenso muß eine Anpassung des Systems an moderne Komponenten erfolgen. So können 
leistungsfähige Computer nur suboptimal arbeiten, sind sie an ein Netzwerk mit niedriger Übertragungsrate 
angeschlossen. 
231 „Computerviren“ sind für den durchschnittlichen Anwender unsichtbare Programme, die sich virenähnlich 
fortpflanzen und auf Soft- und Hardware niederlassen und dort selbständig Manipulationen vornehmen können. 
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eventuelle Beeinträchtigungen der Hardware über die Nutzung von Backup-Server232 minimiert wer-
den. 
 
Kontroll- und Machtverlustängste: Im PIK wird u.a. die Prozeßorientierung in den Mittelpunkt gestellt. 
Diese veränderte Sichtweise wird durch entsprechende Anwendungssysteme wie bspw. Groupware 
gefolgt und weiter ausgebaut. Hierdurch resultiert die Verlagerung von Aufgaben weg von den „klassi-
schen Vorgesetzten“ hin zu Prozeßverantwortlichen in den Anwendungsbereichen.233 Veränderungen 
des Handlungsspielraums bei der Aufgabenerledigung, verursacht durch Regelungen der Ablaufpro-
zesse, Nutzung von Anwendungen und die Veränderung der Arbeitsteilung, können zu Spannungen 
führen. Wie im Punkt „Sicherheit“ bereits erwähnt, ist die Möglichkeit zur Kontrolle der Mitarbeiter 
durch CSCW-Anwendungen besonders kritisch zu sehen. Das permanente Monitoring jedes Mitarbei-
ters ist durch CSCW einfach möglich und zeigt die Ambivalenz zwischen Transparenz und Kontrolle 
auf. 
Arbeitsteilung, durch die Nutzung von Anwendungssystemen bedingt, bedeutet weniger Information 
oder besser mehr Informationen für alle. Der Machtfaktor Information wird bspw. durch CSCW deutlich 
reduziert, der Zugriff auf Daten für jeden Projektmitarbeiter einfach möglich. Das existierende Macht-
gefüge wird untergraben, Hierarchien weitgehend nutzlos. Aus diesem Grunde ist besonders zu be-
denken; Informationen sind eine „Art Schlüsselwährung, die – vor allem in der vorherrschenden Miß-
trauenskulturen – niemand freiwillig und ohne Gegenleistung mit anderen teilt“234. Es wird deutlich, 
daß mit der Reorganisation zum PIK die Anpassung/Veränderung des IuK-Systems vorgenommen 
werden muß. Denn nur durch die gleichzeitige Integration beider „Konzepte“ in einem Transformati-
onsprozeß können Projektmitarbeiter, Organisation und IuK-System effizient und effektiv zusammen-
wirken. 
 
Technophobie: Die Technophobie soll in diesem Zusammenhang als die ablehnende Haltung der 
Projektmitarbeiter gegenüber modernen Anwendungssystemen verstanden sein. Im PIK werden durch 
die Einführung moderner IuK-Systeme Managementfunktionen in Frage gestellt, die bisher als Infor-
mationsagenten (sammeln, strukturieren, filtern und weiterleiten von Informationen) unverzichtbar 
waren.235 Diese Rolle wird weitgehend durch EDV-Anwendungen übernommen werden und eröffnet 
gleichzeitig die Dimensionen des Rationalisierungspotentials. Ebenso kann Angst vor der Modernisie-
rung des IuK-Systems bei älteren Mitarbeitern erwarten werden, da sie häufig nicht mehr über die 
notwendige Flexibilität verfügen und somit geneigt sind neuen Technologie-Entwicklungen nicht folgen 
zu können. Diesen Gesichtspunkt können wir jedoch weitgehend ausschließen, da im PIK grundsätz-
lich von flexiblen weil innovativen Mitarbeitern auszugehen ist. Dennoch kann Unkenntnis und Un-
durchschaubarkeit der Funktionsmechanismen Angst vor Fehlern und dem gesamten System erzeu-
gen. Hier sind Unternehmen und Prozeßverantwortliche gefordert. Sie müssen geeignete Qualifizie-
                                                           
232 „Backup-Server“ replizieren den administrativen Bereich der Netzwerkverwaltung und stehen bei Ausfall den 
Anwendern zu Verfügung. 
233 Vgl. Hammer 1997, S. 93ff. 
234 Klotz 1995, S. 17. 
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rungsmöglichkeiten schaffen und die bestehenden Ängste durch Erfahrungen und Vertrauen ersetzen. 
Der Informationsagent, als Coach verstanden, findet hier in neuer Form wieder seinen Weg zurück in 
die Organisation.  
 
Mangelnde Kooperationsbereitschaft: Im gesamten PIK ist das Vertrauen, und damit das kooperative 
Verhalten, unter den Projektmitgliedern vielleicht als die wichtigste Komponente anzusehen. Die Prob-
lematik wird mit einer möglichen differenzierten „Behandlung“ von Projektspezifikationen offenkundig. 
Mitarbeiter der Projektinseln können bspw. nach persönlichen Vorlieben Projektspezifikationen „be-
dienen“. Im Zusammenhang mit IuK-Systemen kann hier der Verlust von Verbindlichkeiten zwischen 
PIK-Teilbereichen durch Verweigerung Einzelner oder durch das in Umlauf bringen manipulierter Da-
ten entstehen. Bspw. kann der Empfang von Informationen verleugnet werden, existiert kein Kommu-
nikationsprotokoll. Besitzt das IuK-System solche Schwächen besteht die Gefahr des institutionellen 
Mißbrauchs. Ein lückenloser Nachweis bei dem Austausch von Daten und Informationen ist daher im 
PIK unbedingt nötig. 
 
 
6.3.5 Weitere Überlegungen zu IuK-Systemen im PIK 
 
Im vorigen Kapitel ist zu erkennen, daß eine gleichzeitige Entwicklung von IuK-Technologie, Organisa-
tion und Personal unumgänglich ist. Es sind die Gestaltungsmöglichkeiten der IuK-Technologie zu 
nutzen, die einen realen Nutzen versprechen und mit der Organisationsstruktur sowie dem Personal 
vereinbar sind. Auf der anderen Seite ist eine Organisationsstruktur des PIKs zu gestalten, die mit 
dem bereits existierendem Personalstamm und vorhandener IuK-Technologie unterstützt werden 
kann. Alle drei Komponenten unterliegen hier einem kontinuierlichem Wandel (zumindest aus-
schnittsweise) und Weiterbildungsmaßnahmen, weiterführende Umstrukturierungen und/oder neue 
IuK-Technologien können zum Einsatz kommen. Die Planbarkeit eines solchen „soziotechnischen 
Systems“ ist daher nur bedingt möglich bzw. muß kontinuierlich vorangetrieben werden. Für die IuK-
technische Seite bleibt festzuhalten, daß nur die Technik angewendet wird, die auch den gewünsch-
ten Wert/Nutzen erzielt. Beim derzeitigen Marktangebot und Leistungsinhalten der zahlreichen, unter-
schiedlichen Produkte, eine nicht zu unterschätzende Aufgabe. Ist es wahrscheinlich, daß ein Mehr-
wert236 nicht erreicht wird, muß der gesamte Aufwand in Frage gestellt werden. 
 
Die diskutierten IuK-Technologien/Anwendungen (Kapitel 6.1.1.2, bzw. Kapitel 6.3.2 und Kapitel 6.3.3) 
haben gezeigt, daß sie bereits die notwendige Flexibilität besitzen, um in der dezentralen Organisati-
onsstruktur des PIKs nutzensteigernd eingesetzt werden zu können. Moderne Hard- und Software-
konzepte wie bspw. Netzwerke auf Basis vernetzter Personalcomputern (Client-Server-Systemen) mit 
hohen Rechnerleistungen und Speicherkapazitäten sind für diesen Einsatz bestens geeignet. Genau-
                                                                                                                                                                                     
235 Vgl. Dier/Lautenbacher 1994, S. 120. 
236 Auf die Frage der Wirtschaftlichkeitsbeurteilung von IuK-Techniken geht bspw. Picot/Reichwald/Wigand 
1998, S. 189ff ausführlich ein. 
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er formuliert, ist beim Einsatz von Personalcomputern weniger auf Hardwarekomponenten als auf 
Softwareanforderungen zu achten. Da die Benutzerfreundlichkeit zu hohem Speicherbedarf und 
schneller Verarbeitungsgeschwindigkeit der einzelnen Programme führt, sind bei der Hardware die 
folgenden Größen von besonderer Wichtigkeit:237 
 
- Art des Prozessors (Typ, Taktfrequenz) 
- Geschwindigkeit der Grafikkarte 
- Geschwindigkeit der Festplatte 
- Größe des Arbeitsspeichers 
- geeignete Serverleistungen 
 
Die Softwareanforderungen müssen den individuellen Anwender-Anforderungen gerecht werden und 
vor allem zwischen miteinander kommunizierenden Programmen kompatibel sein bzw. Medienbrü-
chen verhindert werden. Geeignete Betriebssysteme und Standardprogramme sind auszumachen und 
Anforderungskatalog der PIK-Einheiten, zur individuellen Anpassung der Programme, sind zu erstel-
len. Diese Überlegungen greifen erst richtig, werden sie über das PIK hinaus auf das gesamte Unter-
nehmen angewandt (siehe Kapitel 6.2.2). 
 
 
                                                           
237 In Anlehnung an Palme 1997, S. 13. 
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7. Zusammenfassung der Erkenntnisse 
 
Für Unternehmen, die in Zukunft einen wirtschaftlichen Erfolg verwirklichen wollen, ist es nichts Neu-
es, ihre Geschäftsprozesse entsprechend den Kundenerwartungen und Kundenaufträge aktiv, wirt-
schaftlich und flexibel gestalten zu müssen.1 Dieser Entwicklung wird in den Unternehmen weitgehend 
durch Projektstrukturen Rechnung getragen. Projektstrukturen schaffen aber nicht von allein Kunden-
nähe. Projektprozesse und -mitarbeiter stehen hier in der permanenten Verantwortung, die vom (in-
ternen oder externen) Kunden geforderten Leistungen als Mindestanforderung zu verstehen und auch 
zu erfüllen. In den Projektstrukturen stehen daher Produkt- und Prozeßinnovationen, als auch die 
Prozeß- und Kundenorientierung im Mittelpunkt der Projektablaufs-, bzw. –aufbauorganisation. Ziel all 
dieser Aktivitäten ist, sich an die Veränderungen der Projekt-In- und -Umwelt wirtschaftlich und schnell 
anzupassen.  
 
In dieser Arbeit werden aus unserer Sicht die Grundlagen für ein effizientes und flexibles Konzept 
erarbeitet, die sich einerseits auf die Projektorganisation stützen, welches Prozeß- und Funktionsori-
entierung kombiniert, ein adäquates IuK-Konzept implementiert und andererseits auf der Grundlage 
von Systembetrachtungen, Teamarbeit und Lernender Organisation basiert. Bei der Umsetzung des 
vorgeschlagenen Ansatzes wird mit Schwierigkeiten zu rechnen sein, da wir hier ein Idealkonzept 
beschrieben haben. Zeit, Geld und Aufwände müssen in die Umsetzung dieses Konzeptes investiert 
werden. Von Gewohnheiten, Abläufen und Strukturen, die seither als „Institution“ verstanden worden 
sind, muß sich verabschiedet werden. Kritiker mögen uns daher eine mangelnde Umsetzbarkeit des 
Konzeptes vorhalten. Dennoch sind wir von dem Lösungsgedanken und der grundlegenden Idee des 
PIKs überzeugt. 
Hierin ist auch der Grund zu finden, warum wir keine Analyse bis ins letzte Detail oder etwa ein ferti-
ges Konzept liefern. Es geht uns um die grundsätzliche Infragestellung bestehender Projektstrukturen 
und -konzepte und die gleichzeitige Aktivierung von bestehenden Kräften wie Intelligenz, Ideen, Krea-
tivität, Leistungs- und auch Verantwortungsbereitschaft, wie sie in jeder Organisation vorhanden sind. 
Daß hier nicht ein unumstößliches Patentrezept entwickelt wird, sondern individuelle Gegebenheiten 
unterschiedliche Variationen von funktions- oder prozeßorientierten Organisationsprinzipien von Nut-
zen sein können, soll nochmals unterstrichen sein. 
 
Die Erkenntnisse und Konzepte lassen sich zusammenfassend in einem Überblick mit den folgenden 
Stichworten beschreiben: 
 
• Projekte besitzen gute Fähigkeiten für die Innovation von Produkten und Prozessen. 
• Lernstrukturen lassen sich gut in eine Projektorganisation implementieren, da Projektmitarbei-
ter lernfähig und lernwillig sind. 
• Teamstrukturen fördern die Lern- und Innovationsleistungen im Projekt. 
                                                           
1 Vgl. Schölling 1999, S. 38. 
Zusammenfassung der Erkenntnisse 
  204
• Die Messung der Effizienz von Projektprozessen kann in der Regel nur mittels Meilensteinen 
der Netzplantechnik ermittelt werden. 
• Bei der Prozeßverbesserung sind Systembetrachtungen, die eine Kombination aus differen-
zierenden Ansätzen ermöglichen und zulassen, in die Projektstruktur fest einzugliedern. 
• Durch die Kombination der Konzepte „Process Reengineering“ und „Prozeßverbesserung“ 
kann ein umfangreicher und kontinuierlicher Fortschritt zu den Kenngrößen Flexibilität, Kun-
denorientierung und Effizienz von Projektprozessen realisiert werden. 
• Effiziente Projektstrukturen lassen sich durch die Verbindung von Funktions- und 
Objektorientierung erreichen, welche im PIK-Konzept umgesetzt werden. 
• Methodenanwendungen und Projektergebnisse müssen gleichrangig behandelt werden. 
• Das Zusammenführen verschiedener CSCW-Anwendungen ermöglicht im PIK einen effizien-
ten Einsatz der IuK-Systeme zur Interaktion (Kommunikation), Koordination und Kooperation. 
• Eine Client-Server-Architektur stellt eine geeignete Basis für ein IuK-System des PIKs dar. 
• Betriebliches und Projekt-Informationssystem müssen gleichrangig und zueinander vernetzt 
sein. 
 
Für eine Umgestaltung der Projektorganisation müssen die Kernprozesse identifiziert werden und 
Kunden und Lieferanten in die Überlegungen integriert werden. Der Projektprozeß steht im Vorder-
grund, mit anderen Worten nicht das „was“ sondern das „wie“ ist von besonderem Interesse. Doch 
auch wenn die richtigen Projektprozesse identifiziert wurden und die relevanten Um- und Inwel-
teinflüsse bekannt sind, besteht die Aufgabe diese zu gestalten und weiterzuentwickeln.2 Hier be-
kommt die IuK-Technologie eine tragende Rolle. Sie muß in geeigneter Art und Weise individuell ein-
gesetzt werden. Die passende Abstimmung von Projektprozessen und IuK-Technik sind Basis für die 
Transformation zu einer effizienten und flexiblen Projektorganisation. 
 
Das vorgestellte organisatorische Konzept PIK haben wir daher eingehend unter kommunikations-
technischen Aspekten untersucht. Es zeigt sich, daß CSCW-Anwendungen in der Verbindung mit 
Client-Server-Architekturen die PIK-Prozesse effektiv zusammenarbeiten lassen. Kompatibilität und 
Modularität von Mensch und Maschine stehen hier im Mittelpunkt. Durch die Anwendung von Client-
Server-Lösungen werden bestehende Prozesse neu überarbeitet und vereinheitlicht (angepaßt). Die 
Einführung des Konzepts und die damit verbundene Neuorganisation der Projektabläufe erzeugt eine 
weitreichende Transparenz und gibt gleichzeitig die Möglichkeit zum Job-Enlargement in allen Berei-
chen des PIKs. Die Integration aller Projekt-Teilbereiche in ein übergeordnetes Konzept wird möglich. 
Prozesse werden übergreifend und ganzheitlich betrachtet. Informationen und Daten, die an nur einer 
Stelle erzeugt werden können zeit- und ortsunabhängig weiter verwendet werden. Die Übernahme 
von Daten zu unterschiedlichen Anwendungen ist weitgehend geregelt. Abhängig von den Zugriffs-
rechten, können die einzelnen Projekteinheiten den Status aktueller Daten/Informationen abrufen. 
Übergangs- und Liegezeiten werden minimiert oder sogar gänzlich ausgeschaltet. Durch die gewon-
                                                           
2 Vgl. Picot/Reichwald/Wigand 1998, S. 195. 
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nene Transparenz der Prozesse werden Vorgänge für jeden Berechtigten nachvollziehbar und Bear-
beitungszeiten, bspw. durch eine einheitliche Datenbasis, beschleunigt. 
 
Der dargestellte Prozeß der Transformation sowie die Umsetzung des PIKs und Anpassungen an das 
IuK-System ist als kontinuierliche Aufgabe zu verstehen und Verbesserungen und Abstimmungspro-
zesse nicht nur während der Einführung neuer oder veränderter Komponenten nötig. Erst wenn ein 
adequates Zusammenspiel zwischen PIK-Organisation, PIK-Prozessen, IuK-Systemen und der 
Stammunternehmung aufgebaut worden ist, kann mit Effektivitäts- und Effizienzsteigerungen gerech-
net werden. Da wir grundsätzlich den Entwicklungen aus unserer Um- und Inwelt „hinterherlaufen“ und 
Neues prüfen und hinterfragen müssen, wird auch in Zukunft die Aussage Lichtenbergs nicht an Be-
deutung verlieren:  
„Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser 
wird, wenn es anders wird, aber soviel kann 
ich sagen, es muß anders werden, wenn es 
gut werden soll“. 
                   (Lichtenberg3)
             
            
            
            
         
                                                           
3 Ein Bonmot von Georg Christoph Lichtenberg (1742 – 1799), zitiert bei Bogaschewsky/Rollberg 1998, S. 294. 
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